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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 9, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 34, из

них:

- 8 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

109627,20 тыс. руб., 95,43

%

За 1-3 кварталы 2025 года проведены работы по исполнению результатов и показателей:

Результат «Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств» (Код 12)

Базовое значение результата – 18 единиц, достигнуто в рамках национального проекта "Культура" в 2019-2024 годах.

Запросом на изменение Я5-44-2025/005 достижение единиц результата на 2025 год исключено.

Результат «Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.» (Код 13)

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации № 18027-01.1-55@-ВО от 26 ноября 2024 года запланировано выделение средств федерального

бюджета в целях капитального ремонта Шангского сельского дома культуры Шарьинского муниципального района Костромской области. Объект двухгодичный (2025-2026 гг.)

С администрацией Шарьинского муниципального района Костромской области заключено соглашение о реализации результата за № 34648000-1-2025-001 от 24 января 2025 года.

Заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания Шангского сельского дома культуры, подрядная организация - ООО "Галс". Произведены: демонтажные

работы, ремонт фасада с заменой выпадающих участков внешних стен, ремонт кровли здания (80%), утепление фундамента здания (80%), заливка пола на 2-м

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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этаже (20%), подготовка к заливке пола в зрительном и танцевальном залах (10%), завезен материал на вентиляционные шахты.

Промежуточная строительная готовность  по объекту составляет 19%. Риски неисполнения результата отсутствуют.

Результат «Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек» (Код 16)

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации № 18027-01.1-55@-ВО от 26 ноября 2024 года запланировано выделение средств федерального

бюджета по капитальному ремонту МУК «Библиотечно-информационный центр» городского округа город Галич.

В связи с участием МУК «Библиотечно-информационный центр» городского округа город Галич в реализации проекта «Комплексное развитие опорного населенного пункта г.Галич

Костромской области» в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в

2025 году согласована замена объекта на   МБУК "Павинская центральная библиотека" в с. Павино".

21 марта 2025 года приняты изменения в закон о бюджете Костромской области, позволяющие заключение соглашения с Павинским муниципальным округом о реализации

результата. С муниципальным образованием заключено соглашение № 34532000-1-2025-015 от 31.03.2025. 17 апреля 2025 года объявлен аукцион на проведение работ по

капитальному ремонту со сроком окончания подачи заявок 25 апреля.

Контакт № 0341300118625000002 на выполнение работ по капитальному ремонту здания заключен 12 мая 2025 года с ООО "Арарат", п. Поназырево Костромской области.

Завершены работы 1 этапа, намеченные на 2025 год: произведен ремонт крыши здания библиотеки. Риски неисполнения результата отсутствуют.

Техническая готовность объекта на I этапе – 100%.

Результат «Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности» (Код 18)

24 января 2025 года департаментом культуры Костромской области и администрациями муниципальных образований Костромской области заключены соглашения:

№ 34524000-1-2025-002 о предоставлении в 2025 году из областного бюджета бюджету Нейского муниципального округа Костромской области субсидии на модернизацию

региональных и муниципальных музеев в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Костромская область)»;

№ 34522000-1-2025-003 о предоставлении в 2025 году из областного бюджета бюджету Межевского муниципального округа Костромской области субсидии на модернизацию

региональных и муниципальных музеев в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Костромская область)».

В отношении капитального ремонта Межевского краеведческого музея 10 февраля 2025 года заключен контракт с подрядной организацией ООО "Сфера", г. Вологда.

Строительная готовность объекта – 57%.

Произведены: демонтаж электрики, полов, внутренних дверей, наружной отделки, внутренней отделки стен, кровли, крылец, монтаж полов (устройство основания из фанеры),

замена нижних венцов, наружная облицовка здания (частичное утепление и ветровлагозащита). Ведется шпаклевание внутренних стен, обливка здания сайдингом, завершена

облицовка гипсокартоном и отделка окон. Сделаны двери, пожарная сигнализация и электрика.

Ввиду выявления скрытых работ сдвинуты сроки работ (когда вскрыли полы потребовалось обновление опор под фундамент, смена венцов и т.д.).

В отношении капитального ремонта Нейского краеведческого музея 17-25 февраля 2025 года состоялись конкурсные процедуры, по итогам которых определен подрядчик - ИП

Полищук С.В., г. Кострома. Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания музея заключен 10 марта 2025 года. 11 июля 2025 года работы завершены,

завершающие акты  по формам КС-2, КС-3 представлены в отчете за июль. 28 августа 2025 года состоялось открытие обновленного музея.

Выполнены фасадные работы (облицовка блок-хаусом), монтаж перегородок, выравнивание пола, оштукатуривание и покраска стен, замена электической проводки, монтаж

потолков армстронг, замена дверей, утсановка оконных откосов внутри здания, ремонт тамбура и мансарды, работы на отмостке.

Результат «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» (Код 30)

По итогам конкурсных процедур определены 3 библиотеки, модернизируемые по библиотечному стандарту в 2025 году. В соответствии с письмом Министерства культуры

Российской Федерации №17180-01.1-55@ЖА от 13 ноября 2024 года Костромской области выделены денежные средств на переоснащение по модельному стандарту учреждений:

1. Муниципальное учреждение «Межпоселенческая библиотека им. М.Я.Диева» муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области;

2. Центральная библиотека Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Мантуровского муниципального округа Костромской области;

3. Антроповская центральная библиотека им. М.С. Малинина Муниципального бюджетного учреждения Централизованная библиотечная система Антроповского муниципального

района Костромской области.

Соглашения о реализации мероприятия между департаментом культуры и  муниципальными образованиями заключены за номерами: 34502000-1-2025-005 от 04.02.2025

(Антроповский муниципальный округ, 34520000-1-2025-005 от 30.01.2025 (Мантуровский муниципальный округ), 34626000-1-2025-005 от 30.01.2025 (муниципальный район
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город Нерехта и Нерехтский район).

Произведен текущий ремонт всех библиотек. Заключены и исполнены контракты и договоры на поставку мебели, компьютерного оборудования, интерактивного оборудования,

оргтехники, компьютерного и периферийного оборудования, книг, программного обеспечения и др.. Часть средств направлена на повышение квалификации сотрудников

библиотечных учреждений.

Открытие модернизированных библиотек в г. Мантурово состоялось 1 сентября 2025 года, в г. Нерехте 19 сентября 2025 года. Открытие библиотеки в                 п. Антропово

намечено на 6 октября 2025 года ввиду задержек поставок мебели.

Результат «Технически оснащены региональные и муниципальные музеи» (Код 22)

Министерством культуры Российской Федерации запланировано выделение средств на техническое оснащение в 2025 году  регионального и муниципального музеев (Письмо

Минкультуры РФ №7014-05-7@ от 6 декабря 2024 года):

1. МКУ «Нейский краеведческий музей» Нейского муниципального округа;

2. ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».

Заключены соглашения о реализации результата с Нейским муниципальным округом Костромской области за №34524000-1-2025-003 от 27 января 2025 года, ОГБУК

"Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник за № 20-2025-014995 от 27 января 2025 года.

Перечень оборудования для технического оснащения музеев согласован с Министерством культуры Российской Федерации (Письмо Минкультуры РФ №708-05-7@ от 24 февраля

2025 года), перечень закупаемого оборудования на средства, сложившиеся в результате экономии по торгам, также согласованы. Мониторинг исполнения результата проводится

на еженедельной основе, данные направляются в Министерство культуры Российской Федерации также еженедельно.

В отношении оснащения Нейского краеведческого музея заключены контракты и договоры на полную сумму субсидии: 5 466,77 тыс. руб. Закуплены: стеллажи, прибор «ТКА

хранитель», компьютерное оборудование, трековое освещение, интерактивный стол, интерактивные киоски, интерактивная панель, модули пожаротушения, сплит-системы,

фотоаппарат, шкафы, картотека, выставочное оборудование, мольберты, ролапы, стойки, громкоговорители, металлодетектор, напольные перекидные системы, подъемник

лестничный, инвалидная коляска, пожарная сигнализация с установкой.  Всего заключено 18 контрактов/договоров, из них 18 исполнены. 28 августа 2025 года состоялось

открытие обновленного музея.

В части оснащения Костромского музея-заповедника заключен 21 контракт/ договор (средства законтрактованы полностью, 14 453,60 тыс. руб.). По 20 контрактам/договорам

оборудование поступило. По 1 контракту на поставку стеллажа складского металлического устраняются недостатки. Прогнозный срок завершения работ по достижению

результата на 2025 год – 10 октября 2025 года.

Результат «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием  и учебными

материалами» (Код 34)

Распоряжением департамента культуры Костромской области от 13.12.2024 №193-р «Об итогах конкурсного отбора муниципальных образований Костромской области на

предоставление в 2025, 2027 годах субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области в целях софинансирования расходных

обязательств муниципальных образований Костромской области, связанных с реализацией мероприятий муниципальных программ, предусматривающих поддержку отрасли

культуры по направлению «Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств, училищ (колледжей) искусств, находящихся

в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в сфере культуры»» определены 5 победителей в 2025 году.

Заключены соглашения с муниципальными образованиями: № 34518000-1-2025-018 от 31.03.2025 (Макарьевский муниципальный округ); № 34626000-1-2025-018 от 02.04.2025

(муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район); № 34536000-1-2025-015 от 09.04.2025 (Поназыревский муниципальный округ); № 34540000-1-2025-011 от 02.04.2025

(Солигаличский муниципальный округ); № 34701000-1-2025-029 от 09.04.2025 (городской округ город Кострома).

С Министерством культуры РФ согласован перечень приобретаемых инструментов, оборудования, учебных материалов.

Заключены контракты/договоры в отношении детских школ искусств: г. Костромы – поставлены баян, аккордеон, флейта, труба, тромбон, тено-горн, туба, рояль; г. Солигалича

– МФУ, музыкальные центры, оборудования для хореографии (зеркала, вешалки для костюмов на колесах), учебные материалы – печатные издания, музыкальные инструменты и

комплектующие к музыкальным инструментам, натюрмортный фонд для художественной деятельности, оборудование для художественной деятельности, танцевальное

напольное покрытие; пгт. Поназырево – законтрактовано приобретение оснащения:  акустические баяны, телевизор, принтер, акустический рояль, акустическое пианино, учебная

мебель (ученические столы и стулья, шкафы, доска аудиторная), стулья для зала, звуковое оборудование, методическая и нотная литература; г. Макарьева – поступили: хоровой

станок стационарный, пианино, баян, аккордеон, аккордеон, домры, учебные материалы, интерактивная доска, проектор, ноутбук, крепление. Нерехтской детской музыкальной

школы законтрактовано приобретение баяна, пианино, саксофона, флейты, оргтехники.
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В учреждения дополнительного образования детей Макарьева, Солигалича музыкальные инструменты и оборудование поступили в полном объеме, в ДМШ № 1 города Костромы

завершена поставка музыкальных инструментов, ожидается поставка оборудования и интерактивных пособий. Завершение поставок оборудования и музыкальных инструментов

в Нерехтскую ДМШ и Поназыревскую ДШИ ожидается до конца октября.

Результат «Приобретены с использованием Пушкинской карты билеты на посещение мероприятий (нарастающий итог)» (Код 38)

Результат введен на региональном уровне решением ведомственного проектного офиса, протокол №1 от 3 февраля 2025 года.

Базовое значение результата  - 129132 (ед.) посещений мероприятий в Костромской области с использованием Пушкинской карты (количество посещений в 2024 году).

Количество таких посещений за январь-август 2025 года составило 69 857(ед.), из них в августе – 1550 (ед.) Итого – 198989 (ед.) посещений.

Статистика по количеству посещений мероприятий с использованием Пушкинской карты доводится до региона письмом Министерства культуры РФ в середине месяца,

следующего за отчетным, статистические данные посещений по программе за сентябрь будут известны в середине октября и будут приведены в отчете за октябрь 2025 года.

Показатель 1. «Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного  творчества»

По результатам мониторинга за сентябрь 2025 года по данным государственной статистики уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных

организаций культуры, искусства и народного творчества на территории Костромской области составляет 96,4 %. Значение показателя исчисляется по итогам года,

предполагается разная динамика показателя в течение отчетных месяцев.

Показатель 2. «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году»

Значение показателя рассчитывается от числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году. Согласно данным федеральной информационной системы АИС

«Статистика», в 2023 году число посещений организаций культуры составило 16 834,165 тыс. ед.

Согласно данным той же информационной системы за 9 месяцев 2025 года число посещений учреждений культуры составило 16 058,808 тыс. ед., что составляет 95,4 % к уровню

годового показателя за 2023 год.

На день формирования отчета по денежным результатам (3 октября, 3-1 рабочий день месяца) в паспорте проекта финансовое обеспечение отражено не корректно (значения

УБО нулевые). Сформировано обращение в службу технической поддержки № 4233586.



5

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1

ПроцентФП

Уровень удовлетворенности

граждан работой государственных

и муниципальных организаций

культуры, искусства и народного

творчества, возрастающий

По результатам мониторинга за

сентябрь 2025 года по данным

государственной статистики

уровень удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных организаций

культуры, искусства и

народного творчества на

территории Костромской

области составляет 96,4 %.

Значение показателя

исчисляется по итогам года,

предполагается разная динамика

показателя в течение отчетных

месяцев. Подтверждающие

документы: 1. "об исполнении

показателя" Иное департамент

культуры Костромской области

от 03.10.2025г. №4266-04,

приложен файл.

47,7 36

АИС

"Статистика"

44,796,41.1.

Задача. Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей

2

ПроцентФП

Увеличение числа посещений

организаций культуры по

отношению к 2023 году,

возрастающий

Значение показателя

рассчитывается от числа

посещений организаций

культуры по отношению к 2023

году. Согласно данным

федеральной информационной

системы АИС «Статистика», в

100 50 11095,42.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76dbbdf3-7cce-4f31-b422-8b16b428a95c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ALSVgFHui3xl1CUDL%2BxkD%2Ba9jKE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/51f25043-7219-4512-860b-79835bb4d445?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LbyielYr%2ByR81ModQ7O%2B6OYzyFs%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

2023 году число посещений

организаций культуры

составило 16 834,165 тыс. ед.

Согласно данным той же

информационной системы за 9

месяцев 2025 года число

посещений учреждений

культуры составило 16 058,808

тыс. ед., что составляет 95,4 % к

уровню годового показателя за

2023 год. Подтверждающие

документы: 1. "об исполнении

показателя" Иное департамент

культуры Костромской области

от 03.10.2025г. №4266-04,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/51f25043-7219-4512-860b-79835bb4d445?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LbyielYr%2ByR81ModQ7O%2B6OYzyFs%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1

Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного  творчества

1.1

План

Факт/прогноз

44,7000

20,00000,0000 0,0000 0,0000 23,0000 26,0000 29,0000 33,0000 36,0000 39,0000

44,7000

95,80000,0000 85,3000 97,1000 93,6000 93,4000 96,1000 95,9000 96,4000 39,0000

ФП Процент 44,7000

44,7000

Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей

2

Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году

2.1

План

Факт/прогноз

110,0000

3,00000,0000 1,0000 2,0000 5,0000 10,0000 20,0000 30,0000 50,0000 90,0000

110,0000

46,50000,0000 17,0600 26,8000 34,6000 58,8000 73,3000 84,6000 95,4000 95,4000

ФП Процент 110,0000

110,0000



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

Проведено

строительство и

модернизация

региональных и

муниципальных детских

школ искусств Значение:

18,0000 Дата: 31.12.2025

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

результата

В работе.Базовое

значение результата – 18

единиц, достигнуто в

рамках национального

проекта "Культура" в

2019-2024 годах.

Запросом на изменение

Я5-44-2025/005

достижение единиц

результата на 2025 год

исключено.

Предоставлена

информация : 18 из 18.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 30.09.2025г.

№4211-04, приложен

файл.

31.12.2025 31.12.2025

18Единица 18 18181.1

Предоставлена

отчетность,

предусмотренная

Назина

Марина

Александро

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/99e1cff9-f8cc-4836-b489-bca1d5f17e23?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TZDf1NvQjHrGOl387QP4Ulm2lXk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашениями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

муниципальных

образований).

вна -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Утверждены правила

предоставления и

распределения

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

муниципальных

образований)

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

1.1.K.2

С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями)

заключены соглашения о

предоставлении

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

1.1.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

муниципальных

образований)

а культуры

Костромско

й области

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

Ведомствен

ный учет

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

1.1.K.4

Работы на объекте

завершены

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

В работе.

30.12.2025 30.12.2025

1.1.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромско

й области

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

В работе.

30.12.2025 30.12.2025

1.1.K.6

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

1.1.K.7

Проведена модернизация

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500

тыс. чел. Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2026

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

результата

В работе.В соответствии

с письмом Министерства

культуры Российской

Федерации № 18027-

01.1-55@-ВО от 26

ноября 2024 года

запланировано

выделение средств

федерального бюджета в

целях капитального

ремонта Шангского

сельского дома

культуры Шарьинского

муниципального района

31.12.2026 31.12.2026

0Единица 0 021.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4a428ad-4278-4499-86dd-e908072a8ef9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9un4a949KoAzXzWimEpOKiYYUW0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области.

Объект двухгодичный

(2025-2026 гг.) С

администрацией

Шарьинского

муниципального района

Костромской области

заключено соглашение о

реализации результата за

№ 34648000-1-2025-001

от 24 января 2025 года.

Заключен контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

здания Шангского

сельского дома

культуры, подрядная

организация - ООО

"Галс". Произведены:

демонтажные работы,

ремонт фасада с заменой

выпадающих участков

внешних стен, ремонт

кровли здания (80%),

утепление фундамента

здания (80%), заливка

пола на 2-м этаже (20%),

подготовка к заливке

пола в зрительном и

танцевальном залах

(10%), завезен материал

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4a428ad-4278-4499-86dd-e908072a8ef9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9un4a949KoAzXzWimEpOKiYYUW0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на вентиляционные

шахты. Промежуточная

строительная готовность

по объекту составляет

19%. Риски

неисполнения результата

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении результата"

Иное Департамент

культуры Костромской

области от 30.09.2025г.

№4211-04, приложен

файл.

Промежуточная

техническая готовность

объекта

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное

Информацио

нная справка

об

исполнении

результата

Выполнено. Заключен

контракт на выполнение

работ по капитальному

ремонту здания

Шангского сельского

дома культуры,

подрядная организация -

ООО "Галс".

Произведены:

демонтажные работы,

ремонт фасада с заменой

выпадающих участков

внешних стен, ремонт

30.09.2025 30.09.2025

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4a428ad-4278-4499-86dd-e908072a8ef9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9un4a949KoAzXzWimEpOKiYYUW0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7645569a-3965-44ba-b615-50e5f391b58d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S62i6%2BkeNfFhJ0AKyQAXxfpVf4s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кровли здания (80%),

утепление фундамента

здания (80%), заливка

пола на 2-м этаже (20%),

подготовка к заливке

пола в зрительном и

танцевальном залах

(10%), завезен материал

на вентиляционные

шахты. Промежуточная

строительная готовность

объекта составляет 19%,

работы ведутся

одновременно в рамках

нескольких этапов.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка об исполнении

результата" Иное

департамент культуры

Костромской области от

30.09.2025г. №4210-04,

приложен файл.

Промежуточная

техническая готовность

объекта в 2025 году

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

1.2.K.2

Произведена оплата

Красовская Ведомствен

В работе.

1.2.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7645569a-3965-44ba-b615-50e5f391b58d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S62i6%2BkeNfFhJ0AKyQAXxfpVf4s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

ный учет

 

30.11.2025 30.11.2025

Проведена модернизация

региональных и

муниципальных

библиотек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2026

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

результата

В работе.В соответствии

с письмом Министерства

культуры Российской

Федерации № 18027-

01.1-55@-ВО от 26

ноября 2024 года

запланировано

выделение средств

федерального бюджета

по капитальному

ремонту МУК

«Библиотечно-

информационный центр»

городского округа город

Галич. В связи с

участием МУК

«Библиотечно-

информационный центр»

31.12.2026 31.12.2026

0Единица 0 011.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd031c82-d2b0-4a91-84b9-ba131ef6476c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hgc2kAHQsJKRyZVbucOwQYbzCsc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городского округа город

Галич в реализации

проекта «Комплексное

развитие опорного

населенного пункта

г.Галич Костромской

области» в рамках

федерального проекта

«Современный облик

сельских территорий»

государственной

программы

«Комплексное развитие

сельских территорий» в

2025 году согласована

замена объекта на МБУК

"Павинская центральная

библиотека" в с.

Павино". 21 марта 2025

года приняты изменения

в закон о бюджете

Костромской области,

позволяющие

заключение соглашения

с Павинским

муниципальным

округом о реализации

результата. С

муниципальным

образованием заключено

соглашение № 34532000

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd031c82-d2b0-4a91-84b9-ba131ef6476c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hgc2kAHQsJKRyZVbucOwQYbzCsc%3D


18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-1-2025-015 от

31.03.2025. 17 апреля

2025 года объявлен

аукцион на проведение

работ по капитальному

ремонту со сроком

окончания подачи заявок

25 апреля. Контакт №

0341300118625000002

на выполнение работ по

капитальному ремонту

здания заключен 12 мая

2025 года с ООО

"Арарат", п. Поназырево

Костромской области.

Завершены работы 1

этапа, намеченные на

2025 год: произведен

ремонт крыши здания

библиотеки. Риски

неисполнения результата

отсутствуют.

Техническая готовность

объекта на I этапе –

100%. Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении результата"

Иное депаратамент

культуры Костромской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd031c82-d2b0-4a91-84b9-ba131ef6476c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hgc2kAHQsJKRyZVbucOwQYbzCsc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области от 30.09.2025г.

№4211-04, приложен

файл.

Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

ЕИС

"Закупки"

Иное

Ссылка на

контракт по

выполнению

капитальног

о ремонта

здания

Павинской

библиотеки

Выполнено. 17 апреля

2025 года объявлен

аукцион на проведение

работ по капитальному

ремонту МБУК

"Павинская центральная

библиотека" в с. Павино"

со сроком окончания

подачи заявок 25 апреля.

12 мая 2025 года

заключен контакт №

0341300118625000002

на выполнение работ по

капитальному ремонту

здания с ООО "Арарат",

п. Поназырево

Костромской области.

Подтверждающие

документы: 1. "Ссылка

на контракт по

выполнению

капитального ремонта

здания Павинской

библиотеки" Иное

МБУК "Павинская

центральная

библиотека" Павинского

30.07.2025 16.07.2025

1.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd031c82-d2b0-4a91-84b9-ba131ef6476c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hgc2kAHQsJKRyZVbucOwQYbzCsc%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3442200231725000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципального округа

Костромской области от

12.05.2025г. №

0341300118625000002,

указана ссылка.

Промежуточная

техническая готовность

объекта

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное

Информацио

нная справка

о

достижении

контрольной

точки

Выполнено. Контакт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

здания Павинской

библиотеки заключен 12

мая 2025 года с ООО

"Арарат", п. Поназырево

Костромской области.

Завершены работы 1

этапа, намеченные на

2025 год: произведен

ремонт крыши здания

библиотеки.

Техническая готовность

объекта – 21%.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о достижении

контрольной точки"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 30.09.2025г.

№4210-04, приложен

файл.

30.09.2025 30.09.2025

1.3.K.2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3442200231725000001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e02269b-cd32-42b6-9449-736e00845e1f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BREzHYuhe5FbLFr32kjwG8u%2BSDo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Промежуточная

техническая готовность

объекта в 2025 году

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.12.2025 30.12.2025

1.3.K.3

Произведена оплата

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.11.2025 30.11.2025

1.3.K.4

Проведена модернизация

музеев, находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2025

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

результата

В работе.24 января 2025

года департаментом

культуры Костромской

области и

администрациями

муниципальных

образований

Костромской области

заключены соглашения:

№ 34524000-1-2025-002

о предоставлении в 2025

31.12.2025 31.12.2025

2Единица 0 121.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e02269b-cd32-42b6-9449-736e00845e1f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BREzHYuhe5FbLFr32kjwG8u%2BSDo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

году из областного

бюджета бюджету

Нейского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на

модернизацию

региональных и

муниципальных музеев в

рамках регионального

проекта «Семейные

ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)»; № 34522000-

1-2025-003 о

предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Межевского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на

модернизацию

региональных и

муниципальных музеев в

рамках регионального

проекта «Семейные

ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cec2d733-0650-4d2f-8ffd-3c30111a2840?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I8FzuibV5Cvd1pqnyuLzuiZX1JM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

область)». В отношении

капитального ремонта

Межевского

краеведческого музея 10

февраля 2025 года

заключен контракт с

подрядной организацией

ООО "Сфера", г.

Вологда. Строительная

готовность объекта –

57%. Произведены:

демонтаж электрики,

полов, внутренних

дверей, наружной

отделки, внутренней

отделки стен, кровли,

крылец, монтаж полов

(устройство основания

из фанеры), замена

нижних венцов,

наружная облицовка

здания (частичное

утепление и

ветровлагозащита).

Ведется шпаклевание

внутренних стен,

обливка здания

сайдингом, завершена

облицовка

гипсокартоном и

отделка окон. Сделаны

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cec2d733-0650-4d2f-8ffd-3c30111a2840?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I8FzuibV5Cvd1pqnyuLzuiZX1JM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

двери, пожарная

сигнализация и

электрика. Ввиду

выявления скрытых

работ сдвинуты сроки

работ (когда вскрыли

полы потребовалось

обновление опор под

фундамент, смена венцов

и т.д.). В отношении

капитального ремонта

Нейского

краеведческого музея 17

-25 февраля 2025 года

состоялись конкурсные

процедуры, по итогам

которых определен

подрядчик - ИП

Полищук С.В., г.

Кострома. Контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

здания музея заключен

10 марта 2025 года. 11

июля 2025 года работы

завершены,

завершающие акты по

формам КС-2, КС-3

представлены в отчете за

июль. 28 августа 2025

года состоялось

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cec2d733-0650-4d2f-8ffd-3c30111a2840?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I8FzuibV5Cvd1pqnyuLzuiZX1JM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

открытие обновленного

музея. Выполнены

фасадные работы

(облицовка

блок-хаусом), монтаж

перегородок,

выравнивание пола,

оштукатуривание и

покраска стен, замена

электической проводки,

монтаж потолков

армстронг, замена

дверей, утсановка

оконных откосов внутри

здания, ремонт тамбура

и мансарды, работы на

отмостке.

Предоставлена

информация : 1 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 30.09.2025г.

№4211-04, приложен

файл.

Техническая готовность

объекта, %

Комисарова

Надежда

Николаевна

Ведомствен

ный учет

Иное

Информация

о

Выполнено. В

отношении капитального

ремонта Межевского

30.09.2025 30.09.2025

1.4.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

заместитель

начальника

отдела

достижении

контрольной

точки

краеведческого музея 10

февраля 2025 года

заключен контракт с

подрядной организацией

ООО "Сфера", г.

Вологда. Строительная

готовность объекта –

57%. В отношении

капитального ремонта

Нейского

краеведческого работы

завершены на 100%.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении контрольной

точки" Иное

департамент культуры

Костромской области от

30.09.2025г. №4210-04,

приложен файл.

Подписан акт приемки

выполненных работ

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

1.4.K.2

Произведена оплата

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

ведомственн

ый учет

В работе.

30.12.2025 30.12.2025

1.4.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06bdee5b-ee29-4360-ace2-43e241f39cfb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KUpTrCeilIeEMPRkCwoXPdr73ME%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2025

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

результата

В работе.Министерством

культуры Российской

Федерации

запланировано

выделение средств на

техническое оснащение в

2025 году

регионального и

муниципального музеев

(Письмо Минкультуры

РФ №7014-05-7@ от 6

декабря 2024 года): 1.

МКУ «Нейский

краеведческий музей»

Нейского

муниципального округа;

2. ОГБУК «Костромской

государственный

историко-

архитектурный и

художественный

31.12.2025 31.12.2025

7Единица 5 671.5
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28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

музей-заповедник».

Заключены соглашения о

реализации результата с

Нейским

муниципальным

округом Костромской

области за №34524000-1

-2025-003 от 27 января

2025 года, ОГБУК

"Костромской

государственный

историко-

архитектурный и

художественный музей-

заповедник за № 20-2025

-014995 от 27 января

2025 года. Перечень

оборудования для

технического оснащения

музеев согласован с

Министерством

культуры Российской

Федерации (Письмо

Минкультуры РФ №708-

05-7@ от 24 февраля

2025 года), перечень

закупаемого

оборудования на

средства, сложившиеся в

результате экономии по

торгам, также
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

согласованы.

Мониторинг исполнения

результата проводится

на еженедельной основе,

данные направляются в

Министерство культуры

Российской Федерации

также еженедельно. В

отношении оснащения

Нейского

краеведческого музея

заключены контракты и

договоры на полную

сумму субсидии: 5

466,77 тыс. руб.

Закуплены: стеллажи,

прибор «ТКА

хранитель»,

компьютерное

оборудование, трековое

освещение,

интерактивный стол,

интерактивные киоски,

интерактивная панель,

модули пожаротушения,

сплит-системы,

фотоаппарат, шкафы,

картотека, выставочное

оборудование,

мольберты, ролапы,

стойки,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

громкоговорители,

металлодетектор,

напольные перекидные

системы, подъемник

лестничный, инвалидная

коляска, пожарная

сигнализация с

установкой. Всего

заключено 18

контрактов/договоров,

из них 18 исполнены. 28

августа 2025 года

состоялось открытие

обновленного музея. В

части оснащения

Костромского музея-

заповедника заключен 21

контракт/ договор

(средства

законтрактованы

полностью, 14 453,60

тыс. руб.). По 20

контрактам/договорам

оборудование

поступило. По 1

контракту на поставку

стеллажа складского

металлического

устраняются недостатки.

Прогнозный срок

завершения работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достижению результата

на 2025 год – 10 октября

2025 года.

Предоставлена

информация : 6 из 7.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 30.09.2025г.

№4211-04, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.12.2025 30.12.2025

1.5.K.1

Обеспечен мониторинг

реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

контрольной

точки

Выполнено.

Департаментом

культуры Костромской

области проведен

мониторинг исполнения

результата. В 2025 году

в достижении результата

участвуют: 1. МКУ

«Нейский краеведческий

музей» Нейского

муниципального округа;

2. ОГБУК «Костромской

30.09.2025 30.09.2025

1.5.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственный

историко-

архитектурный и

художественный

музей-заповедник».

Заключены соглашения о

реализации результата с

Нейским

муниципальным

округом Костромской

области за №34524000-1

-2025-003 от 27 января

2025 года, ОГБУК

"Костромской

государственный

историко-

архитектурный и

художественный музей-

заповедник за № 20-2025

-014995 от 27 января

2025 года. Перечень

оборудования для

технического оснащения

музеев согласован с

Министерством

культуры Российской

Федерации (Письмо

Минкультуры РФ №708-

05-7@ от 24 февраля

2025 года), перечень

закупаемого
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудования на

средства, сложившиеся в

результате экономии по

торгам, также

согласованы.

Мониторинг исполнения

результата проводится

на еженедельной основе,

данные направляются в

Министерство культуры

Российской Федерации

также еженедельно. В

отношении оснащения

Нейского

краеведческого музея

заключены контракты и

договоры на полную

сумму субсидии: 5

466,77 тыс. руб.

Закуплены: стеллажи,

прибор «ТКА

хранитель»,

компьютерное

оборудование, трековое

освещение,

интерактивный стол,

интерактивные киоски,

интерактивная панель,

модули пожаротушения,

сплит-системы,

фотоаппарат, шкафы,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

картотека, выставочное

оборудование,

мольберты, ролапы,

стойки,

громкоговорители,

металлодетектор,

напольные перекидные

системы, подъемник

лестничный, инвалидная

коляска, пожарная

сигнализация с

установкой. Всего

заключено 18

контрактов/договоров,

из них 18 исполнены. 28

августа 2025 года

состоялось открытие

обновленного музея. В

части оснащения

Костромского музея-

заповедника заключен 21

контракт/ договор

(средства

законтрактованы

полностью, 14 453,60

тыс. руб.). По 20

контрактам/договорам

оборудование

поступило. По 1

контракту на поставку

стеллажа складского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

металлического

устраняются недостатки.

Прогнозный срок

завершения работ по

достижению результата

на 2025 год – 10 октября

2025 года.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении контрольной

точки" Иное

департамент культуры

Костромской области от

30.09.2025г. №4210-04,

приложен файл.

Произведена оплата

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.11.2025 30.11.2025

1.5.K.3

Использование экономии

Красовская Ведомствен

В работе.

1.5.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

ный учет

 

30.11.2025 30.11.2025

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 14,0000 Дата:

31.12.2025

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

результата

В работе.По итогам

конкурсных процедур

определены 3

библиотеки,

модернизируемые по

библиотечному

стандарту в 2025 году. В

соответствии с письмом

Министерства культуры

Российской Федерации

№17180-01.1-55@ЖА от

13 ноября 2024 года

Костромской области

выделены денежные

средств на

переоснащение по

модельному стандарту

учреждений: 1.

31.12.2025 31.12.2025

14Единица 11 13141.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/358ea77c-0fb4-4c70-a0fe-b7e000dc3a53?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1W0qyr3x%2Bpf8booBGuF1cLcWFYI%3D


37

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Муниципальное

учреждение

«Межпоселенческая

библиотека им.

М.Я.Диева»

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район

Костромской области; 2.

Центральная библиотека

Муниципального

бюджетного учреждения

«Централизованная

библиотечная система»

Мантуровского

муниципального округа

Костромской области; 3.

Антроповская

центральная библиотека

им. М.С. Малинина

Муниципального

бюджетного учреждения

Централизованная

библиотечная система

Антроповского

муниципального района

Костромской области.

Соглашения о

реализации мероприятия

между департаментом

культуры и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/358ea77c-0fb4-4c70-a0fe-b7e000dc3a53?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1W0qyr3x%2Bpf8booBGuF1cLcWFYI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальными

образованиями

заключены за номерами:

34502000-1-2025-005 от

04.02.2025

(Антроповский

муниципальный округ,

34520000-1-2025-005 от

30.01.2025

(Мантуровский

муниципальный округ),

34626000-1-2025-005 от

30.01.2025

(муниципальный район

город Нерехта и

Нерехтский район).

Произведен текущий

ремонт всех библиотек.

Заключены и исполнены

контракты и договоры на

поставку мебели,

компьютерного

оборудования,

интерактивного

оборудования,

оргтехники,

компьютерного и

периферийного

оборудования, книг,

программного

обеспечения и др.. Часть

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/358ea77c-0fb4-4c70-a0fe-b7e000dc3a53?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1W0qyr3x%2Bpf8booBGuF1cLcWFYI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

средств направлена на

повышение

квалификации

сотрудников

библиотечных

учреждений. Открытие

модернизированных

библиотек в г.

Мантурово состоялось 1

сентября 2025 года, в г.

Нерехте 19 сентября

2025 года. Открытие

библиотеки в п.

Антропово намечено на

6 октября 2025 года

ввиду задержек поставок

мебели. Предоставлена

информация : 13 из 14.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 30.09.2025г.

№4211-04, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

Ведомствен

ный учет

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

1.6.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/358ea77c-0fb4-4c70-a0fe-b7e000dc3a53?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1W0qyr3x%2Bpf8booBGuF1cLcWFYI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

Обеспечен мониторинг

реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

об

исполнении

контрольной

точки

Выполнено.

Ведомственный

проектный офис по

реализации на

территории

Костромской области

региональных проектов,

ведомственных проектов

и мероприятий в сфере

культуры направляет в

Ваш адрес отчет об

исполнении контрольной

точки «Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата» результата

«Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту»

(Код 30) регионального

проекта «Семейные

ценности и

инфраструктура

культуры» по состоянию

на 27 августа 2025 года.

Мониторинг исполнения

результата производится

на еженедельной основе.

30.08.2025 27.08.2025

1.6.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c97a47b9-66f9-49e1-9b6c-3826153bdd37?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bTfQ8r4qeD9e7vP58q99XxX60r0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Результаты мониторинга

направляются в

федеральный

ведомственный

проектный офис. По

итогам конкурсных

процедур определены 3

библиотеки,

модернизируемые по

библиотечному

стандарту в 2025 году. В

соответствии с письмом

Министерства культуры

Российской Федерации

№17180-01.1-55@ЖА от

13 ноября 2024 года

Костромской области

выделены денежные

средств на

переоснащение по

модельному стандарту

учреждений: 1.

Муниципальное

учреждение

«Межпоселенческая

библиотека им.

М.Я.Диева»

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район

Костромской области; 2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c97a47b9-66f9-49e1-9b6c-3826153bdd37?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bTfQ8r4qeD9e7vP58q99XxX60r0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Центральная библиотека

Муниципального

бюджетного учреждения

«Централизованная

библиотечная система»

Мантуровского

муниципального округа

Костромской области; 3.

Антроповская

центральная библиотека

им. М.С. Малинина

Муниципального

бюджетного учреждения

Централизованная

библиотечная система

Антроповского

муниципального района

Костромской области.

Соглашения о

реализации мероприятия

между департаментом

культуры и

муниципальными

образованиями

заключены за номерами:

34502000-1-2025-005 от

04.02.2025

(Антроповский

муниципальный округ,

34520000-1-2025-005 от

30.01.2025

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c97a47b9-66f9-49e1-9b6c-3826153bdd37?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bTfQ8r4qeD9e7vP58q99XxX60r0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(Мантуровский

муниципальный округ),

34626000-1-2025-005 от

30.01.2025

(муниципальный район

город Нерехта и

Нерехтский район).

Произведен текущий

ремонт всех библиотек.

Заключены контракты и

договоры на поставку

мебели, компьютерного

оборудования,

интерактивного

оборудования,

оргтехники,

компьютерного и

периферийного

оборудования, книг,

программного

обеспечения и др.. Часть

средств направлена на

повышение

квалификации

сотрудников

библиотечных

учреждений. Открытие

модернизированной

библиотеки в г.

Мантурово состоится 1

сентября 2025 года.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Открытие библиотек в г.

Нерехте, п. Антропово

намечено на сентябрь

2025 года.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении контрольной

точки" Иное

департамент культуры

Костромской области от

27.08.2025г. №3708-04,

приложен файл.

Произведена оплата

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.11.2025 30.11.2025

1.6.K.3

Информация о

сложившейся экономии

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.11.2025 30.11.2025

1.6.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c97a47b9-66f9-49e1-9b6c-3826153bdd37?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bTfQ8r4qeD9e7vP58q99XxX60r0%3D


45

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начальник

отдела

Оснащены

образовательные

организации в сфере

культуры (детские

школы искусств и

училища)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 14,0000 Дата:

31.12.2025

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

результата

В работе.Распоряжением

департамента культуры

Костромской области от

13.12.2024 №193-р «Об

итогах конкурсного

отбора муниципальных

образований

Костромской области на

предоставление в 2025,

2027 годах субсидий из

областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области в

целях софинансирования

расходных обязательств

муниципальных

образований

Костромской области,

связанных с реализацией

мероприятий

муниципальных

программ,

предусматривающих

поддержку отрасли

культуры по

направлению

«Приобретение

31.12.2025 31.12.2025

14Единица 9 12141.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов для детских

школ искусств, училищ

(колледжей) искусств,

находящихся в ведении

органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации или

муниципальных

образований в сфере

культуры»» определены

5 победителей в 2025

году. Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями: №

34518000-1-2025-018 от

31.03.2025

(Макарьевский

муниципальный округ);

№ 34626000-1-2025-018

от 02.04.2025

(муниципальный район

город Нерехта и

Нерехтский район); №

34536000-1-2025-015 от

09.04.2025

(Поназыревский
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальный округ);

№ 34540000-1-2025-011

от 02.04.2025

(Солигаличский

муниципальный округ);

№ 34701000-1-2025-029

от 09.04.2025 (городской

округ город Кострома).

С Министерством

культуры РФ согласован

перечень приобретаемых

инструментов,

оборудования, учебных

материалов. Заключены

контракты/договоры в

отношении детских школ

искусств: г. Костромы –

поставлены баян,

аккордеон, флейта,

труба, тромбон, тено-

горн, туба, рояль; г.

Солигалича – МФУ,

музыкальные центры,

оборудования для

хореографии (зеркала,

вешалки для костюмов

на колесах), учебные

материалы – печатные

издания, музыкальные

инструменты и

комплектующие к
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

музыкальным

инструментам,

натюрмортный фонд для

художественной

деятельности,

оборудование для

художественной

деятельности,

танцевальное напольное

покрытие; пгт.

Поназырево –

законтрактовано

приобретение

оснащения:

акустические баяны,

телевизор, принтер,

акустический рояль,

акустическое пианино,

учебная мебель

(ученические столы и

стулья, шкафы, доска

аудиторная), стулья для

зала, звуковое

оборудование,

методическая и нотная

литература; г. Макарьева

– поступили: хоровой

станок стационарный,

пианино, баян,

аккордеон, аккордеон,

домры, учебные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материалы,

интерактивная доска,

проектор, ноутбук,

крепление. Нерехтской

детской музыкальной

школы законтрактовано

приобретение баяна,

пианино, саксофона,

флейты, оргтехники. В

учреждения

дополнительного

образования детей

Макарьева, Солигалича

музыкальные

инструменты и

оборудование поступили

в полном объеме, в

ДМШ № 1 города

Костромы завершена

поставка музыкальных

инструментов,

ожидается поставка

оборудования и

интерактивных пособий.

Завершение поставок

оборудования и

музыкальных

инструментов в

Нерехтскую ДМШ и

Поназыревскую ДШИ

ожидается до конца
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

октября. Предоставлена

информация : 12 из 14.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 30.09.2025г.

№4211-04, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

1.7.K.1

Обеспечен мониторинг

реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

контрольной

точки

Выполнено.

Департаментом

культуры Костромской

области проведен

мониторинг исполнения

результата.

Распоряжением

департамента культуры

Костромской области от

13.12.2024 №193-р «Об

итогах конкурсного

отбора муниципальных

образований

Костромской области на

30.09.2025 30.09.2025

1.7.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставление в 2025,

2027 годах субсидий из

областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области в

целях софинансирования

расходных обязательств

муниципальных

образований

Костромской области,

связанных с реализацией

мероприятий

муниципальных

программ,

предусматривающих

поддержку отрасли

культуры по

направлению

«Приобретение

музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов для детских

школ искусств, училищ

(колледжей) искусств,

находящихся в ведении

органов

государственной власти

субъектов Российской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации или

муниципальных

образований в сфере

культуры»» определены

5 победителей в 2025

году. Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями: №

34518000-1-2025-018 от

31.03.2025

(Макарьевский

муниципальный округ);

№ 34626000-1-2025-018

от 02.04.2025

(муниципальный район

город Нерехта и

Нерехтский район); №

34536000-1-2025-015 от

09.04.2025

(Поназыревский

муниципальный округ);

№ 34540000-1-2025-011

от 02.04.2025

(Солигаличский

муниципальный округ);

№ 34701000-1-2025-029

от 09.04.2025 (городской

округ город Кострома).

С Министерством

культуры РФ согласован
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

перечень приобретаемых

инструментов,

оборудования, учебных

материалов. Заключены

контракты/договоры в

отношении детских школ

искусств: г. Костромы –

поставлены баян,

аккордеон, флейта,

труба, тромбон, тено-

горн, туба, рояль; г.

Солигалича – МФУ,

музыкальные центры,

оборудования для

хореографии (зеркала,

вешалки для костюмов

на колесах), учебные

материалы – печатные

издания, музыкальные

инструменты и

комплектующие к

музыкальным

инструментам,

натюрмортный фонд для

художественной

деятельности,

оборудование для

художественной

деятельности,

танцевальное напольное

покрытие; пгт.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c2b05b72-6122-43fd-ab88-2e8fc6c145c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5YMIejIRM0Eu48f%2B6hhaRQOViOc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поназырево –

законтрактовано

приобретение

оснащения:

акустические баяны,

телевизор, принтер,

акустический рояль,

акустическое пианино,

учебная мебель

(ученические столы и

стулья, шкафы, доска

аудиторная), стулья для

зала, звуковое

оборудование,

методическая и нотная

литература; г. Макарьева

– поступили: хоровой

станок стационарный,

пианино, баян,

аккордеон, аккордеон,

домры, учебные

материалы,

интерактивная доска,

проектор, ноутбук,

крепление. Нерехтской

детской музыкальной

школы законтрактовано

приобретение баяна,

пианино, саксофона,

флейты, оргтехники. В

учреждения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c2b05b72-6122-43fd-ab88-2e8fc6c145c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5YMIejIRM0Eu48f%2B6hhaRQOViOc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительного

образования детей

Макарьева, Солигалича

музыкальные

инструменты и

оборудование поступили

в полном объеме, в

ДМШ № 1 города

Костромы завершена

поставка музыкальных

инструментов,

ожидается поставка

оборудования и

интерактивных пособий.

Завершение поставок

оборудования и

музыкальных

инструментов в

Нерехтскую ДМШ и

Поназыревскую ДШИ

ожидается до конца

октября.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении контрольной

точки" Иное

департамент культуры

Костромской области от

30.09.2025г. №4210-04,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c2b05b72-6122-43fd-ab88-2e8fc6c145c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5YMIejIRM0Eu48f%2B6hhaRQOViOc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оплата произведена

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.11.2025 30.11.2025

1.7.K.3

Использование экономии

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.11.2025 30.11.2025

1.7.K.4

Оснащены

образовательные

организации в сфере

Назина

Марина

Александро

Ведомствен

ный учет

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 12 из 14.

31.12.2026 31.12.2026

14Единица 9 12141.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры (детские

школы искусств и

училища)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 14,0000 Дата:

31.12.2026

вна -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

 

Произведена оплата

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.11.2025 30.11.2025

1.8.K.1

2.

Задача. Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных ценностей

Приобретены с

использованием

Пушкинской карты

билеты на посещение

мероприятий

(нарастающий итог)

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

результата

В работе.Результат

введен на региональном

уровне решением

ведомственного

проектного офиса,

протокол №1 от 3

31.12.2025 31.12.2025

219524Единица 129132 1989892195242.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1a58beb1-a4c6-4225-8d34-8a699208ad30?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4UETNadAma1TU4%2BrCzZutXtbZz0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 219 524,0000

Дата: 31.12.2025

февраля 2025 года.

Базовое значение

результата - 129132 (ед.)

посещений мероприятий

в Костромской области с

использованием

Пушкинской карты

(количество посещений в

2024 году). Количество

таких посещений за

январь-август 2025 года

составило 69 857(ед.), из

них в августе – 1550 (ед.)

Итого – 198989 (ед.)

посещений. Статистика

по количеству

посещений мероприятий

с использованием

Пушкинской карты

доводится до региона

письмом Министерства

культуры РФ в середине

месяца, следующего за

отчетным,

статистические данные

посещений по

программе за сентябрь

будут известны в

середине октября и

будут приведены в

отчете за октябрь 2025

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1a58beb1-a4c6-4225-8d34-8a699208ad30?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4UETNadAma1TU4%2BrCzZutXtbZz0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

года. Предоставлена

информация : 198989 из

219524.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 30.09.2025г.

№4211-04, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

2.1.K.1

Обеспечен мониторинг

исполнения результата

во 2 квартале 2025 года

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное

Информацио

нное письмо

об

исполнении

контрольной

точки

Выполнено. Проведен

мониторинг исполнения

результата. Численность

организаций региона,

предоставляющих

молодежи возможность

посещения мероприятий

по «Пушкинской карте»

сегодня составляет 116

единиц, в том числе: 12

областных

государственных

учреждений культуры и

30.07.2025 29.07.2025

2.1.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования, 100

муниципальных, 3

негосударственных

организации, 1

федеральное учреждение

культуры. В программе

работают учреждения

культуры всех типов, за

исключением зоопарков,

парков и цирка, что

предусмотрено

правилами программы.

Работа организаций

культуры по

«Пушкинской карте»

обеспечена во всех

муниципальных

образованиях области.

Базовое значение

результата - 129132 (ед.)

посещений мероприятий

в Костромской области с

использованием

Пушкинской карты

(количество посещений в

2024 году). Количество

таких посещений за

январь-июнь (I-II

квартал) 2025 года

составило 66173 (ед.), из

них в июне – 3736 (ед.)

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/16c59438-798e-4a28-8327-9b7c2acbabdf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Tb6oJ42aBXvAtaZ8BKuGRyy9RO0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Итого – 195305 (ед.)

посещений.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо об исполнении

контрольной точки"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 29.07.2025г.

№3226-04, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения результата за

3 квартал 2025 года

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.10.2025 30.10.2025

2.1.K.3

Обеспечен мониторинг

исполнения результата за

4 квартал 2025 года

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

2.1.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/16c59438-798e-4a28-8327-9b7c2acbabdf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Tb6oJ42aBXvAtaZ8BKuGRyy9RO0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1

0,000,00

(12) Проведено строительство и

модернизация региональных и

муниципальных детских школ

искусств, код направления

расходов:55193, 551920

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

14 797,0014 797,00

(13) Проведена модернизация

учреждений культурно-

досугового типа в населенных

1.2 14 797,00 66,779 879,9914 797,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

пунктах с численностью до 500

тыс. чел., код направления

расходов:551300

14 797,0014 797,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 14 797,00 Отклонения отсутствуют.66,779 879,9914 797,00

14 649,0014 649,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

14 649,00 Отклонения отсутствуют.66,779 781,1714 649,00

14 649,0014 649,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

14 649,00 66,779 781,1714 649,00

14 797,0014 797,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

14 797,00 Отклонения отсутствуют.66,779 879,9914 797,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

3 208,893 208,89

(16) Проведена модернизация

региональных и муниципальных

библиотек, код направления

расходов:534800

1.3 3 208,89 100,003 208,893 208,89

3 208,893 208,89

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 3 208,89 Отклонения отсутствуют.100,003 208,893 208,89

3 176,803 176,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют.100,003 176,803 176,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 176,803 176,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 100,003 176,803 176,80

3 208,893 208,89

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

3 208,89 Отклонения отсутствуют.100,003 208,893 208,89

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

12 700,3812 700,38

(18) Проведена модернизация

музеев, находящихся в

региональной и муниципальной

собственности, код направления

расходов:559700

1.4 12 700,38 100,0012 700,3812 700,38

12 700,3812 700,38

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 12 700,38 Отклонения отсутствуют.100,0012 700,3812 700,38

12 573,3012 573,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют.100,0012 573,3012 573,30

12 573,3012 573,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 100,0012 573,3012 573,30

12 700,3812 700,38

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

12 700,38 Отклонения отсутствуют.100,0012 700,3812 700,38

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

19 920,3719 920,37

(22) Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи, код направления

расходов:559000

1.5 19 920,37 100,0019 920,3719 920,37

19 920,3719 920,37

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 19 920,37 Отклонения отсутствуют.100,0019 920,3719 920,37

19 865,7019 865,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

19 865,70 Отклонения отсутствуют.100,0019 865,7019 865,70

5 412,105 412,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

5 412,10 100,005 412,105 412,10

5 466,775 466,77

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

5 466,77 Отклонения отсутствуют.100,005 466,775 466,77

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

45 456,0045 456,00

(30) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту, код

направления расходов:545400

1.6 45 456,00 100,0045 456,0045 456,00

45 456,0045 456,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 45 456,00 Отклонения отсутствуют.100,0045 456,0045 456,00

45 000,0045 000,00бюджет субъекта Российской1.6.1. 0,00 100,0045 000,0045 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 Отклонения отсутствуют.

45 000,0045 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 100,0045 000,0045 000,00

45 456,0045 456,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

45 456,00 Отклонения отсутствуют.100,0045 456,0045 456,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

18 790,9118 790,91

(34) Оснащены образовательные

организации в сфере культуры

(детские школы искусств и

училища) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами, код

направления расходов:551910

1.7 18 790,91 98,2518 461,5718 790,91

18 790,9118 790,91

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 18 790,91

Незначительное отклонение по

исполнению месячного

кассового плана. В будущие

отчетные периоды

запланировано освоение в

полном объеме.

98,2518 461,5718 790,91

18 603,0018 603,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

18 603,00

Незначительное отклонение по

исполнению месячного

кассового плана. В будущие

отчетные периоды

98,2518 276,9518 603,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

запланировано освоение в

полном объеме.

18 603,0018 603,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

18 603,00 98,2518 276,9518 603,00

18 790,9118 790,91

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

18 790,91

Незначительное отклонение по

исполнению месячного

кассового плана. В будущие

отчетные периоды

запланировано освоение в

полном объеме.

98,2518 461,5718 790,91

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

114 873,55114 873,55 114 873,55 95,43109 627,20114 873,55

114 873,55114 873,55 114 873,55 95,43109 627,20114 873,55

113 867,80113 867,80 53 117,70 95,44108 673,92113 867,80

99 414,20 38 664,10 94,7894 220,3299 414,20

100 419,95100 419,95 100 419,95 94,7895 173,60100 419,95

0,000,00 0,00 0,000,000,00

99 414,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1.1.

Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием  и учебными материалами

План

0,00 0,00 3 720,60 18 603,00 18 603,00 18 603,00 18 603,0018 603,0018 603,0018 603,0018 603,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 4 253,89 11 331,09 11 331,09 18 603,0018 276,9518 276,9518 276,9518 273,91

0,00

0,00

1.2.

Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности

План

0,00 12 573,30 12 573,30 12 573,30 12 573,30 12 573,30 12 573,3012 573,3012 573,3012 573,3012 573,30

Факт/прогноз

0,00 12 573,30 12 573,30 12 573,30 12 573,30 12 573,30 12 573,3012 573,3012 573,3012 573,3012 573,30

0,00

0,00

1.4.

Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.

План

0,00 0,00 0,00 1 943,87 1 943,87 1 943,87 14 649,001 943,871 943,871 943,871 943,87

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 649,009 781,179 781,179 781,177 757,33

0,00

0,00

1.5.

Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,800,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,803 176,803 176,803 176,803 176,80

0,00

0,00

1.6.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 2 549,57 5 477,76 26 099,46 26 099,46 26 099,46 45 000,0026 099,4626 099,4626 099,4626 099,46

Факт/прогноз

0,00 1 022,76 1 200,95 20 769,45 38 607,35 43 650,37 45 000,0045 000,0045 000,0045 000,0044 692,73

0,00

0,00

1.7.

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

0,00 14 453,60 19 865,70 19 865,70 19 865,70 19 865,70 19 865,7019 865,7019 865,7019 865,7019 865,70

Факт/прогноз

0,00 14 453,60 14 768,83 15 577,14 17 660,23 19 865,70 19 865,7019 865,7019 865,7019 865,7019 865,70

0,00

0,00


