
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Назина Марина Александровна

_____________

(подпись)

" ( A3-34 ) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

-

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1 000,00

Результат выполнен, к концу отчетного периода нарастающим итогом открыто 7 ВКЗ.

- В 2019 году на базе трех ДШИ по видам искусств в г. Волгореченск, г. Буй, г.Кологрив созданы три ВКЗ;

- В 2020 году по проекту "Цифровая культура" открыт ВКЗ в г. Шарья ККЦ "Ветлужский" (открытие состоялось 14 августа 2020 года);

- В 2021 году по проекту  "Цифровая культура" открыт   ВКЗ  в г. Нерехта на базе «Муниципального бюджетного учреждения культуры Дворец культуры

«Юбилейный», ВКЗ в г. Чухлома  на базе детской музыкальной школы имени В.Н. Бахвалова;

- В 2022 году открыт ВКЗ на базе Муниципального учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа" города Галича Костромской области.

Утверждение отчета в ГИИС "Электронный бюджет" предусмотрено на 5 рабочий день месяца, следующего за отчетным (13.01.2023 года), размещение отчета

на официальном сайте департамента культуры Костромской области будет произведено после утверждения отчета в ГИИС "Электронный бюджет"
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Созданы виртуальные

концертные залы на

площадках организаций

культуры, в том числе в

домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых

культурных мероприятий

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2022

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информацио

нные

системы

Министерст

ва культуры

Российской

Федерации

Иное

01.02.2022,

Иное

информацио

нное

сообщение,

Иное

Документы

2022 год

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информационное

сообщение" Иное

департамент культуры

Костромской области от

28.04.2022г. №б/н,

указана ссылка. 2.

"01.02.2022" Иное

Департамент культуры

Костромской области от

01.02.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Документы 2022 год "

Иное Департамент

культуры Костромской

области от 28.04.2022г.

№Документы 2022 год ,

приложен файл.

Существует риск:

Формирование отчета ,

Причина риска:

Исполнение КТ

возможно только после

31.12.2022 13.01.2023

7Единица 4 77



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматического

формирования отчета ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

13.01.2023г. Принятые

меры: 1. Утвердить КТ к

дате формирования

отчета , срок исполнения

13.01.2023. В 2019 году

на базе трех ДШИ по

видам искусств в г.

Волгореченск, г. Буй,

г.Кологрив созданы три

ВКЗ, - В 2020 году по

проекту "Цифровая

культура" открыт ВКЗ в

г. Шарья ККЦ

"Ветлужский" - В 2021

году по проекту

"Цифровая культура"

открыт ВКЗ в г. Нерехта

на базе

«Муниципального

бюджетного учреждения

культуры Дворец

культуры

«Юбилейный», ВКЗ в г.

Чухлома на базе детской

музыкальной школы

имени В.Н. Бахвалова. -

В 2022 году открыт ВКЗ



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на базе Муниципального

учреждения

дополнительного

образования "Детская

музыкальная школа"

города Галича

Костромской области

Отклонения отсутствуют

Просрочка 13 дней.

Предоставлена

информация : 7 из 7.

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 9 месяцев

текущего года

Зайковская

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела

бухгалтерск

ого учета,

отчетности,

финансовой

деятельност

и и

внутреннего

контроля

информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

Иное Отчет

об освоении

средств

субсидий на

поддержку

отрасли

культуры в

рамках НП

Культура за

9 месяцев

2022 года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

освоении средств

субсидий на поддержку

отрасли культуры в

рамках НП Культура за

9 месяцев 2022 года "

Иное Департамент

культуры Костромской

области от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.10.2022 01.10.2022

1.1.

2

На официальном сайте

департамента культуры

Костромской области

размещен отчет по

реализации РП за 2022 год

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

Информация

департамент

а культуры

Костромско

В работе. Просрочка 14

дней. Существует риск:

Формирование отчета ,

Причина риска:

Исполнение КТ

30.12.2022 13.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент

а культуры

Костромско

й области

й области

возможно только после

автоматического

формирования отчета ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

13.01.2023г. Принятые

меры: 1. Утвердить КТ к

дате формирования

отчета, срок исполнения

13.01.2023. Отклонения

отсутствуют

1.2

Созданы виртуальные

концертные залы на

площадках организаций

культуры, в том числе в

домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых

культурных мероприятий

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2023

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информацио

нные

системы

Министерст

ва культуры

Российской

Федерации

Иное

Документы

2022 год ,

Иное

Документы

2019 - 2021

года , Иное

информацио

нное

сообщение

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Документы 2022 год "

Иное Департамент

культуры Костромской

области от 28.04.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Документы 2019 - 2021

года " Иное

Депкульутры

Костромской области от

01.02.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"информационное

сообщение" Иное

департамент культур от

31.12.2023 01.03.2023

7Единица 4 77
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

28.04.2022г. №б/н,

указана ссылка. В 2019

году на базе трех ДШИ

по видам искусств в г.

Волгореченск, г. Буй,

г.Кологрив созданы три

ВКЗ, - В 2020 году по

проекту "Цифровая

культура" открыт ВКЗ в

г. Шарья ККЦ

"Ветлужский" - В 2021

году по проекту

"Цифровая культура"

открыт ВКЗ в г. Нерехта

на базе

«Муниципального

бюджетного учреждения

культуры Дворец

культуры

«Юбилейный», ВКЗ в г.

Чухлома на базе детской

музыкальной школы

имени В.Н. Бахвалова. -

В 2022 году открыт ВКЗ

на базе Муниципального

учреждения

дополнительного

образования "Детская

музыкальная школа"

города Галича

Костромской области

Отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 7 из 7.

1.2.

1

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.03.2023 01.03.2023

1.2.

2

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Зайковская

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела

бухгалтерск

ого учета,

отчетности,

финансовой

деятельност

и и

внутреннего

контроля

информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

В работе. Отклонения

отсутствуют

30.01.2023 30.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

1 000,001 000,00

(01) Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий0

1.1 1 000,00 100,001 000,001 000,00

1 000,001 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 000,00 отклонение отсутствует100,001 000,001 000,00

1 000,001 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 000,00 отклонение отсутствует100,001 000,001 000,00

1 000,001 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

1 000,00 100,001 000,001 000,00

1 000,001 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 000,00 отклонение отсутствует100,001 000,001 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 000,001 000,00 1 000,00 100,001 000,001 000,00

1 000,001 000,00 1 000,00 100,001 000,001 000,00

1 000,001 000,00 1 000,00 100,001 000,001 000,00

1 000,00 1 000,00 100,001 000,001 000,00

1 000,001 000,00 1 000,00 100,001 000,001 000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 000,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных

мероприятий

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,001 000,001 000,001 000,001 000,00

0,00

0,00


