
Руководитель

регионального проекта —

Назина Марина Александровна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(40) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 0, из них:

- 0 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 8, из

них:

- 8 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

1000.00 тыс. руб., 100.00 %

За период реализации федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» в Костромской области открыты восемь  виртуальных концертных залов

на базе восьми учреждений:

- МБУДО «Детская музыкальная школа городского округа город Буй»,

- МБУДО «Волгореченская детская школа искусств»,

- МОУДО «Кологривская детская школа искусств»,

- МБУК «Культурно-концертный центр «Ветлужский» городского округа город Шарья»,

- МБУ «Дворец культуры «Юбилейный» администрации городского поселения город Нерехта муниципального района город Нерехта и Нерехтский район»,

- МБУДО «Детская музыкальная школа им. В.Н. Бахвалова» Чухломского муниципального района,

- МУДО «Детская музыкальная школа» города Галича,

- МКУДО «Детская школа искусств» Нейского муниципального округа.

В 2023 году виртуальный концертный зал открыт в МКУДО «Детская школа искусств» Нейского муниципального округа, что позволило повысить уровень доступности лучших

образцов академической музыки, исполнительского, театрального, балетного искусства для более чем 10 тысяч жителей региона.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

Созданы виртуальные

концертные залы на

площадках организаций

культуры, в том числе в

домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых

культурных мероприятий

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2023

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информацио

нные

системы

Министерст

ва культуры

Российской

Федерации

Иное

Справка о

кассовом

исполнении,

экономии

денежных

средств

Выполнено.За период

реализации

федерального проекта

«Цифровая культура»

национального проекта

«Культура» в

Костромской области

открыты восемь

виртуальных

концертных залов на базе

следующих учреждений:

- МБУДО «Детская

музыкальная школа

городского округа город

Буй», - МБУДО

«Волгореченская

детская школа

искусств», - МОУДО

«Кологривская детская

школа искусств», -

МБУК «Культурно-

концертный центр

«Ветлужский»

городского округа город

Шарья», - МБУ «Дворец

31.12.2023 27.12.2023

8Единица 4 881.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2403989d-a928-4b34-a9fe-9757d3068288?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JroPVQxskkm6cVQQrjjMI1myuGE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры «Юбилейный»

администрации

городского поселения

город Нерехта

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район», -

МБУДО «Детская

музыкальная школа им.

В.Н. Бахвалова»

Чухломского

муниципального района,

- МУДО «Детская

музыкальная школа»

города Галича, -

МКУДО «Детская школа

искусств» Нейского

муниципального округа.

В 2023 году

виртуальный

концертный зал открыт в

МКУДО «Детская школа

искусств» Нейского

муниципального округа,

что позволило повысить

уровень доступности

лучших образцов

академической музыки,

исполнительского,

театрального, балетного

искусства для более чем

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2403989d-a928-4b34-a9fe-9757d3068288?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JroPVQxskkm6cVQQrjjMI1myuGE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

10 тысяч жителей

региона. На реализацию

мероприятия из

федерального бюджета

привлечен 1,0 млн. руб.

Процент кассового

освоения средств – 100%

, экономия не сложилась.

МБУ «Центр народной

культуры» городского

округа город Мантурово

признан победителем

конкурсного отбора

Минкультуры России на

предоставление иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

на создание в 2024 году

виртуальных

концертных залов.

Предоставлена

информация : 8 из 8.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о кассовом исполнении,

экономии денежных

средств" Иное

департамент культуры

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2403989d-a928-4b34-a9fe-9757d3068288?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JroPVQxskkm6cVQQrjjMI1myuGE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области от

01.12.2023г. №5507-02,

приложен файл.

Иное

Справка-

отчет об

исполнении

результата

2. "Справка-отчет об

исполнении результата"

Иное Департамент

культуры Костромской

области от 27.12.2023г.

№5928-03, приложен

файл.

Иное Акты

выполненны

х работ

3. "Акты выполненных

работ" Иное

Администрация

Нейского

муниципального округа

Костромской области от

01.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежные

поручения

4. "Платежные

поручения" Платежное

поручение Управление

Федерального

казначейства по

Костромской области от

27.06.2023г. №234,

приложен файл.

С субъектами Российской Соглашение Выполнено.

1.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2403989d-a928-4b34-a9fe-9757d3068288?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JroPVQxskkm6cVQQrjjMI1myuGE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b5b4409f-b644-4960-9bc0-17dc4d0ce2c8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LD7%2F%2BnBrrQQkoVTnlk0C9S4%2FHcA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/05495011-54f3-491a-b4b6-d6cf8baacd09?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VgvSka6mSVR82pLnynX%2Fdlexkgc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a17c181e-5969-4ba0-8a2a-726bddb0c9b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B3YsNNoOgZRZ2TT3kKPrNafdUIM%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29857373842&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Афанасьева

Анастасия

Валериевна -

начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/30/2023

12:17:12 PM

№ 34524000

-1-2023-002

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/30/2023

12:17:12 PM №

34524000-1-2023-002"

Соглашение от

30.01.2023г. №34524000

-1-2023-002, приложен

файл.

15.02.2023 30.01.2023

1

Отчёт

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

Иное

Справка о

кассовом

исполнении

и экономии

денежных

средств

Выполнено. За период

реализации

федерального проекта

«Цифровая культура»

национального проекта

«Культура» в

Костромской области

открыты восемь

виртуальных

концертных залов на базе

следующих учреждений:

- МБУДО «Детская

музыкальная школа

городского округа город

31.12.2023 27.12.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29857373842&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bf0d3858-aa16-4db8-812c-26e2ffb65a2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=URu0V4hBTCxYoa9B%2FezXmxIkvCA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Буй», - МБУДО

«Волгореченская

детская школа

искусств», - МОУДО

«Кологривская детская

школа искусств», -

МБУК «Культурно-

концертный центр

«Ветлужский»

городского округа город

Шарья», - МБУ «Дворец

культуры «Юбилейный»

администрации

городского поселения

город Нерехта

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район», -

МБУДО «Детская

музыкальная школа им.

В.Н. Бахвалова»

Чухломского

муниципального района,

- МУДО «Детская

музыкальная школа»

города Галича, -

МКУДО «Детская школа

искусств» Нейского

муниципального округа.

В 2023 году

виртуальный

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bf0d3858-aa16-4db8-812c-26e2ffb65a2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=URu0V4hBTCxYoa9B%2FezXmxIkvCA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

концертный зал открыт в

МКУДО «Детская школа

искусств» Нейского

муниципального округа,

что позволило повысить

уровень доступности

лучших образцов

академической музыки,

исполнительского,

театрального, балетного

искусства для более чем

10 тысяч жителей

региона. На реализацию

мероприятия из

федерального бюджета

привлечен 1,0 млн. руб.

Процент кассового

освоения средств – 100%

, экономия не сложилась.

МБУ «Центр народной

культуры» городского

округа город Мантурово

признан победителем

конкурсного отбора

Минкультуры России на

предоставление иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bf0d3858-aa16-4db8-812c-26e2ffb65a2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=URu0V4hBTCxYoa9B%2FezXmxIkvCA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на создание в 2024 году

виртуальных

концертных залов.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о кассовом исполнении и

экономии денежных

средств" Иное

департамент культуры

Костромской области от

01.12.2023г. №5507-02,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

2. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление

Федерального

казначейства по

Костромской области от

07.06.2023г. №234,

приложен файл.

Иное Акты

выполненны

х работ

3. "Акты выполненных

работ" Иное

Администрация

Нейского

муниципального округа

Костромской области от

01.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bf0d3858-aa16-4db8-812c-26e2ffb65a2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=URu0V4hBTCxYoa9B%2FezXmxIkvCA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aba4efbe-ec1e-4c91-8546-c1874f4af33d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SLtKUwT54XHLxoCIfQ0CLnrwH5E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/36b116f9-a57c-4eea-9832-bee98e1e5717?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YiMCImzxEKqx1yvmZckLAMManX4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1bf3da66-7518-4be6-a04c-534dec19e112?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4GoU%2FIvPu%2FSKzBtw62uDboZ3ABg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Справка-

отчет об

исполнении

результата

4. "Справка-отчет об

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 27.12.2023г.

№5928-03, приложен

файл.

Заключены соглашения с

муниципальными

образованиями

Афанасьева

Анастасия

Валериевна -

начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету"

Иное Департамент

культуры Костромской

области от 30.01.2023г.

№34524000-1-2023-002,

приложен файл.

15.02.2023 01.03.2023

1.1.

3

Объявление конкурсных

процедур

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 18.01.2023г.

№202308413000094001,

01.08.2023 18.01.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1bf3da66-7518-4be6-a04c-534dec19e112?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4GoU%2FIvPu%2FSKzBtw62uDboZ3ABg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f642b066-de74-48c1-a20a-5cbc7b29574a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DYHdzvjK1MF2JmrpkinU9xLZGPo%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308413000094001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

указана ссылка.

Использование экономии

(в случае возникновения в

2023 году)

Афанасьева

Анастасия

Валериевна -

начальник

отдела

информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

Иное Об

экономии

денежных

средств

Выполнено. Просрочка 4

дней. В целях

исполнения результата

«Созданы виртуальные

концертные залы на

площадках организаций

культуры, в том числе в

домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых

культурных

мероприятий»

соглашениями

предусмотрено

выделение 1 000 000,00

рублей, в том числе 1

000 000,00 рублей из

федерального бюджета.

На 30 ноября 2023 года

произведены расходы на

сумму 1 000 000,00

рублей, в том числе 1

000 000,00 рублей из

федерального бюджета.

В разрезе учреждений: -

МКУ ДО "Детская

школа искусств"

Нейского

муниципального округа

01.12.2023 05.12.2023

1.1.

5

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308413000094001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ae19200-6ec4-448d-b919-29f2e05800e8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lyaVfoklU3edkx9j%2B8fLA86fZsM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области: 1

000 000,00 рублей из

федерального бюджета.

Таким образом, на 30

ноября 2023 года

процент кассового

освоения средств – 100%

, экономия не сложилась.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

экономии денежных

средств" Иное

департамент культуры

Костромской области от

01.12.2023г. №5507-02,

приложен файл.

Оплата

Афанасьева

Анастасия

Валериевна -

начальник

отдела

информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено. Исполнение

контрольной точки

закрыто в ноябре 2023

года с признаком

"выполнено". 27 июня

2023 года произведена

оплата на сумму 1 млн.

рублей (средства

федерального бюджета).

Платежное поручение №

234 прилагается

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

01.12.2023 29.11.2023

1.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ae19200-6ec4-448d-b919-29f2e05800e8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lyaVfoklU3edkx9j%2B8fLA86fZsM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/562c4deb-4bfc-48e1-9ead-cb83e0427ef0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bkDQhlKgYAJ6HKoSQMQ%2F5FedohY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное поручение

Управление

Федерального

казначейства по

Костромской области от

27.06.2023г. №234,

приложен файл.

Проведение конкурсных

процедур

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

ЕИС

Закупки

Иное

Договоры на

поставку

оборудовани

я

Выполнено. Заключены

договоры на поставку

оборудования: №

20230208/4 от

04.04.2023 с ООО

"Мультимедиавидеосист

емы" на сумму 352 882

рубля; № 20230208/6 от

04.04.2023 с ИП

Горшков Антон

Александрович на

сумму 161 700 рублей;

№20230208/5 от

04.04.2023 с ООО

"Видеосистемс" на

сумму 485 420 рублей

Подтверждающие

документы: 1.

"Договоры на поставку

оборудования" Иное

МКУ ДО Детская школа

искусств Нейского

муниципального округа

01.08.2023 31.07.2023

1.1.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/562c4deb-4bfc-48e1-9ead-cb83e0427ef0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bkDQhlKgYAJ6HKoSQMQ%2F5FedohY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6cfe1b1c-832f-416e-84cf-8c44793ac174?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oDIIj05Zi%2BDeUdISG9hzVHd%2F4Zc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 04.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Заключение

государственных

контрактов с

поставщиками услуг

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

ЕИС

Закупки

Иное

Договоры на

поставку

оборудовани

я

Выполнено. На создание

ВКЗ в Нее были

заключены договоры на

поставку оборудования:

№ 20230208/4 от

04.04.2023 с ООО

"Мультимедиавидеосист

емы" на сумму 352 882

рубля; № 20230208/6 от

04.04.2023 с ИП

Горшков Антон

Александрович на

сумму 161 700 рублей;

№20230208/5 от

04.04.2023 с ООО

"Видеосистемс" на

сумму 485 420 рублей

Подтверждающие

документы: 1.

"Договоры на поставку

оборудования" Иное

МКУ ДО "Детская

школа искусств

Нейского

муниципального округа"

от 04.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.08.2023 31.07.2023

1.1.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6cfe1b1c-832f-416e-84cf-8c44793ac174?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oDIIj05Zi%2BDeUdISG9hzVHd%2F4Zc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1882ea9e-7314-4d58-ae61-ce21fe6ae3ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IfFM7iQsWkwMH7ullN02G04%2FPn4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

1 000,001 000,00

(01) Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий, код направления

расходов:545300

1.1 1 000,00 100,001 000,001 000,00

1 000,001 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 000,00 отклонение отсутствует100,001 000,001 000,00

1 000,001 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 000,00 отклонение отсутствует100,001 000,001 000,00

1 000,001 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

1 000,00 100,001 000,001 000,00

1 000,001 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 000,00 отклонение отсутствует100,001 000,001 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 000,001 000,00 1 000,00 100,001 000,001 000,00

1 000,001 000,00 1 000,00 100,001 000,001 000,00

1 000,001 000,00 1 000,00 100,001 000,001 000,00

1 000,00 1 000,00 100,001 000,001 000,00

1 000,001 000,00 1 000,00 100,001 000,001 000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 000,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных

мероприятий

План

0,00 0,00 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,001 000,001 000,001 000,001 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,001 000,001 000,000,000,00

0,00

0,00


