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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 10, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 22, из

них:

- 9 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

28187,10 тыс. руб., 24,54 %

Уточняющий отчет создан ввиду необходимости закрытия системно утверждаемой контрольной точки «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» по результату «Проведено строительство и модернизация региональных и

муниципальных детских школ искусств» (автоматическое исполнение по КТ не сформировалось).

Отчет:

Результат «Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств» (Код 12)

В рамках национального проекта "Культура" в 2019-2024 годах проведен капитальный ремонт 19 зданий 17 детских школ искусств при плановом значении в 18 единиц. При этом в

соглашении по реализации национального проекта "Семья" Костромской области обозначено базовое значение 18 единиц, значение на 2025 год - 19 единиц. Финансирование на 2025

год не выделено. 21 марта 2025 года за №RP110452 сформирован запрос в федеральный ведомственный проектный офис через систему ГАС «Управление». По разъяснению

Министерства культуры РФ, формируется запрос на изменение паспорта федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», предполагающий

корректировку декомпозированного значения результата, исключения единицы результата на 2025 год по Костромской области. В настоящее время Мероприятие (результат) не

реализуется.

Результат «Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.» (Код 13)

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации № 18027-01.1-55@-ВО от 26 ноября 2024 года запланировано выделение средств федерального

бюджета в целях капитального ремонта Шангского сельского дома культуры Шарьинского муниципального района Костромской области.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

С администрацией Шарьинского муниципального района Костромской области заключено соглашение о реализации результата за № 34648000-1-2025-001 от 24 января 2025 года.

Заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания Шангского сельского дома культуры, подрядная организация - ООО "Галс".

Результат «Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек» (Код 16)

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации № 18027-01.1-55@-ВО от 26 ноября 2024 года запланировано выделение средств федерального

бюджета по капитальному ремонту МУК «Библиотечно-информационный центр» городского округа город Галич.

В связи с участием МУК «Библиотечно-информационный центр» городского округа город Галич в реализации проекта «Комплексное развитие опорного населенного пункта г.Галич

Костромской области» в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в

2025 году согласована замена объекта на   МБУК "Павинская центральная библиотека" в с. Павино".

21 марта 2025 года приняты изменения в закон о бюджете Костромской области, позволяющие заключение соглашения с Павинским муниципальным округом о реализации

результата. Соглашение с муниципальным образованием в стадии заключения. Муниципальное образование готовится к проведению конкурсных процедур.

Результат «Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности» (Код 18)

24 января 2025 года департаментом культуры Костромской области и администрациями муниципальных образований Костромской области заключены соглашения:

№ 34524000-1-2025-002 о предоставлении в 2025 году из областного бюджета бюджету Нейского муниципального округа Костромской области субсидии на модернизацию

региональных и муниципальных музеев в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Костромская область)»;

№ 34522000-1-2025-003 о предоставлении в 2025 году из областного бюджета бюджету Межевского муниципального округа Костромской области субсидии на модернизацию

региональных и муниципальных музеев в в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Костромская область)».

В отношении капитального ремонта Межевского краеведческого музея 10 февраля 2025 года заключен контракт с подрядной организацией ООО "Сфера", г. Владимир.

Планируемая дата начала работ на объекте - 10 мая 2025 года.

В отношении капитального ремонта Нейского краеведческого музея 17-25 февраля 2025 года состоялись конкурсные процедуры, по итогам которых определен подрядчик - ИП

Полищук С.В., г. Кострома. Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания музея заключен 10 марта 2025 года, работы на объекте начаты, производятся в

графике.

Результат «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» (Код 30)

По итогам конкурсных процедур определены 3 библиотеки, которые будут модернизированы по библиотечному стандарту. В соответствии с письмом Министерства культуры

Российской Федерации №17180-01.1-55@ЖА от 13 ноября 2024 года  Костромской области планируется выделение денежных средств на переоснащение по модельному стандарту

учреждений:

1. Муниципальное учреждение «Межпоселенческая библиотека им. М.Я.Диева» муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области;

2. Центральная библиотека Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Мантуровского муниципального округа Костромской области;

3. Антроповская центральная библиотека им. М.С. Малинина Муниципального бюджетного учреждения Централизованная библиотечная система Антроповского муниципального

района Костромской области.

Соглашения о реализации мероприятия между департаментом культуры и  муниципальными образованиями заключены за номерами: 34502000-1-2025-005 от 04.02.2025

(Антроповский муниципальный округ, 34520000-1-2025-005 от 30.01.2025 (Мантуровский муниципальный округ), 34626000-1-2025-005 от 30.01.2025 (муниципальный район город

Нерехта и Нерехтский район).

Заключены контракты на выполнение капитального ремонта зданий всех библиотек, подлежащих модернизации в 2025 году. На стадии заключения контракты и договоры на

поставку мебели, компьютерного оборудования, интерактивного оборудования, оргтехники и книг. Часть средств будет направлена на повышение квалификации сотрудников

библиотечных учреждений. Заключены прямые контракты на сумму 7,645 млн. руб. (из планируемых 10,81 млн. руб. по прямым контрактам) и конкурсные контракты на 7,93 млн.

руб. (из планируемых 33,74 млн. руб. по конкурсным контрактам).

Результат «Технически оснащены региональные и муниципальные музеи» (Код 22)

Министерством культуры Российской Федерации запланировано выделение средств на техническое оснащение в 2025 году  регионального и муниципального музеев (Письмо

Минкультуры РФ №7014-05-7@ от 6 декабря 2024 года):

1. МКУ «Нейский краеведческий музей» Нейского муниципального округа;

2. ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».

Заключены соглашения о реализации результата с Нейским муниципальным округом Костромской области за №34524000-1-2025-003 от 27 января 2025 года, ОГБУК

"Костромской госдарственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник за № 20-2025-014995 от 27 января 2025 года.



Общий статус реализации

Перечень оборудования для технического оснащения музеев согласован с Министерством культуры Российской Федерации (Письмо Минкультуры РФ №708-05-7@ от 24 февраля

2025 года).

Нейским краеведческим музеем подготовлена конкурсная документация на закупку оборудования. В настоящее время рассматриваются коммерческие предложения и ведутся

переговоры по видам и размерам оборудования и т.п. Планируется заключить 6 контрактов, 3 по 12 пункту (закупка с "полки"), остальные с единственным поставщиком

Костромским музеем-заповедником подготовлена конкурсная документация на закупку витрин, конкурсная документация находится на проверке в агентстве государственных

закупок Костромской области. Заключен контракт 3/25-р от 19 марта 2025 года на поставку картотечных шкафов Практик в количестве 5 штук.

Результат «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием  и учебными

материалами» (Код 34)

Распоряжением департамента культуры Костромской области от 13.12.2024 №193-р «Об итогах конкурсного отбора муниципальных образований Костромской области на

предоставление в 2025, 2027 годах субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области в целях софинансирования расходных

обязательств муниципальных образований Костромской области, связанных с реализацией мероприятий муниципальных программ, предусматривающих поддержку отрасли

культуры по направлению «Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств, училищ (колледжей) искусств, находящихся

в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в сфере культуры»» определены 5 победителей в 2025 году.

В настоящее время идет процесс заключения соглашений с муниципальными образованиями, который стал возможен после внесения поправок в закон «Об Областном бюджете

Костромской области» 21 марта 2025 года.

Результат «Приобретены с использованием Пушкинской карты билеты на посещение мероприятий (нарастающий итог)» (Код 38)

Результат введен на региональном уровне решением ведомственного проектного офиса, протокол №1 от 3 февраля 2025 года.

Базовое значение результата  - 129132 (ед.) посещений мероприятий в Костромской области с использованием Пушкинской карты (количество посещений в 2024 году).

Количество таких посещений за январь-февраль 2025 года составило 30623 (ед.), из них в феврале – 14298 (ед.) Итого - 159755 (ед.) посещений.

Статистика по количеству посещений мероприятий с использованием Пушкинской карты доводится до региона письмом Министерства культуры РФ в середине месяца,

следующего за отчетным, статистические данные посещений по программе за март будут известны в середине апреля и будут приведены в отчете за апрель 2025 года.

Показатель 1. «Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного  творчества»

По результатам мониторинга за март 2025 года по данным государственной статистики уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных

организаций культуры, искусства и народного творчества на территории Костромской области составляет 97,1 %. Значение показателя исчисляется по итогам года,

предполагается разная динамика показателя в течение отчетных месяцев.

Показатель 2. «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году»

Базовое значение показателя рассчитывается от числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году. Согласно данных федеральной информационной системы АИС

«Статистика», в 2023 году число посещений организаций культуры составило 16 834,165 тыс. ед.

Согласно данных той же информационной системы в 1 квартале 2025 года число посещений учреждений культуры составило 4417,052 тыс. ед., что составляет 26,8% к уровню

годового показателя за 2023 год.
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1. Риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Отсутствие

финансирования по

результату, Причина

риска:

Финансирование на

2025 год не

выделено.

Формируется запрос

на изменение

паспорта

федерального

проекта «Семейные

ценности и

инфраструктура

культуры»,

предполагающий

корректировку

декомпозированного

значения результата,

исключения единицы

результата на 2025

год по Костромской

области. В настоящее

время Мероприятие

(результат) не

реализуется.,

Вероятность: 10%

Предлагаемые решения:

1. Формируется запрос на

изменение паспорта

федерального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура культуры»,

предполагающий

корректировку

декомпозированного

значения результата,

исключения единицы

результата на 2025 год по

Костромской области. В

настоящее время

Мероприятие (результат) не

реализуется.;

Проведено строительство и

модернизация региональных и

муниципальных детских школ

искусств

30.04.2025

Временные

последствия:

30.04.2025г.

Руководитель

проекта

Назина Марина

Александровна -

директор

департамента

культуры

Костромской

области -

Департамент

культуры

Костромской

области



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1

ПроцентФП

Уровень удовлетворенности

граждан работой государственных

и муниципальных организаций

культуры, искусства и народного

творчества, возрастающий

По результатам мониторинга за

март 2025 года по данным

государственной статистики

уровень удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных организаций

культуры, искусства и

народного творчества на

территории Костромской

области составляет 97,1 %.

Значение показателя

исчисляется по итогам года,

предполагается разная динамика

показателя в течение отчетных

месяцев. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная справка "

Иное департамент культуры

Костромской области от

02.04.2025г. №1487-04, приложен

файл.

44,1 0

АИС

"Статистика"

44,797,11.1.

Задача. Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей

2

ПроцентФП

Увеличение числа посещений

организаций культуры по

отношению к 2023 году,

возрастающий

Базовое значение показателя

рассчитывается от числа

посещений организаций

культуры по отношению к 2023

году. Согласно данных

федеральной информационной

100 2 11026,82.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3450a9d5-6eb0-430f-976b-d8d2f4772d0f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hiYkknH%2Feh8cSt4ZOqDFTmYVRrw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/74633064-fa96-4f17-9369-501d0ebfa5a2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=capHd%2F%2BLjPk0mKrf2FxC4XEQOJo%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

системы АИС «Статистика», в

2023 году число посещений

организаций культуры

составило 16 834,165 тыс. ед.

Согласно данных той же

информационной системы в 1

квартале 2025 года число

посещений учреждений

культуры составило 4417,052

тыс. ед., что составляет 26,8% к

уровню годового показателя за

2023 год. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная справка"

Иное департамент культуры

Костромской области от

02.04.2025г. №1487-04, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/74633064-fa96-4f17-9369-501d0ebfa5a2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=capHd%2F%2BLjPk0mKrf2FxC4XEQOJo%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1

Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного  творчества

1.1

План

Факт/прогноз

44,7000

20,00000,0000 0,0000 0,0000 23,0000 26,0000 29,0000 33,0000 36,0000 39,0000

44,7000

23,00000,0000 85,3000 97,1000 20,0000 26,0000 29,0000 33,0000 36,0000 39,0000

ФП Процент 44,7000

44,7000

Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей

2

Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году

2.1

План

Факт/прогноз

110,0000

3,00000,0000 1,0000 2,0000 5,0000 10,0000 20,0000 30,0000 50,0000 90,0000

110,0000

5,00000,0000 17,0600 26,8000 3,0000 10,0000 20,0000 30,0000 50,0000 90,0000

ФП Процент 110,0000

110,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

Проведено

строительство и

модернизация

региональных и

муниципальных детских

школ искусств Значение:

19,0000 Дата: 31.12.2025

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное

Информацио

нная справка

В работе.В рамках

национального проекта

"Культура" в 2019-2024

годах проведен

капитальный ремонт 19

зданий 17 детских школ

искусств при плановом

значении в 18 единиц.

При этом в соглашении

по реализации

национального проекта

"Семья" Костромской

области обозначено

базовое значение 18

единиц, значение на 2025

год - 19 единиц.

Финансирование на 2025

год не выделено. 21

марта 2025 года за №

RP110452 сформирован

запрос в федеральный

ведомственный

проектный офис через

систему ГАС

«Управление». По

31.12.2025 31.12.2025

19Единица 18 19191.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6db9eff-37eb-490b-8f1f-c6b318d30bc6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yMvOwCbucRC5m2sXLVKGlbtBFIs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

разъяснению

Министерства культуры

РФ, формируется запрос

на изменение паспорта

федерального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры»,

предполагающий

корректировку

декомпозированного

значения результата,

исключения единицы

результата на 2025 год

по Костромской области.

В настоящее время

Мероприятие

(результат) не

реализуется.

Уточняющий отчет

сформирован ввиду

необходимости закрытия

системно утверждаемой

контрольной точки.

Предоставлена

информация : 19 из 19.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

департамент культуры

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6db9eff-37eb-490b-8f1f-c6b318d30bc6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yMvOwCbucRC5m2sXLVKGlbtBFIs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области от

02.04.2025г. №1487-04,

приложен файл.

Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

ЕИС

"Закупки"

В работе. в работе

30.06.2025 30.06.2025

1.1.K.1

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

Официально

е

публиковани

е НПА

Иное Ответ

на запрос в

ГАСУ

Выполнено. В рамках

национального проекта

"Культура" проведен

капитальный ремонт 19

зданий 17 ДШИ при

плановом значении в 18

единиц. При этом в

соглашении по НП

"Семья" Костромской

области обозначено

базовое значение 18

единиц, значение на 2025

год - 19 единиц.

Финансирование на 2025

год не выделено.

Планируется

формирование

допсоглашений со

стороны Минкультуры

России на исключение

единицы по результату.

30.03.2025 26.03.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6db9eff-37eb-490b-8f1f-c6b318d30bc6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yMvOwCbucRC5m2sXLVKGlbtBFIs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6539a2d-04fb-48e2-8f57-6421170f37d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0grgmrH6CmLajpDbXZwks%2F8O57Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

В настоящее время

Мероприятие не

реализуется,

соответственно правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов не

утверждены.

Сформировано

обращение в

федеральный

ведомственный

проектный офис через

систему взаимодействия

проектных офисов ГАС

"Управление".

Подтверждающие

документы: 1. "Ответ на

запрос в ГАСУ" Иное

Министерство культуры

РФ от 21.03.2025г. №

RP110452, приложен

файл.

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

2. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6539a2d-04fb-48e2-8f57-6421170f37d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0grgmrH6CmLajpDbXZwks%2F8O57Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/86df871d-e0be-4274-90e4-c69a66cc55f9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FPFJuTZjptTWwTO8qFOOPq2ZF9s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры

РФ, департамент

культуры Костромской

области от 24.12.2024г.

№054-09-2025-023,

приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

Официально

е

опубликован

ие НПА

Иное Ответ

на запрос в

ГАСУ

Выполнено. В рамках

национального проекта

"Культура" проведен

капитальный ремонт 19

зданий 17 ДШИ при

плановом значении в 18

единиц. При этом в

соглашении по НП

"Семья" Костромской

области обозначено

базовое значение 18

единиц, значение на 2025

год - 19 единиц.

Финансирование на 2025

год не выделено.

Планируется

формирование

допсоглашений со

стороны Минкультуры

России на исключение

единицы по результату.

30.03.2025 26.03.2025

1.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/86df871d-e0be-4274-90e4-c69a66cc55f9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FPFJuTZjptTWwTO8qFOOPq2ZF9s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f180207-9029-463b-85a0-62d86218b274?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2tsxeVxYb6sXMuZrNAPkqoZFoyc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

В настоящее время

Мероприятие не

реализуется,

соответственно правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов не

утверждены.

Сформировано

обращение в

федеральный

ведомственный

проектный офис через

систему взаимодействия

проектных офисов ГАС

"Управление". Ответ

прилагается

Подтверждающие

документы: 1. "Ответ на

запрос в ГАСУ" Иное

Минкультуры России от

21.02.2025г. №

RP110452, приложен

файл.

Соглашение

Cоглашение

о

2. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f180207-9029-463b-85a0-62d86218b274?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2tsxeVxYb6sXMuZrNAPkqoZFoyc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/147eaf77-1d74-4e6c-9924-b7b74381f598?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eOVTw6sjJWRgk%2BayImzaFOqnnPo%3D


14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры

РФ, департамент

культуры Костромской

области от 24.12.2024г.

№054-09-2025-023,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено. Просрочка

30 дней.

Финансирование на 2025

год финансовым

соглашением не

предусмотрено. По

разъяснению

Министерства культуры

РФ, формируется запрос

на изменение паспорта

федерального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры»,

предполагающий

корректировку

декомпозированного

значения результата,

исключения единицы

результата на 2025 год

28.02.2025 30.03.2025

1.1.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/147eaf77-1d74-4e6c-9924-b7b74381f598?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eOVTw6sjJWRgk%2BayImzaFOqnnPo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f8c59d7-9007-4b77-84b5-45405c7beea2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vOXvS1SgMSZDOE5lSYxLRq069cI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по Костромской области.

В настоящее время

Мероприятие

(результат) не

реализуется.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры

РФ, департамент

культуры Костромской

области от 24.12.2024г.

№054-09-2025-023,

приложен файл.

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. в работе

30.05.2025 30.05.2025

1.1.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f8c59d7-9007-4b77-84b5-45405c7beea2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vOXvS1SgMSZDOE5lSYxLRq069cI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

экономическ

ого развития

отрасли

Проведена модернизация

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500

тыс. чел. Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2026

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное

Контракт на

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Шангского

ДК

В работе.В соответствии

с письмом Министерства

культуры Российской

Федерации № 18027-

01.1-55@-ВО от 26

ноября 2024 года на

2025 год запланировано

выделение средств

федерального бюджета в

целях капитального

ремонта Шангского

сельского дома

культуры Шарьинского

муниципального района

Костромской области. С

администрацией

Шарьинского

муниципального района

Костромской области

заключено соглашение о

реализации результата за

№ 34648000-1-2025-001

от 24 января 2025 года.

Заключен контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

здания Шангского

31.12.2026 31.12.2026

0Единица 0 021.2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3443000104225000002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сельского дома

культуры, подрядная

организация - ООО

"Галс". Предоставлена

информация : 0 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на выполнение работ по

капитальному ремонту

здания Шангского ДК"

Иное КОМИТЕТ ПО

ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ,

МОЛОДЕЖИ И

СПОРТА

АДМИНИСТРАЦИИ

ШАРЬИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ от

24.03.2025г. №1, указана

ссылка.

Иное

информацио

нная справка

2. "информационная

справка" Иное

департамент культуры

Костромской области от

02.04.2025г. №1487-04,

приложен файл.

Контракт на

Фитасова ЕИС

В работе.

1.2.K.1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3443000104225000002
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3c720e12-90ae-4e60-8e8a-865450129c71?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YGq9Y81kr0xXRszG7DQlZSJCA9U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительно-монтажные

работы заключен

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

"Закупки"

 

30.05.2025 30.05.2025

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

30.04.2025 30.04.2025

1.2.K.2

Получены

положительные

заключения экспертизы

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

Выполнено.

Положительное

заключение

государственной

экспертизы в отношении

капитального ремонта

дома культуры в с.

Николо-Шанга

Шарьинского

муниципального района

получено 30 октября

2022 года

Подтверждающие

28.02.2025 27.02.2025

1.2.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/42c73dbc-e465-4cd1-851e-51af17f3b03c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j%2FQcUnf8%2FlS0XG6aKzcjcqpGtPE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

"Костромагосэкспертиза

" от 30.10.2022г. №44-1-

1-2-076449-2022,

приложен файл.

Проведена модернизация

региональных и

муниципальных

библиотек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2026

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное

информацио

нная справка

В работе.В соответствии

с письмом Министерства

культуры Российской

Федерации № 18027-

01.1-55@-ВО от 26

ноября 2024 года

запланировано

выделение средств

федерального бюджета

по капитальному

ремонту МУК

«Библиотечно-

информационный центр»

городского округа город

Галич. В связи с

участием МУК

«Библиотечно-

информационный центр»

городского округа город

Галич в реализации

проекта «Комплексное

31.12.2026 31.12.2026

0Единица 0 011.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/42c73dbc-e465-4cd1-851e-51af17f3b03c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j%2FQcUnf8%2FlS0XG6aKzcjcqpGtPE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3423fee-0dc2-4bb6-ad98-fd760acfbcfa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FqrhwU%2BnSQ8aJVURui95FDOdSUQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развитие опорного

населенного пункта

г.Галич Костромской

области» в рамках

федерального проекта

«Современный облик

сельских территорий»

государственной

программы

«Комплексное развитие

сельских территорий» в

2025 году согласована

замена объекта на МБУК

"Павинская центральная

библиотека" в с.

Павино". 21 марта 2025

года приняты изменения

в закон о бюджете

Костромской области,

позволяющие

заключение соглашения

с Павинским

муниципальным

округом о реализации

результата. Соглашения

находится в процессе

заключения.

Муниципальное

образование готовится к

проведению конкурсных

процедур.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3423fee-0dc2-4bb6-ad98-fd760acfbcfa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FqrhwU%2BnSQ8aJVURui95FDOdSUQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная

справка" Иное

департамент культуры

Костромской области от

02.04.2025г. №1487-04,

приложен файл.

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

30.04.2025 30.04.2025

1.3.K.1

Получены

положительные

заключения экспертизы

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

Выполнено. 30 января

2025 года получено

положительное

заключение

государственной

экспертизы № 44-1-1-2-

30.03.2025 21.03.2025

1.3.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3423fee-0dc2-4bb6-ad98-fd760acfbcfa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FqrhwU%2BnSQ8aJVURui95FDOdSUQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспертизы

003627-2025 на

капитальный ремонт

здания МБУК

"Павинская центральная

библиотека" в с. Павино

Костромской области.

Заключение выдано ГАУ

"Костромагосэкспертиза

" Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

КО

"Костромагосэкспертиза

" от 30.01.2025г. №44-1-

1-2-003627-2025,

приложен файл.

Проведена модернизация

музеев, находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2025

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное

информацио

нная справка

В работе.24 января 2025

года департаментом

культуры Костромской

области и

администрациями

муниципальных

образований

Костромской области

заключены соглашения:

№ 34524000-1-2025-002

о предоставлении в 2025

31.12.2025 31.12.2025

2Единица 0 021.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/87060e52-0407-47eb-b970-bea34d6ed3e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3vq0jxYa04qU%2BnlowqDzS4iBNw0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

году из областного

бюджета бюджету

Нейского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на

модернизацию

региональных и

муниципальных музеев в

рамках регионального

проекта «Семейные

ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)»; № 34522000-

1-2025-003 о

предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Межевского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на

модернизацию

региональных и

муниципальных музеев в

в рамках регионального

проекта «Семейные

ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26f14b25-bc0f-4e8e-bd88-a508c143fd7d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ttGXMSrJZnS5RH98jBVeGAgdoqs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

область)». В отношении

капитального ремонта

Межевского

краеведческого музея 10

февраля 2025 года

заключен контракт с

подрядной организацией

ООО "Сфера", г.

Владимир. Планируемая

дата начала работ на

объекте - 10 мая 2025

года. В отношении

капитального ремонта

Нейского

краеведческого музея 17

-25 февраля 2025 года

состоялись конкурсные

процедуры, по итогам

которых определен

подрядчик - ИП

Полищук С.В., г.

Кострома. Контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

здания музея заключен

10 марта 2025 года,

работы на объекте

начаты, производятся в

графике. Предоставлена

информация : 0 из 2.

Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26f14b25-bc0f-4e8e-bd88-a508c143fd7d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ttGXMSrJZnS5RH98jBVeGAgdoqs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"информационная

справка" Иное

департамент культуры

Костромской области от

02.04.2025г. №1487-04,

приложен файл.

Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

ЕИС

"Закупки"

Иное

Контракт на

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Межевского

краеведческ

ого музея

Выполнено. В

отношении капитального

ремонта Межевского

краеведческого музея 16

января 2025 года

объявлена закупка, 27

января 2025 года

процедура завершена,

определена подрядная

организация ООО

"Сфера", г. Владимир.

Контракт заключен 10

февраля 2025 года.

Планируемая дата

начала работ на объекте

- 10 мая. Прогнозная

дата окончания работ - 1

сентября 2025 года. В

отношении капитального

ремонта Нейского

краеведческого музея 17

-25 февраля 2025 года

состоялись конкурсные

31.03.2025 21.03.2025

1.4.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

процедуры, по итогам

которых определен

подрядчик - ИП

Полищук С.В., г.

Кострома. Заключен

контракт на выполнение

работ на объекте, сроки

исполнения работы: 10

марта-31 июля 2025

года. Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на выполнение работ по

капитальному ремонту

здания Межевского

краеведческого музея"

Иное

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

МЕЖЕВСКОЙ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

МУЗЕЙ МЕЖЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ от

10.02.2025г. №

0841600004525000001,

указана ссылка.

Иное 2. "Контракт на

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3441800128625000001&contractInfoId=97957447
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3440600838225000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Контракт на

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Нейского

краеведческ

ого музея

выполнение работ по

капитальному ремонту

Нейского

краеведческого музея"

Иное

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"НЕЙСКИЙ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

МУЗЕЙ" НЕЙСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ от

10.03.2025г. №

01413000285250000030

001, указана ссылка.

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии в 2025

году из

областного

бюджета

бюджету

Межевского

муниципаль

ного округа

Выполнено. 24 января

2025 года заключены

соглашения: № 34524000

-1-2025-002 о

предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Нейского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на

модернизацию

28.02.2025 27.02.2025

1.4.K.2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3440600838225000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого развития

отрасли

Костромско

й области

субсидии на

модернизаци

ю

региональны

х и

муниципаль

ных музеев в

в рамках

регионально

го проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры

(Костромска

я область)»

региональных и

муниципальных музеев в

в рамках регионального

проекта «Семейные

ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)»; № 34522000-

1-2025-003 о

предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Межевского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на

модернизацию

региональных и

муниципальных музеев в

в рамках регионального

проекта «Семейные

ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)»

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f5a2b17-c75b-485e-848f-2817a9ad48d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZNfrhYWwcwCEStHb%2BeDaLl%2FKtwM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Межевского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на

модернизацию

региональных и

муниципальных музеев в

в рамках регионального

проекта «Семейные

ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)»" Соглашение

Департамент культуры

Костромской области,

Администрация

межевского

муниципального округа

Костромской области от

24.01.2025г. №34522000

-1-2025-003, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии в 2025

году из

областного

бюджета

2. "Соглашение о

предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Нейского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f5a2b17-c75b-485e-848f-2817a9ad48d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZNfrhYWwcwCEStHb%2BeDaLl%2FKtwM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a59b016b-b1cc-4ad4-8634-b440cf50141e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IVF5UPKusA5JmoYaxA0VSgrfmJY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджету

Нейского

муниципаль

ного округа

Костромско

й области

субсидии на

модернизаци

ю

региональны

х и

муниципаль

ных музеев в

в рамках

регионально

го проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры

(Костромска

я область)»

модернизацию

региональных и

муниципальных музеев в

в рамках регионального

проекта «Семейные

ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)»" Соглашение

Департамент культуры

Костромской области,

Администрация

Нейского

муниципального округа

Костромской области от

24.01.2025г. №34524000

-1-2025-002, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации результата

Комисарова

Надежда

Николаевна

-

заместитель

начальника

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.06.2025 30.06.2025

1.4.K.3

Проведена модернизация

Назина Ведомствен

В работе.В работе,

2Единица 0 021.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a59b016b-b1cc-4ad4-8634-b440cf50141e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IVF5UPKusA5JmoYaxA0VSgrfmJY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

музеев, находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2026

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

ный учет

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 2.

31.12.2026 31.12.2026

Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

ЕИС

"Закупки"

Иное

Контракт на

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Межевского

краеведческ

ого музея

Выполнено. В

отношении капитального

ремонта Межевского

краеведческого музея 16

января 2025 года

объявлена закупка, 27

января 2025 года

процедура завершена,

определена подрядная

организация ООО

"Сфера", г. Владимир.

Контракт заключен 10

февраля 2025 года.

Планируемая дата

начала работ на объекте

- 10 мая. Прогнозная

дата окончания работ - 1

сентября 2025 года. В

отношении капитального

ремонта Нейского

краеведческого музея 17

-25 февраля 2025 года

состоялись конкурсные

31.03.2025 21.03.2025

1.5.K.1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3441800128625000001&contractInfoId=97957447
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

процедуры, по итогам

которых определен

подрядчик - ИП

Полищук С.В., г.

Кострома. Заключен

контракт на выполнение

работ на объекте, сроки

исполнения работы: 10

марта-31 июля 2025

года. Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на выполнение работ по

капитальному ремонту

Межевского

краеведческого музея"

Иное

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

МЕЖЕВСКОЙ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

МУЗЕЙ МЕЖЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ от

10.02.2025г. №

0841600004525000001,

указана ссылка.

Иное 2. "Контракт на

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3441800128625000001&contractInfoId=97957447
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3440600838225000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Контракт на

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Нейского

краеведческ

ого музея

выполнение работ по

капитальному ремонту

Нейского

краеведческого музея"

Иное

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"НЕЙСКИЙ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

МУЗЕЙ" НЕЙСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ от

10.03.2025г. №

01413000285250000030

001, указана ссылка.

Проведена модернизация

музеев, находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2029

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

В работе.В работе

Предоставлена

информация : 0 из 4.

31.12.2029 31.12.2029

4Единица 0 041.6

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Назина

Марина

Александро

Ведомствен

ный учет

Иное

информацио

нная справка

В работе.Министерством

культуры Российской

Федерации

31.12.2025 31.12.2025

7Единица 5 571.7

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3440600838225000001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a1b7341b-0454-44bc-85c7-a92bd8aa659e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DCm7uE2SwuVECUP9zq58wLHRujw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2025

вна -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

запланировано

выделение средств на

техническое оснащение в

2025 году

регионального и

муниципального музеев

(Письмо Минкультуры

РФ №7014-05-7@ от 6

декабря 2024 года): 1.

МКУ «Нейский

краеведческий музей»

Нейского

муниципального округа;

2. ОГБУК «Костромской

государственный

историко-

архитектурный и

художественный

музей-заповедник».

Заключены соглашения о

реализации результата с

Нейским

муниципальным

округом Костромской

области за №34524000-1

-2025-003 от 27 января

2025 года, ОГБУК

"Костромской

госдарственный

историко-

архитектурный и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a1b7341b-0454-44bc-85c7-a92bd8aa659e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DCm7uE2SwuVECUP9zq58wLHRujw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

художественный музей-

заповедник за № 20-2025

-014995 от 27 января

2025 года. Перечень

оборудования для

технического оснащения

музеев согласован с

Министерством

культуры Российской

Федерации (Письмо

Минкультуры РФ №708-

05-7@ от 24 февраля

2025 года). Нейским

краеведческим музеем

подготовлена

конкурсная

документация на

закупку оборудования. В

настоящее время

рассматриваются

коммерческие

предложения и ведутся

переговоры по видам и

размерам оборудования

и т.п. Планируется

заключить 6 контрактов,

3 по 12 пункту (закупка

с "полки"), остальные с

единственным

поставщиком

Костромским музеем-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заповедником

подготовлена

конкурсная

документация на

закупку витрин,

конкурсная

документация находится

на проверке в агентстве

государственных

закупок Костромской

области. Заключен

контракт 3/25-р от 19

марта 2025 года на

поставку картотечных

шкафов Практик в

количестве 5 штук.

Предоставлена

информация : 5 из 7.

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная

справка" Иное

департамент культуры

Костромской области от

02.04.2025г. №1487-04,

приложен файл.

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. в работе

30.04.2025 30.04.2025

1.7.K.1
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37

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

Заключены договоры и

контракты на

техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

ЕИС

"Закупки"

В работе. в работе

30.06.2025 30.06.2025

1.7.K.2

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 14,0000 Дата:

31.12.2025

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное

информацио

нная справка

В работе.По итогам

конкурсных процедур

определены 3

библиотеки, которые

будут модернизированы

по библиотечному

стандарту. В

соответствии с письмом

Министерства культуры

Российской Федерации

№17180-01.1-55@ЖА от

13 ноября 2024 года

Костромской области

планируется выделение

денежных средств на

переоснащение по

31.12.2025 31.12.2025

14Единица 11 11141.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

модельному стандарту

учреждений: 1.

Муниципальное

учреждение

«Межпоселенческая

библиотека им.

М.Я.Диева»

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район

Костромской области; 2.

Центральная библиотека

Муниципального

бюджетного учреждения

«Централизованная

библиотечная система»

Мантуровского

муниципального округа

Костромской области; 3.

Антроповская

центральная библиотека

им. М.С. Малинина

Муниципального

бюджетного учреждения

Централизованная

библиотечная система

Антроповского

муниципального района

Костромской области.

Соглашения о

реализации мероприятия
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

между департаментом

культуры и

муниципальными

образованиями

заключены за номерами:

34502000-1-2025-005 от

04.02.2025

(Антроповский

муниципальный округ,

34520000-1-2025-005 от

30.01.2025

(Мантуровский

муниципальный округ),

34626000-1-2025-005 от

30.01.2025

(муниципальный район

город Нерехта и

Нерехтский район).

Заключены контракты на

выполнение

капитального ремонта

зданий всех библиотек,

подлежащих

модернизации в 2025

году. На стадии

заключения контракты и

договоры на поставку

мебели, компьютерного

оборудования,

интерактивного

оборудования,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26b7dff8-00d4-4208-a891-bcb77b66d90d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VOBokV37G3IBTvVQbjljW1Bqxe8%3D


40

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оргтехники и книг. Часть

средств будет

направлена на

повышение

квалификации

сотрудников

библиотечных

учреждений. Заключены

прямые контракты на

сумму 7,645 млн. руб.

(из планируемых 10,81

млн. руб. по прямым

контрактам) и

конкурсные контракты

на 7,93 млн. руб. (из

планируемых 33,74 млн.

руб. по конкурсным

контрактам).

Предоставлена

информация : 11 из 14.

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная

справка" Иное

департамент культуры

Костромской области от

02.04.2025г. №1487-04,

приложен файл.

С муниципальными

образованиями

Красовская

Татьяна

ГИИС

"Электронн

В работе. в работе

30.04.2025 30.04.2025

1.8.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

ый бюджет"

Заключены договоры и

контракты

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.06.2025 30.06.2025

1.8.K.2

Оснащены

образовательные

организации в сфере

культуры (детские

школы искусств и

училища)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 14,0000 Дата:

31.12.2025

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное

информацио

нная справка

В работе.Распоряжением

департамента культуры

Костромской области от

13.12.2024 №193-р «Об

итогах конкурсного

отбора муниципальных

образований

Костромской области на

предоставление в 2025,

2027 годах субсидий из

областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

31.12.2025 31.12.2025

14Единица 9 9141.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области в

целях софинансирования

расходных обязательств

муниципальных

образований

Костромской области,

связанных с реализацией

мероприятий

муниципальных

программ,

предусматривающих

поддержку отрасли

культуры по

направлению

«Приобретение

музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов для детских

школ искусств, училищ

(колледжей) искусств,

находящихся в ведении

органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации или

муниципальных

образований в сфере

культуры»» определены

5 победителей в 2025

году. В настоящее время

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3fe0704f-dabf-41d4-8a76-cf1029197a58?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Bl7V3t1%2Bly8cA5pkdq8xG940dR0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

идет процесс заключения

соглашений с

муниципальными

образованиями, который

стал возможен после

внесения поправок в

закон «Об Областном

бюджете Костромской

области» 21 марта 2025

года. Предоставлена

информация : 9 из 14.

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная

справка" Иное

департамент культуры

Костромской области от

02.04.2025г. №1487-04,

приложен файл.

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. в работе

30.04.2025 30.04.2025

1.9.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3fe0704f-dabf-41d4-8a76-cf1029197a58?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Bl7V3t1%2Bly8cA5pkdq8xG940dR0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экономическ

ого развития

отрасли

Заключены договоры и

контракты на оснащение

образовательных

организаций в сфере

культуры

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе. в работе

30.06.2025 30.06.2025

1.9.K.2

2.

Задача. Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных ценностей

Приобретены с

использованием

Пушкинской карты

билеты на посещение

мероприятий

(нарастающий итог)

Значение: 219 524,0000

Дата: 31.12.2025

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное

информацио

нная справка

В работе.Результат

введен на региональном

уровне решением

ведомственного

проектного офиса,

протокол №1 от 3

февраля 2025 года.

Базовое значение

результата - 129132 (ед.)

посещений мероприятий

в Костромской области с

использованием

Пушкинской карты

(количество посещений в

2024 году). Количество

таких посещений за

январь-февраль 2025

31.12.2025 30.04.2025

219524Единица 129132 1597552195242.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9789768-a426-4621-84fd-d1be32eeb56b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EiRUrd%2FUwkCowpxK2D%2FUCa3m9Wc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

года составило 30623

(ед.), из них в феврале –

14298 (ед.) Итого -

159755 (ед.) посещений.

Статистика по

количеству посещений

мероприятий с

использованием

Пушкинской карты

доводится до региона

письмом Министерства

культуры РФ в середине

месяца, следующего за

отчетным,

статистические данные

посещений по

программе за март будут

известны в середине

апреля и будут

приведены в отчете за

апрель 2025 года.

Предоставлена

информация : 159755 из

219524.

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная

справка" Иное

департамент культуры

Костромской области от

02.04.2025г. №1487-04,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9789768-a426-4621-84fd-d1be32eeb56b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EiRUrd%2FUwkCowpxK2D%2FUCa3m9Wc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное

Подтвержда

ющие

документы

Выполнено. Утвержден

приказ департамента

культуры Костромской

области от 28.07.2021 №

112 "Об организации

деятельности

экспертного совета по

реализации программы

"Пушкинская карта" в

Костромской области".

Порядок и условия

реализации программы

социальной поддержки

молодежи в возрасте от

14 до 22 лет для

повышения доступности

организаций культуры

"Пушкинская карта"

утвержден

Постановлением

Правительства РФ от 8

сентября 2021 г. N 1521

"О социальной

поддержке молодежи в

возрасте от 14 до 22 лет

для повышения

доступности

организаций культуры"

Подтверждающие

28.02.2025 28.02.2025

2.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9789768-a426-4621-84fd-d1be32eeb56b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EiRUrd%2FUwkCowpxK2D%2FUCa3m9Wc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1685fef-2085-4f4a-baaa-0491d7dbb9a0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U3FOuPFVxdUdTsUWih%2F8p73a0Ig%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"Подтверждающие

документы" Иное

Департамент культуры

Костромской области от

28.02.2025г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения результата в

1 квартале 2025 года

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе. в работе

30.04.2025 30.04.2025

2.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1685fef-2085-4f4a-baaa-0491d7dbb9a0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U3FOuPFVxdUdTsUWih%2F8p73a0Ig%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1

0,000,00

(12) Проведено строительство и

модернизация региональных и

муниципальных детских школ

искусств, код направления

расходов:55193, 551920

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

14 797,0014 797,00

(13) Проведена модернизация

учреждений культурно-

досугового типа в населенных

1.2 14 797,00 0,000,0014 797,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

пунктах с численностью до 500

тыс. чел., код направления

расходов:551300

14 797,0014 797,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 14 797,00 отклонение отсутствует0,000,0014 797,00

14 649,0014 649,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

14 649,00 отклонение отсутствует0,000,0014 649,00

14 649,0014 649,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

14 649,00 0,000,0014 649,00

14 797,0014 797,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

14 797,00 отклонение отсутствует0,000,0014 797,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

3 208,903 208,90

(16) Проведена модернизация

региональных и муниципальных

библиотек, код направления

расходов:534800

1.3 0,00 0,000,003 208,90

3 208,903 208,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 отклонение отсутствует0,000,003 208,90

3 176,803 176,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 отклонение отсутствует0,000,003 176,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 176,803 176,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,003 176,80

3 208,903 208,90

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 отклонение отсутствует0,000,003 208,90

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

12 700,3812 700,38

(18) Проведена модернизация

музеев, находящихся в

региональной и муниципальной

собственности, код направления

расходов:559700

1.4 12 700,38 100,0012 700,3812 700,38

12 700,3812 700,38

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 12 700,38 отклонение отсутствует100,0012 700,3812 700,38

12 573,3012 573,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

12 573,30 отклонение отсутствует100,0012 573,3012 573,30

12 573,3012 573,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

12 573,30 100,0012 573,3012 573,30

12 700,3812 700,38

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

12 700,38 отклонение отсутствует100,0012 700,3812 700,38

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

19 920,3719 920,37

(22) Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи, код направления

расходов:559000

1.5 19 920,37 72,5614 453,6019 920,37

19 920,3719 920,37

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 19 920,37 отклонение отсутствует72,5614 453,6019 920,37

19 865,7019 865,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

19 865,70 отклонение отсутствует72,7614 453,6019 865,70

5 412,105 412,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

5 412,10 0,000,005 412,10

5 466,775 466,77

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

5 466,77 отклонение отсутствует0,000,005 466,77

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

45 456,0045 456,00

(30) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту, код

направления расходов:545400

1.6 45 456,00 2,271 033,1245 456,00

45 456,0045 456,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 45 456,00 отклонение отсутствует2,271 033,1245 456,00

45 000,0045 000,00бюджет субъекта Российской1.6.1. 45 000,00 2,271 022,7645 000,00



52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 отклонение отсутствует

45 000,0045 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

45 000,00 2,271 022,7645 000,00

45 456,0045 456,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

45 456,00 отклонение отсутствует2,271 033,1245 456,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

18 791,0018 791,00

(34) Оснащены образовательные

организации в сфере культуры

(детские школы искусств и

училища) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами, код

направления расходов:551910

1.7 0,00 0,000,0018 791,00

18 791,0018 791,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 0,00 отклонение отсутствует0,000,0018 791,00

18 603,0018 603,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 отклонение отсутствует0,000,0018 603,00

18 603,0018 603,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,0018 603,00

18 791,0018 791,00бюджеты муниципальных1.7.1. 0,00 отклонение отсутствует0,000,0018 791,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

114 873,65114 873,65 92 873,75 24,5428 187,10114 873,65

114 873,65114 873,65 92 873,75 24,5428 187,10114 873,65

113 867,80113 867,80 92 088,00 24,6328 049,66113 867,80

99 414,20 77 634,40 13,6813 596,0699 414,20

100 420,05100 420,05 78 420,15 13,6813 733,50100 420,05

0,000,00 0,00 0,000,000,00

99 414,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1.1.

Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 573,300,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 12 573,30 12 573,30 12 573,30 12 573,30 12 573,30 12 573,3012 573,3012 573,3012 573,3012 573,30

0,00

0,00

1.2.

Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,800,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,800,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием  и учебными материалами

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 603,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 603,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 1 022,76 1 022,76 1 022,76 1 022,76 1 022,76 45 000,001 022,761 022,761 022,761 022,76

0,00

0,00

1.5.

Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 649,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 649,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.6.

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 865,700,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 14 453,60 14 453,60 14 453,60 14 453,60 14 453,60 19 865,7014 453,6014 453,6014 453,6014 453,60

0,00

0,00

1.7.

Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


