
П А С П О Р Т

регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Костромская область)

1. Основные положения

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Костромская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Семейные ценности и

инфраструктура культуры

(Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры, укрепление института семьи, продвижение

в обществе семейных ценностей

3.

Куратор регионального проекта Журина Е.В. заместитель губернатора Костромской области4.

Назина М.А.Руководитель регионального проекта директор департамента культуры Костромской области5.

Согина А.М.Администратор регионального проекта заместитель директора6.

Целевые группы регионального проекта

Все население 18+,

Все население РФ,

Молодежь 14-35 лет

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области "Развитие

культуры"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения

семейного досуга

1.1. Уровень

удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных

организаций культуры,

искусства и народного

творчества

47,7000 2024 -ПроцентНП, Указ

309

Назина М.А.

директор

департамента

культуры

Костромской

области

Департамент

культуры

Костромской

области

83,400071,6000 74,5000 77,3000 79,8000 82,1000 Нет

2 Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

2.1. Увеличение числа

посещений организаций

культуры по отношению к

2023 году

100,0000 2023 -ПроцентФП Назина М.А.

директор

департамента

культуры

Костромской

области

Департамент

культуры

Костромской

области

135,0000110,0000 115,0000 120,0000 125,0000 130,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

1.1. Уровень удовлетворенности граждан

работой государственных и

муниципальных организаций культуры,

искусства и народного  творчества

0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 23,0000 26,0000

Процент 71,6000

71,600039,000036,000033,000029,0000

2 Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

2.1. Увеличение числа посещений

организаций культуры по отношению к

2023 году

0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 5,0000 10,0000

Процент 110,0000

110,000

0

90,000050,000030,000020,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

Проведено

строительство и

модернизация

региональных и

муниципальных

детских школ

искусств.

Нарастающий итог

Единица

- 18,000

0

19,000

0

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

18,0000 2024

20,000

0

20,000

0

19,000

0

20,000

0

-

1.1

Проведение капитального ремонта и реконструкции зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным

звеном отечественного художественного образования. Значение результата к 2030 году: будет отремонтировано (реконструировано), построено 20 зданий детских школ

искусств с учетом достигнутого в рамках национального проекта "Культура" базового значения 18 единиц.

Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, создает

условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.

Поощрены дома

культуры по итогам

проведения

ежегодного

Всероссийского

Единица

- - 2,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

11,000

0

14,000

0

5,0000 8,0000

-

1.1

0
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

конкурса среди домов

культуры для

выявления лучших

практик работы.

Нарастающий итог

Жители муниципальных образований получат возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших

практик работы Домов культуры. К 2030 году будут поощрены 14 культурно-досуговых учреждений

Поощрены

библиотеки по итогам

проведения

ежегодного

Всероссийского

конкурса среди

библиотек для

выявления лучших

практик работы.

Нарастающий итог

Единица

- - 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

4,0000 5,00002,0000 3,0000

-

1.1

1

Жители муниципальных образований Костромской области будут иметь возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и

масштабирование лучших практик работы Библиотек. За период 2026-2030 годы будут поощрены 5 библиотечных учреждений.

Созданы детские

культурно-

просветительские

центры на базе

учреждений

культуры.

Нарастающий итог

Единица

- - 2,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

13,000

0

17,000

0

3,0000 9,0000

-

1.1

2

Создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование

современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей.  Значение результата к 2030: с 2025 по 2030 гг. будет создано 17 детских
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

культурно-просветительских центров. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: дети получат дополнительные общеразвивающие программы в сфере

культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).

Проведена

модернизация

учреждений

культурно-досугового

типа в населенных

пунктах с

численностью до 500

тыс. чел..

Нарастающий итог

Единица

- - 2,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

7,0000 10,000

0

4,0000 5,0000

-

1.2

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах до 500 тыс. чел. К 2030 году будет

отремонтировано 10 зданий, требующих капитального ремонта. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать

комфортные условия для гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения учреждений культуры.

Проведена

модернизация

региональных и

муниципальных

библиотек.

Нарастающий итог

Единица

- - 1,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

4,0000 4,00004,0000 4,0000

-

1.3

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных библиотек. К 2030 году планируется капитальный ремонт 4 региональных и муниципальных

библиотек. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для посетителей библиотек.

Проведена

модернизация

театров, находящихся

в региональной и

Единица

- - -

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

0,0000 2024

1,0000 1,0000- -

-

1.4
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

муниципальной

собственности..

Нарастающий итог

объектов

недвижим

ого

имущества

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных театров. К 2030 году будет капитально отремонтировано здание 1 театра.  Эффект для бенефициаров

и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения

театров.

Проведена

модернизация музеев,

находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности.

Нарастающий итог

Единица

- 2,0000 2,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

4,0000 4,00003,0000 3,0000

-

1.5

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных музеев. К 2030 году будет отремонтировано 4 музея. Эффект для бенефициаров и вклад в

достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения музеев.

Проведен ремонт и

(или) материально-

техническое

оснащение

региональных и (или)

муниципальных

филармоний.

Нарастающий итог

Единица

- - 1,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.6

Будет получена государственная поддержка на условиях софинансирования для осуществления ремонта Костромской областной филармонии, её оснащения

оборудованием, отвечающим современным тенденциям. Значение результата к 2030 году составит 1 единицу (100% филармоний, расположенных на территории

региона). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Филармония являются системообразующим музыкальным кластером и точкой притяжения
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

жителей и гостей региона. Ремонт и оснащение филармонии оборудованием, отвечающим современным тенденциям, позволит существенно расширить возможности

учреждений и качество услуг для зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждения. Ремонт филармонии позволит обновить инфраструктуру для зрителей

и исполнителей, в частности, с учетом требований для маломобильных граждан, а также улучшить творческое пространство и акустические параметры, сделать более

заметными фасад и внешний антураж филармонии, что положительно повлияет на посещаемость учреждений. Оснащение современным световым, звуковым

оборудованием, кресельными группами повысит комфортность для зрителей, а также общее качество исполнения музыкальных произведений, снизит общий износ

оборудования.

Технически

оснащены

региональные и

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единица

- 7,0000 9,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

5,0000 2024

18,000

0

21,000

0

12,000

0

15,000

0

-

1.7

Техническое обеспечение региональных и муниципальных музеев современным выставочно-экспозиционным, мультимедийным оборудованием, оборудованием для

фондохранения, а так же специализированным оборудованием для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья.  С 2025 по 2030 гг. планируется

оснастить 21 региональный и муниципальный музей, значение рассчитывается с учетом базового, в рамках национального проекта "Культура" оснащено 5 музеев .

Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев позволяет презентовать регион в рамках

ежегодного мероприятия, проводимого Минкультуры России, "Музейные маршруты". Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев

увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения Костромской области и гостей региона к культурным благам.

Обеспечиваются условия для сохранения духовно-нравственных ценностей.

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту.

Нарастающий итог

Единица

- 14,000

0

17,000

0

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

11,0000 2024

25,000

0

26,000

0

20,000

0

23,000

0

-

1.8

Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к

современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие

информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для

индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных

библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. Значение результата
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

к 2030 году: с 2019 по 2024 гг. в Костромской области создано 11 модельных библиотек; в 2025-2030 гг. будет создано 15 модельных библиотек; таким образом,с 2019 по

2030 гг. будет создано 26 модельных библиотек.

Оснащены

образовательные

организации в сфере

культуры (детские

школы искусств и

училища)

музыкальными

инструментами,

оборудованием  и

учебными

материалами.

Нарастающий итог

Единица

- 14,000

0

14,000

0

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

9,0000 2024

26,000

0

26,000

0

19,000

0

19,000

0

-

1.9

Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным

специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. Значение результата к 2030 году: будут оснащены 26 детских школ искусств и училищ (2019-

2024 - 9 единиц, 2025-2030 17 единиц). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: повышение роли этих образовательных организаций в воспитании

детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности

художественного образования в Костромской области, создание возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра

образовательных программ, создание условий для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.

2

Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

Приобретены с

использованием

Пушкинской карты

билеты на посещение

мероприятий

(нарастающий итог)

Единица

- 210 03

8,0000

-

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

129 132,0

000

2024

- -- -

-

2.1



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Целью мероприятия является создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. В рамках мероприятия предоставляется возможность гражданам в возрасте с 14 до

22 лет воспользоваться программой социальной поддержки посещения учреждений культуры (театры, организации кинопоказа (кинотеатры), концертные организации,

музеи, организации культурно-досугового типа, библиотеки и образовательные организации в сфере культуры).Реализация мероприятия способствует формированию

художественного вкуса, кругозора в области культуры и искусства, а также привычки регулярно посещать мероприятия учреждений культуры у молодежи.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения

семейного досуга0

Проведено строительство и

модернизация региональных и

муниципальных детских школ

искусств

1.1

312 369,900,00 7 877,900,00 0,00 320 247,800,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

312 369,900,00 7 877,900,00 0,00 320 247,800,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

306 122,500,00 7 720,300,00 0,00 313 842,800,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.1.1

.1.1.

306 122,500,00 7 720,300,00 0,00 313 842,800,00 0,00

            местным бюджетам1.1.1

.1.1.

3.

306 122,500,00 7 720,300,00 0,00 313 842,800,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.1.1

.2.

312 369,900,00 7 877,900,00 0,00 320 247,800,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Проведена модернизация1.2

105 676,6014 797,00 87 141,800,00 0,00 207 615,400,00 0,00



12

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

учреждений культурно-

досугового типа в населенных

пунктах с численностью до 500

тыс. чел.

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

105 676,6014 797,00 87 141,800,00 0,00 207 615,400,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1

.1.

104 619,8014 649,00 86 270,300,00 0,00 205 539,100,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.2.1

.1.1.

104 619,8014 649,00 86 270,300,00 0,00 205 539,100,00 0,00

            местным бюджетам1.2.1

.1.1.

3.

104 619,8014 649,00 86 270,300,00 0,00 205 539,100,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.2.1

.2.

105 676,6014 797,00 87 141,800,00 0,00 207 615,400,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Проведена модернизация

региональных и муниципальных

библиотек

1.3

61 644,703 208,89 39 406,800,00 0,00 104 260,390,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

61 644,703 208,89 39 406,800,00 0,00 104 260,390,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    бюджет субъекта, из них1.3.1

.1.

60 411,803 176,80 39 012,700,00 0,00 102 601,300,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.3.1

.1.1.

60 411,803 176,80 39 012,700,00 0,00 102 601,300,00 0,00

            местным бюджетам1.3.1

.1.1.

3.

60 411,803 176,80 39 012,700,00 0,00 102 601,300,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.3.1

.2.

61 644,703 208,89 39 406,800,00 0,00 104 260,390,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Проведена модернизация музеев,

находящихся в региональной и

муниципальной собственности

1.4

22 451,8013 336,74 67 001,500,00 0,00 102 790,040,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

22 451,8013 336,74 67 001,500,00 0,00 102 790,040,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.4.1

.1.

22 002,7012 573,30 66 330,500,00 0,00 100 906,500,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.4.1

.1.1.

22 002,7012 573,30 66 330,500,00 0,00 100 906,500,00 0,00

            местным бюджетам1.4.1

22 002,7012 573,30 66 330,500,00 0,00 100 906,500,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.1.1.

3.

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.4.1

.2.

22 451,8013 336,74 67 001,500,00 0,00 102 790,040,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.4.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Проведен ремонт и (или)

материально-техническое

оснащение  региональных и (или)

муниципальных филармоний

1.5

0,000,00 37 587,000,00 0,00 37 587,000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1

.

0,000,00 37 587,000,00 0,00 37 587,000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.5.1

.1.

0,000,00 37 587,000,00 0,00 37 587,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.5.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи

1.6

29 154,6019 920,37 28 568,600,00 0,00 77 643,570,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.6.1

.

29 154,6019 920,37 28 568,600,00 0,00 77 643,570,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.6.1

.1.

28 571,5019 865,70 28 282,900,00 0,00 76 720,100,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.6.1

.1.1.

28 571,505 412,10 28 282,900,00 0,00 62 266,500,00 0,00

            местным бюджетам1.6.1

.1.1.

3.

28 571,505 412,10 28 282,900,00 0,00 62 266,500,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.6.1

.2.

29 154,605 466,77 28 568,600,00 0,00 63 189,970,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.6.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту

1.7

0,0045 456,00 0,000,00 0,00 45 456,000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.7.1

.

0,0045 456,00 0,000,00 0,00 45 456,000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.7.1

.1.

0,0045 000,00 0,000,00 0,00 45 000,000,00 0,00

        межбюджетные1.7.1

0,0045 000,00 0,000,00 0,00 45 000,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

трансферты, из них.1.1.

            местным бюджетам1.7.1

.1.1.

3.

0,0045 000,00 0,000,00 0,00 45 000,000,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.7.1

.2.

0,0045 456,00 0,000,00 0,00 45 456,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.7.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Оснащены образовательные

организации в сфере культуры

(детские школы искусств и

училища) музыкальными

инструментами, оборудованием

и учебными материалами

1.8

22 055,5218 790,91 0,000,00 0,00 40 846,430,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.8.1

.

22 055,5218 790,91 0,000,00 0,00 40 846,430,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.8.1

.1.

21 614,4018 603,00 0,000,00 0,00 40 217,400,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.8.1

.1.1.

21 614,4018 603,00 0,000,00 0,00 40 217,400,00 0,00

            местным бюджетам1.8.1

.1.1.

3.

21 614,4018 603,00 0,000,00 0,00 40 217,400,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.8.1

.2.

22 055,5218 790,91 0,000,00 0,00 40 846,430,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.8.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.8.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 115 509,91 267 583,60 553 353,12

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 936 446,63

0,00 553 353,12115 509,91 267 583,60 0,00 0,00 936 446,63

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

1.1. Мероприятие (результат) "Проведено

строительство и модернизация

региональных и муниципальных детских

школ искусств"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Проведена

модернизация учреждений культурно-

досугового типа в населенных пунктах с

численностью до 500 тыс. чел."

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 649,00

14 649,0014 649,009 781,309 781,300,00

1.3. Мероприятие (результат) "Проведена

модернизация региональных и

муниципальных библиотек"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 176,80

3 176,803 176,803 176,803 176,803 176,80

1.4. Мероприятие (результат) "Проведена

модернизация музеев, находящихся в

региональной и муниципальной

собственности"

0,00 0,00 12 573,30 12 573,30 12 573,30 12 573,30

12 573,30

12 573,3012 573,3012 573,3012 573,3012 573,30

1.5. Мероприятие (результат) "Проведен

ремонт и (или) материально-техническое

оснащение  региональных и (или)

муниципальных филармоний"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.6. Мероприятие (результат) "Технически

оснащены региональные и

муниципальные музеи"

0,00 0,00 14 453,60 19 865,70 19 865,70 19 865,70

19 865,70

19 865,7019 865,7019 865,7019 865,7019 865,70

1.7. Мероприятие (результат)

"Переоснащены муниципальные

0,00 0,00 2 549,57 5 477,76 26 099,46 45 000,00

45 000,00

45 000,0045 000,0045 000,0045 000,0045 000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

библиотеки по модельному стандарту"

1.8. Мероприятие (результат) "Оснащены

образовательные организации в сфере

культуры (детские школы искусств и

училища) музыкальными

инструментами, оборудованием  и

учебными материалами"

0,00 0,00 0,00 3 720,60 4 253,90 11 331,10

18 603,00

18 603,0018 603,0018 603,0018 603,0011 331,10

ИТОГО:

0,00 0,00 29 576,47 41 637,36 62 792,36 88 770,10

113 867,80

113 867,8

0

113 867,8

0

109 000,1

0

109 000,1

0

91 946,90
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура

культуры (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

1.1.

Мероприятие

(результат) "Проведено

строительство и модернизация

региональных и муниципальных

детских школ искусств"

Проведение

капитального ремонта и

реконструкции зданий, в

которых располагаются

региональные и

муниципальные детские

школы искусств,

являющиеся важным

звеном отечественного

художественного

образования. Значение

результата к 2030 году:

будет отремонтировано

(реконструировано),

построено 20 зданий

детских школ искусств с

учетом достигнутого в

рамках национального

проекта "Культура"

базового значения 18

единиц.

Назина М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия для

обучения одаренных

детей по

дополнительным

предпрофессиональным

программам в области

искусств, способствует

увеличению площади

для ведения

образовательной

деятельности, создает

условия для посещения

гражданами творческих

мероприятий,

проводимых детскими

школами искусств.

1.1.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в части

строительства и

модернизации детских

-

Красовская Т.Л.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

школ искусств

1.1.2.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Представлено

Постановление

администрации

Костромской области,

определяющее критерии

отбора муниципальных

образований

Костромской области для

предоставления и

распределения субсидий

из областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области на

поддержку отрасли

культуры

-

Красовская Т.Л.

30.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Представлено

Постановление

Правительства

Российской Федерации,

определяющее правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов РФ

межбюджетных

-

Красовская Т.Л.

30.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов

(контрольная точка

автоматически подтянута

из паспорта

федерального проекта,

корректировке не

подлежит)

1.1.4.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов в части

модернизации детских

школ искусств

-

Красовская Т.Л.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I полугодие 2025

года"

 

-

Назина М.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Работы на

объекте завершены"

Прочий тип документа

Предоставлена справка

департамента культуры

-

Рыжова О.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Костромской области об

отсутствии единицы

результата на 2025 год

(работы в текущем году

не реализуются). Базовое

значение результата – 18

единиц, достигнуто в

рамках национального

проекта "Культура" в

2019-2024 годах.

Запросом на изменение

Я5-44-2025/005

достижение единиц

результата на 2025 год

исключено. КТ

"подтянута" из паспорта

одноименного

федерального проекта.

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Предоставлена справка

департамента культуры

Костромской области об

отсутствии единицы

результата на 2025 год

(работы в текущем году

не реализуются). Базовое

значение результата – 18

единиц, достигнуто в

рамках национального

-

Рыжова О.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта "Культура" в

2019-2024 годах.

Запросом на изменение

Я5-44-2025/005

достижение единиц

результата на 2025 год

исключено. КТ

"подтянута" из паспорта

одноименного

федерального проекта.

1.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Предоставлена справка

департамента культуры

Костромской области об

отсутствии единицы

результата на 2025 год

(работы в текущем году

не реализуются). Базовое

значение результата – 18

единиц, достигнуто в

рамках национального

проекта "Культура" в

2019-2024 годах.

Запросом на изменение

Я5-44-2025/005

достижение единиц

результата на 2025 год

исключено. КТ

"подтянута" из паспорта

-

Рыжова О.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

одноименного

федерального проекта.

1.1.9.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в части

строительства и

модернизации детских

школ искусств

-

Красовская Т.Л.

30.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Представлено

Постановление

Правительства

Российской Федерации,

определяющее правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов РФ

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов в 2025 году.

Контрольная точка

подтянута автоматически

-

Красовская Т.Л.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

из паспорта

федерального проекта. В

случае, если в году,

предыдущем отчетному,

финансирование

результата не

производилось

(результат не

реализовывался) в

качестве

подтверждающего

документа будет

приложена

соответствующая

справка.

1.1.12.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Представлено

Постановление

администрации

Костромской области,

определяющее критерии

отбора муниципальных

образований

Костромской области для

предоставления и

распределения субсидий

из областного бюджета

бюджетам

муниципальных

-

Красовская Т.Л.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образований

Костромской области на

поддержку отрасли

культуры

1.1.13.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения

экспертизы"

Прочий тип документа

Представлены

положительные

заключения экспертизы

по определению

проектно-сметной

стоимости объектов

строительства/модерниза

ции (ДШИ)

-

Рыжова О.А.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта "

Входящее письмо

Представлена

информация

администрации

муниципального

образования-участника

проекта о технической

готовности объекта (%)

-

Рыжова О.А.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое исполнение в

2026 году мероприятия

по

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

модернизации/строитель

ству детских школ

искусств

1.1.16.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Представлено

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию.

В случае, если

достижение единицы

результата на текущий

год не предусмотрено

соглашениями,

предоставлена

соответствующая

справка

-

Рыжова О.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Работы на

объекте завершены"

Прочий тип документа

Представлены справки

по формам КС-2, КС-3

-

Рыжова О.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Произведен

отчет"

Прочий тип документа

Произведен отчет о

реализации мероприятия

(результата) в текущем

году

-

Рыжова О.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.19.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в части

строительства и

модернизации детских

школ искусств

-

Красовская Т.Л.

30.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Представлено

Постановление

администрации

Костромской области,

определяющее критерии

отбора муниципальных

образований

Костромской области для

предоставления и

распределения субсидий

из областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области на

поддержку отрасли

культуры

-

Красовская Т.Л.

28.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Утверждены Постановление

-

Красовская Т.Л.

28.02.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Представлено

Постановление

Правительства

Российской Федерации,

определяющее правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов РФ

межбюджетных

трансфертов

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов в 2026 году.

Контрольная точка

подтянута автоматически

из паспорта

федерального проекта. В

случае, если в году,

предыдущем отчетному,

финансирование

результата не

производилось

(результат не

реализовывался) в

качестве

подтверждающего

документа будет

приложена

-

Красовская Т.Л.

28.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующая

справка.

1.1.23.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое исполнение в

2027 году мероприятия

по

модернизации/строитель

ству детских школ

искусств

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Представлено

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию.

В случае, если

достижение единицы

результата на текущий

год не предусмотрено

соглашениями,

предоставлена

соответствующая

справка

-

Рыжова О.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Произведен

отчет"

Отчет Произведен отчет

о реализации

мероприятия (результата)

в текущем году

-

Рыжова О.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в части

строительства и

модернизации детских

школ искусств

-

Красовская Т.Л.

30.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Представлено

Постановление

Правительства

Российской Федерации,

определяющее правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов РФ

межбюджетных

трансфертов

(контрольная точка

автоматически подтянута

из паспорта

федерального проекта)

-

Назина М.А.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

-

Красовская Т.Л.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" межбюджетных

трансфертов в 2027 году.

Контрольная точка

подтянута автоматически

из паспорта

федерального проекта. В

случае, если в году,

предыдущем отчетному,

финансирование

результата не

производилось

(результат не

реализовывался) в

качестве

подтверждающего

документа будет

приложена

соответствующая

справка.

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Представлено

Постановление

администрации

Костромской области,

определяющее критерии

отбора муниципальных

образований

Костромской области для

предоставления и

-

Красовская Т.Л.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распределения субсидий

из областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области на

поддержку отрасли

культуры

1.1.30.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое исполнение в

2028 году мероприятия

по

модернизации/строитель

ству детских школ

искусств

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Представлено

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию.

В случае, если

достижение единицы

результата на текущий

год не предусмотрено

соглашениями,

предоставлена

-

Рыжова О.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующая

справка

1.1.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Представлены акты КС-

2, КС-3, разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию (для

строительства), справка

администрации

муниципального

образования-участника

проекта о завершении

работ на объекте

-

Рыжова О.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в части

строительства и

модернизации детских

школ искусств

-

Красовская Т.Л.

30.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Представлено

Постановление

Правительства

Российской Федерации,

определяющее правила

-

Красовская Т.Л.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов РФ

межбюджетных

трансфертов

(контрольная точка

автоматически подтянута

из паспорта

федерального проекта)

1.1.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов в 2028 году.

Контрольная точка

подтянута автоматически

из паспорта

федерального проекта. В

случае, если в году,

предыдущем отчетному,

финансирование

результата не

производилось

(результат не

реализовывался) в

качестве

подтверждающего

документа будет

приложена

соответствующая

-

Красовская Т.Л.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

справка.

1.1.36.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Представлено

Постановление

администрации

Костромской области,

определяющее критерии

отбора муниципальных

образований

Костромской области для

предоставления и

распределения субсидий

из областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области на

поддержку отрасли

культуры

-

Красовская Т.Л.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое исполнение в

2029 году мероприятия

по

модернизации/строитель

ству детских школ

искусств

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.38.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Представлено

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию.

В случае, если

достижение единицы

результата на текущий

год не предусмотрено

соглашениями,

предоставлена

соответствующая

справка

-

Рыжова О.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в части

строительства и

модернизации детских

школ искусств

-

Красовская Т.Л.

30.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Представлено

Постановление

Правительства

Российской Федерации,

определяющее правила

распределения и

-

Красовская Т.Л.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставления

бюджетам субъектов РФ

межбюджетных

трансфертов

(контрольная точка

автоматически подтянута

из паспорта

федерального проекта)

1.1.41.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов в 2029 году.

Контрольная точка

подтянута автоматически

из паспорта

федерального проекта. В

случае, если в году,

предыдущем отчетному,

финансирование

результата не

производилось

(результат не

реализовывался) в

качестве

подтверждающего

документа будет

приложена

соответствующая

справка.

-

Красовская Т.Л.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.42.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Представлено

Постановление

администрации

Костромской области,

определяющее критерии

отбора муниципальных

образований

Костромской области для

предоставления и

распределения субсидий

из областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области на

поддержку отрасли

культуры

-

Красовская Т.Л.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.43.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое исполнение в

20230 году мероприятия

по

модернизации/строитель

ству детских школ

искусств

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

30.12.2030
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.44.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Представлено

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию.

В случае, если

достижение единицы

результата на текущий

год не предусмотрено

соглашениями,

предоставлена

соответствующая

справка

-

Рыжова О.А.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Проведена

модернизация учреждений

культурно-досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500 тыс. чел."

Проведение

капитального ремонта

региональных и

муниципальных

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах до

500 тыс. чел. К 2030 году

будет отремонтировано

10 зданий, требующих

капитального ремонта.

Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия для

Назина М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

гостей и жителей

населенных пунктов,

создает условия для

посещения учреждений

культуры.

1.2.1.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения

экспертизы"

Прочий тип документа

Получены

положительные

заключения экспертизы

проверки достоверности

определения сметной

стоимости по объекту

модернизации КДУ

-

Фитасова В.С.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Представлены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Представлены

копии/ссылки

муниципальных

контрактов на

-

Фитасова В.С.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполнение работ по

капитальному ремонту

культурно-досуговых

организаций

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта,

%"

Справка Представлена

информационная

справка с указанием

значения промежуточной

технической готовности

модернизируемых в

отчетный период КДУ

-

Фитасова В.С.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы) по переходящим

объектам 2025-2026 года"

Прочий тип документа

Заключены контракты

для выполнения

капитального ремонта по

переходящим объектам

(2025-2026 годы) на

выполнение работ в 2026

году

-

Фитасова В.С.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта в

2025 году"

Справка Представлена

информационная

справка с указанием

значения промежуточной

технической готовности

модернизируемого КДУ

(капитальный ремонт) по

состоянию на декабрь

2025 года

-

Фитасова В.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.7.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Предоставлены

соглашения о

предоставлении местным

бюджетам трансфертов в

целях достижения

результата

-

Красовская Т.Л.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Представлена ссылка на

конкурсные процедуры

по определению

поставщика в ЕИС

"Закупки"

-

Фитасова В.С.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия

(результата)"

Прочий тип документа

Представлена справка по

промежуточным итогам

мониторинга

исполнения мероприятия

(результата)

-

Фитасова В.С.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

выполнение

капитального ремонта

КДУ (объекты,

реализуемые с 2026 года)

-

Фитасова В.С.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная

точка"Промежуточная

Справка Представлена

информационная

-

Фитасова В.С.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техническая готовность объектов,

%"

справка с указанием

значения промежуточной

технической готовности

модернизируемых в

отчетный период КДУ

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Представлены акты по

формам КС-2, КС-3,

подтверждающие

исполнение работ по

капитальному ремонту

КДУ

-

Фитасова В.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области на

модернизацию

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500

тыс. чел.

-

Красовская Т.Л.

30.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

Соглашение

Представлены

соглашения о

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Представлены ссылки на

объявленные

конкурсные процедуры

по выбору подрядной

организации на

выполнение

капитального ремонта

КДУ

-

Фитасова В.С.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Заключен контракт на

выполнение

капитального ремонта

КДУ

-

Фитасова В.С.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта"

Справка Представлена

информационная

справка с указанием

значения промежуточной

технической готовности

модернизируемых в

-

Фитасова В.С.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчетный период КДУ

1.2.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Предоставлены

закрывающие акты по

формам КС-2, КС-3

-

Фитасова В.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области на

модернизацию

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500

тыс. чел.

-

Красовская Т.Л.

30.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Представлены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных

трансфертов

1.2.21.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

-

Фитасова В.С.

31.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Представлена справка о

материально-

техническом (кадровом)

обеспечении результата

-

Фитасова В.С.

31.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

результата с

приложением

подтверждающих

документов (акты по

формам КС-2, КС-3)

-

Фитасова В.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Костромской

-

Красовская Т.Л.

30.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

области на

модернизацию

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500

тыс. чел.

1.2.25.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Представлены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

-

Фитасова В.С.

31.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Представлена

справка о материально-

техническом (кадровом)

обеспечении результата

-

Фитасова В.С.

31.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта,

%"

Положение

Представлена

информационная

справка с указанием

значения промежуточной

технической готовности

модернизируемых в

отчетный период КДУ

-

Фитасова В.С.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта,

%"

Справка Представлена

информационная

справка с указанием

значения промежуточной

технической готовности

модернизируемых в

отчетный период КДУ

-

Фитасова В.С.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

результата с

приложением

подтверждающих

документов (акты по

формам КС-2, КС-3)

-

Фитасова В.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение Заключено

Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

-

Красовская Т.Л.

30.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

федерального бюджета

бюджету Костромской

области на

модернизацию

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500

тыс. чел.

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Представлены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в целях

модернизации

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500

чел.

-

Красовская Т.Л.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Заключены контракты на

выполнение работ по

-

Фитасова В.С.

30.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

капитальному ремонту

объектов

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Представлена

справка о материально-

техническом (кадровом)

обеспечении результата

-

Фитасова В.С.

31.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта,

%"

Прочий тип документа

Представлена

информационная

справка с указанием

значения промежуточной

технической готовности

модернизируемых в

отчетный период КДУ

-

Фитасова В.С.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

результата с

приложением

подтверждающих

документов (акты по

формам КС-2, КС-3)

-

Фитасова В.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Проведена

модернизация региональных и

Проведение

капитального ремонта

региональных и

Назина М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальных библиотек" муниципальных

библиотек. К 2030 году

планируется

капитальный ремонт 4

региональных и

муниципальных

библиотек. Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия для

посетителей библиотек.

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения

экспертизы "

Прочий тип документа

Получены

положительные

заключения экспертизы

проверки достоверности

определения сметной

стоимости по

модернизации библиотек

-

Фитасова В.С.

30.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

11

1.3.2.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету (в части,

-

Красовская Т.Л.

30.04.2025

13 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

касающейся

модернизации

библиотек)

1.3.3.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Представлены

копии/ссылки

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту

региональных/муниципа

льных библиотек

-

Фитасова В.С.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта"

Прочий тип документа

Представлены справки о

промежуточной

технической готовности

объектов (%)

-

Фитасова В.С.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Завершение 1

этапа работ на объекте "

Отчет На объекте 2025-

2026 года реализации

завершен 1 этап работ (из

2), предусмотренный

контрактом.

Представлены

подтверждающие

документы (КС-3)

-

Фитасова В.С.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

представлены контракты

-

Фитасова В.С.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

17
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

на выполнение работ по

капитальному ремонту

библиотек (по

переходящим объектам

2025-2026 года)

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия

(результата) в 2025 году"

Справка Представлена

справка о

промежуточной

технической готовности

объекта в 2025 году (%),

ходе работ на объекте

-

Фитасова В.С.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в целях

модернизации

региональных/муниципа

льных библиотек

-

Красовская Т.Л.

31.01.2026

09 01

1.3.9.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Представлена выписка

из Закона Костромской

области об областном

бюджете на

соответствующий

период

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.10.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету (в части,

касающейся

модернизации

библиотек)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

представлены контракты

на выполнение работ по

капитальному ремонту

библиотек (по объектам.

реализуемым с 2026

года)

-

Фитасова В.С.

30.05.2026

12 18

1.3.12.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия

(результата)"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

мероприятия (результата)

-

Фитасова В.С.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность

объектов"

Справка Представлены

справки о

промежуточной

технической готовности

объектов (%)

-

Фитасова В.С.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Представлены акты по

формам КС-2, КС-3,

справка за подписью

главы муниципального

образования о

завершении работ по

модернизации библиотек

-

Фитасова В.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в целях

модернизации

региональных/муниципа

льных библиотек

-

Красовская Т.Л.

31.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Представлена выписка

из Закона Костромской

области об областном

бюджете на

соответствующий

период

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

Соглашение Заключены

соглашения о

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету (в части,

касающейся

модернизации

библиотек)

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

представлены контракты

на выполнение работ по

капитальному ремонту

библиотек

-

Фитасова В.С.

30.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность

объектов"

Справка Представлены

справки о

промежуточной

технической готовности

объектов (%)

-

Фитасова В.С.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия

(результата)"

Прочий тип документа

Представлена справка по

итогам мониторинга

исполнения результата за

3 квартал 2027 года

-

Фитасова В.С.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Услуга Прочий тип документа

-

Фитасова В.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" Представлены акты по

формам КС-2, КС-3,

справка за подписью

главы муниципального

образования о

завершении работ по

модернизации библиотек

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в целях

модернизации

региональных/муниципа

льных библиотек

-

Красовская Т.Л.

30.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Представлена выписка

из Закона Костромской

области об областном

бюджете на

соответствующий

период

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" Федерации местному

бюджету (в части,

касающейся

модернизации

библиотек)

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

представлены контракты

на выполнение работ по

капитальному ремонту

библиотек

-

Фитасова В.С.

30.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта,

%"

Прочий тип документа

представлена справка с

указанием процента

промежуточной

технической готовности

объектов

-

Фитасова В.С.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам мониторинга

модернизации

региональных и

муниципальных

библиотек в 3 квартале

текущего года

-

Фитасова В.С.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет представлены

закрывающие справки по

-

Фитасова В.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

формам КС-2, КС-3(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в целях

модернизации

региональных/муниципа

льных библиотек

-

Красовская Т.Л.

31.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету (в части,

касающейся

модернизации

библиотек)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Представлена выписка

из Закона Костромской

области об областном

бюджете на

-

Красовская Т.Л.

01.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



63

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующий

период

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение

капитального ремонта

библиотек

-

Фитасова В.С.

30.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта,

%"

Справка представлена

справка с указанием

процента технической

готовности объекта,

участвующего в

мероприятии

-

Фитасова В.С.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.34.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам мониторинга

модернизации

региональных и

муниципальных

библиотек в 3 квартале

текущего года

-

Фитасова В.С.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

представлены

закрывающие справки по

формам КС-2, КС-3

-

Фитасова В.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.3.36.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в целях

модернизации

региональных/муниципа

льных библиотек

-

Красовская Т.Л.

30.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.37.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету (в части,

касающейся

модернизации

библиотек)

-

Красовская Т.Л.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.38.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Представлены контракты

на выполнение работ по

капитальному ремонту

библиотек

-

Фитасова В.С.

30.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.39.

Контрольная точка"Обеспечен Справка Представлена

-

Фитасова В.С.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия"

аналитическая справка

по итогам мониторинга

модернизации

региональных и

муниципальных

библиотек во 2 квартале

текущего года

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.40.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта,

%"

Прочий тип документа

представлена справка о

промежуточной

технической готовности

объекта, участвующего в

реализации меропрития

-

Фитасова В.С.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.41.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

представлены

закрывающие справки по

формам КС-2, КС-3

-

Фитасова В.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Проведена

модернизация театров,

находящихся в региональной и

муниципальной собственности."

Проведение

капитального ремонта

региональных и

муниципальных театров.

К 2030 году будет

капитально

отремонтировано здание

1 театра.  Эффект для

бенефициаров и вклад в

Назина М.А.

01.01.2029 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия

гостей и жителей

населенных пунктов,

создает условия для

посещения театров.

1.4.1.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

муниципального

образования

/государственной

организации

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Представлена ссылка на

закупку по определению

поставщика

-

Рыжова О.А.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Представлен контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

здания театра

-

Рыжова О.А.

30.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия

(результата)"

Справка Представлена

справка по итогам

проведенного

мониторинга

исполнения мероприятия

(результата)

-

Рыжова О.А.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Справка Представлена

справка о технической

готовности объекта

-

Рыжова О.А.

30.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Произведен отчет

об исполнении

результата, приложены

подтверждающие

документы

-

Рыжова О.А.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов в 2029 году

в части модернизации

театров

-

Красовская Т.Л.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Обеспечен Справка Представлена

-

Рыжова О.А.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

промежуточный мониторинг

исполнения результата"

аналитическая справка

по итогам

промежуточного

мониторинга

исполнения результата за

1 квартал 2030 года

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения результата "

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам

промежуточного

мониторинга

исполнения результата за

2 квартал 2030 года

-

Рыжова О.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения результата "

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам

промежуточного

мониторинга

исполнения результата за

3 квартал 2030 года

-

Рыжова О.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

результата в 2030 году

-

Рыжова О.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Обеспечен Прочий тип документа

-

Рыжова О.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг исполнения

результата "

Представлена

аналитическая справка

по итогам мониторинга

исполнения результата в

2030 году

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Проведена

модернизация музеев,

находящихся в региональной и

муниципальной собственности"

Проведение

капитального ремонта

региональных и

муниципальных музеев.

К 2030 году будет

отремонтировано 4

музея. Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия

гостей и жителей

населенных пунктов,

создает условия для

посещения музеев.

Назина М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.1.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

муниципальными

образованиями

заключены соглашения

-

Красовская Т.Л.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Контракт на Прочий тип документа

-

Фитасова В.С.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

строительно-монтажные работы

заключен"

Ссылка на контрактмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Справка по

итогам мониторинга

исполнения результата

-

Комисарова Н.Н.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, % "

Входящее письмо

Отчеты о технической

готовности объектов

-

Комисарова Н.Н.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии в целях

реализации результата в

2025 году

-

Красовская Т.Л.

31.12.2025

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Подписан акт

приемки выполненных

работ

-

Фитасова В.С.

31.12.2025

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

Костромской области

субсидии в целях

реализации результата в

2026 году

-

Красовская Т.Л.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Предоставлена

копия отчета о

расходовании средств по

мероприятию (за 2025

год)

-

Красовская Т.Л.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"С Соглашение Заключены

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из бюджета

Костромской области

бюджетам

муниципальных

образований

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Предоставлена

копия/ссылка контракта

на выполнение работ по

капитальному ремонту

музеев

-

Фитасова В.С.

31.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Представлена

справка по итогам

мониторинга

исполнения результата

-

Фитасова В.С.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Отчет

о технической

готовности объекта

-

Фитасова В.С.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Услуга Акт Предоставлены

-

Фитасова В.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" акты, подтверждающие

завершение работ на

объекте

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии в целях

реализации результата в

2027 году

-

Красовская Т.Л.

31.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Предоставлена

копия отчета о

расходовании средств по

мероприятию (за 2026

год)

-

Красовская Т.Л.

28.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

Соглашение Соглашение

о предоставлении

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

субсидий из

регионального бюджета

бюджетам

муниципальных

образований в целях

исполнения результата

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.17.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Предоставлена

копия/ссылка контракта

на выполнение работ по

капитальному ремонту

музеев

-

Фитасова В.С.

31.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Представлена

справка по итогам

мониторинга

исполнения результата

-

Фитасова В.С.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Отчет

о технической

готовности объектов

-

Фитасова В.С.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Предоставлены

акты, подтверждающие

завершение работ на

-

Фитасова В.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

объектеконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.21.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии в целях

реализации результата в

2028 году

-

Красовская Т.Л.

31.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.22.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Предоставлена

копия отчета о

расходовании средств по

мероприятию (за 2027

год)

-

Красовская Т.Л.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.23.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

трансфертов из бюджета

Костромской области

бюджетам

муниципальных

образований

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.24.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Предоставлена

копия/ссылка контракта

на выполнение работ по

капитальному ремонту

музеев

-

Фитасова В.С.

31.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.25.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Представлена

справка по итогам

мониторинга

исполнения результата

-

Фитасова В.С.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.26.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Отчет

о технической

готовности объектов

-

Фитасова В.С.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Предоставлены

акты, подтверждающие

завершение работ на

объекте

-

Фитасова В.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.28.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение

Представлены

соглашения о реализации

результата в 2029 году

-

Красовская Т.Л.

31.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.29.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Предоставлена

копия отчета о

расходовании средств по

мероприятию (за 2028

год)

-

Красовская Т.Л.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.30.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из бюджета

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" Костромской области

бюджетам

муниципальных

образований

точками отсутствует

1.5.31.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Предоставлена

копия/ссылка контракта

на выполнение работ по

капитальному ремонту

музеев

-

Фитасова В.С.

31.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.32.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Представлена

справка по итогам

мониторинга

исполнения результата

-

Фитасова В.С.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.33.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо

Отчеты о технической

готовности объектов

-

Фитасова В.С.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Предоставлены

акты, подтверждающие

завершение работ на

объекте

-

Фитасова В.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.5.35.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение

Представлены

соглашения о реализации

результата в 2030 году

-

Красовская Т.Л.

31.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.36.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Предоставлена

копия отчета о

расходовании средств по

мероприятию (за 2029

год)

-

Назина М.А.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.37.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

межбюджетных

-

Красовская Т.Л.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов из бюджета

Костромской области

местным бюджетам

1.5.38.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение

Предоставлена

копия/ссылка контракта

на выполнение работ по

капитальному ремонту

музеев

-

Фитасова В.С.

30.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.39.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Данные

департамента культуры

Костромской области

-

Фитасова В.С.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.40.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Отчет

о технической

готовности объектов

-

Фитасова В.С.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.41.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Предоставлены

акты, подтверждающие

завершение работ на

объекте

-

Фитасова В.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.

Мероприятие

(результат) "Проведен ремонт и

(или) материально-техническое

оснащение региональных и (или)

муниципальных филармоний"

Будет получена

государственная

поддержка на условиях

софинансирования для

осуществления ремонта

Костромской областной

филармонии, её

оснащения

оборудованием,

отвечающим

современным

тенденциям. Значение

результата к 2030 году

составит 1 единицу

(100% филармоний,

расположенных на

территории региона).

Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

Филармония являются

системообразующим

музыкальным кластером

и точкой притяжения

жителей и гостей

региона. Ремонт и

оснащение филармонии

оборудованием,

отвечающим

современным

Назина М.А.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

тенденциям, позволит

существенно расширить

возможности

учреждений и качество

услуг для зрителей и,

таким образом, повысить

посещаемость

учреждения. Ремонт

филармонии позволит

обновить

инфраструктуру для

зрителей и

исполнителей, в

частности, с учетом

требований для

маломобильных граждан,

а также улучшить

творческое пространство

и акустические

параметры, сделать более

заметными фасад и

внешний антураж

филармонии, что

положительно повлияет

на посещаемость

учреждений. Оснащение

современным световым,

звуковым

оборудованием,

кресельными группами
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

повысит комфортность

для зрителей, а также

общее качество

исполнения

музыкальных

произведений, снизит

общий износ

оборудования.

1.6.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

Представлено

соглашение с областной

филармонией о

реализации результата

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Заключены

контракты/договоры на

исполнение работ по

исполнению результата

-

Рыжова О.А.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга

исполнения результата

-

Рыжова О.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата "

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга

исполнения результата

-

Рыжова О.А.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

мероприятия (результата)

-

Рыжова О.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Прочий тип документа

Представлено

соглашение с областной

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

филармонией о

реализации результата

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Заключен контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

-

Рыжова О.А.

30.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

мероприятия (результата)

-

Рыжова О.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Прочий тип документа

Предоставлена справка

по итогам мониторинга

реализации результата

-

Рыжова О.А.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.14.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении ОГБУК

"Государственная

филармония

Костромской области"

межбюджетных

трансфертов в целях

реализации результата

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение Заключен

контракт на выполнение

работ по капитальному

ремонту

-

Рыжова О.А.

30.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.17.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

мероприятия (результата)

-

Рыжова О.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.19.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.20.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Заключено

соглашение с ОГБУК

"Государственная

филармония

Костромской области" в

целях исполнения

результата

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)"

1.6.21.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Заключен контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

-

Рыжова О.А.

30.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.22.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.23.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

мероприятия (результата)

-

Рыжова О.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.25.

Контрольная точка"Обеспечен Справка Предоставлена

-

Рыжова О.А.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг реализации

результата"

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.26.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Представлено

соглашение с областной

филармонией о

реализации результата

-

Красовская Т.Л.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.27.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Заключен контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

-

Рыжова О.А.

30.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.28.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.29.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

Справка Предоставлена

справка по итогам

-

Рыжова О.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результата" мониторинга реализации

результата

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

мероприятия (результата)

-

Рыжова О.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.

Мероприятие

(результат) "Технически

оснащены региональные и

муниципальные музеи"

Техническое

обеспечение

региональных и

муниципальных музеев

современным

выставочно-

экспозиционным,

мультимедийным

оборудованием,

оборудованием для

фондохранения, а так же

специализированным

оборудованием для

работы с посетителями с

ограниченными

возможностями здоровья.

 С 2025 по 2030 гг.

планируется оснастить

Назина М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

21 региональный и

муниципальный музей,

значение рассчитывается

с учетом базового, в

рамках национального

проекта "Культура"

оснащено 5 музеев .

Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

Техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

позволяет презентовать

регион в рамках

ежегодного

мероприятия,

проводимого

Минкультуры России,

"Музейные маршруты".

Благодаря техническому

оснащению

региональных и

муниципальных музеев

увеличивается

привлекательность музея

для посетителей, что

повышает доступ

населения Костромской

области и гостей региона
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

к культурным благам.

Обеспечиваются условия

для сохранения духовно-

нравственных

ценностей.

1.7.1.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.2.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты на

техническое оснащение

региональных и муниципальных

музеев"

Отчет Заключены

договоры и контракты на

техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

-

Фитасова В.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

-

Красовская Т.Л.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

исполнении оплаты по

результату

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.5.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Справка Предоставлена

справка о

сложившейся/не

сложившейся экономии

в результате

расходования средств

субсидии

-

Красовская Т.Л.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о достижении

результата в текущем

году

-

Фитасова В.С.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов в части

исполнения результата за

2025 год

-

Красовская Т.Л.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.8.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" субсидии по

направлению

точками отсутствует

1.7.9.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты на

техническое оснащение музеев"

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты на

техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

-

Фитасова В.С.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Прочий тип документа

Предоставлена справка

по итогам мониторинга

реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.12.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Справка Предоставлена

справка о

сложившейся/не

сложившейся экономии

в результате

расходования средств

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии

1.7.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

об исполнении

мероприятия (результата)

по техническому

оснащению музеев

-

Фитасова В.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов в части

исполнения результата за

2026 год

-

Красовская Т.Л.

28.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.15.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.16.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты на

техническое оснащение

региональных и муниципальных

музеев"

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты на

техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

-

Фитасова В.С.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

30.09.2027
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.17.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Прочий тип документа

Предоставлена справка

по итогам мониторинга

реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.18.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.19.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Справка Предоставлена

справка о

сложившейся/не

сложившейся экономии

в результате

расходования средств

субсидии

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

об исполнении

мероприятия (результата)

по техническому

оснащению музеев

-

Фитасова В.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.21.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Предоставлен

-

Красовская Т.Л.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов в части

исполнения результата за

2025 год

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.22.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.23.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты на

техническое оснащение

региональных и муниципальных

музеев"

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты на

техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

-

Фитасова В.С.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.24.

Контрольная точка" Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.25.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

исполнении оплаты по

результату

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.26.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Предоставлена справка о

сложившейся/не

сложившейся экономии

в результате

расходования средств

субсидии

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

об исполнении

мероприятия (результата)

по техническому

оснащению музеев

-

Фитасова В.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов в части

исполнения результата за

2028 год

-

Красовская Т.Л.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.29.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" субсидии по

направлению

точками отсутствует

1.7.30.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты на

техническое оснащение

региональных и муниципальных

музеев"

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты на

техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

-

Фитасова В.С.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.31.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.32.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Прочий тип документа

Предоставлена справка

по итогам мониторинга

реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.33.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Справка Предоставлена

справка о

сложившейся/не

сложившейся экономии

в результате

расходования средств

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии

1.7.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

об исполнении

мероприятия (результата)

по техническому

оснащению музеев

-

Фитасова В.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов в части

исполнения результата за

2029 год

-

Красовская Т.Л.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.36.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.37.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты на

техническое оснащение

региональных и муниципальных

музеев"

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты на

техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

-

Фитасова В.С.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

30.09.2030
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.38.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.39.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.40.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Справка Предоставлена

справка о

сложившейся/не

сложившейся экономии

в результате

расходования средств

субсидии

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.41.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

об исполнении

мероприятия (результата)

по техническому

оснащению музеев

-

Фитасова В.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.

Мероприятие

(результат) "Переоснащены

Модельная

муниципальная

Назина М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту"

библиотека -

муниципальная

библиотека, оснащенная

высокоскоростным

широкополосным

доступом к сети

"Интернет", доступом к

современным

отечественным

информационным

ресурсам научного и

художественного

содержания на

различных носителях,

использующая в своей

работе новейшие

информационные

технологии, которая

функционирует как

открытое общественное,

культурное,

информационное,

просветительское

пространство,

комфортное место для

индивидуальной или

коллективной работы и

творческой

самореализации, в том

числе для лиц с

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ограниченными

возможностями здоровья.

На базе

модернизированных

библиотек формируются

единые

информационные,

культурно-досуговые и

образовательные

пространства, в т.ч. для

проведения семейного

досуга. Значение

результата к 2030 году: с

2019 по 2024 гг. в

Костромской области

создано 11 модельных

библиотек; в 2025-2030

гг. будет создано 15

модельных библиотек;

таким образом,с 2019 по

2030 гг. будет создано 26

модельных библиотек.

1.8.1.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

-

Красовская Т.Л.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов на

переоснащение

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту

1.8.2.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты "

Отчет Заключены

договоры и контракты

по направлению

модернизации музеев по

библиотечному

стандарту

-

Фитасова В.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.5.

Контрольная точка"Информация

о сложившейся экономии"

Прочий тип документа

Предоставлена справка о

сложившейся/не

сложившейся экономии

-

Фитасова В.С.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

в результате

расходования средств

субсидии

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.8.6.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из регионального

бюджета бюджетам

муниципальных образований"

Прочий тип документа

Утверждены правила

предоставления и

распределения

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

муниципальных

образований)

-

Красовская Т.Л.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о достижении

результата в текущем

году

-

Фитасова В.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.8.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

Отчет Предоставлена

отчетность,

предусмотренная

соглашениями о

предоставлении

-

Красовская Т.Л.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области за 2025 год

точками отсутствует

1.8.9.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов на

переоснащение

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.10.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты"

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты по

направлению

модернизации музеев по

библиотечному

стандарту

-

Фитасова В.С.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

-

Фитасова В.С.

30.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

части исполнения

результата

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.8.12.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.13.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Справка Представлена

справка о

сложившейся/несложив

шейся экономии в

результате реализации

мероприятия (результата)

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.14.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из регионального

бюджета бюджетам

муниципальных образований"

Прочий тип документа

Утверждены правила

предоставления и

распределения

межбюджетных

трансфертов из

регионального бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

-

Красовская Т.Л.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о достижении

результата в текущем

-

Фитасова В.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

годуконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.16.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов на

переоснащение

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.17.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты "

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты по

направлению

модернизации музеев по

библиотечному

стандарту

-

Фитасова В.С.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.18.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.19.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.20.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка о

сложившейся/несложив

шейся экономии в

результате реализации

мероприятия (результата)

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.21.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Прочий тип документа

Предоставлена

отчетность,

предусмотренная

соглашениями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области за 2026 год

-

Красовская Т.Л.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.22.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из регионального

бюджета бюджетам

Прочий тип документа

Утверждены правила

предоставления и

распределения

межбюджетных

-

Красовская Т.Л.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальных образований" трансфертов из

регионального бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

точками отсутствует

1.8.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о достижении

результата в текущем

году

-

Фитасова В.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.24.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Предоставлена

отчетность,

предусмотренная

соглашениями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области за 2027 год

-

Красовская Т.Л.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.25.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов на

переоснащение

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту

1.8.26.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты по

направлению модернизации

музеев по библиотечному

стандарту"

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты по

направлению

модернизации музеев по

библиотечному

стандарту

-

Фитасова В.С.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.27.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.28.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.29.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка о

сложившейся/несложив

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



112

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

шейся экономии в

результате реализации

мероприятия (результата)

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.30.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из регионального

бюджета бюджетам

муниципальных образований"

Прочий тип документа

Утверждены правила

предоставления и

распределения

межбюджетных

трансфертов из

регионального бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

-

Красовская Т.Л.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.31.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о достижении

результата в текущем

году

-

Фитасова В.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.32.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

Отчет Предоставлена

отчетность,

предусмотренная

соглашениями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджету Костромской

-

Красовская Т.Л.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальных образований)." области за 2028 год

1.8.33.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов на

переоснащение

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.34.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты "

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты по

направлению

модернизации музеев по

библиотечному

стандарту

-

Фитасова В.С.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.35.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.36.

Контрольная Прочий тип документа

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Использование экономии" Представлена справка о

сложившейся/несложив

шейся экономии в

результате реализации

мероприятия (результата)

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.37.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.38.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из регионального

бюджета бюджетам

муниципальных образований"

Прочий тип документа

Утверждены правила

предоставления и

распределения

межбюджетных

трансфертов из

регионального бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

-

Красовская Т.Л.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.39.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о достижении

результата в текущем

году

-

Фитасова В.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.40.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Предоставлена

отчетность,

предусмотренная

соглашениями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области за 2029 год

-

Красовская Т.Л.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.41.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов на

переоснащение

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту

-

Красовская Т.Л.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.42.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты по

направлению модернизации

музеев по библиотечному

стандарту"

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты по

направлению

модернизации музеев по

библиотечному

-

Фитасова В.С.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

стандарту

1.8.43.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.44.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.45.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка о

сложившейся/несложив

шейся экономии в

результате реализации

мероприятия (результата)

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.46.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о достижении

результата в текущем

году

-

Фитасова В.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.

Мероприятие Комплексное оснащениеНазина М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результат) "Оснащены

образовательные организации в

сфере культуры (детские школы

искусств и училища)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами"

детских школ искусств и

училищ новыми

музыкальными

инструментами,

техническими

средствами обучения,

современным

специализированным

оборудованием, учебно-

методической

литературой. Значение

результата к 2030 году:

будут оснащены 26

детских школ искусств и

училищ (2019-2024 - 9

единиц, 2025-2030 17

единиц). Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

повышение роли этих

образовательных

организаций в

воспитании детей и

молодежи на основе

традиционных

российских духовно-

нравственных и

культурно-исторических

ценностей, повышение

качества и доступности

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

художественного

образования в

Костромской области,

создание возможности

для привлечения

контингента

обучающихся и

реализации более

широкого спектра

образовательных

программ, создание

условий для посещения

гражданами творческих

мероприятий,

проводимых детскими

школами искусств.

1.9.1.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.2.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Приложены договоры и

контракты на оснащение

образовательных

организаций в сфере

-

Рыжова О.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

культуры музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

точками отсутствует

1.9.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.4.

Контрольная точка"Оплата

произведена"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения о

произведенной оплате в

рамках результата

-

Красовская Т.Л.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.5.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка

департамента культуры о

сложившейся/несложив

шейся экономии по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

результата

-

Рыжова О.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.9.7.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Предоставлена

копия отчета о

расходовании средств по

направлению (за 2025

год)

-

Красовская Т.Л.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.8.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.9.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Приложены договоры и

контракты на оснащение

образовательных

организаций в сфере

культуры музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

-

Рыжова О.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



121

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения о

произведенной оплате в

рамках результата

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.12.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка

департамента культуры о

сложившейся/несложив

шейся экономии по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.13.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о реализации

результата (на период

будущего года)

-

Красовская Т.Л.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о реализации

мероприятия по

-

Рыжова О.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оснащению

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

детских школ искусств и

училищ

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.15.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Предоставлена

копия отчета о

расходовании средств по

направлению (за 2026

год)

-

Красовская Т.Л.

28.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.16.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.17.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Приложены договоры и

контракты на оснащение

образовательных

-

Рыжова О.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организаций в сфере

культуры музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.9.18.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.19.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения о

произведенной оплате в

рамках результата

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.20.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка

департамента культуры о

сложившейся/несложив

шейся экономии по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.21.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение Заключено

соглашение о реализации

результата (на период

будущего года)

-

Красовская Т.Л.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.9.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о реализации

мероприятия по

оснащению

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

детских школ искусств и

училищ

-

Рыжова О.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.23.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Предоставлена

копия отчета о

расходовании средств по

направлению (за 2027

год)

-

Красовская Т.Л.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.24.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

направлению

1.9.25.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Приложены договоры и

контракты на оснащение

образовательных

организаций в сфере

культуры музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

-

Рыжова О.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.26.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.27.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения о

произведенной оплате в

рамках результата

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.28.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка

департамента культуры о

сложившейся/несложив

шейся экономии по

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результатуточками отсутствует

1.9.29.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о реализации

результата (на период

будущего года)

-

Красовская Т.Л.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о реализации

мероприятия по

оснащению

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

детских школ искусств и

училищ

-

Рыжова О.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.31.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Предоставлена

копия отчета о

расходовании средств по

направлению (за 2028

год)

-

Красовская Т.Л.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.32.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.33.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Приложены договоры и

контракты на оснащение

образовательных

организаций в сфере

культуры музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

-

Рыжова О.А.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.34.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.35.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения о

произведенной оплате в

рамках результата

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.36.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения о

произведенной оплате в

рамках результата

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.37.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка

департамента культуры о

сложившейся/несложив

шейся экономии по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.38.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о реализации

результата (на период

будущего года)

-

Красовская Т.Л.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.39.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о реализации

мероприятия по

оснащению

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

детских школ искусств и

училищ

-

Рыжова О.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.40.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета бюджету Костромской

области (за 2029 год)"

Отчет Предоставлена

копия отчета о

расходовании средств по

направлению (за 2029

год)

-

Красовская Т.Л.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.41.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.42.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Приложены договоры и

контракты на оснащение

образовательных

организаций в сфере

культуры музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

-

Рыжова О.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.43.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

-

Рыжова О.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результататочками отсутствует

1.9.44.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка

департамента культуры о

сложившейся/несложив

шейся экономии по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.45.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о реализации

мероприятия по

оснащению

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

детских школ искусств и

училищ

-

Рыжова О.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.

Мероприятие

(результат) "Поощрены дома

культуры по итогам проведения

ежегодного Всероссийского

конкурса среди домов культуры

для выявления лучших практик

работы"

Жители муниципальных

образований получат

возможность получать

услуги на качественно

новом современном

уровне через трансляцию

и масштабирование

лучших практик работы

Домов культуры. К 2030

году будут поощрены 14

культурно-досуговых

Назина М.А.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

учреждений

1.10.1.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.3.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Заключены

контракты/договоры с

поставщиками услуг и

исполнителями работ

-

Рыжова О.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

30.11.2026
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.10.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

(результата)

-

Рыжова О.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.7.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

31.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.8.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.9.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

Прочий тип документа

Заключены

-

Рыжова О.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работ" контракты/договоры с

поставщиками услуг и

исполнителями работ

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

0.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

1.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Положение

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

(результата)

-

Рыжова О.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

3.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

-

Красовская Т.Л.

31.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертовточками отсутствует

1.10.1

4.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

5.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Заключены

контракты/договоры с

поставщиками услуг и

исполнителями работ

-

Рыжова О.А.

01.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

7.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Положение

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

31.12.2028
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.10.1

8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

(результата)

-

Рыжова О.А.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

9.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

31.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

0.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

1.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Заключены

контракты/договоры с

поставщиками услуг и

исполнителями работ

-

Рыжова О.А.

01.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

Справка Представлена

справка по итогам

-

Рыжова О.А.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результата" мониторинга реализации

результата

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

3.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

(результата)

-

Рыжова О.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

5.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

31.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

6.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

-

Красовская Т.Л.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" исполнения мероприятия

(результата)

точками отсутствует

1.10.2

7.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Заключены

контракты/договоры с

поставщиками услуг и

исполнителями работ

-

Рыжова О.А.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

9.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.3

0.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

(результата)

-

Рыжова О.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.11.

Мероприятие

(результат) "Поощрены

библиотеки по итогам

проведения ежегодного

Всероссийского конкурса среди

библиотек для выявления лучших

практик работы"

Жители муниципальных

образований

Костромской области

будут иметь возможность

получать услуги на

качественно новом

современном уровне

через трансляцию и

масштабирование

лучших практик работы

Библиотек. За период

2026-2030 годы будут

поощрены 5

библиотечных

учреждений.

Назина М.А.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.11.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.4.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Проведены конкурсные

процедуры по

определению

поставщиков и

исполнителей работ

-

Фитасова В.С.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

(результата)

-

Фитасова В.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.7.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

-

Красовская Т.Л.

30.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" Костромской области

межбюджетных

трансфертов

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.8.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

0.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Проведены конкурсные

процедуры по

определению

поставщиков и

исполнителей работ

-

Фитасова В.С.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

1.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.11.1

2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

(результата)

-

Фитасова В.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

3.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

4.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

30.10.2028
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.11.1

6.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Проведены конкурсные

процедуры по

определению

поставщиков и

исполнителей работ

-

Фитасова В.С.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

7.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

(результата)

-

Фитасова В.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

9.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

0.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

1.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Проведены конкурсные

процедуры по

определению

поставщиков и

исполнителей работ

-

Фитасова В.С.

30.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

3.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

(результата)

-

Фитасова В.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.11.2

5.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

6.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

7.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

8.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Проведены конкурсные

процедуры по

определению

поставщиков и

исполнителей работ

-

Фитасова В.С.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

30.11.2030
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.11.2

9.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.3

0.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

итоговый отчет о

реализации мероприятия

(результата)

-

Фитасова В.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.

Мероприятие

(результат) "Созданы детские

культурно-просветительские

центры на базе учреждений

культуры"

Создание на базе

действующих

учреждений культуры

детских культурно-

просветительских

центров, которые

включают в себя

ремонтные работы,

формирование

современных

пространств для

организации культурно-

просветительской

деятельности детей.

Значение результата к

2030: с 2025 по 2030 гг.

Назина М.А.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

будет создано 17 детских

культурно-

просветительских

центров. Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

дети получат

дополнительные

общеразвивающие

программы в сфере

культуры и искусства, а

их родители -

возможность посещения

различных мероприятий

(занятий в студиях,

досуговых

объединениях,

читальных залах и т.д.).

1.12.1.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

муниципальным

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

образованиям

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения результата

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.12.3.

Контрольная точка"Заключены

контракты и договоры "

Прочий тип документа

Заключены контракты и

договоры в части

размещения детских

культурно-

просветительских

центров на базе

учреждений культуры

-

Рыжова О.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.4.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения результата"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам

промежуточного

мониторинга

исполнения результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

-

Рыжова О.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результата в 2026 году(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.7.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.8.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

муниципальным

образованиям

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения результата

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.9.

Контрольная точка"Заключены

контракты и договоры"

Прочий тип документа

Заключены контракты и

договоры в части

размещения детских

культурно-

просветительских

центров на базе

учреждений культуры

-

Рыжова О.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.12.1

0.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения результата"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам

промежуточного

мониторинга

исполнения результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

1.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

результата в 2027 году

-

Рыжова О.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

3.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

4.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

муниципальным

образованиям

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения результата

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

5.

Контрольная точка"Заключены

контракты и договоры"

Прочий тип документа

Заключены контракты и

договоры в части

размещения детских

культурно-

просветительских

центров на базе

учреждений культуры

-

Рыжова О.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

6.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения результата"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам

промежуточного

мониторинга

исполнения результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

7.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

Контрольная точка"Услуга Отчет Предоставлен

-

Рыжова О.А.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

8.

оказана (работы выполнены)" отчет об исполнении

результата в 2028 году

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

9.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

0.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

муниципальным

образованиям

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения результата

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

1.

Контрольная точка"Заключены

контракты и договоры"

Прочий тип документа

Заключены контракты и

договоры в части

размещения детских

культурно-

просветительских

центров на базе

учреждений культуры

-

Рыжова О.А.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.12.2

2.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения результата"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам

промежуточного

мониторинга

исполнения результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

3.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

результата в 2029 году

-

Рыжова О.А.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

5.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

6.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

-

Красовская Т.Л.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

муниципальным

образованиям

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения результата

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

7.

Контрольная точка"Заключены

контракты и договоры"

Прочий тип документа

Заключены контракты и

договоры в части

размещения детских

культурно-

просветительских

центров на базе

учреждений культуры

-

Рыжова О.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

8.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения результата"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам

промежуточного

мониторинга

исполнения результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

9.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Положение

Предоставлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.3

Контрольная точка"Услуга Отчет Предоставлен

-

Рыжова О.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

0.

оказана (работы выполнены)" отчет об исполнении

результата в 2027 году

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

2.1.

Мероприятие

(результат) "Приобретены с

использованием Пушкинской

карты билеты на посещение

мероприятий (нарастающий

итог)"

Целью мероприятия

является создание

условий для воспитания

гармонично развитой и

социально

ответственной личности

на основе духовно-

нравственных ценностей

народов Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных традиций. В

рамках мероприятия

предоставляется

возможность гражданам

в возрасте с 14 до 22 лет

воспользоваться

программой социальной

поддержки посещения

учреждений культуры

Рыжова О.А.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(театры, организации

кинопоказа

(кинотеатры),

концертные

организации, музеи,

организации культурно-

досугового типа,

библиотеки и

образовательные

организации в сфере

культуры).Реализация

мероприятия

способствует

формированию

художественного вкуса,

кругозора в области

культуры и искусства, а

также привычки

регулярно посещать

мероприятия

учреждений культуры у

молодежи.

2.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержден график

подключения

учреждений культуры

Костромской области к

программе "Пушкинская

карта" в 2025 году

-

Рыжова О.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

результата в 1 квартале 2025

года"

Прочий тип документа

Представлена выгрузка

Министерства культуры

РФ о количестве

проданных по программе

"Пушкинская карта"

билетов за 1 квартал

2025 года

-

Рыжова О.А.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

результата во 2 квартале 2025

года"

Прочий тип документа

Представлена выгрузка

Министерства культуры

РФ о количестве

проданных по программе

"Пушкинская карта"

билетов за 2 квартал

2025 года

-

Рыжова О.А.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

результата за 3 квартал 2025 года"

Прочий тип документа

Представлена выгрузка

Министерства культуры

РФ о количестве

проданных по программе

"Пушкинская карта"

билетов за 1 квартал

2025 года

-

Рыжова О.А.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет департамента

культуры Костромской

области о количестве

-

Рыжова О.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

участников Пушкинской

карты в Костромской

области в 2025 году

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

результата за 4 квартал 2025 года"

Справка Представлена

справка департамента

культуры Костромской

области о количестве

проданных по программе

"Пушкинская карта"

билетов в 2025 году

-

Рыжова О.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году",

Влияние на достижение (процентов)

"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного  творчества",

Влияние на достижение (процентов)

1

Приобретены с

использованием

Пушкинской карты

билеты на посещение

мероприятий

(нарастающий итог)

50.00 0,00 50.00

10

Проведена модернизация

региональных и

муниципальных

библиотек

50.00 50.00 100.00

11

Проведена модернизация

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500 тыс.

чел.

50.00 50.00 100.00

12

Проведен ремонт и (или)

материально-техническое

оснащение  региональных

и (или) муниципальных

филармоний

50.00 50.00 100.00

13

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

50.00 50.00 100.00

2

Поощрены библиотеки по

итогам проведения

ежегодного

Всероссийского конкурса

среди библиотек для

выявления лучших

практик работы

50.00 50.00 100.00



2

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году",

Влияние на достижение (процентов)

"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного  творчества",

Влияние на достижение (процентов)

3

Поощрены дома

культуры по итогам

проведения ежегодного

Всероссийского конкурса

среди домов культуры

для выявления лучших

практик работы

50.00 50.00 100.00

4

Созданы детские

культурно-

просветительские центры

на базе учреждений

культуры

50.00 50.00 100.00

5

Проведено строительство

и модернизация

региональных и

муниципальных детских

школ искусств

50.00 50.00 100.00

6

Проведена модернизация

музеев, находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности

50.00 50.00 100.00

7

Оснащены

образовательные

организации в сфере

культуры (детские школы

искусств и училища)

музыкальными

инструментами,

оборудованием  и

учебными материалами

50.00 50.00 100.00

8

Проведена модернизация

театров, находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности.

50.00 50.00 100.00

9

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

50.00 50.00 100.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта, %

650.00 600.00 1,250.00


