
П А С П О Р Т

регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Костромская область)

1. Основные положения

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Костромская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Семейные ценности и

инфраструктура культуры

(Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры, укрепление института семьи, продвижение

в обществе семейных ценностей

3.

Куратор регионального проекта Малякин И.Е. заместитель губернатора Костромской области4.

Назина М.А.Руководитель регионального проекта ДИРЕКТОР5.

Согина А.М.Администратор регионального проекта заместитель директора6.

Целевые группы регионального проекта

Все население 18+,

Все население РФ,

Молодежь 14-35 лет

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области "Развитие

культуры"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения

семейного досуга

1.1. Уровень

удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных

организаций культуры,

искусства и народного

творчества

47,7000 2024 -ПроцентНП, Указ

309

Назина М.А.

ДИРЕКТОР

Департамент

культуры

Костромской

области

83,400071,6000 74,5000 77,3000 79,8000 82,1000 Нет

2 Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

2.1. Увеличение числа

посещений организаций

культуры по отношению к

2023 году

100,0000 2023 -ПроцентФП Назина М.А.

ДИРЕКТОР

Департамент

культуры

Костромской

области

135,0000110,0000 115,0000 120,0000 125,0000 130,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

1.1. Уровень удовлетворенности граждан

работой государственных и

муниципальных организаций культуры,

искусства и народного творчества

5,0000 32,0000 32,0000 32,0000 32,0000 39,0000

Процент 74,5000

74,500067,000060,000053,000046,0000

2 Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

2.1. Увеличение числа посещений

организаций культуры по отношению к

2023 году

1,0000 5,0000 10,0000 15,0000 25,0000 40,0000

Процент 115,0000

115,000

0

90,000070,000060,000050,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

Осуществлено

строительство

(реконструкция)

региональных и

муниципальных

детских школ

искусств.

Нарастающий итог

Единица

- 18,000

0

-

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- 1,0000- -

-

1.1

Проведение капитального ремонта и реконструкции зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным

звеном отечественного художественного образования. Значение результата к 2030 году: будет отремонтировано (реконструировано), построено 20 зданий детских школ

искусств с учетом достигнутого в рамках национального проекта "Культура" базового значения 18 единиц.

Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, создает

условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.

Поощрены дома

культуры по итогам

проведения

ежегодного

Всероссийского

Единица

- - 6,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

15,000

0

18,000

0

9,0000 12,000

0

-

1.1

0
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

конкурса среди домов

культуры для

выявления лучших

практик работы.

Нарастающий итог

Жители муниципальных образований получат возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших

практик работы Домов культуры. К 2030 году будут поощрены 14 культурно-досуговых учреждений

Поощрены

библиотеки по итогам

проведения

ежегодного

Всероссийского

конкурса среди

библиотек для

выявления лучших

практик работы.

Нарастающий итог

Единица

- - 2,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

5,0000 6,00003,0000 4,0000

-

1.1

1

Жители муниципальных образований Костромской области будут иметь возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и

масштабирование лучших практик работы Библиотек. За период 2026-2030 годы будут поощрены 5 библиотечных учреждений.

Созданы детские

культурно-

просветительские

центры на базе

учреждений

культуры.

Нарастающий итог

Единица

- - 3,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

13,000

0

17,000

0

5,0000 9,0000

-

1.1

2

Создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование

современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей.  Значение результата к 2030: с 2025 по 2030 гг. будет создано 17 детских
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

культурно-просветительских центров. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: дети получат дополнительные общеразвивающие программы в сфере

культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).

Проведена

модернизация

региональных и

муниципальных

детских школ

искусств.

Нарастающий итог

Единица

- - 18,000

0

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

18,0000 2025

19,000

0

19,000

0

18,000

0

19,000

0

-

1.1

3

Проведение капитального ремонта зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным звеном

отечественного художественного образования. Детские школы искусств располагаются в 8597 зданиях, требуют капитального ремонта и являются аварийными 1678

зданий. Значение результата к 2030 году: будет капитально отремонтировано 1052 здания детских школ искусств, что составляет 62% от зданий, требующих

капитального ремонта (в 2020-2024 годах в рамках национального проекта "Культура" - 830 зданий, в 2025 году в рамках результата "Проведено строительство и

модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств" (с 2026 года разделено на 2 результата) национального проекта "Семья"- 33 здания, в 2026-2030

годах в рамках текущего результата - 189 зданий). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные

условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения

образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает

условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.

Проведена

модернизация

учреждений

культурно-досугового

типа в населенных

пунктах с

численностью до 500

тыс. чел..

Нарастающий итог

Единица

- - 2,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

7,0000 10,000

0

3,0000 5,0000

-

1.2

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах до 500 тыс. чел. К 2030 году будет
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

отремонтировано 10 зданий, требующих капитального ремонта. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать

комфортные условия для гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения учреждений культуры.

Проведена

модернизация

региональных и

муниципальных

библиотек.

Нарастающий итог

Единица

- - 1,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

2,0000 2,00002,0000 2,0000

-

1.3

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных библиотек. К 2030 году планируется капитальный ремонт 4 региональных и муниципальных

библиотек. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для посетителей библиотек.

Проведена

модернизация

театров, находящихся

в региональной и

муниципальной

собственности..

Нарастающий итог

Единица

- - -

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

1,0000 1,0000- -

-

1.4

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных театров. К 2030 году будет капитально отремонтировано здание 1 театра.  Эффект для бенефициаров

и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения

театров.

Проведена

модернизация музеев,

находящихся в

региональной и

муниципальной

Единица

- 2,0000 2,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

0,0000 2024

5,0000 5,00003,0000 4,0000

-

1.5
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

собственности.

Нарастающий итог

недвижим

ого

имущества

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных музеев. К 2030 году будет отремонтировано 4 музея. Эффект для бенефициаров и вклад в

достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения музеев.

Проведен ремонт и

(или) материально-

техническое

оснащение

региональных и (или)

муниципальных

филармоний.

Нарастающий итог

Единица

- - -

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

1,0000 1,0000- 1,0000

-

1.6

Будет получена государственная поддержка на условиях софинансирования для осуществления ремонта Костромской областной филармонии, её оснащения

оборудованием, отвечающим современным тенденциям. Значение результата к 2030 году составит 1 единицу (100% филармоний, расположенных на территории

региона). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Филармония являются системообразующим музыкальным кластером и точкой притяжения

жителей и гостей региона. Ремонт и оснащение филармонии оборудованием, отвечающим современным тенденциям, позволит существенно расширить возможности

учреждений и качество услуг для зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждения. Ремонт филармонии позволит обновить инфраструктуру для зрителей

и исполнителей, в частности, с учетом требований для маломобильных граждан, а также улучшить творческое пространство и акустические параметры, сделать более

заметными фасад и внешний антураж филармонии, что положительно повлияет на посещаемость учреждений. Оснащение современным световым, звуковым

оборудованием, кресельными группами повысит комфортность для зрителей, а также общее качество исполнения музыкальных произведений, снизит общий износ

оборудования.

Технически

оснащены

региональные и

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единица

- 7,0000 11,000

0

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

5,0000 2024

20,000

0

23,000

0

14,000

0

17,000

0

-

1.7

Техническое обеспечение региональных и муниципальных музеев современным выставочно-экспозиционным, мультимедийным оборудованием, оборудованием для
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

фондохранения, а так же специализированным оборудованием для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья.  С 2025 по 2030 гг. планируется

оснастить 21 региональный и муниципальный музей, значение рассчитывается с учетом базового, в рамках национального проекта "Культура" оснащено 5 музеев .

Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев позволяет презентовать регион в рамках

ежегодного мероприятия, проводимого Минкультуры России, "Музейные маршруты". Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев

увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения Костромской области и гостей региона к культурным благам.

Обеспечиваются условия для сохранения духовно-нравственных ценностей.

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту.

Нарастающий итог

Единица

- 14,000

0

17,000

0

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

11,0000 2024

25,000

0

26,000

0

20,000

0

23,000

0

-

1.8

Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к

современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие

информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для

индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных

библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. Значение результата

к 2030 году: с 2019 по 2024 гг. в Костромской области создано 11 модельных библиотек; в 2025-2030 гг. будет создано 15 модельных библиотек; таким образом,с 2019 по

2030 гг. будет создано 26 модельных библиотек.

Оснащены

образовательные

организации в сфере

культуры (детские

школы искусств и

училища)

музыкальными

инструментами,

оборудованием  и

учебными

материалами.

Единица

- 14,000

0

14,000

0

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

9,0000 2024

26,000

0

26,000

0

19,000

0

19,000

0

-

1.9
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Нарастающий итог

Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным

специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. Значение результата к 2030 году: будут оснащены 26 детских школ искусств и училищ (2019-

2024 - 9 единиц, 2025-2030 17 единиц). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: повышение роли этих образовательных организаций в воспитании

детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности

художественного образования в Костромской области, создание возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра

образовательных программ, создание условий для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.

2

Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

Приобретены с

использованием

Пушкинской карты

билеты на посещение

мероприятий

(нарастающий итог)

Единица

- 210 03

8,0000

-

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

129 132,0

000

2024

- -- -

-

2.1

Целью мероприятия является создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. В рамках мероприятия предоставляется возможность гражданам в возрасте с 14 до

22 лет воспользоваться программой социальной поддержки посещения учреждений культуры (театры, организации кинопоказа (кинотеатры), концертные организации,

музеи, организации культурно-досугового типа, библиотеки и образовательные организации в сфере культуры).Реализация мероприятия способствует формированию

художественного вкуса, кругозора в области культуры и искусства, а также привычки регулярно посещать мероприятия учреждений культуры у молодежи.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга0

Осуществлено строительство

(реконструкция) региональных и

муниципальных детских школ

искусств

1.1

84 251,800,00 0,000,00 0,00 389 953,60305 701,80 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

84 251,800,00 0,000,00 0,00 389 953,60305 701,80 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

82 566,700,00 0,000,00 0,00 382 154,40299 587,70 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.1.1.

1.1.

82 566,700,00 0,000,00 0,00 382 154,40299 587,70 0,00

            местным бюджетам1.1.1.

1.1.3.

82 566,700,00 0,000,00 0,00 382 154,40299 587,70 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.1.1.

2.

84 251,800,00 0,000,00 0,00 389 953,60305 701,80 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Проведена модернизация

учреждений культурно-досугового

типа в населенных пунктах с

численностью до 500 тыс. чел.

1.2

53 026,5014 797,00 55 354,860,00 0,00 203 954,1680 775,80 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

53 026,5014 797,00 55 354,860,00 0,00 203 954,1680 775,80 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

51 965,9014 649,00 54 801,300,00 0,00 200 576,4079 160,20 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.2.1.

1.1.

51 965,9014 649,00 54 801,300,00 0,00 200 576,4079 160,20 0,00

            местным бюджетам1.2.1.

1.1.3.

51 965,9014 649,00 54 801,300,00 0,00 200 576,4079 160,20 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.2.1.

2.

53 026,5014 797,00 55 354,860,00 0,00 203 954,1680 775,80 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Проведена модернизация

региональных и муниципальных

библиотек

1.3

10 000,003 208,89 14 216,100,00 0,00 27 424,990,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1.

10 000,003 208,89 14 216,100,00 0,00 27 424,990,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.3.1.

1.

9 800,003 176,80 14 073,700,00 0,00 27 050,500,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.3.1.

1.1.

9 800,003 176,80 14 073,700,00 0,00 27 050,500,00 0,00

            местным бюджетам1.3.1.

1.1.3.

9 800,003 176,80 14 073,700,00 0,00 27 050,500,00 0,00

    свод бюджетов1.3.1.

10 000,003 208,89 14 216,100,00 0,00 27 424,990,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальных образований, из

них

2.

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Проведена модернизация театров,

находящихся в региональной и

муниципальной собственности.

1.4

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Проведена модернизация музеев,

находящихся в региональной и

муниципальной собственности

1.5

15 462,4013 336,74 0,000,00 0,00 67 209,8438 410,70 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1.

15 462,4013 336,74 0,000,00 0,00 67 209,8438 410,70 0,00

    бюджет субъекта, из них1.5.1.

1.

15 153,1012 573,30 0,000,00 0,00 65 368,8037 642,40 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.5.1.

1.1.

15 153,1012 573,30 0,000,00 0,00 65 368,8037 642,40 0,00

            местным бюджетам1.5.1.

1.1.3.

15 153,1012 573,30 0,000,00 0,00 65 368,8037 642,40 0,00

    свод бюджетов1.5.1.

15 462,4013 336,74 0,000,00 0,00 67 209,8438 410,70 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальных образований, из

них

2.

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Проведен ремонт и (или)

материально-техническое

оснащение  региональных и (или)

муниципальных филармоний

1.6

0,000,00 0,000,00 0,00 53 990,3053 990,30 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 53 990,3053 990,30 0,00

    бюджет субъекта, из них1.6.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 53 990,3053 990,30 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи

1.7

28 113,4019 920,37 18 047,030,00 0,00 94 194,2028 113,40 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.7.1.

28 113,4019 920,37 18 047,030,00 0,00 94 194,2028 113,40 0,00

    бюджет субъекта, из них1.7.1.

1.

27 551,1019 865,70 18 007,300,00 0,00 92 975,2027 551,10 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.7.1.

1.1.

27 551,105 412,10 3 916,300,00 0,00 64 430,6027 551,10 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

            местным бюджетам1.7.1.

1.1.3.

27 551,105 412,10 3 916,300,00 0,00 64 430,6027 551,10 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.7.1.

2.

28 113,405 466,77 3 956,030,00 0,00 65 649,6028 113,40 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту

1.8

0,0045 456,00 38 383,850,00 0,00 83 839,850,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.8.1.

0,0045 456,00 38 383,850,00 0,00 83 839,850,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.8.1.

1.

0,0045 000,00 38 000,000,00 0,00 83 000,000,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.8.1.

1.1.

0,0045 000,00 38 000,000,00 0,00 83 000,000,00 0,00

            местным бюджетам1.8.1.

1.1.3.

0,0045 000,00 38 000,000,00 0,00 83 000,000,00 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.8.1.

2.

0,0045 456,00 38 383,850,00 0,00 83 839,850,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Оснащены образовательные1.9

21 455,3018 790,91 0,000,00 0,00 40 246,210,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

организации в сфере культуры

(детские школы искусств и

училища) музыкальными

инструментами, оборудованием  и

учебными материалами

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.9.1.

21 455,3018 790,91 0,000,00 0,00 40 246,210,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.9.1.

1.

21 025,8018 603,00 0,000,00 0,00 39 628,800,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.9.1.

1.1.

21 025,8018 603,00 0,000,00 0,00 39 628,800,00 0,00

            местным бюджетам1.9.1.

1.1.3.

21 025,8018 603,00 0,000,00 0,00 39 628,800,00 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.9.1.

2.

21 455,3018 790,91 0,000,00 0,00 40 246,210,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Поощрены дома культуры по

итогам проведения ежегодного

Всероссийского конкурса среди

домов культуры для выявления

лучших практик работы

1.10

0,000,00 18 335,330,00 0,00 18 335,330,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.10.

1.

0,000,00 18 335,330,00 0,00 18 335,330,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.10.

0,000,00 18 182,000,00 0,00 18 182,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.

        межбюджетные

трансферты, из них

1.10.

1.1.1.

0,000,00 15 151,600,00 0,00 15 151,600,00 0,00

            местным бюджетам1.10.

1.1.1.

3.

0,000,00 15 151,600,00 0,00 15 151,600,00 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.10.

1.2.

0,000,00 15 304,930,00 0,00 15 304,930,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.10.

2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.10.

3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Поощрены библиотеки по итогам

проведения ежегодного

Всероссийского конкурса среди

библиотек для выявления лучших

практик работы

1.11

0,000,00 5 959,600,00 0,00 5 959,600,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.11.

1.

0,000,00 5 959,600,00 0,00 5 959,600,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.11.

1.1.

0,000,00 5 959,600,00 0,00 5 959,600,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.11.

2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.11.

3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Созданы детские культурно-1.12

0,000,00 11 553,980,00 0,00 11 553,980,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

просветительские центры на базе

учреждений культуры

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.12.

1.

0,000,00 11 553,980,00 0,00 11 553,980,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.12.

1.1.

0,000,00 11 515,200,00 0,00 11 515,200,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.12.

1.1.1.

0,000,00 3 838,400,00 0,00 3 838,400,00 0,00

            местным бюджетам1.12.

1.1.1.

3.

0,000,00 3 838,400,00 0,00 3 838,400,00 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.12.

1.2.

0,000,00 3 877,180,00 0,00 3 877,180,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.12.

2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.12.

3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Проведена модернизация

региональных и муниципальных

детских школ искусств

1.13

0,000,00 0,000,00 0,00 31 216,8031 216,80 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.13.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 31 216,8031 216,80 0,00

    бюджет субъекта, из них1.13.

1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 30 592,4030 592,40 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.13.

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 30 592,4030 592,40 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

            местным бюджетам1.13.

1.1.1.

3.

0,000,00 0,000,00 0,00 30 592,4030 592,40 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.13.

1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 31 216,8031 216,80 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.13.

2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.13.

3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 115 509,91 161 850,75 212 309,40

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

538 208,80 0,00 1 027 878,86

0,00 212 309,40115 509,91 161 850,75 538 208,80 0,00 1 027 878,86

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

1.1. Мероприятие (результат)

"Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту"

0,00 0,00 7 600,00 15 200,00 15 200,00 22 800,00

38 000,00

38 000,0038 000,0038 000,0030 400,0030 400,00

1.2. Мероприятие (результат) "Оснащены

образовательные организации в сфере

культуры (детские школы искусств и

училища) музыкальными

инструментами, оборудованием  и

учебными материалами"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Созданы

детские культурно-просветительские

центры на базе учреждений культуры"

0,00 0,00 1 151,45 1 151,45 1 151,45 1 151,45

11 515,20

3 838,403 838,403 838,402 979,752 979,75

1.4. Мероприятие (результат) "Осуществлено

строительство (реконструкция)

региональных и муниципальных детских

школ искусств"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Мероприятие (результат) "Проведена

модернизация региональных и

муниципальных библиотек"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 978,70

14 073,70

14 073,7014 073,7012 725,7111 995,904 316,68

1.6. Мероприятие (результат) "Проведена

модернизация учреждений культурно-

досугового типа в населенных пунктах с

численностью до 500 тыс. чел."

0,00 0,00 5 109,08 5 109,08 12 663,67 12 663,67

54 801,30

43 469,9543 469,9512 663,6712 663,6712 663,67
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.7. Мероприятие (результат) "Проведена

модернизация региональных и

муниципальных детских школ искусств"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.8. Мероприятие (результат) "Проведена

модернизация театров, находящихся в

региональной и муниципальной

собственности."

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.9. Мероприятие (результат) "Поощрены

дома культуры по итогам проведения

ежегодного Всероссийского конкурса

среди домов культуры для выявления

лучших практик работы"

0,00 3 030,41 7 575,91 7 575,91 7 575,91 7 575,91

18 182,00

18 182,0018 182,0018 182,0014 545,1714 545,17

1.10. Мероприятие (результат) "Поощрены

библиотеки по итогам проведения

ежегодного Всероссийского конкурса

среди библиотек для выявления лучших

практик работы"

0,00 2 979,73 2 979,80 2 979,80 2 979,80 2 979,80

5 959,60

5 959,605 959,605 959,604 273,744 273,74

1.11. Мероприятие (результат) "Проведена

модернизация музеев, находящихся в

региональной и муниципальной

собственности"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.12. Мероприятие (результат) "Проведен

ремонт и (или) материально-техническое

оснащение  региональных и (или)

муниципальных филармоний"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.13. Мероприятие (результат) "Технически

оснащены региональные и

муниципальные музеи"

0,00 0,00 0,00 1 174,85 1 174,85 1 174,85

18 007,30

3 916,293 916,293 916,292 349,602 349,60

ИТОГО:

0,00 6 010,14 24 416,24 33 191,09 40 745,68 52 324,38

160 539,10

127 439,9

4

127 439,9

4

95 285,6779 207,8371 528,61
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура

культуры (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

1.1.

Мероприятие

(результат) "Осуществлено

строительство (реконструкция)

региональных и муниципальных

детских школ искусств"

Проведение

капитального ремонта и

реконструкции зданий, в

которых располагаются

региональные и

муниципальные детские

школы искусств,

являющиеся важным

звеном отечественного

художественного

образования. Значение

результата к 2030 году:

будет отремонтировано

(реконструировано),

построено 20 зданий

детских школ искусств с

учетом достигнутого в

рамках национального

проекта "Культура"

базового значения 18

единиц.

Назина М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия для

обучения одаренных

детей по

дополнительным

предпрофессиональным

программам в области

искусств, способствует

увеличению площади

для ведения

образовательной

деятельности, создает

условия для посещения

гражданами творческих

мероприятий,

проводимых детскими

школами искусств.

1.1.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в части

строительства и

модернизации детских

-

Красовская Т.Л.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

школ искусств

1.1.2.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Представлено

Постановление

администрации

Костромской области,

определяющее критерии

отбора муниципальных

образований

Костромской области для

предоставления и

распределения субсидий

из областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области на

поддержку отрасли

культуры

-

Красовская Т.Л.

30.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Представлено

Постановление

Правительства

Российской Федерации,

определяющее правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов РФ

межбюджетных

-

Красовская Т.Л.

30.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов

(контрольная точка

автоматически подтянута

из паспорта

федерального проекта,

корректировке не

подлежит)

1.1.4.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов в части

модернизации детских

школ искусств

-

Красовская Т.Л.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I полугодие 2025

года"

 

-

Назина М.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Работы на

объекте завершены"

Прочий тип документа

Предоставлена справка

департамента культуры

-

Рыжова О.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Костромской области об

отсутствии единицы

результата на 2025 год

(работы в текущем году

не реализуются). Базовое

значение результата – 18

единиц, достигнуто в

рамках национального

проекта "Культура" в

2019-2024 годах.

Запросом на изменение

Я5-44-2025/005

достижение единиц

результата на 2025 год

исключено. КТ

"подтянута" из паспорта

одноименного

федерального проекта.

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Предоставлена справка

департамента культуры

Костромской области об

отсутствии единицы

результата на 2025 год

(работы в текущем году

не реализуются). Базовое

значение результата – 18

единиц, достигнуто в

рамках национального

-

Рыжова О.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта "Культура" в

2019-2024 годах.

Запросом на изменение

Я5-44-2025/005

достижение единиц

результата на 2025 год

исключено. КТ

"подтянута" из паспорта

одноименного

федерального проекта.

1.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Предоставлена справка

департамента культуры

Костромской области об

отсутствии единицы

результата на 2025 год

(работы в текущем году

не реализуются). Базовое

значение результата – 18

единиц, достигнуто в

рамках национального

проекта "Культура" в

2019-2024 годах.

Запросом на изменение

Я5-44-2025/005

достижение единиц

результата на 2025 год

исключено. КТ

"подтянута" из паспорта

-

Рыжова О.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

одноименного

федерального проекта.

1.1.9.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Представлено

Постановление

администрации

Костромской области,

определяющее критерии

отбора муниципальных

образований

Костромской области для

предоставления и

распределения субсидий

из областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области на

поддержку отрасли

культуры

-

Красовская Т.Л.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

приложен контракт на

выполнение работ по

строительству/модерниза

ции ДШИ

-

Рыжова О.А.

30.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"проведен

мониторинг исполнения

Прочий тип документа

Представлена справка по

-

Рыжова О.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результата" итогам мониторинга

исполнения результата

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Представлена справка о

технической готовности

объекта

-

Рыжова О.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Представлено

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию.

В случае, если

достижение единицы

результата на текущий

год не предусмотрено

соглашениями,

предоставлена

соответствующая

справка

-

Рыжова О.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

кассовое исполнение в

20230 году мероприятия

-

Красовская Т.Л.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

по

модернизации/строитель

ству детских школ

искусств

1.2.

Мероприятие

(результат) "Проведена

модернизация учреждений

культурно-досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500 тыс. чел."

Проведение

капитального ремонта

региональных и

муниципальных

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах до

500 тыс. чел. К 2030 году

будет отремонтировано

10 зданий, требующих

капитального ремонта.

Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия для

гостей и жителей

населенных пунктов,

создает условия для

посещения учреждений

культуры.

Назина М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения

Прочий тип документа

Получены

-

Фитасова В.С.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

экспертизы" положительные

заключения экспертизы

проверки достоверности

определения сметной

стоимости по объекту

модернизации КДУ

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Представлены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Представлены

копии/ссылки

муниципальных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту

культурно-досуговых

организаций

-

Фитасова В.С.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта,

Справка Представлена

информационная

справка с указанием

-

Фитасова В.С.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

%" значения промежуточной

технической готовности

модернизируемых в

отчетный период КДУ

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы) по переходящим

объектам 2025-2026 года"

Прочий тип документа

Заключены контракты

для выполнения

капитального ремонта по

переходящим объектам

(2025-2026 годы) на

выполнение работ в 2026

году

-

Фитасова В.С.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта в

2025 году"

Справка Представлена

информационная

справка с указанием

значения промежуточной

технической готовности

модернизируемого КДУ

(капитальный ремонт) по

состоянию на декабрь

2025 года

-

Фитасова В.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Предоставлены

соглашения о

предоставлении местным

бюджетам трансфертов в

целях достижения

результата

-

Красовская Т.Л.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.8.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Представлена ссылка на

конкурсные процедуры

по определению

поставщика в ЕИС

"Закупки"

-

Фитасова В.С.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I полугодие 2026

года"

Прочий тип документа

представлено

информационное письмо

по итогам мониторинга

реализации мероприятия

в I полугодии 2026 года

-

Фитасова В.С.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия

(результата)"

Прочий тип документа

Представлена справка по

промежуточным итогам

мониторинга

исполнения мероприятия

(результата)

-

Фитасова В.С.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

выполнение

капитального ремонта

КДУ (объекты,

реализуемые с 2026 года)

-

Фитасова В.С.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объектов,

Справка Представлена

информационная

справка с указанием

-

Фитасова В.С.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

%" значения промежуточной

технической готовности

модернизируемых в

отчетный период КДУ

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работ выполнены)"

Прочий тип документа

Представлены акты по

формам КС-2, КС-3,

подтверждающие

завершение капремонта

на объектах

-

Фитасова В.С.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Представлены акты по

формам КС-2, КС-3,

подтверждающие

исполнение работ по

капитальному ремонту

КДУ

-

Фитасова В.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Представлены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.16.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Представлены ссылки на

объявленные

конкурсные процедуры

по выбору подрядной

организации на

выполнение

капитального ремонта

КДУ

-

Фитасова В.С.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I полугодие 2027

года "

Прочий тип документа

представлено

информационное письмо

по итогам мониторинга

реализации мероприятия

в I полугодии 2027 года

-

Фитасова В.С.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Заключен контракт на

выполнение

капитального ремонта

КДУ

-

Фитасова В.С.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта"

Справка Представлена

информационная

справка с указанием

значения промежуточной

технической готовности

модернизируемых в

отчетный период КДУ

-

Фитасова В.С.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Предоставлены

закрывающие акты по

формам КС-2, КС-3

-

Фитасова В.С.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Представлены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I полугодие 2028

года"

Прочий тип документа

представлено

информационное письмо

по итогам мониторинга

реализации мероприятия

в I полугодии 2026 года

-

Фитасова В.С.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Представлены акты по

формам КС-2, КС-3,

подтверждающие

завершение капремонта

на объектах

-

Фитасова В.С.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.24.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Представлены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I полугодие 2029

года"

Прочий тип документа

представлено

информационное письмо

по итогам мониторинга

реализации мероприятия

в I полугодии 2029 года

-

Фитасова В.С.

29.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта,

%"

Положение

Представлена

информационная

справка с указанием

значения промежуточной

технической готовности

модернизируемых в

отчетный период КДУ

-

Фитасова В.С.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта,

%"

Справка Представлена

информационная

справка с указанием

значения промежуточной

-

Фитасова В.С.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

технической готовности

модернизируемых в

отчетный период КДУ

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Представлены акты по

формам КС-2, КС-3,

подтверждающие

выполнение работ на

объекте

-

Фитасова В.С.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Представлены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в целях

модернизации

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500

чел.

-

Красовская Т.Л.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I полугодие 2030

Прочий тип документа

Представлено

информационное письмо

-

Фитасова В.С.

28.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

года " с итогами мониторинга

реализации результата за

I полугодие 2030 года

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта,

%"

Прочий тип документа

Представлена

информационная

справка с указанием

значения промежуточной

технической готовности

модернизируемых в

отчетный период КДУ

-

Фитасова В.С.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Представлены акты по

формам КС-2, КС-3,

подтверждающие

выполнение работ на

объекте

-

Фитасова В.С.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Проведена

модернизация региональных и

муниципальных библиотек"

Проведение

капитального ремонта

региональных и

муниципальных

библиотек. К 2030 году

планируется

капитальный ремонт 4

региональных и

муниципальных

библиотек. Эффект для

бенефициаров и вклад в

Назина М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия для

посетителей библиотек.

1.3.1.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения

экспертизы "

Прочий тип документа

Получены

положительные

заключения экспертизы

проверки достоверности

определения сметной

стоимости по

модернизации библиотек

-

Фитасова В.С.

30.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

11

1.3.2.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету (в части,

касающейся

модернизации

библиотек)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2025

13 08

1.3.3.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Представлены

копии/ссылки

контрактов на

выполнение работ по

-

Фитасова В.С.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



42

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

капитальному ремонту

региональных/муниципа

льных библиотек

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта"

Прочий тип документа

Представлены справки о

промежуточной

технической готовности

объектов (%)

-

Фитасова В.С.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Завершение 1

этапа работ на объекте "

Отчет На объекте 2025-

2026 года реализации

завершен 1 этап работ (из

2), предусмотренный

контрактом.

Представлены

подтверждающие

документы (КС-3)

-

Фитасова В.С.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

представлены контракты

на выполнение работ по

капитальному ремонту

библиотек (по

переходящим объектам

2025-2026 года)

-

Фитасова В.С.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

17

1.3.7.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия

Справка Представлена

справка о

промежуточной

-

Фитасова В.С.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результата) в 2025 году" технической готовности

объекта в 2025 году (%),

ходе работ на объекте

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Назина М.А.

30.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I квартал 2026

года "

Прочий тип документа

Представлена справка по

итогам мониторинга

реализации результата в

1 квартале 2026 года

-

Назина М.А.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Представлена выписка

из Закона Костромской

области об областном

бюджете на

соответствующий

период

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

12

1.3.11.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" Федерации местному

бюджету (в части,

касающейся

модернизации

библиотек)

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

представлены контракты

на выполнение работ по

капитальному ремонту

библиотек (по объектам.

реализуемым с 2026

года)

-

Фитасова В.С.

30.05.2026

12 18

1.3.13.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия

(результата)"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

мероприятия (результата)

-

Фитасова В.С.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность

объектов"

Справка Представлены

справки о

промежуточной

технической готовности

объектов (%)

-

Фитасова В.С.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Представлены акты по

формам КС-2, КС-3,

-

Фитасова В.С.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подтверждающие

выполнение работ на

объекте

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Представлены акты по

формам КС-2, КС-3,

справка за подписью

главы муниципального

образования о

завершении работ по

модернизации библиотек

-

Фитасова В.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Представлена выписка

из Закона Костромской

области об областном

бюджете на

соответствующий

период

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету (в части,

касающейся

модернизации

библиотек)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

представлены контракты

на выполнение работ по

капитальному ремонту

библиотек

-

Фитасова В.С.

30.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность

объектов"

Справка Представлены

справки о

промежуточной

технической готовности

объектов (%)

-

Фитасова В.С.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия

(результата)"

Прочий тип документа

Представлена справка по

итогам мониторинга

исполнения результата за

3 квартал 2027 года

-

Фитасова В.С.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Представлены акты по

формам КС-2, КС-3,

подтверждающие

выполнение работ на

объекте

-

Фитасова В.С.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Представлены акты по

формам КС-2, КС-3,

-

Фитасова В.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



47

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

справка за подписью

главы муниципального

образования о

завершении работ по

модернизации библиотек

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Представлена выписка

из Закона Костромской

области об областном

бюджете на

соответствующий

период

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету (в части,

касающейся

модернизации

библиотек)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

представлены контракты

на выполнение работ по

капитальному ремонту

библиотек

-

Фитасова В.С.

30.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.27.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта,

%"

Прочий тип документа

представлена справка с

указанием процента

промежуточной

технической готовности

объектов

-

Фитасова В.С.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам мониторинга

модернизации

региональных и

муниципальных

библиотек в 3 квартале

текущего года

-

Фитасова В.С.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет представлены

закрывающие справки по

формам КС-2, КС-3

-

Фитасова В.С.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету (в части,

касающейся

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



49

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

модернизации

библиотек)

1.3.31.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Представлена выписка

из Закона Костромской

области об областном

бюджете на

соответствующий

период

-

Красовская Т.Л.

01.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение

капитального ремонта

библиотек

-

Фитасова В.С.

30.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта,

%"

Справка представлена

справка с указанием

процента технической

готовности объекта,

участвующего в

мероприятии

-

Фитасова В.С.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.34.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам мониторинга

модернизации

региональных и

муниципальных

-

Фитасова В.С.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



50

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

библиотек в 3 квартале

текущего года

1.3.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

представлены

закрывающие справки по

формам КС-2, КС-3

-

Фитасова В.С.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.36.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету (в части,

касающейся

модернизации

библиотек)

-

Красовская Т.Л.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.37.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Представлены контракты

на выполнение работ по

капитальному ремонту

библиотек

-

Фитасова В.С.

30.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.38.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам мониторинга

-

Фитасова В.С.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

модернизации

региональных и

муниципальных

библиотек во 2 квартале

текущего года

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.39.

Контрольная

точка"Промежуточная

техническая готовность объекта,

%"

Прочий тип документа

представлена справка о

промежуточной

технической готовности

объекта, участвующего в

реализации меропрития

-

Фитасова В.С.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.40.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

представлены

закрывающие справки по

формам КС-2, КС-3

-

Фитасова В.С.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Проведена

модернизация театров,

находящихся в региональной и

муниципальной собственности."

Проведение

капитального ремонта

региональных и

муниципальных театров.

К 2030 году будет

капитально

отремонтировано здание

1 театра.  Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

Назина М.А.

01.01.2029 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

позволит создать

комфортные условия

гостей и жителей

населенных пунктов,

создает условия для

посещения театров.

1.4.1.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

муниципального

образования

/государственной

организации

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Представлена ссылка на

закупку по определению

поставщика

-

Рыжова О.А.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Представлен контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

здания театра

-

Рыжова О.А.

30.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.4.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия

(результата)"

Справка Представлена

справка по итогам

проведенного

мониторинга

исполнения мероприятия

(результата)

-

Рыжова О.А.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Справка Представлена

справка о технической

готовности объекта

-

Рыжова О.А.

30.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Произведен отчет

об исполнении

результата, приложены

подтверждающие

документы

-

Рыжова О.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов в 2029 году

в части модернизации

театров

-

Красовская Т.Л.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения результата"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам

-

Рыжова О.А.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

промежуточного

мониторинга

исполнения результата за

1 квартал 2030 года

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения результата "

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам

промежуточного

мониторинга

исполнения результата за

2 квартал 2030 года

-

Рыжова О.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения результата "

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам

промежуточного

мониторинга

исполнения результата за

3 квартал 2030 года

-

Рыжова О.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

результата в 2030 году

-

Рыжова О.А.

29.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

результата "

Прочий тип документа

Представлена

аналитическая справка

-

Рыжова О.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

по итогам мониторинга

исполнения результата в

2030 году

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Проведена

модернизация музеев,

находящихся в региональной и

муниципальной собственности"

Проведение

капитального ремонта

региональных и

муниципальных музеев.

К 2030 году будет

отремонтировано 4

музея. Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия

гостей и жителей

населенных пунктов,

создает условия для

посещения музеев.

Назина М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.1.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

муниципальными

образованиями

заключены соглашения

-

Красовская Т.Л.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Ссылка на контракт

-

Фитасова В.С.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Справка по

итогам мониторинга

исполнения результата

-

Комисарова Н.Н.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, % "

Входящее письмо

Отчеты о технической

готовности объектов

-

Комисарова Н.Н.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии в целях

реализации результата в

2025 году

-

Красовская Т.Л.

31.12.2025

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Услуга Акт Подписан акт

-

Фитасова В.С.

31.12.2025

03 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" приемки выполненных

работ

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

Костромской области

субсидии в целях

реализации результата в

2026 году

-

Красовская Т.Л.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Предоставлена

копия отчета о

расходовании средств по

мероприятию (за 2025

год)

-

Красовская Т.Л.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

Прочий тип документа

Представлена

-

Фитасова В.С.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результата в 1 квартале 2026

года"

информационная

справка по итогам

мониторинга

исполнения результата в

1 квартале 2026 года

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I полугодие 2026

года"

Прочий тип документа

Представлена справка по

итогам мониторинга

исполнения мероприятия

за I полугодие 2026 года

-

Фитасова В.С.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата в 3 квартале 2026

года"

Отчет Представлена

справка по итогам

мониторинга

исполнения результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Представлена справка об

исполнении значения

результата (плановое и

фактическое значение

результата в 2026 году

равны, контрольная

точка содержит признак

"Является КТ ФП").

-

Фитасова В.С.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"С субъектами Соглашение Заключено

-

Красовская Т.Л.

31.01.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

соглашение о

предоставлении

субсидии в целях

реализации результата в

2027 году

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Предоставлена

копия отчета о

расходовании средств по

мероприятию (за 2026

год)

-

Красовская Т.Л.

28.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидий из

регионального бюджета

бюджетам

муниципальных

образований в целях

исполнения результата

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Предоставлена

копия/ссылка контракта

на выполнение работ по

капитальному ремонту

музеев

-

Фитасова В.С.

31.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.17.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Представлена

справка по итогам

мониторинга

исполнения результата

-

Фитасова В.С.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Отчет

о технической

готовности объектов

-

Фитасова В.С.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Предоставлены

акты, подтверждающие

завершение работ на

объекте

-

Фитасова В.С.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.20.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

-

Красовская Т.Л.

31.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

субсидии в целях

реализации результата в

2028 году

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.21.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Предоставлена

копия отчета о

расходовании средств по

мероприятию (за 2027

год)

-

Красовская Т.Л.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.22.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из бюджета

Костромской области

бюджетам

муниципальных

образований

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.23.

Контрольная точка"Утверждены Прочий тип документа

-

Фитасова В.С.

31.05.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Предоставлена

копия/ссылка контракта

на выполнение работ по

капитальному ремонту

музеев

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.24.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Представлена

справка по итогам

мониторинга

исполнения результата

-

Фитасова В.С.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.25.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Отчет

о технической

готовности объектов

-

Фитасова В.С.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Предоставлены

акты, подтверждающие

завершение работ на

объекте

-

Фитасова В.С.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.27.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

Соглашение

Представлены

соглашения о реализации

результата в 2029 году

-

Красовская Т.Л.

31.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.28.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Предоставлена

копия отчета о

расходовании средств по

мероприятию (за 2028

год)

-

Красовская Т.Л.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.29.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из бюджета

Костромской области

бюджетам

муниципальных

образований

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.30.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Предоставлена

-

Фитасова В.С.

31.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

копия/ссылка контракта

на выполнение работ по

капитальному ремонту

музеев

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.31.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Представлена

справка по итогам

мониторинга

исполнения результата

-

Фитасова В.С.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.32.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо

Отчеты о технической

готовности объектов

-

Фитасова В.С.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Предоставлены

акты, подтверждающие

завершение работ на

объекте

-

Фитасова В.С.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.34.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

Соглашение

Представлены

соглашения о реализации

результата в 2030 году

-

Красовская Т.Л.

31.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

точками отсутствует

1.5.35.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Предоставлена

копия отчета о

расходовании средств по

мероприятию (за 2029

год)

-

Назина М.А.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.36.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из бюджета

Костромской области

местным бюджетам

-

Красовская Т.Л.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.37.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Положение

Предоставлена

копия/ссылка контракта

-

Фитасова В.С.

30.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

на выполнение работ по

капитальному ремонту

музеев

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.38.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Данные

департамента культуры

Костромской области

-

Фитасова В.С.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.39.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Отчет

о технической

готовности объектов

-

Фитасова В.С.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.40.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Предоставлены

акты, подтверждающие

завершение работ на

объекте

-

Фитасова В.С.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Проведен ремонт и

(или) материально-техническое

оснащение региональных и (или)

муниципальных филармоний"

Будет получена

государственная

поддержка на условиях

софинансирования для

осуществления ремонта

Костромской областной

Назина М.А.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

филармонии, её

оснащения

оборудованием,

отвечающим

современным

тенденциям. Значение

результата к 2030 году

составит 1 единицу

(100% филармоний,

расположенных на

территории региона).

Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

Филармония являются

системообразующим

музыкальным кластером

и точкой притяжения

жителей и гостей

региона. Ремонт и

оснащение филармонии

оборудованием,

отвечающим

современным

тенденциям, позволит

существенно расширить

возможности

учреждений и качество

услуг для зрителей и,

таким образом, повысить
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

посещаемость

учреждения. Ремонт

филармонии позволит

обновить

инфраструктуру для

зрителей и

исполнителей, в

частности, с учетом

требований для

маломобильных граждан,

а также улучшить

творческое пространство

и акустические

параметры, сделать более

заметными фасад и

внешний антураж

филармонии, что

положительно повлияет

на посещаемость

учреждений. Оснащение

современным световым,

звуковым

оборудованием,

кресельными группами

повысит комфортность

для зрителей, а также

общее качество

исполнения

музыкальных

произведений, снизит
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

общий износ

оборудования.

1.6.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Прочий тип документа

Предоставлена справка

по итогам мониторинга

реализации результата

-

Рыжова О.А.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении ОГБУК

"Государственная

филармония

Костромской области"

межбюджетных

трансфертов в целях

реализации результата

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

представлены контракты

и договоры,

заключенные в целях

исполнения результата

-

Рыжова О.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

представлен отчет об

исполнении результата

-

Рыжова О.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Заключено

соглашение с ОГБУК

"Государственная

филармония

Костромской области" в

целях исполнения

результата

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)"

1.6.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

представлены контракты

и договоры,

заключенные в целях

исполнения результата

-

Рыжова О.А.

29.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет представлен отчет

об исполнении

результата

-

Рыжова О.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.13.

Контрольная точка"Обеспечен Справка Предоставлена

-

Рыжова О.А.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг реализации

результата"

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.14.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Представлено

соглашение с областной

филармонией о

реализации результата

-

Красовская Т.Л.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

представлены контракты

и договоры,

заключенные в целях

исполнения результата

-

Рыжова О.А.

28.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.17.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

Справка Предоставлена

справка по итогам

-

Рыжова О.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результата" мониторинга реализации

результата

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

представлен отчет об

исполнении результата

-

Рыжова О.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.

Мероприятие

(результат) "Технически

оснащены региональные и

муниципальные музеи"

Техническое

обеспечение

региональных и

муниципальных музеев

современным

выставочно-

экспозиционным,

мультимедийным

оборудованием,

оборудованием для

фондохранения, а так же

специализированным

оборудованием для

работы с посетителями с

ограниченными

возможностями здоровья.

 С 2025 по 2030 гг.

планируется оснастить

Назина М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

21 региональный и

муниципальный музей,

значение рассчитывается

с учетом базового, в

рамках национального

проекта "Культура"

оснащено 5 музеев .

Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

Техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

позволяет презентовать

регион в рамках

ежегодного

мероприятия,

проводимого

Минкультуры России,

"Музейные маршруты".

Благодаря техническому

оснащению

региональных и

муниципальных музеев

увеличивается

привлекательность музея

для посетителей, что

повышает доступ

населения Костромской

области и гостей региона
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

к культурным благам.

Обеспечиваются условия

для сохранения духовно-

нравственных

ценностей.

1.7.1.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.2.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты на

техническое оснащение

региональных и муниципальных

музеев"

Отчет Заключены

договоры и контракты на

техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

-

Фитасова В.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

-

Красовская Т.Л.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

исполнении оплаты по

результату

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.5.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Справка Предоставлена

справка о

сложившейся/не

сложившейся экономии

в результате

расходования средств

субсидии

-

Красовская Т.Л.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о достижении

результата в текущем

году

-

Фитасова В.С.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.7.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.8.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты на

техническое оснащение музеев"

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты на

техническое оснащение

-

Фитасова В.С.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональных и

муниципальных музеев

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.7.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Прочий тип документа

Предоставлена справка

по итогам мониторинга

реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.10.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.11.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Справка Предоставлена

справка о

сложившейся/не

сложившейся экономии

в результате

расходования средств

субсидии

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

об исполнении

мероприятия (результата)

по техническому

оснащению музеев

-

Фитасова В.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.7.13.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.14.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты на

техническое оснащение

региональных и муниципальных

музеев"

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты на

техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

-

Фитасова В.С.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Прочий тип документа

Предоставлена справка

по итогам мониторинга

реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.16.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.17.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Справка Предоставлена

справка о

сложившейся/не

сложившейся экономии

в результате

расходования средств

субсидии

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

об исполнении

мероприятия (результата)

по техническому

оснащению музеев

-

Фитасова В.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.19.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.20.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты на

техническое оснащение

региональных и муниципальных

музеев"

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты на

техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

-

Фитасова В.С.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.21.

Контрольная точка" Обеспечен Справка Предоставлена

-

Фитасова В.С.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.22.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.23.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Предоставлена справка о

сложившейся/не

сложившейся экономии

в результате

расходования средств

субсидии

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

об исполнении

мероприятия (результата)

по техническому

оснащению музеев

-

Фитасова В.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.25.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.26.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты на

техническое оснащение

региональных и муниципальных

музеев"

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты на

техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

-

Фитасова В.С.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.27.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.28.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Прочий тип документа

Предоставлена справка

по итогам мониторинга

реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.29.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Справка Предоставлена

справка о

сложившейся/не

сложившейся экономии

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

в результате

расходования средств

субсидии

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.7.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

об исполнении

мероприятия (результата)

по техническому

оснащению музеев

-

Фитасова В.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.31.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.32.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты на

техническое оснащение

региональных и муниципальных

музеев"

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты на

техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

-

Фитасова В.С.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.33.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

-

Фитасова В.С.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результататочками отсутствует

1.7.34.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.35.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Справка Предоставлена

справка о

сложившейся/не

сложившейся экономии

в результате

расходования средств

субсидии

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

об исполнении

мероприятия (результата)

по техническому

оснащению музеев

-

Фитасова В.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.

Мероприятие

(результат) "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту"

Модельная

муниципальная

библиотека -

муниципальная

библиотека, оснащенная

высокоскоростным

широкополосным

Назина М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

доступом к сети

"Интернет", доступом к

современным

отечественным

информационным

ресурсам научного и

художественного

содержания на

различных носителях,

использующая в своей

работе новейшие

информационные

технологии, которая

функционирует как

открытое общественное,

культурное,

информационное,

просветительское

пространство,

комфортное место для

индивидуальной или

коллективной работы и

творческой

самореализации, в том

числе для лиц с

ограниченными

возможностями здоровья.

На базе

модернизированных

библиотек формируются
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

единые

информационные,

культурно-досуговые и

образовательные

пространства, в т.ч. для

проведения семейного

досуга. Значение

результата к 2030 году: с

2019 по 2024 гг. в

Костромской области

создано 11 модельных

библиотек; в 2025-2030

гг. будет создано 15

модельных библиотек;

таким образом,с 2019 по

2030 гг. будет создано 26

модельных библиотек.

1.8.1.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов на

переоснащение

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту

-

Красовская Т.Л.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.2.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты "

Отчет Заключены

договоры и контракты

по направлению

модернизации музеев по

библиотечному

стандарту

-

Фитасова В.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.5.

Контрольная точка"Информация

о сложившейся экономии"

Прочий тип документа

Предоставлена справка о

сложившейся/не

сложившейся экономии

в результате

расходования средств

субсидии

-

Фитасова В.С.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.6.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

Прочий тип документа

Утверждены правила

-

Красовская Т.Л.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распределения межбюджетных

трансфертов из регионального

бюджета бюджетам

муниципальных образований"

предоставления и

распределения

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

муниципальных

образований)

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о достижении

результата в текущем

году

-

Фитасова В.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.8.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Предоставлена

отчетность,

предусмотренная

соглашениями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области за 2025 год

-

Красовская Т.Л.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.9.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов на

переоснащение

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I полугодие 2026

года"

Прочий тип документа

представлена справка по

итогам исполнения

результата в 1 полугодии

2026 года

-

Фитасова В.С.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.11.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты"

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты по

направлению

модернизации музеев по

библиотечному

стандарту

-

Фитасова В.С.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

-

Фитасова В.С.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

исполнения результата " регионального проекта в

части исполнения

результата

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.13.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.14.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Справка Представлена

справка о

сложившейся/несложив

шейся экономии в

результате реализации

мероприятия (результата)

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.15.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из регионального

бюджета бюджетам

муниципальных образований"

Прочий тип документа

Утверждены правила

предоставления и

распределения

межбюджетных

трансфертов из

регионального бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

-

Красовская Т.Л.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о достижении

-

Фитасова В.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результата в текущем

году

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.17.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов на

переоснащение

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.18.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты "

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты по

направлению

модернизации музеев по

библиотечному

стандарту

-

Фитасова В.С.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.19.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

-

Фитасова В.С.

30.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результататочками отсутствует

1.8.20.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.21.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка о

сложившейся/несложив

шейся экономии в

результате реализации

мероприятия (результата)

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.22.

Контрольная

точка"Приобретенные товары

поставлены и соответствующие

услуги оказаны"

Прочий тип документа

представлен отчет об

исполнении результата в

части поставки товаров и

оказания услуг

-

Фитасова В.С.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.23.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Прочий тип документа

Предоставлена

отчетность,

предусмотренная

соглашениями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

-

Красовская Т.Л.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

федерального бюджета

бюджету Костромской

области за 2026 год

1.8.24.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из регионального

бюджета бюджетам

муниципальных образований"

Прочий тип документа

Утверждены правила

предоставления и

распределения

межбюджетных

трансфертов из

регионального бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

-

Красовская Т.Л.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.25.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о достижении

результата в текущем

году

-

Фитасова В.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.26.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

Отчет Предоставлена

отчетность,

предусмотренная

соглашениями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджету Костромской

-

Красовская Т.Л.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальных образований)." области за 2027 год

1.8.27.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов на

переоснащение

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.28.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты по

направлению модернизации

музеев по библиотечному

стандарту"

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты по

направлению

модернизации музеев по

библиотечному

стандарту

-

Фитасова В.С.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.29.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.30.

Контрольная точка"Произведена Прочий тип документа

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оплата" Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.31.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка о

сложившейся/несложив

шейся экономии в

результате реализации

мероприятия (результата)

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.32.

Контрольная

точка"Приобретенные товары

поставлены и соответствующие

услуги оказаны"

Прочий тип документа

представлен отчет об

исполнении результата в

части поставки товаров и

оказания услуг

-

Фитасова В.С.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.33.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из регионального

бюджета бюджетам

муниципальных образований"

Прочий тип документа

Утверждены правила

предоставления и

распределения

межбюджетных

трансфертов из

регионального бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

-

Красовская Т.Л.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о достижении

результата в текущем

году

-

Фитасова В.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.35.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Предоставлена

отчетность,

предусмотренная

соглашениями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области за 2028 год

-

Красовская Т.Л.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.36.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов на

переоснащение

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.37.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты "

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты по

направлению

модернизации музеев по

библиотечному

стандарту

-

Фитасова В.С.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.38.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.39.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка о

сложившейся/несложив

шейся экономии в

результате реализации

мероприятия (результата)

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.40.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.41.

Контрольная

точка"Приобретенные товары

Прочий тип документа

представлен отчет об

-

Фитасова В.С.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



97

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

поставлены и соответствующие

услуги оказаны"

исполнении результата в

части поставки товаров и

оказания услуг

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.42.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из регионального

бюджета бюджетам

муниципальных образований"

Прочий тип документа

Утверждены правила

предоставления и

распределения

межбюджетных

трансфертов из

регионального бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

-

Красовская Т.Л.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.43.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о достижении

результата в текущем

году

-

Фитасова В.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.44.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Отчет Предоставлена

отчетность,

предусмотренная

соглашениями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

-

Красовская Т.Л.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

бюджету Костромской

области за 2029 год

1.8.45.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов на

переоснащение

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту

-

Красовская Т.Л.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.46.

Контрольная точка"Заключены

договоры и контракты по

направлению модернизации

музеев по библиотечному

стандарту"

Прочий тип документа

Заключены договоры и

контракты по

направлению

модернизации музеев по

библиотечному

стандарту

-

Фитасова В.С.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.47.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Фитасова В.С.

30.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.48.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения об

исполнении оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.49.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка о

сложившейся/несложив

шейся экономии в

результате реализации

мероприятия (результата)

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.50.

Контрольная

точка"Приобретенные товары

поставлены и соответствующие

услуги оказаны"

Прочий тип документа

представлен отчет об

исполнении результата в

части поставки товаров и

оказания услуг

-

Фитасова В.С.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.51.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о достижении

результата в текущем

году

-

Фитасова В.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

образовательные организации в

Комплексное оснащение

детских школ искусств и

училищ новыми

Назина М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



100

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сфере культуры (детские школы

искусств и училища)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами"

музыкальными

инструментами,

техническими

средствами обучения,

современным

специализированным

оборудованием, учебно-

методической

литературой. Значение

результата к 2030 году:

будут оснащены 26

детских школ искусств и

училищ (2019-2024 - 9

единиц, 2025-2030 17

единиц). Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

повышение роли этих

образовательных

организаций в

воспитании детей и

молодежи на основе

традиционных

российских духовно-

нравственных и

культурно-исторических

ценностей, повышение

качества и доступности

художественного

образования в

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Костромской области,

создание возможности

для привлечения

контингента

обучающихся и

реализации более

широкого спектра

образовательных

программ, создание

условий для посещения

гражданами творческих

мероприятий,

проводимых детскими

школами искусств.

1.9.1.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.2.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Приложены договоры и

контракты на оснащение

образовательных

организаций в сфере

культуры музыкальными

инструментами,

-

Рыжова О.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оборудованием и

учебными материалами

1.9.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.4.

Контрольная точка"Оплата

произведена"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения о

произведенной оплате в

рамках результата

-

Красовская Т.Л.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.5.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка

департамента культуры о

сложившейся/несложив

шейся экономии по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

результата

-

Рыжова О.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.7.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Предоставлена

копия отчета о

расходовании средств по

направлению (за 2025

год)

-

Красовская Т.Л.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

результата в 1 квартале 2026

года"

Прочий тип документа

Представлена справка по

результатам

мониторинга

исполнения результата в

1 квартале 2026 года

-

Рыжова О.А.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I полугодие 2026

года"

Прочий тип документа

представлен отчет об

исполнении результата в

1 полугодии 2026 года

-

Рыжова О.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

результата"

Прочий тип документа

Представлена справка по

итогам исполнения

результата

-

Рыжова О.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.12.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о реализации

результата в 2027 году"

Прочий тип документа

представлены

соглашения с

Министерством

культуры Российской

Федерации о реализации

результата в 2027 году

-

Красовская Т.Л.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.13.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Предоставлена

копия отчета о

расходовании средств по

направлению (за 2026

год)

-

Красовская Т.Л.

28.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.14.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" субсидии по

направлению

точками отсутствует

1.9.15.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Приложены договоры и

контракты на оснащение

образовательных

организаций в сфере

культуры музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

-

Рыжова О.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.17.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения о

произведенной оплате в

рамках результата

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.18.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка

департамента культуры о

сложившейся/несложив

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

шейся экономии по

результату

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.9.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о реализации

мероприятия по

оснащению

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

детских школ искусств и

училищ

-

Рыжова О.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.20.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Предоставлена

копия отчета о

расходовании средств по

направлению (за 2027

год)

-

Красовская Т.Л.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.21.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

направлению

1.9.22.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Приложены договоры и

контракты на оснащение

образовательных

организаций в сфере

культуры музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

-

Рыжова О.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.23.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.24.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения о

произведенной оплате в

рамках результата

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.25.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка

департамента культуры о

сложившейся/несложив

шейся экономии по

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результатуточками отсутствует

1.9.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о реализации

мероприятия по

оснащению

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

детских школ искусств и

училищ

-

Рыжова О.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.27.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Предоставлена

копия отчета о

расходовании средств по

направлению (за 2028

год)

-

Красовская Т.Л.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.28.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

субсидии по

направлению

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.29.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Приложены договоры и

контракты на оснащение

образовательных

организаций в сфере

культуры музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

-

Рыжова О.А.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.30.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.31.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения о

произведенной оплате в

рамках результата

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.32.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения о

произведенной оплате в

рамках результата

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.33.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка

департамента культуры о

сложившейся/несложив

шейся экономии по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о реализации

мероприятия по

оснащению

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

детских школ искусств и

училищ

-

Рыжова О.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.35.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета бюджету Костромской

области (за 2029 год)"

Отчет Предоставлена

копия отчета о

расходовании средств по

направлению (за 2029

год)

-

Красовская Т.Л.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.36.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

-

Красовская Т.Л.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" субсидии по

направлению

точками отсутствует

1.9.37.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Приложены договоры и

контракты на оснащение

образовательных

организаций в сфере

культуры музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

-

Рыжова О.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.38.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в части

исполнения результата"

Справка Предоставлена

справка по итогам

мониторинга реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.39.

Контрольная

точка"Использование экономии"

Прочий тип документа

Представлена справка

департамента культуры о

сложившейся/несложив

шейся экономии по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.40.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о реализации

мероприятия по

оснащению

-

Рыжова О.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

детских школ искусств и

училищ

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.10.

Мероприятие

(результат) "Поощрены дома

культуры по итогам проведения

ежегодного Всероссийского

конкурса среди домов культуры

для выявления лучших практик

работы"

Жители муниципальных

образований получат

возможность получать

услуги на качественно

новом современном

уровне через трансляцию

и масштабирование

лучших практик работы

Домов культуры. К 2030

году будут поощрены 14

культурно-досуговых

учреждений

Назина М.А.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.10.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I полугодие 2026

года"

Прочий тип документа

представлена справка по

итогам мониторинга

исполнения результата в

1 полугодии 2026 года

-

Рыжова О.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.4.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Заключены

контракты/договоры с

поставщиками услуг и

исполнителями работ

-

Рыжова О.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.10.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

(результата)

-

Рыжова О.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.8.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

31.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.9.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Предоставлена

отчетность,

предусмотренная

соглашениями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета за

результат 2026 года

-

Красовская Т.Л.

28.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

0.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результата)

1.10.1

1.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Заключены

контракты/договоры с

поставщиками услуг и

исполнителями работ

-

Рыжова О.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

3.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Положение

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

(результата)

-

Рыжова О.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

5.

Контрольная точка"Заключены Соглашение Заключены

-

Красовская Т.Л.

31.01.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

6.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Предоставлена

отчетность,

предусмотренная

соглашениями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета за

результат 2027 года

-

Красовская Т.Л.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

7.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

8.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Заключены

контракты/договоры с

поставщиками услуг и

исполнителями работ

-

Рыжова О.А.

01.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.10.1

9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

0.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Положение

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

(результата)

-

Рыжова О.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

2.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

31.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

3.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

Отчет Предоставлена

отчетность,

предусмотренная

-

Красовская Т.Л.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

соглашениями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета за

результат 2028 года

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

4.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

5.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Заключены

контракты/договоры с

поставщиками услуг и

исполнителями работ

-

Рыжова О.А.

01.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

Контрольная точка"Произведена Прочий тип документа

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

7.

оплата" Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

(результата)

-

Рыжова О.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

9.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

31.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.3

0.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Предоставлена

отчетность,

предусмотренная

соглашениями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета за

результат 2029 года

-

Красовская Т.Л.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.10.3

1.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.3

2.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Заключены

контракты/договоры с

поставщиками услуг и

исполнителями работ

-

Рыжова О.А.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.3

3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.3

4.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.3

5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

-

Рыжова О.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



121

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации мероприятия

(результата)

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.

Мероприятие

(результат) "Поощрены

библиотеки по итогам

проведения ежегодного

Всероссийского конкурса среди

библиотек для выявления лучших

практик работы"

Жители муниципальных

образований

Костромской области

будут иметь возможность

получать услуги на

качественно новом

современном уровне

через трансляцию и

масштабирование

лучших практик работы

Библиотек. За период

2026-2030 годы будут

поощрены 5

библиотечных

учреждений.

Назина М.А.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Представлен план ИЛИ

план-график закупок

-

Красовская Т.Л.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.3.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I полугодие 2026

года"

Прочий тип документа

представлена справка по

итогам мониторинга

исполнения результата в

I полугодии 2026 года

-

Фитасова В.С.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.6.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Проведены конкурсные

процедуры по

определению

поставщиков и

-

Фитасова В.С.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

исполнителей работточками отсутствует

1.11.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

(результата)

-

Фитасова В.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.9.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

0.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Представлен план ИЛИ

план-график закупок

-

Красовская Т.Л.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

1.

Контрольная точка"С Соглашение Заключены

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

3.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Проведены конкурсные

процедуры по

определению

поставщиков и

исполнителей работ

-

Фитасова В.С.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

4.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

5.

Контрольная

точка"Приобретенные товары

поставлены и соответствующие

Прочий тип документа

Приложены отчетные

документы,

-

Фитасова В.С.

24.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги оказаны" подтверждающие факт

приобретения товаров и

оказания услуг

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

(результата)

-

Фитасова В.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

7.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

8.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Представлен план ИЛИ

план-график закупок

-

Красовская Т.Л.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

9.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результата)

1.11.2

0.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

1.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Проведены конкурсные

процедуры по

определению

поставщиков и

исполнителей работ

-

Фитасова В.С.

30.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

2.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

3.

Контрольная

точка"Приобретенные товары

поставлены и соответствующие

услуги оказаны"

Прочий тип документа

Представлены

документы,

подтверждающие факт

приобретения товаров и

оказания услуг

-

Фитасова В.С.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

4.

Контрольная точка"Услуга Отчет Предоставлен

-

Фитасова В.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

(результата)

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

5.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

6.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Представлен план ИЛИ

план-график закупок

-

Красовская Т.Л.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

7.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

8.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Проведены конкурсные

процедуры по

-

Фитасова В.С.

30.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

определению

поставщиков и

исполнителей работ

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.3

0.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.3

1.

Контрольная

точка"Приобретенные товары

поставлены и соответствующие

услуги оказаны"

Прочий тип документа

Представлены

документы,

подтверждающие факт

поставки товаров и

оказания услуг

-

Фитасова В.С.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.3

2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

годовой отчет об итогах

реализации мероприятия

(результата)

-

Фитасова В.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.11.3

3.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.3

4.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Представлен план ИЛИ

план-график закупок

-

Красовская Т.Л.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.3

5.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения мероприятия

(результата)

-

Красовская Т.Л.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.3

6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Справка Представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

результата

-

Фитасова В.С.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.3

7.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

Прочий тип документа

Проведены конкурсные

-

Фитасова В.С.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работ" процедуры по

определению

поставщиков и

исполнителей работ

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.3

8.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Представлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.3

9.

Контрольная

точка"Приобретенные товары

поставлены и соответствующие

услуги оказаны "

Прочий тип документа

Представлены

документы,

подтверждающие факт

приобретения товаров и

выполнения услуг

-

Фитасова В.С.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.4

0.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

итоговый отчет о

реализации мероприятия

(результата)

-

Фитасова В.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.

Мероприятие

(результат) "Созданы детские

культурно-просветительские

центры на базе учреждений

культуры"

Создание на базе

действующих

учреждений культуры

детских культурно-

просветительских

Назина М.А.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

центров, которые

включают в себя

ремонтные работы,

формирование

современных

пространств для

организации культурно-

просветительской

деятельности детей.

Значение результата к

2030: с 2025 по 2030 гг.

будет создано 17 детских

культурно-

просветительских

центров. Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

дети получат

дополнительные

общеразвивающие

программы в сфере

культуры и искусства, а

их родители -

возможность посещения

различных мероприятий

(занятий в студиях,

досуговых

объединениях,

читальных залах и т.д.).

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.12.1.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

муниципальным

образованиям

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения результата

-

Красовская Т.Л.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.3.

Контрольная точка"Заключены

контракты и договоры "

Прочий тип документа

Заключены контракты и

договоры в части

размещения детских

культурно-

просветительских

центров на базе

учреждений культуры

-

Рыжова О.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.4.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения результата"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам

промежуточного

мониторинга

-

Рыжова О.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

исполнения результататочками отсутствует

1.12.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.6.

Контрольная

точка"Приобретенные товары

поставлены и соответствующие

услуги оказаны"

Прочий тип документа

представлены

подтверждающие

документы (товарные

накладные, акты,

передаточные

документы)

-

Рыжова О.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

результата в 2026 году

-

Рыжова О.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.8.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

28.02.2027
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.12.9.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Прочий тип документа

Представлен отчет об

исполнении результата в

2026 году

-

Красовская Т.Л.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

0.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

муниципальным

образованиям

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения результата

-

Красовская Т.Л.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

1.

Контрольная точка"Заключены

контракты и договоры"

Прочий тип документа

Заключены контракты и

договоры в части

размещения детских

культурно-

просветительских

центров на базе

учреждений культуры

-

Рыжова О.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

Контрольная точка"Обеспечен Справка представлена

-

Рыжова О.А.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.

мониторинг реализации

мероприятия за II квартал 2027

года"

справка по итогам

мониторинга реализации

мероприятия за II

квартал 2027 года

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

3.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения результата"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам

промежуточного

мониторинга

исполнения результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

4.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

5.

Контрольная

точка"Приобретенные товары

поставлены и соответствующие

услуги оказаны"

Прочий тип документа

представлены

подтверждающие

документы (товарные

накладные, акты,

передаточные

документы)

-

Рыжова О.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

результата в 2027 году

-

Рыжова О.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

7.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

8.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Прочий тип документа

Представлен отчет об

исполнении результата в

2027 году

-

Красовская Т.Л.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

9.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

муниципальным

образованиям

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения результата

-

Красовская Т.Л.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.12.2

0.

Контрольная точка"Заключены

контракты и договоры"

Прочий тип документа

Заключены контракты и

договоры в части

размещения детских

культурно-

просветительских

центров на базе

учреждений культуры

-

Рыжова О.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за II квартал 2028

года"

Справка представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

мероприятия за II

квартал 2028 года

-

Рыжова О.А.

28.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

2.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения результата"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам

промежуточного

мониторинга

исполнения результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

3.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

Контрольная Прочий тип документа

-

Назина М.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

4.

точка"Приобретенные товары

поставлены и соответствующие

услуги оказаны"

представлены

подтверждающие

документы (товарные

накладные, акты,

передаточные

документы)

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

результата в 2028 году

-

Рыжова О.А.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

6.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

7.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Прочий тип документа

Представлен отчет об

исполнении результата в

2028 году

-

Красовская Т.Л.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.12.2

8.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

муниципальным

образованиям

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения результата

-

Красовская Т.Л.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

9.

Контрольная точка"Заключены

контракты и договоры"

Прочий тип документа

Заключены контракты и

договоры в части

размещения детских

культурно-

просветительских

центров на базе

учреждений культуры

-

Рыжова О.А.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.3

0.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за II квартал 2029

года"

Справка представлена

справка по итогам

мониторинга реализации

мероприятия за II

квартал 2029 года

-

Рыжова О.А.

31.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.3

1.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения результата"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам

промежуточного

мониторинга

-

Рыжова О.А.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

исполнения результататочками отсутствует

1.12.3

2.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Прочий тип документа

Предоставлены

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты по

результату

-

Красовская Т.Л.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.3

3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

результата в 2029 году

-

Рыжова О.А.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.3

4.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Костромской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Костромской области

межбюджетных

трансфертов

-

Красовская Т.Л.

30.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.3

5.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Прочий тип документа

Представлен отчет об

исполнении результата в

2029 году

-

Красовская Т.Л.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

1.12.3

6.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

муниципальным

образованиям

Костромской области

межбюджетных

трансфертов в целях

исполнения результата

-

Красовская Т.Л.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.3

7.

Контрольная точка"Заключены

контракты и договоры"

Прочий тип документа

Заключены контракты и

договоры в части

размещения детских

культурно-

просветительских

центров на базе

учреждений культуры

-

Рыжова О.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.3

8.

Контрольная точка"Обеспечен

промежуточный мониторинг

исполнения результата"

Справка Представлена

аналитическая справка

по итогам

промежуточного

мониторинга

исполнения результата

-

Рыжова О.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.3

9.

Контрольная точка"Произведена

оплата"

Положение

Предоставлены

-

Красовская Т.Л.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

платежные поручения,

подтверждающие

исполнение оплаты по

результату

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.4

0.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет об исполнении

результата в 2027 году

-

Рыжова О.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.

Мероприятие

(результат) "Проведена

модернизация региональных и

муниципальных детских школ

искусств"

Проведение

капитального ремонта

зданий, в которых

располагаются

региональные и

муниципальные детские

школы искусств,

являющиеся важным

звеном отечественного

художественного

образования. Детские

школы искусств

располагаются в 8597

зданиях, требуют

капитального ремонта и

являются аварийными

1678 зданий. Значение

результата к 2030 году:

Назина М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

будет капитально

отремонтировано 1052

здания детских школ

искусств, что составляет

62% от зданий,

требующих

капитального ремонта (в

2020-2024 годах в рамках

национального проекта

"Культура" - 830 зданий,

в 2025 году в рамках

результата "Проведено

строительство и

модернизация

региональных и

муниципальных детских

школ искусств" (с 2026

года разделено на 2

результата)

национального проекта

"Семья"- 33 здания, в

2026-2030 годах в рамках

текущего результата -

189 зданий). Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия для

обучения одаренных
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

детей по

дополнительным

предпрофессиональным

программам в области

искусств, способствует

увеличению площади

для ведения

образовательной

деятельности, в том

числе путем передачи

капитально

отремонтированных

зданий в оперативное

управление детским

школам искусств, создает

условия для посещения

гражданами творческих

мероприятий,

проводимых детскими

школами искусств.

1.13.1.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение мониторинга

исполнения результата в 1

квартале 2026 года"

Прочий тип документа

Представлена справка по

итогам мониторинга

исполнения результата в

1 квартале 2026 года

-

Рыжова О.А.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.2.

Контрольная точка"Заключено

нефинансовое соглашение о

Соглашение

нефинансовое

-

Рыжова О.А.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации результата в 2026

году"

соглашение о реализации

результата в 2026 году

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.3.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение мониторинга

исполнения результата во 2

квартале 2026 года"

Прочий тип документа

Представлена справка по

итогам мониторинга

исполнения результата

во 2 квартале 2026 года

-

Рыжова О.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.4.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение мониторинга

исполнения результата в 3

квартале 2026 года"

Прочий тип документа

Представлена справка по

итогам мониторинга

исполнения результата в

3 квартале 2026 года

-

Рыжова О.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Справка департамента

культуры Костромской

области о выполнении

результата (за прошлые

годы). В 2026 году

плановое значение

результата равно

фактическому. КТ с

признаком "Является КТ

ФП".

-

Рыжова О.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.13.6.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение мониторинга

исполнения результата в 4

квартале 2026 года"

Прочий тип документа

Представлена справка по

итогам мониторинга

исполнения результата в

4 квартале 2026 года

-

Рыжова О.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.7.

Контрольная точка"Заключено

нефинансовое соглашение о

реализации результата в 2027

году"

Соглашение

Нефинансовое

соглашение о реализации

результата в 2027 году

-

Рыжова О.А.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.8.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение мониторинга

исполнения результата в 1

квартале 2027 года"

Прочий тип документа

Представлена справка по

итогам мониторинга

исполнения результата в

1 квартале 2027 года

-

Рыжова О.А.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.9.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение мониторинга

исполнения результата во 2

квартале 2027 года"

Прочий тип документа

Представлена справка по

итогам мониторинга

исполнения результата

во 2 квартале 2027 года

-

Рыжова О.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

0.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение мониторинга

исполнения результата в 3

Прочий тип документа

предоставлена справка

по итогам мониторинга

-

Рыжова О.А.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

квартале 2027 года" исполнения результата в

3 квартале 2027 года

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Справка департамента

культуры Костромской

области о выполнении

результата (за прошлые

годы). В 2027 году

плановое значение

результата равно

фактическому. КТ с

признаком "Является КТ

ФП".

-

Рыжова О.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

2.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение мониторинга

исполнения результата в 4

квартале 2027 года"

Прочий тип документа

Представлена справка по

итогам мониторинга

исполнения результата в

4 квартале 2027 года

-

Рыжова О.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

3.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Представлено

соглашение о реализации

результата в 2028 году

-

Красовская Т.Л.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

Контрольная точка"Утверждены Прочий тип документа В

-

Рыжова О.А.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

4.

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

целях исполнения

результата заключены

контракты на

выполнение работ по

модернизации

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

5.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение мониторинга

исполнения результата во 2

квартале 2028 года"

Прочий тип документа

Представлена справка по

итогам мониторинга

исполнения результата

во 2 квартале 2028 года

-

Рыжова О.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

6.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

представлена справка о

технической готовности

объекта

-

Рыжова О.А.

30.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

7.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Положение

Представлена справка о

технической готовности

объекта модернизации

-

Рыжова О.А.

30.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

представлены справки

по формам КС2, КС3,

подтверждающие

-

Рыжова О.А.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

завершение работ на

объекте модернизации

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.13.1

9.

Контрольная точка"Заключено

нефинансовое соглашение о

реализации результата в 2026

году"

Соглашение

Нефинансовое

соглашение о реализации

результата в 2029 году

-

Рыжова О.А.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.2

0.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение мониторинга

исполнения результата в 1

квартале 2029 года"

Прочий тип документа

Представлена справка по

итогам мониторинга

исполнения результата в

1 квартале 2029 года

-

Рыжова О.А.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.2

1.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение мониторинга

исполнения результата во 2

квартале 2029 года"

Прочий тип документа

Обеспечено проведение

мониторинга

исполнения результата

во 2 квартале 2029 года

-

Рыжова О.А.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.2

2.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение мониторинга

исполнения результата в 3

квартале 2029 года"

Прочий тип документа

Представлена справка по

итогам мониторинга

исполнения результата в

3 квартале 2029 года

-

Рыжова О.А.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.13.2

3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Положение Справка

департамента культуры

Костромской области о

выполнении результата

(за прошлые годы). В

2029 году плановое

значение результата

равно фактическому. КТ

с признаком "Является

КТ ФП".

-

Назина М.А.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.2

4.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение мониторинга

исполнения результата в 4

квартале 2029 года"

Прочий тип документа

Представлена справка по

итогам мониторинга

исполнения результата в

4 квартале 2029 года

-

Рыжова О.А.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.2

5.

Контрольная точка"Заключено

нефинансовое соглашение о

реализации результата в 2030

году"

Соглашение

Нефинансовое

соглашение о реализации

результата в 2030 году

-

Рыжова О.А.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.2

6.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение мониторинга

исполнения результата в 1

квартале 2030 года"

Прочий тип документа

Представлена справка по

итогам мониторинга

исполнения результата в

1 квартале 2030 года

-

Рыжова О.А.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.13.2

7.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение мониторинга

исполнения результата во 2

квартале 2030 года"

Положение

Представлена справка по

итогам мониторинга

исполнения результата

во 2 квартале 2030 года

-

Рыжова О.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.2

8.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение мониторинга

исполнения результата в 3

квартале 2030 года"

Прочий тип документа

Представлена справка по

итогам мониторинга

исполнения результата в

3 квартале 2030 года

-

Рыжова О.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.2

9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Справка департамента

культуры Костромской

области о выполнении

результата (за прошлые

годы). В 2030 году

плановое значение

результата равно

фактическому. КТ с

признаком "Является КТ

ФП".

-

Рыжова О.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.3

0.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение мониторинга

исполнения результата в 4

квартале 2030 года"

Прочий тип документа

Представлена справка по

итогам мониторинга

исполнения результата в

4 квартале 2030 года

-

Рыжова О.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

2.

Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

2.1.

Мероприятие

(результат) "Приобретены с

использованием Пушкинской

карты билеты на посещение

мероприятий (нарастающий

итог)"

Целью мероприятия

является создание

условий для воспитания

гармонично развитой и

социально

ответственной личности

на основе духовно-

нравственных ценностей

народов Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных традиций. В

рамках мероприятия

предоставляется

возможность гражданам

в возрасте с 14 до 22 лет

воспользоваться

программой социальной

поддержки посещения

учреждений культуры

(театры, организации

кинопоказа

(кинотеатры),

концертные

Рыжова О.А.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организации, музеи,

организации культурно-

досугового типа,

библиотеки и

образовательные

организации в сфере

культуры).Реализация

мероприятия

способствует

формированию

художественного вкуса,

кругозора в области

культуры и искусства, а

также привычки

регулярно посещать

мероприятия

учреждений культуры у

молодежи.

2.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержден график

подключения

учреждений культуры

Костромской области к

программе "Пушкинская

карта" в 2025 году

-

Рыжова О.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

результата в 1 квартале 2025

Прочий тип документа

Представлена выгрузка

Министерства культуры

-

Рыжова О.А.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

года" РФ о количестве

проданных по программе

"Пушкинская карта"

билетов за 1 квартал

2025 года

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

результата во 2 квартале 2025

года"

Прочий тип документа

Представлена выгрузка

Министерства культуры

РФ о количестве

проданных по программе

"Пушкинская карта"

билетов за 2 квартал

2025 года

-

Рыжова О.А.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

результата за 3 квартал 2025 года"

Прочий тип документа

Представлена выгрузка

Министерства культуры

РФ о количестве

проданных по программе

"Пушкинская карта"

билетов за 1 квартал

2025 года

-

Рыжова О.А.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет департамента

культуры Костромской

области о количестве

участников Пушкинской

карты в Костромской

области в 2025 году

-

Рыжова О.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

результата за 4 квартал 2025 года"

Справка Представлена

справка департамента

культуры Костромской

области о количестве

проданных по программе

"Пушкинская карта"

билетов в 2025 году

-

Рыжова О.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году",

Влияние на достижение (процентов)

"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества",

Влияние на достижение (процентов)

1

Проведена модернизация

региональных и

муниципальных детских

школ искусств

5,00 5,00 10,00

10

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

50,00 50,00 100,00

11

Проведена модернизация

региональных и

муниципальных

библиотек

50,00 50,00 100,00

12

Проведена модернизация

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500 тыс.

чел.

50,00 50,00 100,00

13

Проведен ремонт и (или)

материально-техническое

оснащение  региональных

и (или) муниципальных

филармоний

50,00 50,00 100,00

14

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

50,00 50,00 100,00

2

Приобретены с

использованием

Пушкинской карты

билеты на посещение

мероприятий

(нарастающий итог)

50,00 0,00 50,00



2

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году",

Влияние на достижение (процентов)

"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества",

Влияние на достижение (процентов)

3

Поощрены библиотеки по

итогам проведения

ежегодного

Всероссийского конкурса

среди библиотек для

выявления лучших

практик работы

50,00 50,00 100,00

4

Поощрены дома

культуры по итогам

проведения ежегодного

Всероссийского конкурса

среди домов культуры

для выявления лучших

практик работы

50,00 50,00 100,00

5

Созданы детские

культурно-

просветительские центры

на базе учреждений

культуры

50,00 50,00 100,00

6

Осуществлено

строительство

(реконструкция)

региональных и

муниципальных детских

школ искусств

50,00 50,00 100,00

7

Проведена модернизация

музеев, находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности

50,00 50,00 100,00

8

Оснащены

образовательные

организации в сфере

культуры (детские школы

искусств и училища)

музыкальными

инструментами,

оборудованием  и

учебными материалами

50,00 50,00 100,00

9

Проведена модернизация

театров, находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности.

50,00 50,00 100,00



3

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году",

Влияние на достижение (процентов)

"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества",

Влияние на достижение (процентов)

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта, %

655,00 605,00 1 260,00


