

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
«Культурные ценности и инфраструктура культуры»
за II квартал 2026 года

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Назина Марина Александровна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00c2971d1e83e9b931f14d87125820755f
Владелец: Назина Марина Александровна
Действителен: с 29.07.2025 по 22.10.2026
Дата подписания: 16.07.2026

Дата утверждения отчета: 16.07.2026

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Развитие инфраструктуры культуры, в том числе путем укрепления материально-технической базы учреждений культуры и получения дополнительной поддержки со стороны государства для творческого и профессионального развития в сфере культуры												
1.		Индекс выполнения плана по предоставлению мер государственной поддержки на развитие творческого потенциала в сфере культуры в текущем году	ВП	Процент	10	48	X	Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 08.04.2026 № 5-ВП. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Культурные ценности и инфраструктура культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 07.07.2026 № 10-ВП	100	100	Ведомственный учет	
2.		Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году	ФП вне НП, ВП	Процент	-	-	X	Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Культурные ценности и инфраструктура культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 07.07.2026 № 10-ВП. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 08.04.2026 № 5-ВП	100	100	Ведомственный учет	Фактическое значение показателя не оценивается (годовая периодичность установлена федеральным органом при декомпозиции показателя), ежеквартальное исполнение оценивается по прокси-показателю.

3.		Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации по отношению к предыдущему году	ФП вне НП, ВП	Процент	40	54	X	Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 06.02.2026 № 1-ВП. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 06.03.2026 № 1-ВП. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 08.04.2026 № 5-ВП. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 07.05.2026 № 1-ВП. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 08.06.2026 № 1-ВП. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Культурные ценности и инфраструктура культуры" ("Развитие инфраструктуры культуры") государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 07.07.2026 № 10-ВП	101	101	Ведомственный учет	
----	---	---	---------------	---------	----	----	---	---	-----	-----	--------------------	--

4.		Доля созданных, реконструированных объектов культуры от общего количества таких объектов, запланированных к вводу до 2030 года	ФП вне НП, ВП	Процент	0	100	X	Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 06.02.2026 № 1-ВП. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 06.03.2026 № 1-ВП. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 08.04.2026 № 5-ВП. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 07.05.2026 № 1-ВП/1. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 08.06.2026 № 1-ВП/1. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Культурные ценности и инфраструктура культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 07.07.2026 № 10-ВП	100	100	Ведомственный учет	
----	---	--	---------------	---------	---	-----	---	--	-----	-----	--------------------	--

5.		Доля граждан, вовлеченных в творческую и культурно-просветительскую деятельность (или занимающихся ею), в организациях культуры, расположенных на территориях сельских населенных пунктов	ФП вне НП, ВП	Процент	12	26	X	Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" (Культурные ценности и инфраструктура культуры) государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 07.07.2026 № 10-ВП. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 06.02.2026 № 1-ВП. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 06.03.2026 № 1-ВП. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 08.04.2026 № 5-ВП. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" (Культурные ценности и инфраструктура культуры) государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 07.05.2026 № 1-ВП. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" (Культурные ценности и инфраструктура культуры) государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 08.06.2026 № 1-ВП	26,2	26,2	Ведомственный учет	
----	---	---	---------------	---------	----	----	---	---	------	------	--------------------	--

2.1.		Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	Единица	4 565	1 200	2 542	X	Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 08.04.2026 № 5-ВП. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Культурные ценности и инфраструктура культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 07.07.2026 № 10-ВП	4 571	4 571	
3.		Доля созданных, реконструированных объектов культуры от общего количества таких объектов, запланированных к вводу до 2030 года. Процент									

3.1.		Уровень готовности объекта инфраструктуры в сфере культуры в текущем году	Процент	0	86	100	X	Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 06.02.2026 № 1-ВП. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 06.03.2026 № 1-ВП. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 08.04.2026 № 5-ВП. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 07.05.2026 № 1-ВП/1. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 08.06.2026 № 1-ВП/1. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей ведомственного проекта "Культурные ценности и инфраструктура культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 07.07.2026 № 10-ВП	100	100	
------	---	---	---------	---	----	-----	---	--	-----	-----	--

2. Сведения о помесичном достижении показателей ведомственного проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Развитие инфраструктуры культуры, в том числе путем укрепления материально-технической базы учреждений культуры и получения дополнительной поддержки со стороны государства для творческого и профессионального развития в сфере культуры													
1.1.	Индекс выполнения плана по предоставлению мер государственной поддержки на развитие творческого потенциала в сфере культуры в текущем году, Процент													
	План	ВП	X	X	0	X	X	10	X	X	30	X	X	100
	Факт/прогноз		X	X	32	X	X	48	X	X	X	X	X	X
1.2.	Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году, Процент													
	План	ФП вне НП, ВП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
1.3.	Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации по отношению к предыдущему году, Процент													
	План	ФП вне НП, ВП	0	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	101
	Факт/прогноз		8	16	25	36	45	54	X	X	X	X	X	X
1.4.	Доля созданных, реконструированных объектов культуры от общего количества таких объектов, запланированных к вводу до 2030 года, Процент													
	План	ФП вне НП, ВП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	Факт/прогноз		0	0	0	100	100	100	X	X	X	X	X	X
1.5.	Доля граждан, вовлеченных в творческую и культурно-просветительскую деятельность (или занимающихся ею), в организациях культуры, расположенных на территориях сельских населенных пунктов, Процент													
	План	ФП вне НП, ВП	3	5	7	9	11	12	13	15	17	20	23	26,2
	Факт/прогноз		25	25	25	26	26	26	X	X	X	X	X	X
1.6.	Количество государственных и муниципальных учреждений культуры Костромской области, участвующих в проекте "Учительская карта" в текущем году, Единица													
	План	ВП	X	X	20	X	X	25	X	X	30	X	X	36
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	36	X	X	X	X	X	X

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Развитие инфраструктуры культуры, в том числе путем укрепления материально-технической базы учреждений культуры и получения дополнительной поддержки со стороны государства для творческого и профессионального развития в сфере культуры													
1.1.	Мероприятие (результат) "Построены, реконструированы объекты региональных и муниципальных учреждений культуры"	Единица	X	X	1	1	1	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка" Департамент культуры Костромской области от 28.02.2026 № 2-ВП	
													Иной документ "Информационная справка по исполнению мероприятий и контрольных точек ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы Костромской области "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 1-ВП	

1.1.K.1	Техническая готовность объекта на II квартал 2026 года		X	-	X	-	-	-	15.07.2026	30.06.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка по исполнению мероприятия и контрольных точек" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 2-ВП	
1.1.1.	Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Костромская область, г. Кострома, ул. Профсоюзная	Квадратный метр	X	X	3 125	3 114,13	-	-	31.12.2026	X	31.12.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка" Департамент культуры Костромской области от 28.02.2026 № 2-ВП	
													Иной документ "Информационная справка по исполнению мероприятий и контрольных точек ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы Костромской области "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 1-ВП	
													Иной документ "Информационная справка по исполнению мероприятий ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры культуры» («Культурные ценности и инфраструктура культуры») государственной программы Костромской области «Развитие культуры»" Департамент культуры Костромской области от 30.04.2026 № 2-ВП	

													Иной документ "Информационная справка по исполнению мероприятий ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры культуры» («Культурные ценности и инфраструктура культуры») государственной программы Костромской области «Развитие культуры»" Департамент культуры Костромской области от 31.05.2026 № 2-ВП Иной документ "Информационная справка по исполнению мероприятия, объекта и КТ" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 2-ВП	
1.1.1.К .1.	Техническая готовность объекта на II квартал 2026 года		X	-	X	-	-	-	15.07.2026	30.06.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка по исполнению мероприятия и контрольной точки" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 2-ВП	
1.2.	Мероприятие (результат) "Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение"	Человек	X	X	6	6	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка" Департамент культуры Костромской области от 28.02.2026 № 1-ВП	

Иной документ "Информационная справка департамента культуры об исполнении мероприятий ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы Костромской области "развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 2-ВП
Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области об исполнении мероприятий ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры культуры» («Культурные ценности и инфраструктура культуры») государственной программы Костромской области «Развитие культуры»" Департамент культуры Костромской области от 30.04.2026 № 1-ВП

													Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области об исполнении мероприятий ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры культуры» («Культурные ценности и инфраструктура культуры») государственной программы Костромской области «Развитие культуры»" Департамент культуры Костромской области от 31.05.2026 № 1-ВР Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области об исполнении мероприятий ведомственного проекта «Культурные ценности и инфраструктура культуры» («Развитие инфраструктуры культуры») государственной программы Костромской области «Развитие культуры»" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 1-ВР	
1.2.К.1	Доведены предельные объемы финансирования в запрашиваемом муниципалитетами объеме за I полугодие текущего года в целях своевременного обеспечения расходных обязательств		X	-	X	-	-	-	31.07.2026	30.06.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Отчет о состоянии лицевого счета" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 1	

1.3.	Мероприятие (результат) "Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение"	Единица	X	X	9	10	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка" Департамент культуры Костромской области от 28.02.2026 № 1-ВП Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области об исполнении мероприятий ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы Костромской области "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 2-ВП Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области об исполнении мероприятий ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры культуры» («Культурные ценности и инфраструктура культуры») государственной программы Костромской области «Развитие культуры»" Департамент культуры Костромской области от 30.04.2026 № 1-ВП
------	---	---------	---	---	---	----	---	---	------------	---	------------	--	---

													Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области об исполнении мероприятий ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры культуры» («Культурные ценности и инфраструктура культуры») государственной программы Костромской области «Развитие культуры»" Департамент культуры Костромской области от 31.05.2026 № 1-ВП Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области об исполнении мероприятий ведомственного проекта «Культурные ценности и инфраструктура культуры» («Развитие инфраструктуры культуры») государственной программы Костромской области «Развитие культуры»" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 1-ВП	
1.3.K.1	Доведены предельные объемы финансирования в запрашиваемом муниципалитетом объеме за I полугодие 2026 года в целях своевременного обеспечения расходных обязательств		X	-	X	-	-	-	-	31.07.2026	30.06.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 1	

1.4.	Мероприятие (результат) "Работникам культуры предоставлены единовременные компенсационные выплаты в рамках реализации программы "Земский работник культуры"."	Человек	X	X	0	15	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка" Департамент культуры Костромской области от 28.02.2026 № 1-ВП Иной документ "Информационная справка по исполнению мероприятий ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы Костромской области "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 2-ВП Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области об исполнении мероприятий ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры культуры» («Культурные ценности и инфраструктура культуры») государственной программы Костромской области «Развитие культуры»" Департамент культуры Костромской области от 30.04.2026 № 1-ВП	
------	---	---------	---	---	---	----	---	---	------------	---	------------	---	---	--

													Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области об исполнении мероприятий ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры культуры» («Культурные ценности и инфраструктура культуры») государственной программы Костромской области «Развитие культуры»" Департамент культуры Костромской области от 31.05.2026 № 1-ВП	
													Иной документ "Информационная справка по исполнению мероприятия" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 3-ВП	
1.4.K.1	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		X	-	X	-	-	-	01.07.2026	30.06.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка по исполнению мероприятия и КГ" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 3-ВП	
1.4.K.2	Обеспечен мониторинг хода реализации соответствующего проекта		X	X	-	-	-	-	31.07.2026	X	31.07.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка " Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 3-ВП	

1.5.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации "	Единица	X	X	5	6	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Отчет "ОТЧЕТ об освоении средств субсидии на поддержку отрасли культуры, в рамках реализации федерального проекта "Сохранение культурного и исторического наследия" (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) по состоянию 28.02.2026 года" Департамент культуры Костромской области от 28.02.2026 № 6/н
------	--	---------	---	---	---	---	---	---	------------	---	------------	---	---

Отчет "ОТЧЕТ об освоении средств субсидии на поддержку отрасли культуры, в рамках реализации федерального проекта "Сохранение культурного и исторического наследия" (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) с приложением отчета о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 3

Отчет "ОТЧЕТ об освоении средств субсидии на поддержку отрасли культуры, в рамках реализации федерального проекта "Сохранение культурного и исторического наследия" (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) с приложением отчета о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 30.04.2026 № 3

Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов с приложением отчета об освоении средств субсидии на поддержку отрасли культуры, в рамках реализации федерального проекта "Сохранение культурного и исторического наследия" (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек)" Департамент культуры Костромской области от 31.05.2026 № 3

													Отчет "ОТЧЕТ об освоении средств субсидии на поддержку отрасли культуры, в рамках реализации федерального проекта "Сохранение культурного и исторического наследия" (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) с приложением отчета о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 3	
1.5.K.1	Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2026		X	X	-	-	-	-	31.07.2026	X	31.07.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области		
1.6.	Мероприятие (результат) "Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения"	Единица	X	X	1	1	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Отчет "ОТЧЕТ об освоении средств субсидии на поддержку творческой деятельности и (или) укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров" Департамент культуры Костромской области от 28.02.2026 № 6/н	

Отчет "ОТЧЕТ об освоении средств субсидии на поддержку творческой деятельности и (или) укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 4

Отчет "ОТЧЕТ об освоении средств субсидии на поддержку творческой деятельности и (или) укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров" Департамент культуры Костромской области от 30.04.2026 № 4

Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов с приложением отчета об освоении средств субсидии на поддержку творческой деятельности и (или) укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров" Департамент культуры Костромской области от 31.05.2026 № 4

													Отчет "ОТЧЕТ об освоении средств субсидии на поддержку творческой деятельности и (или) укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 4	
1.6.K.1	Проведен мониторинг кассового освоения средств субсидии на 30.06.2026		X	-	X	-	-	-	28.07.2026	30.06.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 4	
1.7.	Мероприятие (результат) "Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы"	Единица	X	X	15	20	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Отчет "ОТЧЕТ об освоении средств субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек по состоянию 28.02.2026 года" Департамент культуры Костромской области от 28.02.2026 № 6/н	

Отчет "ОТЧЕТ об освоении средств субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек"
Департамент культуры
Костромской области от 31.03.2026 № 2

Отчет "ОТЧЕТ об освоении средств субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек"
Департамент культуры
Костромской области от 30.04.2026 № 2

Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов с приложением отчета об освоении средств субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек"
Департамент культуры
Костромской области от 31.05.2026 № 2

													Отчет "ОТЧЕТ об освоении средств субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 2	
1.7.K.1	Предоставлен отчет о состоянии лицевых счетов за I полугодие 2026 года		X	-	X	-	-	-	15.07.2026	30.06.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 2	
1.7.K.2	Предоставлен отчет об освоении средств субсидии в разрезе муниципальных образований за I полугодие 2026 года		X	-	X	-	-	-	25.07.2026	30.06.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Отчет об освоении средств субсидии по муниципальным образованиям" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 2	
1.8.	Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности "	Единица	X	X	1	2	1	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Отчет по исполнению мероприятий и контрольных точек ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы Костромской области "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 1-ВП	

[illegible]

1.8.K.1	Техническая готовность объекта в II квартале 2026 года		-	-	X	-	-	-	30.06.2026	30.06.2026	X	Назина Марина Александровна - ДИРЕКТОР	Иной документ "Информационная справка по КТ "Техническая готовность объекта во II квартале 2026 года"" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 4-ВП	
1.8.K.2	Проведен мониторинг исполнения результата за I полугодие 2026 года		X	-	X	-	-	-	15.07.2026	30.06.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка по КТ "Проведен мониторинг исполнения результата за I полугодие 2026 года"" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 4-ВП/1	
1.8.K.3	Техническая готовность объекта в III квартале 2026 года		X	X	-	-	-	-	30.09.2026	X	30.09.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области		
1.8.1.	Строительство объекта "Дом культуры на 100 мест на земельном участке, расположенном по адресу: Костромская область, Костромской район, с. Кузнецово, в 80 м на юго-восток от д. 46"	Квадратный метр	X	X	733,5	733,5	-	-	31.12.2026	X	31.12.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области " Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 1-ВП	

[illegible]

1.8.1.K .1.	Техническая готовность объекта в II квартале 2026 года		-	-	X	-	-	-	30.06.2026	30.06.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка по КТ "Техническая готовность объекта во II квартале 2026 года"" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 4-ВП	
1.8.1.K .2.	Проведен мониторинг исполнения результата за I полугодие 2026 года		X	-	X	-	-	-	15.07.2026	30.06.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка по КТ "Проведен мониторинг исполнения результата за I полугодие 2026 года"" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 4-ВП/1	
1.8.1.K .3.	Техническая готовность объекта в III квартале 2026 года		X	X	-	-	-	-	30.09.2026	X	30.09.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области		
1.9.	Мероприятие (результат) "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол"	Единица	X	X	0	1	1	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Отчет по исполнению мероприятий и контрольных точек ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы Костромской области "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 1-ВП	Финансирование будет открыто (начисется кассовое освоение) в 3 квартале 2026 года по причине заключения контракта № 32-06/26 от 29.06.2026 ОГБУ "Управление капитального строительства Костромской области" с ООО "МАН" на выполнение работ по корректировке проектной документации и капитальному ремонту объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт здания ОГБУК

[illegible]

1.9.K.1	Техническая готовность объекта во II квартале 2026 года		-	-	X	-	-	-	30.06.2026	30.06.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка по КТ "Техническая готовность объекта во II квартале 2026 года"" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 7-ВП	
1.9.K.2	Техническая готовность объекта в III квартале 2026 года		X	X	-	-	-	-	30.09.2026	X	30.09.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области		
1.9.1.	Капитальный ремонт здания ОГБУК "Костромской областной театр кукол", расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Островского, д. 5	Квадратный метр	X	X	1 019,3	1 019,3	-	-	31.12.2026	X	31.12.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 1-ВП	
													Иной документ "Информационная справка по мероприятию "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол" и объекту ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры" государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 3-ВП	

													Отчет "Отчет по мероприятию "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол" и объекту ведомственного проекта " Культурные ценности и инфраструктура культуры" ("Развитие инфраструктуры культуры") государственной программы "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 6-ВП	
1.9.1.K .1.	Техническая готовность объекта во II квартале 2026 года		-	-	X	-	-	-	30.06.2026	30.06.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка по КТ "Техническая готовность объекта во II квартале 2026 года"" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 7-ВП	
1.9.1.K .2.	Техническая готовность объекта в III квартале 2026 года		X	X	-	-	-	-	30.09.2026	X	30.09.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области		

1.10.	Мероприятие (результат) "Продано билетов в рамках проекта "Учительская карта""	Единица	X	X	2 715	1 116	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка по мероприятию "Продано билетов в рамках проекта "Учительская карта"" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 8-ВП	Кассовое освоение средств (перечисление подведомственным учреждениям и муниципальным образованияам межбюджетных трансфертов) начнется с 3 квартала 2026 года по причине заключения соглашений в июне-июле 2026 года.
1.10.K.1.	Утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов по муниципальным образованияам		-	-	X	-	-	-	30.06.2026	30.06.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Ведомственный отчет из ППО "Web-Исполнение"" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 1	
1.10.K.2.	Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта подведомственным департаменту культуры Костромской области учреждениям культуры на реализацию мероприятий по проекту "Учительская карта"		X	-	X	-	-	-	31.07.2026	30.06.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Соглашение "Соглашение о предоставлении областному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Департамент культуры Костромской области от 25.06.2026 № 20-2026-214762	

Соглашение
"Соглашение о
предоставлении
областному
бюджетному или
автономному
учреждению
субсидии в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации"
Департамент
культуры
Костромской
области от
29.06.2026 № 20-
2026-214845

Соглашение
"Соглашение о
предоставлении
областному
бюджетному или
автономному
учреждению
субсидии в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекса Российской
Федерации"
Департамент
культуры
Костромской
области от
29.06.2026 № 20-
2026-214846

Соглашение
"Соглашение о
предоставлении
областному
бюджетному или
автономному
учреждению
субсидии в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации"
Департамент
культуры
Костромской
области от
29.06.2026 № 20-
2026-214847

													Соглашение "Соглашение о предоставлении областному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Департамент культуры Костромской области от 29.06.2026 № 20- 2026-214848 Соглашение "Соглашение о предоставлении областному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 20- 2026-214843		
1.10.K.3.	Заклочены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по проекту "Учительская карта"		X	X	-	-	-	-	01.08.2026	X	01.08.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области			
1.10.K.4.	Проведен мониторинг кассового освоения получателями средств иного межбюджетного трансферта за I полугодие 2026 года		X	X	-	-	-	-	05.08.2026	X	05.08.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области			

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие инфраструктуры культуры, в том числе путем укрепления материально-технической базы учреждений культуры и получения дополнительной поддержки со стороны государства для творческого и профессионального развития в сфере культуры, всего:	90 101,43	90 101,43	75 101,43	56 361,78	17 627,81	19,56	

Мероприятие (результат) "Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение" (всего), в том числе:	354,58	354,58	354,58	354,58	354,58	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	326,10	326,10	326,10	326,10	326,10	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	326,10	326,10	326,10	326,10	326,10	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	354,58	354,58	354,58	354,58	354,58	100,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение" (всего), в том числе:	1 181,95	1 181,95	1 181,95	1 181,95	1 063,75	90,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	978,30	90,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	978,30	90,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1 181,95	1 181,95	1 181,95	1 181,95	1 063,75	90,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Работникам культуры предоставлены единовременные компенсационные выплаты в рамках реализации программы "Земский работник культуры" " (всего), в том числе:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации " (всего), в том числе:	2 684,46	2 684,46	2 684,46	2 684,46	2 272,96	84,67	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 544,90	2 544,90	2 544,90	2 544,90	2 166,70	85,14	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	2 341,30	2 341,30	2 341,30	2 341,30	1 993,36	85,14	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	1 592,70	1 592,70	1 592,70	1 592,70	1 214,50	76,25	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1 732,26	1 732,26	1 732,26	1 732,26	1 320,76	76,24	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения" (всего), в том числе:	3 414,30	3 414,30	3 414,30	3 414,30	3 414,30	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	3 414,30	3 414,30	3 414,30	3 414,30	3 414,30	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	3 141,10	3 141,10	3 141,10	3 141,10	3 141,10	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы" (всего), в том числе:	18 115,34	18 115,34	18 115,34	18 115,34	10 522,22	58,08	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	16 646,70	16 646,70	16 646,70	16 646,70	9 661,04	58,04	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	15 314,90	15 314,90	15 314,90	15 314,90	8 888,12	58,04	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	16 646,70	16 646,70	16 646,70	16 646,70	9 661,04	58,04	

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	18 115,34	18 115,34	18 115,34	18 115,34	10 522,22	58,08
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00	
Мероприятие (результат) "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол" (всего), в том числе:	26 845,80	26 845,80	26 845,80	26 845,80	0,00	0,00
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	26 845,80	26 845,80	26 845,80	26 845,80	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00	
Мероприятие (результат) "Продано билетов в рамках проекта "Учительская карта"" (всего), в том числе:	22 505,00	22 505,00	22 505,00	3 765,35	0,00	0,00
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	22 505,00	22 505,00	22 505,00	3 765,35	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	4 100,00	4 100,00	4 100,00	2 000,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	4 100,00	4 100,00	4 100,00	2 000,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00	
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	90 101,43	90 101,43	75 101,43	56 361,78	17 627,81	19,56
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	88 369,80	88 369,80	73 369,80	54 630,15	16 546,44	18,72
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	35 897,30	35 897,30	22 097,30	22 097,30	15 222,58	42,41
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	23 752,50	23 752,50	23 752,50	21 652,50	12 179,94	51,28
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	25 484,13	25 484,13	25 484,13	23 384,13	13 261,31	52,04
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00	

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Культурные ценности и инфраструктура культуры (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2026 году

[illegible]

