

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

«Меры государственной поддержки некоммерческих организаций в сфере культуры»
за II квартал 2026 года

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Назина Марина Александровна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00c2971d1e83e9b931f14d87125820755f
Владелец: Назина Марина Александровна
Действителен: с 29.07.2025 по 22.10.2026
Дата подписания: 16.07.2026

Дата утверждения отчета: 16.07.2026

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Развитие и поддержка некоммерческих организаций в сфере культуры												
1.		Отношение объема субсидий, предоставляемых некоммерческим организациям к общему объему средств областного бюджета, выделяемых государственным учреждениям культуры на оказание услуг	ВП	Процент	3	4,44	X	Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателя ведомственного проекта "Меры государственной поддержки некоммерческих организаций в сфере культуры" государственной программы Костромской области "развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 07.04.2026 № 2-ВП2. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателя ведомственного проекта "Меры государственной поддержки некоммерческих организаций в сфере культуры" государственной программы Костромской области "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 07.07.2026 № 2-ВП2	4,54	4,54	Ведомственный учет	

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Развитие и поддержка некоммерческих организаций в сфере культуры													
1.1.	Отношение объема субсидий, предоставляемых некоммерческим организациям к общему объему средств областного бюджета, выделяемых государственным учреждениям культуры на оказание услуг, Процент													
	План	ВП	X	X	2,2	X	X	3	X	X	3,3	X	X	4,54
	Факт/прогноз		X	X	3,61	X	X	4,44	X	X	X	X	X	X

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Развитие и поддержка некоммерческих организаций в сфере культуры													
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведено концертов и творческих мероприятий"	Единица	X	X	75	80	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка по мероприятиям ведомственного проекта "Меры государственной поддержки некоммерческих организаций в сфере культуры"" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 1-БП2	
													Иной документ "Информационная справка по мероприятиям ведомственного проекта "Меры государственной поддержки некоммерческих организаций в сфере культуры"" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 1-БП2	
1.1.K.1	Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал текущего года		X	X	-	-	-	-	30.07.2026	X	30.07.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области		
1.2.	Мероприятие (результат) "Издано печатных изданий"	Единица	X	X	0	600	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка по мероприятиям ведомственного проекта "Меры государственной поддержки некоммерческих организаций в сфере культуры"" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 1-БП2	

													Иной документ "Информационная справка по мероприятиям ведомственного проекта "Меры государственной поддержки некоммерческих организаций в сфере культуры"" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2026 № 1-БП2	
1.2.K.1	Проведен на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки отбор некоммерческих организаций на предоставление субсидии на 2026 год		-	-	X	-	-	-	29.06.2026	27.05.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Протокол "ПРОТОКОЛ № подведения итогов на предоставление субсидии (шифр отбора 26- 058-62130-2-0009)" Департамент культуры Костромской области от 27.05.2026 № И-26- 058-62130-2-0009	
1.2.K.2	Заключено(ы) соглашение(а) на 2026 год с некоммерческой (ими) организацией(ями) о предоставлении субсидии		X	-	X	-	-	-	29.07.2026	05.06.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Соглашение "Соглашение о предоставлении из бюджета Костромской области субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере литературного творчества" Департамент культуры Костромской области от 05.06.2026 № 90- 2026-014502	
1.2.K.3	Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал текущего года		X	X	-	-	-	-	30.07.2026	X	30.07.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области		

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие и поддержка некоммерческих организаций в сфере культуры, всего:	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	20 753,84	50,25	

Мероприятие (результат) "Проведено концертов и творческих мероприятий" (всего), в том числе:	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	20 253,84	49,64	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	20 253,84	49,64	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Издано печатных изданий" (всего), в том числе:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	20 753,84	50,25	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	20 753,84	50,25	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Меры государственной поддержки некоммерческих организаций в сфере культуры (всего)	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
Риски отсутствуют							