



ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА


«Развитие инфраструктуры культуры»
за III квартал 2025 года


Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Назина Марина Александровна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00c2971d1e83e9b931f14d87125820755f
Владелец: Назина Марина Александровна
Действителен: с 29.07.2025 по 22.10.2026
Дата подписания: 14.10.2025

Дата утверждения отчета: 14.10.2025


1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Развитие инфраструктуры культуры, в том числе путем укрепления материально-технической базы учреждений культуры и получения дополнительной поддержки со стороны государства для творческого и профессионального развития в сфере культуры												
1.		Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, а также учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры, получивших государственную символику Российской Федерации	ВП	Единица	10	25	X	Иной документ "Информация по выполнению показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры"" Департамент культуры Костромской области от 02.10.2025 № 25-ГП. Отчет "Отчет об освоении средств на поддержку творческой деятельности и укрепление МТБ муниципальных театров и детских кукольных театров" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2025 № 6/н. Иной документ "Информация по выполнению показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры"" Департамент культуры Костромской области от 11.07.2025 № 35-ГП	27	27	Ведомственный учет	
2.		Количество обученных и проходящих обучение человек в школах креативных индустрий нарастающим итогом в текущем году	ВП	Человек	130	190	X	Отчет "Отчет о состоянии лицевых счетов " Департамент культуры Костромской области от 31.03.2025 № 6/н. Иной документ "Информация по показателям ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры"" Департамент культуры Костромской области от 11.07.2025 № 35-ГП. Иной документ "Информация по выполнению показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры"" Департамент культуры Костромской области от 02.10.2025 № 25-ГП	130	130	Ведомственный учет	

3.		Индекс выполнения плана по предоставлению мер государственной поддержки на развитие творческого потенциала в сфере культуры в текущем году	ВП	Процент	50	95,46	X	Иной документ "Информация по показателям ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры"" Департамент культуры Костромской области от 11.07.2025 № 35-ГП. Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2025 № б/н. Иной документ "Информация по выполнению показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры"" Департамент культуры Костромской области от 02.10.2025 № 25-ГП	100	100	Ведомственный учет	
4.		Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	Процент	-	-	X	Иной документ "Информация по выполнению показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры"" Департамент культуры Костромской области от 02.10.2025 № 25-ГП. Иной документ "Информация по показателям ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры"" Департамент культуры Костромской области от 11.07.2025 № 35-ГП. Отчет "Отчет об освоении средств субсидии" Департамент культуры Костромской области от 30.04.2025 № б/н. Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов (театры)" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2025 № б/н. Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов (МТБ до 50 тыс.)" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2025 № б/н. Отчет "Отчет об освоении средств субсидии" Департамент культуры Костромской области от 30.04.2025 № б/н	100	100	Ведомственный учет	

5.		Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации по отношению к предыдущему году	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	Процент	-	-	X	Отчет "Отчет о количестве книг" Департамент культуры Костромской области от 02.10.2025 № 4308-04. Иной документ "Информация по выполнению показателей ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры"" Департамент культуры Костромской области от 02.10.2025 № 25-ГП. Отчет "Отчет по книжным фондам" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2025 № 6/н. Отчет "Отчет по книжным фондам" Департамент культуры Костромской области от 30.04.2025 № 6/н. Иной документ "Информация по показателям ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры"" Департамент культуры Костромской области от 11.07.2025 № 35-ГП	101	101	Ведомственный учет	
6.		Доля созданных, реконструированных объектов культуры от общего количества таких объектов, запланированных к вводу до 2030 года	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	Процент	-	-	X	Отчет "ОТЧЕТ о ходе реализации мероприятий, включенных в РОКС, срок ввода в эксплуатацию по которым перенесен с 2024 года на 2025 год, за период с 1 января 2024 года по 1 апреля 2025 год" Департамент культуры Костромской области от 08.04.2025 № 6/н. Иной документ "Информация по показателям ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры"" Департамент культуры Костромской области от 02.10.2025 № 25-ГП. Иной документ "Информация по показателям ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры"" Департамент культуры Костромской области от 11.07.2025 № 35-ГП. Отчет "ОТЧЕТ о ходе реализации мероприятий, включенных в РОКС, срок ввода в эксплуатацию по которым перенесен с 2024 года на 2025 год" Департамент культуры Костромской области от 07.05.2025 № 6/н	100	100	Ведомственный учет	
7.		Отношение объема субсидий и грантов, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям к общему объему средств областного бюджета, выделяемых государственным учреждениям культуры на оказание услуг	ВП	Процент	4	4,49	X	Иной документ "Информация по показателям ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры"" Департамент культуры Костромской области от 11.07.2025 № 35-ГП. Отчет "Расчет по отчету с информационной справкой по показателям ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры"" Департамент культуры Костромской области от 02.10.2025 № 25-ГП	4,44	4,44		

[illegible]

3.1.		Уровень готовности объекта инфраструктуры в сфере культуры в текущем году	Процент	0	70	71	X	Отчет "ОТЧЕТ о ходе реализации мероприятий, включенных в РОКС, срок ввода в эксплуатацию по которым перенесен с 2024 года на 2025 год. за период с 1 января 2024 года по 1 апреля 2025 года" " Департамент культуры Костромской области от 01.04.2025 № 6/и. Иной документ "Информация по показателям ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры"" Департамент культуры Костромской области от 11.07.2025 № 35-ГП. Иной документ "Информация по показателям ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры культуры"" Департамент культуры Костромской области от 02.10.2025 № 25-ГП	100	100	
------	---	---	---------	---	----	----	---	--	-----	-----	--

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Планоные значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Развитие инфраструктуры культуры, в том числе путем укрепления материально-технической базы учреждений культуры и получения дополнительной поддержки со стороны государства для творческого и профессионального развития в сфере культуры													
1.1.	Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, а также учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры, получивших государственную символику Российской Федерации, Единица													
	План	ВП	X	X	1	X	X	3	X	X	10	X	X	27
	Факт/прогноз		X	X	2	X	X	17	X	X	25	X	X	X
1.2.	Количество обученных и проходящих обучение человек в школах креативных индустрий нарастающим итогом в текущем году, Человек													
	План	ВП	X	X	50	X	X	50	X	X	130	X	X	130
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	50	X	X	190	X	X	X
1.3.	Индекс выполнения плана по предоставлению мер государственной поддержки на развитие творческого потенциала в сфере культуры в текущем году, Процент													
	План	ВП	X	X	0	X	X	30	X	X	50	X	X	100
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	30	X	X	95,46	X	X	X
1.4.	Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году, Процент													
	План	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
1.5.	Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации по отношению к предыдущему году, Процент													
	План	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	101
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
1.6.	Доля созданных, реконструированных объектов культуры от общего количества таких объектов, запланированных к вводу до 2030 года, Процент													
	План	ГП РФ, ФП вне НП, ВП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
1.7.	Отношение объема субсидий и грантов, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям к общему объему средств областного бюджета, выделяемых государственным учреждениям культуры на оказание услуг, Процент													
	План	ВП	X	X	3,5	X	X	3,8	X	X	4	X	X	4,44
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	3,8	X	X	4,49	X	X	X

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

[illegible]

1.1.	Мероприятие (результат) "Оказана информационная и консультационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, а также финансовая поддержка данным организациям в виде предоставления субсидий из областного бюджета "	Единица	X	X	1	1	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2025 № 6/н	
													Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2025 № 6/н	
													Иной документ "Информационная справка" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 2-ГП	
													Отчет "Отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 6/н	
1.1.K.1	Принят отчет об исполнении плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии на 30.06.2025		-	-	X	-	-	-	01.08.2025	01.07.2025	X	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Отчет о выполнении плана мероприятий с отчетом по расходам" Департамент культуры Костромской области от 01.07.2025 № 6/н	
1.1.K.2	Принят отчет об исполнении плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии на 30.09.2025		X	X	-	-	-	-	31.10.2025	X	31.10.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.1.K.3	Субсидия(и) в 2025 году предоставлена(ы) в объемах, предусмотренных соглашением(ями)		X	X	-	-	-	-	26.12.2025	X	26.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		

1.2.	Мероприятие (результат) "Созданы школы креативных индустрий"	Единица	X	X	1	1	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	<div>Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2025 № 6/н</div> <div>Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 30.04.2025 № 6/н</div> <div>Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 31.05.2025 № 6/н</div> <div>Отчет "Отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2025 № 6/н</div> <div>Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 31.07.2025 № 6/н</div> <div>Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 31.08.2025 № 6/н</div>	
------	--	---------	---	---	---	---	---	---	------------	---	------------	--	---	--

													Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 6/н	
1.2.K.1	Доведены предельные объемы финансирования в запрашиваемом муниципалитетом объеме за 9 месяцев 2025 года в целях своевременного обеспечения расходных обязательств		X	-	X	-	-	-	24.10.2025	30.09.2025	X	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 6/н	
1.2.K.2	Субсидия предоставлена в объемах, предусмотренных соглашением		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.3.	Мероприятие (результат) "Построены, реконструированы объекты региональных и муниципальных учреждений культуры"	Единица	X	X	0	1	1	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Отчет "ОТЧЕТ о ходе реализации мероприятий, включенных в РОКС, срок ввода в эксплуатацию по которым перенесен с 2024 года на 2025 год, за период с 1 января 2024 года по 1 апреля 2025 года" Департамент культуры Костромской области от 08.04.2025 № 6/н	
													Отчет "ОТЧЕТ о ходе реализации мероприятий, включенных в РОКС, срок ввода в эксплуатацию по которым перенесен с 2024 года на 2025 год" Департамент культуры Костромской области от 07.05.2025 № 6/н	

													<p>Отчет "ОТЧЕТ о ходе реализации мероприятий, включенных в РОКС, срок ввода в эксплуатацию по которым перенесен с 2024 года на 2025 год, за период с 1 января 2024 года по 1 июня 2025 года" Департамент культуры Костромской области от 06.06.2025 № 6/н</p>	
													<p>Иной документ "Информационная справка о степени готовности объекта" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2025 № 2893-04</p>	
													<p>Иной документ "Информационная справка о степени готовности объекта" Департамент культуры Костромской области от 31.07.2025 № 3266-04</p>	
													<p>Иной документ "Информация по исполнению мероприятия" Департамент культуры Костромской области от 31.08.2025 № 1-ГП</p>	
													<p>Иной документ "Информационная справка о степени готовности объекта" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 1-ГП</p>	
1.3.1.	Площадь/протяженность благоустроенной территории/отремонтированных объектов недвижимого имущества	Квадратный метр	X	X	3 114,13	3 114,13	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3.K.1	Работы на объекте завершены		X	X	-	-	-	-	29.12.2025	X	29.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.3.K.2	Техническая готовность объекта составляет не менее 100 %		X	X	-	-	-	-	30.12.2025	X	30.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.3.2.	Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Костромская область, г. Кострома, ул. Профсоюзная	Квадратный метр	X	X	3 114,13	3 114,13	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Отчет "ОТЧЕТ о ходе реализации мероприятий, включенных в РОКС, срок ввода в эксплуатацию по которым перенесен с 2024 года на 2025 год, за период с 1 января 2024 года по 1 апреля 2025 года" Департамент культуры Костромской области от 08.04.2025 № 6/н	
												Отчет "Ежемесячный отчет о ходе реализации мероприятий" Департамент культуры Костромской области от 07.05.2025 № 6/н		
												Отчет "Ежемесячный отчет о ходе реализации мероприятий" Департамент культуры Костромской области от 06.06.2025 № 6/н		
												Иной документ "Информационная справка о степени готовности объекта" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2025 № 2893-04		

													<div>Иной документ "Информационная справка о степени готовности объекта" Департамент культуры Костромской области от 31.07.2025 № 3266-04</div> <div>Иной документ "Информационная справка о степени готовности объекта" Департамент культуры Костромской области от 31.08.2025 № 1-ГП</div> <div>Иной документ "Информационная справка о степени выполнения мероприятия" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 1-ГП</div>	
1.3.2.K .1.	Работы на объекте завершены		X	X	-	-	-	-	29.12.2025	X	29.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.3.2.K .2.	Готовность объекта составляет 100 %		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.4.	Мероприятие (результат) "Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение"	Человек	X	X	7	7	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	<div>Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2025 № 6/н</div> <div>Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 30.04.2025 № 6/н</div>	

													Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 31.05.2025 № 6/н		
													Отчет "Отчет об освоении средств субсидии" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2025 № 6/н		
													Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2025 № 6/н		
													Отчет "Отчет об освоении средств субсидии" Департамент культуры Костромской области от 31.07.2025 № 6/н		
													Отчет "Отчет об освоении средств субсидии" Департамент культуры Костромской области от 31.08.2025 № 6/н		
													Отчет "Отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 6/н		
1.4.K.1	Субсидия предоставлена муниципальным образованиям в соответствии с соглашением на осуществление выплат в полном объеме		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области			

1.5.	Мероприятие (результат) "Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение"	Единица	X	X	10	10	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	<div>Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2025 № 6/н</div> <div>Отчет "ОТЧЕТ об освоении средств субсидии на поддержку отрасли культуры по состоянию на 30.04.2025 года" Департамент культуры Костромской области от 30.04.2025 № 6/н</div> <div>Отчет "ОТЧЕТ об освоении средств субсидии на поддержку отрасли культуры по состоянию на 31.05.2025 года" Департамент культуры Костромской области от 31.05.2025 № 6/н</div> <div>Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 31.05.2025 № 6/н</div> <div>Отчет "ОТЧЕТ об освоении средств субсидии на поддержку отрасли культуры по состоянию на 30.06.2025" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2025 № 6/н</div>	
------	---	---------	---	---	----	----	---	---	------------	---	------------	--	---	--

													Отчет "ОТЧЕТ об освоении средств субсидии на поддержку отрасли культуры по состоянию" Департамент культуры Костромской области от 31.07.2025 № 6/н	
													Отчет "Отчет об освоении средств субсидии" Департамент культуры Костромской области от 31.08.2025 № 6/н	
													Отчет "ОТЧЕТ об освоении средств субсидии на поддержку отрасли культуры" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 6/н	
1.5.K.1	Доведены предельные объемы финансирования в запрашиваемом муниципалитетом объеме за 9 месяцев 2025 года в целях своевременного обеспечения расходных обязательств		X	-	X	-	-	-	30.10.2025	30.09.2025	X	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 6/н	
1.5.K.2	Субсидия предоставлена в объемах, предусмотренных соглашением		X	X	-	-	-	-	30.12.2025	X	30.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.6.	Мероприятие (результат) "Работникам культуры предоставлены единовременные компенсационные выплаты в рамках реализации программы "Земский работник культуры" "	Человек	X	X	4	5	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2025 № 6/н	

1.6.K.1	Заявителями предоставлены документы для получения единовременной компенсационной выплаты работниками культуры, признанными победителями конкурсного отбора и заключившими трудовой договор с организацией культуры		X	X	-	-	-	-	30.10.2025	X	30.10.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.6.K.2	Единовременные компенсационные выплаты по поступившим заявлениям работников культуры, признанных победителями конкурсного отбора и заключивших трудовой договор с организацией культуры, осуществлены в полном объеме		X	X	-	-	-	-	30.12.2025	X	30.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.7.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации "	Единица	X	X	5	5	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2025 № 6/н	
													Отчет "ОТЧЕТ об освоении средств субсидии на поддержку отрасли культуры" Департамент культуры Костромской области от 30.04.2025 № 6/н	
													Отчет "ОТЧЕТ об освоении средств субсидии на поддержку отрасли культуры" Департамент культуры Костромской области от 31.05.2025 № 6/н	
													Отчет "Отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 31.05.2025 № 6/н	
													Отчет "ОТЧЕТ об освоении средств субсидии на поддержку отрасли культуры" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2025 № 6/н	

													<div>Отчет "Отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 31.07.2025 № 6/н</div> <div>Отчет "Отчет об освоении субсидии" Департамент культуры Костромской области от 31.08.2025 № 6/н</div> <div>Отчет "ОТЧЕТ об освоении средств субсидии на поддержку отрасли культуры" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 6/н</div>	
1.7.K.1	Субсидии предоставлены в объемах, предусмотренных соглашениями		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.8.	Мероприятие (результат) "Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения"	Единица	X	X	1	1	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	<div>Отчет "Отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2025 № 6/н</div> <div>Отчет "Отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 30.04.2025 № 6/н</div> <div>Отчет "Отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 31.05.2025 № 6/н</div>	

													Отчет "Отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2025 № 6/н	
													Отчет "Отчет об освоении средств субсидии" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2025 № 6/н	
													Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 31.07.2025 № 6/н	
													Отчет "Отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 31.08.2025 № 6/н	
													Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 6/н	
1.8.K.1	Проведен мониторинг кассового освоения средств субсидии на 30.09.2025		X	-	X	-	-	-	24.10.2025	30.09.2025	X	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 6/н	
1.8.K.2	Субсидия предоставлена в объемах, предусмотренных соглашением		X	X	-	-	-	-	26.12.2025	X	26.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		

1.8.K.3	Заклучено соглашение с Минкультуры РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.9.	Мероприятие (результат) "Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населённых пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения"	Единица	X	X	1	2	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2025 № 6/н	
													Отчет "Отчет об освоении средств субсидии" Департамент культуры Костромской области от 30.04.2025 № 6/н	
													Отчет "Отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 31.05.2025 № 6/н	
													Отчет "Отчет об освоении средств субсидии" Департамент культуры Костромской области от 31.05.2025 № 6/н	
													Отчет "Отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2025 № 6/н	
													Отчет "Отчет об освоении средств субсидии" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2025 № 6/н	

													Отчет "Отчет об освоении средств субсидии" Департамент культуры Костромской области от 31.07.2025 № 6/н	
													Отчет "Отчет об освоении средств субсидии" Департамент культуры Костромской области от 31.08.2025 № 6/н	
													Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 6/н	
1.9.K.1	Обеспечен мониторинг кассового освоения средств субсидии на 30.09.2025		X	-	X	-	-	-	24.10.2025	30.09.2025	X	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 6/н	
1.9.K.2	Субсидия(и) предоставлена(ы) в объемах, предусмотренных соглашением(ами)		X	X	-	-	-	-	29.12.2025	X	29.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.9.K.3	Заключено соглашение с Минкультуры РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.10.	Мероприятие (результат) "Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы"	Единица	X	X	23	24	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2025 № 6/н	

Отчет "Отчет об освоении средств субсидии" Департамент культуры Костромской области от 30.04.2025 № 6/н
Отчет "Отчет об освоении средств субсидии" Департамент культуры Костромской области от 31.05.2025 № 6/н
Отчет "Отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2025 № 6/н
Отчет "Отчет об освоении средств субсидии" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2025 № 6/н
Отчет "Отчет об освоении средств субсидии" Департамент культуры Костромской области от 31.07.2025 № 6/н
Отчет "Отчет об освоении средств субсидии" Департамент культуры Костромской области от 31.08.2025 № 6/н
Отчет "Отчет об освоении средств субсидии" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 6/н

													Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 6/н	
1.10.K.1.	Субсидии предоставлены в объемах, предусмотренных соглашениями		X	X	-	-	-	-	26.12.2025	X	26.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.11.	Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности "	Единица	X	X	1	2	2	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Письмо в адрес Министерства культуры РФ о степени готовности объектов" Департамент культуры Костромской области от 23.06.2025 № 2650-04	
													Иной документ "Информационная справка о технической готовности объектов" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 1-ГП/1	
1.11.1.	Площадь/протяженность благоустроенной территории/отремонтированных объектов недвижимого имущества (Центра культуры и досуга с. Парфеньево МБУК ЦКС Парфеньевского округа)	Квадратный метр	X	X	989,9	989,9	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.2.	Площадь/протяженность благоустроенной территории/отремонтированных объектов недвижимого имущества (Строительство объекта "Дом культуры на 100 мест на земельном участке, расположенном по адресу: Костромская область, Костромской район, с. Кузнецово, в 80 м на юго-восток от д. 46")	Квадратный метр	X	X	733,5	733,5	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.K.1.	Проведен мониторинг исполнения результата		X	X	-	-	-	-	30.10.2025	X	30.10.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		

1.11.K.2.	Техническая готовность объекта в III квартале 2025 года		X	-	X	-	-	-	30.10.2025	30.09.2025	X	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка о степени готовности объектов" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 1-ГП/1	
1.11.K.3.	Опубликованы инфоповоды о ходе капитального ремонта/строительства		X	X	-	-	-	-	30.11.2025	X	30.11.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.11.K.4.	Предоставлены акты о поэтапной приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ		X	X	-	-	-	-	30.12.2025	X	30.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.11.K.5.	Предоставлены документы, подтверждающие завершение работ		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.11.3.	Строительство объекта "Дом культуры на 100 мест на земельном участке, расположенном по адресу: Костромская область, Костромской район, с. Кузнецово, в 80 м на юго-восток от д. 46"	Квадратный метр	X	X	733,5	733,5	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Письмо в адрес Министерства культуры РФ о степени готовности объектов на II квартал 2025 года" Департамент культуры Костромской области от 23.06.2025 № 2650-04	
													Иной документ "Информационная справка о степени готовности объектов" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 1-ГП/1	
1.11.3.K.1.	Техническая готовность объекта в III квартале 2025 года		X	-	X	-	-	-	30.10.2025	30.09.2025	X	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка о степени готовности объектов" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 1-ГП/1	

1.11.3. К.2.	Проведен мониторинг исполнения результата		X	X	-	-	-	30.10.2025	X	30.10.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.11.3. К.3.	Опубликованы инфоповоды о ходе капитального ремонта/строительства		X	X	-	-	-	30.11.2025	X	30.11.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.11.3. К.4.	Проведен мониторинг исполнения результата по итогам 2025 года		X	X	-	-	-	30.12.2025	X	30.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.11.3. К.5.	Техническая готовность объекта в IV квартале 2025 года		X	X	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.11.4.	Капитальный ремонт Центра культуры и досуга с. Парфеньево МБУК ЦКС Парфеньевского округа, расположенного по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, ул. Ленина, д. 41, литеры А, А1	Квадратный метр	X	X	989,9	989,9	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Письмо в адрес Министерства культуры РФ о степени готовности объектов на II квартал 2025 года " Департамент культуры Костромской области от 23.06.2025 № 2650-04	
											Иной документ "Информационная справка о степени готовности объектов" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 1-ГП/1		
1.11.4. К.1.	Техническая готовность объекта в III квартале 2025 года		X	-	X	-	-	30.10.2025	30.09.2025	X	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка о степени готовности объектов" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 1-ГП/1	
1.11.4. К.2.	Проведен мониторинг исполнения результата		X	X	-	-	-	30.10.2025	X	30.10.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		

1.11.4. К.3.	Опубликованы инфоповоды о ходе капитального ремонта/строительства		X	X	-	-	-	-	30.11.2025	X	30.11.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.11.4. К.4.	Предоставлены акты о поэтапной приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ		X	X	-	-	-	-	30.12.2025	X	30.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.11.4. К.5.	Предоставлены документы, подтверждающие завершение работ		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.12.	Мероприятие (результат) "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол"	Единица	X	X	0	1	1	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Письмо в Министерство культуры РФ о степени готовности объектов" Департамент культуры Костромской области от 23.06.2025 № 2650-04	
													Иной документ "Информационное письмо о степени готовности объектов" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 1-ГП/1	
1.12.1.	Площадь/протяженность благоустроенной территории/отремонтированных объектов недвижимого имущества	Квадратный метр	X	X	1 019,3	1 019,3	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.K. 1.	Техническая готовность объекта в III квартале 2025 года		X	-	X	-	-	-	30.10.2025	30.09.2025	X	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка о степени готовности объектов" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 1-ГП/1	
1.12.K. 2.	Проведен мониторинг исполнения результата		X	X	-	-	-	-	10.11.2025	X	10.11.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.12.K. 3.	Опубликованы инфоповоды о ходе капитального ремонта		X	X	-	-	-	-	30.11.2025	X	30.11.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		

1.12.K.4.	Проведен мониторинг исполнения результата по итогам 2025 года		X	X	-	-	-	-	30.12.2025	X	30.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.12.K.5.	Предоставлены документы, подтверждающие завершение работ		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.12.2.	Капитальный ремонт здания ОГБУК "Костромской областной театр кукол", расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Островского, д. 5	Квадратный метр	X	X	1 019,3	1 019,3	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Письмо в адрес Министерства культуры РФ о степени готовности объектов на II квартал 2025 года 2650-04 23.06.2025" Департамент культуры Костромской области от 23.06.2025 № 2650-04	
													Иной документ "Информационная справка о степени готовности объектов" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 1-ГП/1	
1.12.2.K.1.	Техническая готовность объекта в III квартале 2025 года		X	-	X	-	-	-	30.10.2025	30.09.2025	X	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка о степени готовности объекта" Департамент культуры Костромской области от 30.09.2025 № 1-ГП/1	
1.12.2.K.2.	Проведен мониторинг исполнения результата		X	X	-	-	-	-	10.11.2025	X	10.11.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.12.2.K.3.	Опубликованы инфоповоды о ходе капитального ремонта		X	X	-	-	-	-	30.11.2025	X	30.11.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
1.12.2.K.4.	Проведен мониторинг исполнения результата по итогам 2025 года		X	X	-	-	-	-	30.12.2025	X	30.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		

1.12.2. К.5.	Техническая готовность объекта в IV квартале 2025 года		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области		
-----------------	--	--	---	---	---	---	---	---	------------	---	------------	--	--	--

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие инфраструктуры культуры, в том числе путем укрепления материально-технической базы учреждений культуры и получения дополнительной поддержки со стороны государства для творческого и профессионального развития в сфере культуры, всего:	139 006,59	139 006,58	139 006,58	138 006,58	124 651,86	89,67	
Мероприятие (результат) "Оказана информационная и консультационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, а также финансовая поддержка данным организациям в виде предоставления субсидий из областного бюджета " (всего), в том числе:	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	30 587,76	74,97	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	30 587,76	74,97	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Созданы школы креативных индустрий" (всего), в том числе:	57 006,30	57 006,30	57 006,30	57 006,30	57 006,30	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	52 445,30	52 445,30	52 445,30	52 445,30	52 445,30	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	48 249,60	48 249,60	48 249,60	48 249,60	48 249,60	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	52 445,30	52 445,30	52 445,30	52 445,30	52 445,30	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	57 006,30	57 006,30	57 006,30	57 006,30	57 006,30	100,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Построены, реконструированы объекты региональных и муниципальных учреждений культуры" (всего), в том числе:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,01	-	-	-	0,00	0,00	
Мероприятие (результат) "Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение" (всего), в том числе:	413,53	413,53	413,53	413,53	413,52	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	380,44	380,44	380,44	380,44	380,44	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	380,44	380,44	380,44	380,44	380,44	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	413,53	413,53	413,53	413,53	413,52	100,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение" (всего), в том числе:	1 181,48	1 181,48	1 181,48	1 181,48	1 181,48	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 086,96	1 086,96	1 086,96	1 086,96	1 086,96	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

межбюджетные трансферты местным бюджетам	1 086,96	1 086,96	1 086,96	1 086,96	1 086,96	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1 181,48	1 181,48	1 181,48	1 181,48	1 181,48	100,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Работникам культуры предоставлены единовременные компенсационные выплаты в рамках реализации программы "Земский работник культуры" " (всего), в том числе:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	80,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	80,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	4 600,00	4 600,00	4 600,00	3 680,00	3 680,00	80,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации " (всего), в том числе:	2 590,10	2 590,10	2 590,10	2 590,10	2 523,81	97,44	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 455,90	2 455,90	2 455,90	2 455,90	2 394,92	97,52	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	2 259,40	2 259,40	2 259,40	2 259,40	2 203,30	97,52	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 482,02	96,05	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1 677,20	1 677,20	1 677,20	1 677,20	1 610,91	96,05	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения" (всего), в том числе:	3 003,30	3 003,30	3 003,30	3 003,30	3 003,30	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	3 003,30	3 003,30	3 003,30	3 003,30	3 003,30	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	2 763,00	2 763,00	2 763,00	2 763,00	2 763,00	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населённых пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения" (всего), в том числе:	9 317,10	9 317,10	9 317,10	9 317,10	7 871,42	84,48	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	9 122,70	9 122,70	9 122,70	9 122,70	7 792,70	85,42	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8 392,80	8 392,80	8 392,80	8 392,80	7 169,21	85,42	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	905,00	40,49	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2 429,40	2 429,40	2 429,40	2 429,40	983,72	40,49	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы" (всего), в том числе:	19 694,77	19 694,77	19 694,77	19 694,77	18 064,27	91,72	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	15 836,60	15 836,60	15 836,60	15 836,60	14 336,60	90,53	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	14 569,60	14 569,60	14 569,60	14 569,60	13 189,61	90,53	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	15 836,60	15 836,60	15 836,60	15 836,60	14 336,60	90,53	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	19 694,77	19 694,77	19 694,77	19 694,77	18 064,27	91,72	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	139 006,59	139 006,58	139 006,58	138 006,58	124 651,86	89,67	

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	130 131,20	130 131,20	130 131,20	129 131,20	116 027,98	89,16	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	82 184,40	82 184,40	82 184,40	81 264,40	78 604,72	95,64	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	73 527,30	73 527,30	73 527,30	73 527,30	70 636,32	96,07	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	82 402,68	82 402,68	82 402,68	82 402,68	79 260,20	96,19	
Внебюджетные источники	0,01	-	-	-	0,00	0,00	

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ростись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Развитие инфраструктуры культуры (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Развитие инфраструктуры культуры, в том числе путем укрепления материально-технической базы учреждений культуры и получения дополнительной поддержки со стороны государства для творческого и профессионального развития в сфере культуры												
1.1.	Мероприятие (результат) "Оказана информационная и консультационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, а также финансовая поддержка данным организациям в виде предоставления субсидий из областного бюджета "												
	План		3 398,64	10 195,92	13 594,56	16 993,20	20 391,84	23 790,48	27 189,12	30 587,76	33 986,40	37 385,04	40 800,00
	Факт/прогноз		3 398,64	10 195,92	13 594,56	16 993,20	20 391,84	23 790,48	27 189,12	30 587,76	33 986,40	37 385,04	40 800,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Созданы школы креативных индустрий"												
	План			10 000,00	40 000,00	52 445,30	52 445,30	52 445,30	52 445,30	52 445,30	52 445,30	52 445,30	52 445,30
	Факт/прогноз	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00	52 445,30	52 445,30	52 445,30	52 445,30	52 445,30	52 445,30	52 445,30	52 445,30
1.3.	Мероприятие (результат) "Построены, реконструированы объекты региональных и муниципальных учреждений культуры"												
	План												0,01
	Факт/прогноз												0,01
1.4.	Мероприятие (результат) "Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение"												
	План	0,00	0,00	0,00	380,44	380,44	380,44	380,44	380,44	380,44	380,44	380,44	380,44
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	163,04	271,74	380,44	380,44	380,44	380,44	380,44	380,44	380,44
1.5.	Мероприятие (результат) "Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение"												
	План	0,00	0,00	0,00	326,09	760,87	978,26	978,26	978,26	978,26	978,26	978,26	1 086,96
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	217,39	326,09	869,56	978,26	978,26	978,26	1 086,96	1 086,96	1 086,96
1.6.	Мероприятие (результат) "Работникам культуры предоставлены единовременные компенсационные выплаты в рамках реализации программы "Земский работник культуры" "												
	План												5 000,00
	Факт/прогноз								1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
1.7.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации "												
	План	0,00	0,00	0,00	1 129,90	1 255,90	2 114,60	2 395,73	2 395,73	2 395,73	2 395,73	2 395,73	2 455,90
	Факт/прогноз				420,00	1 069,92	1 990,61	2 167,95	2 353,03	2 394,92	2 394,92	2 394,92	2 455,90
1.8.	Мероприятие (результат) "Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения"												
	План	3 003,30	3 003,30	3 003,30	3 003,30	3 003,30	3 003,30	3 003,30	3 003,30	3 003,30	3 003,30	3 003,30	3 003,30
	Факт/прогноз		3 003,30	3 003,30	3 003,30	3 003,30	3 003,30	3 003,30	3 003,30	3 003,30	3 003,30	3 003,30	3 003,30
1.9.	Мероприятие (результат) "Усовершенствованы профессиональные репертурные театры, находящиеся в населённых пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения"												
	План			6 887,70	6 887,70	6 887,70	6 887,70	6 887,70	6 887,70	6 887,70	6 887,70	6 887,70	9 122,70
	Факт/прогноз			6 887,70	6 887,70	6 887,70	6 887,70	6 887,70	6 887,70	7 792,70	7 792,70	7 792,70	9 122,70
1.10.	Мероприятие (результат) "Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы"												
	План		1 600,00	3 514,41	7 532,70	9 509,79	9 599,96	9 599,96	11 449,54	11 449,54	11 449,54	11 449,54	15 836,60
	Факт/прогноз	1 600,00	2 333,22	5 119,38	6 736,47	8 602,73	9 263,54	13 300,32	14 336,60	14 336,60	14 336,60	14 336,60	15 836,60

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
Риски отсутствуют							