

П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Журина Е.В.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Назина М.А.	директор департамента культуры Костромской области		
Администратор регионального проекта	Будкина Л.В.	первый заместитель директора департамента культуры Костромской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Развитие культуры и туризма Костромской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры"	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий. Нарастающий итог	-	Единиц а	4,0000	2018	-	-	-	6,0 000	7,0 000	8,0 000	8,0 000	-	-	К 2024 году в Костромской области будет создано 8 виртуальных концертных залов, что обеспечить дополнительные условия для доступности мероприятий в сфере культуры жителям Костромской области	Приобре тение товаров, работ, услуг	

[illegible]

7. Дополнительная информация

--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Костромская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	К 2024 году в Костромской области будет создано 8 виртуальных концертных залов, что обеспечить дополнительные условия для доступности мероприятий в сфере культуры жителям Костромской области	Нет	Информационные системы Министерства культуры Российской Федерации
1.1.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Зайковская Н.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.2	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Предоставлена справка-отчет о выполнении услуги	-	Ведомственный учет
1.1.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Назина М.А.	Прочий тип документа Направлено соглашение о предоставлении трансфертов	-	Ведомственный учет
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Назина М.А.	Прочий тип документа Предоставлена справка-отчет о выполнении услуги	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	30.01.2022	04	02	Зайковская Н.Н.	Прочий тип документа Направлено соглашение о предоставлении трансфертов	-	информация департамента культуры Костромской области
1.1.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям", значение: 0.0000	-	01.03.2022	03	08	Назина М.А.	Прочий тип документа Информация направлена	-	информация департамента культуры Костромской области
1.1.7	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.05.2022	02	06	Зайковская Н.Н.		-	информация департамента культуры Костромской области
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результ	03	Зайковская Н.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	информация департамента культуры Костромской

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.16	Контрольная точка "Использование экономии (в случае возникновения в 2023 году)", значение: 0.0000, Документ	-	01.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Предоставлена справка-отчет о выполнении услуги	-	информация департамента культуры Костромской области
1.1.17	Контрольная точка "Оплата", значение: 0.0000, Документ	-	01.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа предоставлены документы об оказании услуги	-	информация департамента культуры Костромской области
1.1.18	Контрольная точка "Отчёт ", значение: 0.0000, Документ	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Рыжова О.А.	Прочий тип документа Отчёт департамента культуры Костромской области	-	информация департамента культуры Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Назина М.А.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.1.20	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Назина М.А.	Прочий тип документа Информация направлена	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.21	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	31.12.2024	01	03	Назина М.А.	Прочий тип документа Информация направлена	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальным образованиям)"								
1.1.22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	02	04	Назина М.А.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.1.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Информация направлена	-	ГИИС Электронный бюджет

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Будкина Л. В.	первый заместитель директора департамента культуры Костромской области	Назина М. А.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
5	Участник регионального проекта	Журина Е. В.	Директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области	Ситников С. К.	1
6	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
7	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10

8	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
9	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
10	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
11	Участник регионального проекта	Журина Е. В.	заместитель губернатора Костромской области	Ситников С. К.	1
12	Участник регионального проекта	Журина Е. В.	заместитель губернатора Костромской области	Ситников С. К.	1