
Руководитель

регионального проекта —

Назина Марина Александровна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(44) Семейные ценности и инфраструктура культуры (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2025 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 9, из них:

- 6 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 53, из

них:

- 53 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

115509.91 тыс. руб., 100.00

%

Соглашениями о реализации регионального проекта предусмотрено исполнение двух показателей:

– показатель «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году». Плановое значение показателя на 2025 год составляет 110%. Фактическое

годовое значение – 132,4%.

– показатель «Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества» исполнен,

помесячное достижение показателя превышает плановое по всем месяцам.

В части исполнения мероприятий регионального проекта завешены все плановые работы, намеченные по соглашениям на 2025 год:

- капитально отремонтированы здания Нейского краеведческого музея, Межевского краеведческого музея;

- переоснащены по модельному стандарту 3 библиотеки (Централизованная библиотечная система Мантуровского муниципального округа, Межпоселенческая библиотека

им.М.Я.Диева города Нерехты, Антроповская центральная библиотека им. М.С. Малинина);

- технически оснащены 5 детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами (детские школы искусств Макарьевского,

Поназыревского, Солигаличского округов, городов Костромы и Нерехты);

- технически оснащены 2 музея (Нейский краеведческий музей и Костромской музей-заповедник);

- завершился 1 этап двухгодичного капитального ремонта (2025-2026 годы) Павинской центральной библиотеки Павинского муниципального округа. Работы,

предусмотренные к выполнению в 2025 году завершены;

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

- завершился 1 этап двухгодичного капитального ремонта (2025-2026 годы) Шангского сельского дома культуры Шарьинского муниципального района. Работы,

предусмотренные к выполнению в 2025 году завершены.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1

Процент

НП, Указ

309

Уровень удовлетворенности

граждан работой государственных

и муниципальных организаций

культуры, искусства и народного

творчества, возрастающий

Плановое значение показателя -

71,6%. Ввиду превышения

планового значения показателя в

каждом отчетном месяце,

можно констатировать годовое

перевыполнение показателя.

Подтверждающие документы: 1.

"Об исполнении показателя"

Иное департамент культуры

Костромской области от

13.01.2026г. №26-04, приложен

файл.

47.7 71.6

АИС

"Статистика"

71.698.71.1.

Задача. Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей

2

ПроцентФП

Увеличение числа посещений

организаций культуры по

отношению к 2023 году,

возрастающий

Значение показателя

рассчитывается от числа

посещений организаций

культуры по отношению к 2023

году. Согласно данным

федеральной информационной

системы АИС «Статистика»,

взятым по методике расчета

показателя, в 2023 году число

посещений организаций

культуры составило 16 244,265

тыс. ед. (изменения в расчетах

связаны с изменениями от 11

ноября 2025 года в приказ

Минкультуры России от 28

февраля 2025 года № 358).

100 110 110132.422.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/26b6201e-04aa-44ce-9d69-ec1b91941f77?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Hb1crGe6h2UBJk5bm5CR5D8rtiE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/4b5c3ba1-8c7c-415d-af33-6152ffabc5f9?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=j6K36AvM0Hdd4npeaQSwCiIUFJk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Согласно данным той же

информационной системы за 12

месяцев 2025 года число

посещений учреждений

культуры составило 21 511,19

тыс. ед., что составляет 132,4 % к

уровню годового показателя за

2023 год. Таким образом,

плановое значение показателя

110% перевыполнено.

Подтверждающие документы: 1.

"Об исполнении показателя"

Иное департамент культуры

Костромской области от

13.01.2026г. №26-04, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/4b5c3ba1-8c7c-415d-af33-6152ffabc5f9?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=j6K36AvM0Hdd4npeaQSwCiIUFJk%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1

Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного  творчества

1.1

План

Факт/прогноз

71,6000

20,00000,0000 0,0000 0,0000 23,0000 26,0000 29,0000 33,0000 36,0000 39,0000

98,7000

95,80000,0000 85,3000 97,1000 93,6000 93,4000 96,1000 95,9000 96,4000 85,0000

ФП Процент 71,6000

71,8000

Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей

2

Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году

2.1

План

Факт/прогноз

110,0000

3,00000,0000 1,0000 2,0000 5,0000 10,0000 20,0000 30,0000 50,0000 90,0000

132,4200

46,50000,0000 17,0600 26,8000 34,6000 58,8000 73,3000 84,6000 95,4000 105,8000

ФП Процент 110,0000

120,3600
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

Проведено

строительство и

модернизация

региональных и

муниципальных детских

школ искусств Значение:

18,0000 Дата: 31.12.2025

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

результата

Выполнено.Базовое

значение результата – 18

единиц, достигнуто в

рамках национального

проекта "Культура" в

2019-2024 годах.

Запросом на изменение

Я5-44-2025/005

достижение единиц

результата на 2025 год

исключено.

Предоставлена

информация : 18 из 18.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 29.12.2025г.

№5714-04, приложен

файл.

31.12.2025 29.12.2025

18Единица 18 18181.1

Утверждено

распределение

межбюджетных

Красовская

Татьяна

Леонидовна

Официально

е

опубликован

Иное Ответ

на запрос в

ГАСУ

Выполнено. В рамках

национального проекта

"Культура" проведен

30.03.2025 26.03.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e9f77fe7-912d-4ae5-b95a-e50d7e8cf886?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ZuYiiHNBxvtJD6SmOM81%2Ff0OtCU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f180207-9029-463b-85a0-62d86218b274?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2tsxeVxYb6sXMuZrNAPkqoZFoyc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

ие НПА

капитальный ремонт 19

зданий 17 ДШИ при

плановом значении в 18

единиц. При этом в

соглашении по НП

"Семья" Костромской

области обозначено

базовое значение 18

единиц, значение на 2025

год - 19 единиц.

Финансирование на 2025

год не выделено.

Планируется

формирование

допсоглашений со

стороны Минкультуры

России на исключение

единицы по результату.

В настоящее время

Мероприятие не

реализуется,

соответственно правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов не

утверждены.

Сформировано

обращение в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f180207-9029-463b-85a0-62d86218b274?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2tsxeVxYb6sXMuZrNAPkqoZFoyc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федеральный

ведомственный

проектный офис через

систему взаимодействия

проектных офисов ГАС

"Управление". Ответ

прилагается

Подтверждающие

документы: 1. "Ответ на

запрос в ГАСУ" Иное

Минкультуры России от

21.02.2025г. №

RP110452, приложен

файл.

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

2. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры

РФ, департамент

культуры Костромской

области от 24.12.2024г.

№054-09-2025-023,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

Красовская

Татьяна

ГИИС

"Электронн

Соглашение

Cоглашение

Выполнено. Просрочка

30 дней.

28.02.2025 30.03.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f180207-9029-463b-85a0-62d86218b274?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2tsxeVxYb6sXMuZrNAPkqoZFoyc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/147eaf77-1d74-4e6c-9924-b7b74381f598?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eOVTw6sjJWRgk%2BayImzaFOqnnPo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f8c59d7-9007-4b77-84b5-45405c7beea2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vOXvS1SgMSZDOE5lSYxLRq069cI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

ый бюджет"

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Финансирование на 2025

год финансовым

соглашением не

предусмотрено. По

разъяснению

Министерства культуры

РФ, формируется запрос

на изменение паспорта

федерального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры»,

предполагающий

корректировку

декомпозированного

значения результата,

исключения единицы

результата на 2025 год

по Костромской области.

В настоящее время

Мероприятие

(результат) не

реализуется.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f8c59d7-9007-4b77-84b5-45405c7beea2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vOXvS1SgMSZDOE5lSYxLRq069cI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Министерство культуры

РФ, департамент

культуры Костромской

области от 24.12.2024г.

№054-09-2025-023,

приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

Официально

е

публиковани

е НПА

Иное Ответ

на запрос в

ГАСУ

Выполнено. В рамках

национального проекта

"Культура" проведен

капитальный ремонт 19

зданий 17 ДШИ при

плановом значении в 18

единиц. При этом в

соглашении по НП

"Семья" Костромской

области обозначено

базовое значение 18

единиц, значение на 2025

год - 19 единиц.

Финансирование на 2025

год не выделено.

Планируется

формирование

допсоглашений со

стороны Минкультуры

России на исключение

единицы по результату.

В настоящее время

Мероприятие не

30.03.2025 26.03.2025

1.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f8c59d7-9007-4b77-84b5-45405c7beea2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vOXvS1SgMSZDOE5lSYxLRq069cI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6539a2d-04fb-48e2-8f57-6421170f37d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0grgmrH6CmLajpDbXZwks%2F8O57Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализуется,

соответственно правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов не

утверждены.

Сформировано

обращение в

федеральный

ведомственный

проектный офис через

систему взаимодействия

проектных офисов ГАС

"Управление".

Подтверждающие

документы: 1. "Ответ на

запрос в ГАСУ" Иное

Министерство культуры

РФ от 21.03.2025г. №

RP110452, приложен

файл.

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

2. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6539a2d-04fb-48e2-8f57-6421170f37d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0grgmrH6CmLajpDbXZwks%2F8O57Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/86df871d-e0be-4274-90e4-c69a66cc55f9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FPFJuTZjptTWwTO8qFOOPq2ZF9s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Соглашение

Министерство культуры

РФ, департамент

культуры Костромской

области от 24.12.2024г.

№054-09-2025-023,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

за I полугодие 2025 года

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Иное

Информация

об

исполнении

КТ

Выполнено. Мониторинг

реализации мероприятия

за I полугодие 2025 года

проведен. Соглашение о

реализации проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры» предполагает

достижение в 2025 году

18 единиц по результату

«Проведено

строительство и

модернизация

региональных и

муниципальных детских

школ искусств».

Значение результата

достигнуто в 2024 году в

рамках проекта

«Культурная среда». В

2025 году реализация

мероприятия не

производится.

30.06.2025 30.06.2025

1.1.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/86df871d-e0be-4274-90e4-c69a66cc55f9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FPFJuTZjptTWwTO8qFOOPq2ZF9s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2739907d-dc17-4a26-ab4b-e6227226bcc0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sBdXmWimsu32n1ihAcVSYbqmDqU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Контрольная точка

подтянута из паспорта

одноименного

федерального проекта.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении КТ" Иное

департамент культуры

Костромской области от

30.06.2025г. №2774-04,

приложен файл.

Работы на объекте

завершены

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

контрольной

точки

Выполнено. Базовое

значение результата – 18

единиц, достигнуто в

рамках национального

проекта "Культура" в

2019-2024 годах.

Запросом на изменение

Я5-44-2025/005

достижение единиц

результата на 2025 год

исключено. Запрос на

удаление контрольных

точек не сформирован

ввиду наличия признака

«Является КТ ФП».

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении контрольной

30.12.2025 26.12.2025

1.1.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2739907d-dc17-4a26-ab4b-e6227226bcc0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sBdXmWimsu32n1ihAcVSYbqmDqU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/eca4aa73-eaa1-44c2-b376-60dfafa02bbe?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=%2FLaEH8ImSR5O1m0kyqoq1F0hKXQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

точки" Иное

департамент культуры

Костромской области от

24.12.2025г. №5630-04,

приложен файл.

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

контрольной

точки

Выполнено. Базовое

значение результата – 18

единиц, достигнуто в

рамках национального

проекта "Культура" в

2019-2024 годах.

Запросом на изменение

Я5-44-2025/005

достижение единиц

результата на 2025 год

исключено. Запрос на

удаление контрольных

точек не сформирован

ввиду наличия признака

«Является КТ ФП».

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении контрольной

точки" Иное

департамент культуры

Костромской области от

24.12.2025г. №5630-04,

приложен файл.

30.12.2025 26.12.2025

1.1.K.6

Услуга оказана (работы

Рыжова Ведомствен

Иное Об Выполнено. Базовое

1.1.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/eca4aa73-eaa1-44c2-b376-60dfafa02bbe?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=%2FLaEH8ImSR5O1m0kyqoq1F0hKXQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5edf73b4-fe36-4db4-9ac4-f050945755d3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=GRRq5nArQPP98fh8tdYrBtaDHxY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/acfee93b-232a-4e5b-9379-ad3e53c9507d?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=sCuglLzBTmaqpIqhFC1xyTPWPgM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнены)

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

ный учет

исполнении

контрольной

точки

значение результата – 18

единиц, достигнуто в

рамках национального

проекта "Культура" в

2019-2024 годах.

Запросом на изменение

Я5-44-2025/005

достижение единиц

результата на 2025 год

исключено. Запрос на

удаление контрольных

точек не сформирован

ввиду наличия признака

«Является КТ ФП».

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении контрольной

точки" Иное

департамент культуры

Костромской области от

24.12.2025г. №5630-04,

приложен файл.

31.12.2025 26.12.2025

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансовог

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

Выполнено. Базовое

значение результата – 18

единиц, достигнуто в

рамках национального

проекта "Культура" в

2019-2024 годах.

Дополнительным

соглашением к

30.05.2025 16.05.2025

1.1.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/acfee93b-232a-4e5b-9379-ad3e53c9507d?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=sCuglLzBTmaqpIqhFC1xyTPWPgM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21455d4a-7874-48ef-b44d-4021d9f5592c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ee14zwPXRmJdhxBbIUnk7pqv13A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

о

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

го проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры

(Костромска

я область)»

на

территории

Костромско

й области

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)» на территории

Костромской области от

29 апреля 2025 года №

054-2024-Я50044-1/1

закреплено значение

результата на 2025 год

по Костромской области,

равное 18 единицам. В

настоящее время

Мероприятие

(результат) не

реализуется. Запрос на

изменение паспорта

регионального проекта

будет сформирован

после применения ЕЗИ

паспорта

соответствующего

федерального проекта.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21455d4a-7874-48ef-b44d-4021d9f5592c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ee14zwPXRmJdhxBbIUnk7pqv13A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)» на территории

Костромской области"

Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации,

департамент культуры

Костромской области от

29.04.2025г. №054-2024-

Я50044-1/1, приложен

файл.

Проведена модернизация

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500

тыс. чел. Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2026

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

результата

В работе.В соответствии

с письмом Министерства

культуры Российской

Федерации № 18027-

01.1-55@-ВО от 26

ноября 2024 года

запланировано

выделение средств

федерального бюджета в

целях капитального

ремонта Шангского

сельского дома

культуры Шарьинского

муниципального района

Костромской области.

Объект двухгодичный

31.12.2026 31.12.2026

0Единица 0 021.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21455d4a-7874-48ef-b44d-4021d9f5592c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ee14zwPXRmJdhxBbIUnk7pqv13A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/6f9b475c-9a69-4f2c-8b55-5a1430bcb97f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=QcD2zhAYJdNxSPVI08nPnZAhht4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(2025-2026 гг.) С

администрацией

Шарьинского

муниципального района

Костромской области

заключено соглашение о

реализации результата за

№ 34648000-1-2025-001

от 24 января 2025 года.

Заключен контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

здания Шангского

сельского дома

культуры, подрядная

организация - ООО

"Галс". Произведены:

демонтажные работы;

ремонт фасада с заменой

выпадающих участков

внешних стен; ремонт

кровли здания;

утепление фундамента

здания; заливка пола;

поставлены

вентиляционные шахты,

утеплен чердак. На

исполнение в 2025 году

было намечено 2 этапа

из 4. Техническая

готовность объекта –

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/6f9b475c-9a69-4f2c-8b55-5a1430bcb97f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=QcD2zhAYJdNxSPVI08nPnZAhht4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

35%. Запланированные

по 2025 год работы

выполнены в полном

объеме.

Подтверждающие

документы размещены

на ЕИС «Закупки»:

https://zakupki.gov.ru/epz

/contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=34430001

04225000002

Предоставлена

информация : 0 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 29.12.2025г.

№5714-04, приложен

файл.

Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

ЕИС

"Закупки"

Иное

Контракт на

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Шангского

СДК

Выполнено. 24 марта

2025 года

администрацией

Шарьинского

муниципального района

заключен контракт №1 с

ООО "Галс"

(идентификационный

30.05.2025 04.05.2025

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/6f9b475c-9a69-4f2c-8b55-5a1430bcb97f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=QcD2zhAYJdNxSPVI08nPnZAhht4%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3443000104225000002&contractInfoId=99083433
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

код закупки:

25344300010424407010

0100040024120243).

Предмет контракта:

выполнению работ по

капитальному ремонту

здания Дома культуры в

с. Николо-Шанга,

расположенного по

адресу: Костромская

обл., Шарьинский район,

с. Николо-Шанга, ул.

Молодежная, д.25.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на выполнение работ по

капитальному ремонту

Шангского СДК" Иное

Администрация

Шарьинского

муниципального района,

ООО "Галс" от

24.03.2025г. №1, указана

ссылка.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы) по

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

КТ

Выполнено. В целях

исполнения результата и

контрольной точки

заключен контракт на

двухгодичный (2025-

2026 годы) капитальный

30.12.2025 25.12.2025

1.2.K.2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3443000104225000002&contractInfoId=99083433
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b313a14d-ce5a-4bee-a71e-54b11465e3e0?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=KzuVE2TVrq0gf4QagGvDhZ3%2FVOE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

переходящим объектам

2025-2026 года

ремонт МУ "ДК

Шангского Сельского

Поселения" №1 от 24

марта 2025 г. с ООО

"Галс", г. Мантурово.

Ссылка на ЕИС

«Закупки»:

https://zakupki.gov.ru/epz

/contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=34430001

04225000002

Исполнение контракта

разбито на четыре этапа,

два из них

запланированы и

исполнены в 2025 году,

два запланированы и

будут исполнены в 2026

году. Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении КТ" Иное

департамент культуры

Костромской области от

24.12.2024г. №5630-04,

приложен файл.

Иное

Контракт на

выполнение

работ по

2. "Контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

Шангского дома

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b313a14d-ce5a-4bee-a71e-54b11465e3e0?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=KzuVE2TVrq0gf4QagGvDhZ3%2FVOE%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3443000104225000002&contractInfoId=102397864
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальном

у ремонту

Шангского

дома

культуры

культуры" Иное

Администрация

Шарьинского

муниципального округа

Костромской области от

24.03.2025г. №1, указана

ссылка.

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Соглашение

о

предоставле

нии в 2025-

2026 годах

субсидии на

развитие

сети

учреждений

культурно-

досугового

типа из

областного

бюджета

бюджету

Шарьинског

о

муниципаль

ного района

Костромско

й области в

целях

Выполнено. В 2025-

2026 году в рамках

результата

предусмотрен

капитальный ремонт

здания Шангского

сельского дома

культуры Шарьинского

муниципального района.

Соглашение о

предоставлении в 2025-

2026 годах субсидии на

развитие сети

учреждений культурно-

досугового типа из

областного бюджета

бюджету Шарьинского

муниципального района

Костромской области в

целях достижения

результатов

регионального проекта

«Семейные ценности и

30.04.2025 28.04.2025

1.2.K.3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3443000104225000002&contractInfoId=102397864
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48c090a9-f2b4-411a-b300-f7937ea57ebb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V6QVSqKiTTW0K1VhpoXgZtaX8PU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достижения

результатов

регионально

го проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры

(Костромска

я область)»

инфраструктура

культуры (Костромская

область)» заключено 24

января 2025 года за №

34648000-1-2025-001

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении в 2025-

2026 годах субсидии на

развитие сети

учреждений культурно-

досугового типа из

областного бюджета

бюджету Шарьинского

муниципального района

Костромской области в

целях достижения

результатов

регионального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)»" Иное

департамент культуры

Костромской области,

администрация

Шарьинского

муниципального района

от 24.01.2025г. №

34648000-1-2025-001,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48c090a9-f2b4-411a-b300-f7937ea57ebb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V6QVSqKiTTW0K1VhpoXgZtaX8PU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Получены

положительные

заключения экспертизы

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

Выполнено.

Положительное

заключение

государственной

экспертизы в отношении

капитального ремонта

дома культуры в с.

Николо-Шанга

Шарьинского

муниципального района

получено 30 октября

2022 года

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

"Костромагосэкспертиза

" от 30.10.2022г. №44-1-

1-2-076449-2022,

приложен файл.

28.02.2025 27.02.2025

1.2.K.4

Промежуточная

техническая готовность

объекта, %

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное

Информацио

нная справка

об

исполнении

результата

Выполнено. Заключен

контракт на выполнение

работ по капитальному

ремонту здания

Шангского сельского

дома культуры,

30.09.2025 30.09.2025

1.2.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48c090a9-f2b4-411a-b300-f7937ea57ebb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V6QVSqKiTTW0K1VhpoXgZtaX8PU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/42c73dbc-e465-4cd1-851e-51af17f3b03c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j%2FQcUnf8%2FlS0XG6aKzcjcqpGtPE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7645569a-3965-44ba-b615-50e5f391b58d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S62i6%2BkeNfFhJ0AKyQAXxfpVf4s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подрядная организация -

ООО "Галс".

Произведены:

демонтажные работы,

ремонт фасада с заменой

выпадающих участков

внешних стен, ремонт

кровли здания (80%),

утепление фундамента

здания (80%), заливка

пола на 2-м этаже (20%),

подготовка к заливке

пола в зрительном и

танцевальном залах

(10%), завезен материал

на вентиляционные

шахты. Промежуточная

строительная готовность

объекта составляет 19%,

работы ведутся

одновременно в рамках

нескольких этапов.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка об исполнении

результата" Иное

департамент культуры

Костромской области от

30.09.2025г. №4210-04,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7645569a-3965-44ba-b615-50e5f391b58d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S62i6%2BkeNfFhJ0AKyQAXxfpVf4s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Промежуточная

техническая готовность

объекта в 2025 году

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное об

исполнении

КТ

Выполнено. На объекте

МУ "ДК Шангского

Сельского Поселения"

завершены работы,

намеченные к

выполнению в 2025 году

(работы двух из четырех

этапов). Промежуточная

техническая готовность

объекта – 35% (100% от

объемов работ 2025

года). Подтверждающие

документы: 1. "об

исполнении КТ" Иное

департамент культуры

Костромской области от

24.12.2025г. №5630-04,

приложен файл.

31.12.2025 25.12.2025

1.2.K.6

Проведена модернизация

региональных и

муниципальных

библиотек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2026

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

результата

В работе.В соответствии

с письмом Министерства

культуры Российской

Федерации № 18027-

01.1-55@-ВО от 26

ноября 2024 года

запланировано

выделение средств

федерального бюджета

по капитальному

ремонту МУК

31.12.2026 31.12.2026

0Единица 0 011.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7645569a-3965-44ba-b615-50e5f391b58d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S62i6%2BkeNfFhJ0AKyQAXxfpVf4s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/3b97cd68-44c1-4118-9497-4e7c5d55c19d?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=b%2B2GiU3jcRlhkdtlmUZulcv7qeo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c674f176-79f6-4033-a1d6-01e1c9e6ff04?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=yBlPXG92MtjpSe4NnQz7sgf4YBo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Библиотечно-

информационный центр»

городского округа город

Галич. В связи с

участием МУК

«Библиотечно-

информационный центр»

городского округа город

Галич в реализации

проекта «Комплексное

развитие опорного

населенного пункта

г.Галич Костромской

области» в рамках

федерального проекта

«Современный облик

сельских территорий»

государственной

программы

«Комплексное развитие

сельских территорий» в

2025 году согласована

замена объекта на МБУК

"Павинская центральная

библиотека" в с.

Павино". 21 марта 2025

года приняты изменения

в закон о бюджете

Костромской области,

позволяющие

заключение соглашения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c674f176-79f6-4033-a1d6-01e1c9e6ff04?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=yBlPXG92MtjpSe4NnQz7sgf4YBo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

с Павинским

муниципальным

округом о реализации

результата. С

муниципальным

образованием заключено

соглашение № 34532000

-1-2025-015 от

31.03.2025. 17 апреля

2025 года объявлен

аукцион на проведение

работ по капитальному

ремонту со сроком

окончания подачи заявок

25 апреля. Контакт №

0341300118625000002

на выполнение работ по

капитальному ремонту

здания заключен 12 мая

2025 года с ООО

"Арарат", п. Поназырево

Костромской области.

На исполнение в 2025

году был намечен 1

этапа из 2. Техническая

готовность объекта –

21%. Запланированные

по 2025 год работы

выполнены в полном

объеме.

Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c674f176-79f6-4033-a1d6-01e1c9e6ff04?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=yBlPXG92MtjpSe4NnQz7sgf4YBo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы размещены

на ЕИС «Закупки»:

https://zakupki.gov.ru/epz

/contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=34422002

31725000001&

contractInfoId=

102116274

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 29.12.2025г.

№5714-04, приложен

файл.

Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

ЕИС

"Закупки"

Иное

Ссылка на

контракт по

выполнению

капитальног

о ремонта

здания

Павинской

библиотеки

Выполнено. 17 апреля

2025 года объявлен

аукцион на проведение

работ по капитальному

ремонту МБУК

"Павинская центральная

библиотека" в с. Павино"

со сроком окончания

подачи заявок 25 апреля.

12 мая 2025 года

заключен контакт №

30.07.2025 16.07.2025

1.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c674f176-79f6-4033-a1d6-01e1c9e6ff04?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=yBlPXG92MtjpSe4NnQz7sgf4YBo%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3442200231725000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0341300118625000002

на выполнение работ по

капитальному ремонту

здания с ООО "Арарат",

п. Поназырево

Костромской области.

Подтверждающие

документы: 1. "Ссылка

на контракт по

выполнению

капитального ремонта

здания Павинской

библиотеки" Иное

МБУК "Павинская

центральная

библиотека" Павинского

муниципального округа

Костромской области от

12.05.2025г. №

0341300118625000002,

указана ссылка.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное

Контракт на

капитальный

ремонт

Павинской

библиотеки

Выполнено. В целях

исполнения результата и

контрольной точки

заключен контракт на

двухгодичный (2025-

2026 годы) капитальный

ремонт МБУК

"Павинская центральная

библиотека" в с. Павино"

30.12.2025 25.12.2025

1.3.K.2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3442200231725000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3442200231725000001&contractInfoId=102116274
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№

0341300118625000002

от 12 мая 2025 года с

ООО "Арарат", п.

Поназырево

Костромской области.

Ссылка на ЕИС

«Закупки»:

https://zakupki.gov.ru/epz

/contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=34422002

31725000001&

contractInfoId=

102116274 Исполнение

контракта разбито на два

этапа, с учетом приемки

и оплаты: 1 этап – до 23

октября 2025 года, 2

этап – до 23 октября

2026 года.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на капитальный ремонт

Павинской библиотеки"

Иное Администрация

Павинского

муниципального округа

Костромской области от

12.05.2025г. №

0341300118625000002,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3442200231725000001&contractInfoId=102116274
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Иное Об

исполнении

КТ

2. "Об исполнении КТ"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 24.12.2025г.

№5630-04, приложен

файл.

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету на

модернизаци

ю

региональны

х и

муниципаль

ных

библиотек

Выполнено. 10 февраля

2025 года № 2122-01.1-

55@-ВО произошла

замена объектов с БИЦ

г. Галича на  МБУК

"Павинская центральная

библиотека" в с.

Павино". 21 марта 2025

приняты изменения в

закон о бюджете

Костромской области,

связанные с

преобразованием

Павинского

муниципального района

в Павинский

муниципальный округ.

Заключение соглашения

с Павинским округом

состоялось 31 марта

2025 года за № 34532000

-1-2025-015

30.04.2025 28.04.2025

1.3.K.3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3442200231725000001&contractInfoId=102116274
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/073d3ca0-ee79-4cf4-a628-965676b91369?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=o2yZQxLwsFxxNRxUt2rMshOPL80%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ca9ae04-e950-4c40-8e0d-aea2e3518372?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lyM4QEnxFdfD2lpASmxYlPENM0Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету на

модернизацию

региональных и

муниципальных

библиотек " Иное

департамент культуры

Костромской области,

администрация

Павинского

муниципального округа

от 31.03.2025г. №

34532000-1-2025-015,

приложен файл.

Получены

положительные

заключения экспертизы

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

Выполнено. 30 января

2025 года получено

положительное

заключение

государственной

экспертизы № 44-1-1-2-

003627-2025 на

капитальный ремонт

здания МБУК

"Павинская центральная

30.03.2025 21.03.2025

1.3.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ca9ae04-e950-4c40-8e0d-aea2e3518372?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lyM4QEnxFdfD2lpASmxYlPENM0Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/87060e52-0407-47eb-b970-bea34d6ed3e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3vq0jxYa04qU%2BnlowqDzS4iBNw0%3D


35

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

библиотека" в с. Павино

Костромской области.

Заключение выдано ГАУ

"Костромагосэкспертиза

" Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

КО

"Костромагосэкспертиза

" от 30.01.2025г. №44-1-

1-2-003627-2025,

приложен файл.

Промежуточная

техническая готовность

объекта

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное

Информацио

нная справка

о

достижении

контрольной

точки

Выполнено. Контакт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

здания Павинской

библиотеки заключен 12

мая 2025 года с ООО

"Арарат", п. Поназырево

Костромской области.

Завершены работы 1

этапа, намеченные на

2025 год: произведен

ремонт крыши здания

библиотеки.

Техническая готовность

объекта – 21%.

30.09.2025 30.09.2025

1.3.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/87060e52-0407-47eb-b970-bea34d6ed3e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3vq0jxYa04qU%2BnlowqDzS4iBNw0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e02269b-cd32-42b6-9449-736e00845e1f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BREzHYuhe5FbLFr32kjwG8u%2BSDo%3D


36

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о достижении

контрольной точки"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 30.09.2025г.

№4210-04, приложен

файл.

Завершение 1 этапа

работ на объекте

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

КТ

Выполнено. В 2025 году

производится

капитальный ремонт

МБУК "Павинская

центральная

библиотека" в с.

Павино". Контакт №

0341300118625000002

на выполнение работ по

капитальному ремонту

здания заключен 12 мая

2025 года с ООО

"Арарат", п. Поназырево

Костромской области.

На исполнение в 2025

году был намечен 1

этапа из 2. Техническая

готовность объекта –

21%. Запланированные

по 2025 год работы

30.11.2025 21.11.2025

1.3.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e02269b-cd32-42b6-9449-736e00845e1f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BREzHYuhe5FbLFr32kjwG8u%2BSDo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8088a458-48be-4c82-8a2d-bbe6f417f6ec?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ys6PlWiE78UzwO69fyIthOPukqA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнены в полном

объеме.

Подтверждающие

документы размещены

на ЕИС «Закупки»:

https://zakupki.gov.ru/epz

/contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=34422002

31725000001&

contractInfoId=

102116274 Ввиду

выполнения работ по

первому (2025 год) и

второму (2026 год)

этапам контракта одним

подрядчиком, акт по

форме КС3 будет

подписан по

выполнению полного

объема работ в 2026

году. Акты по форме

КС-2 прилагаются

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении КТ" Иное

департамент культуры

Костромской области от

20.11.2025г. №5025-04,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8088a458-48be-4c82-8a2d-bbe6f417f6ec?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ys6PlWiE78UzwO69fyIthOPukqA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/de699676-3122-40a9-a675-b8759d2c0531?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=TsjXYwATn7Mc1EEvu4l8GI5jY%2BU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное Акт

выполненны

х работ, КС-

2

2. "Акт выполненных

работ, КС-2" Иное

Администрация

Павинского

муниципального округа

от 08.08.2025г. №1,

приложен файл.

Обеспечен

промежуточный

мониторинг исполнения

мероприятия

(результата) в 2025 году

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

КТ

Выполнено. Обеспечен

мониторинг исполнения

КТ: На объекте МБУК

"Павинская центральная

библиотека" в с. Павино"

завершены работы,

намеченные к

выполнению в 2025 году

(работы первого из двух

этапов). Промежуточная

техническая готовность

объекта – 21% (100% от

объемов работ 2025

года). Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении КТ" Иное

департамент культуры

Костромской области от

24.12.2025г. №5630-04,

приложен файл.

30.12.2025 25.12.2025

1.3.K.7

Проведена модернизация

музеев, находящихся в

Назина

Марина

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

Выполнено.24 января

2025 года

31.12.2025 29.12.2025

2Единица 0 221.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/de699676-3122-40a9-a675-b8759d2c0531?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=TsjXYwATn7Mc1EEvu4l8GI5jY%2BU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/ba1b37ec-6fc1-440c-ba05-782db42d518f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=PEeYtyjIQX9h1llHJsZdcPeCqmI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/45465029-2d08-4993-878a-db614a5de6f4?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=1JaZkdCi1I50nXFtHYr66lh%2B5Fc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональной и

муниципальной

собственности Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2025

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

результата

департаментом

культуры Костромской

области и

администрациями

муниципальных

образований

Костромской области

заключены соглашения:

№ 34524000-1-2025-002

о предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Нейского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на

модернизацию

региональных и

муниципальных музеев в

рамках регионального

проекта «Семейные

ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)»; № 34522000-

1-2025-003 о

предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Межевского

муниципального округа

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/45465029-2d08-4993-878a-db614a5de6f4?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=1JaZkdCi1I50nXFtHYr66lh%2B5Fc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области

субсидии на

модернизацию

региональных и

муниципальных музеев в

рамках регионального

проекта «Семейные

ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)». В отношении

капитального ремонта

Межевского

краеведческого музея 10

февраля 2025 года

заключен контракт с

подрядной организацией

ООО "Сфера", г.

Вологда. Работы

завершены,

подтверждающие

документы размещены

на ЕИС «Закупки»:

https://zakupki.gov.ru/epz

/contract/contractCard/

document-info.html?

reestrNumber=34418001

28625000001

Произведены: демонтаж

электрики, полов,

внутренних дверей,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/45465029-2d08-4993-878a-db614a5de6f4?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=1JaZkdCi1I50nXFtHYr66lh%2B5Fc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наружной отделки,

внутренней отделки

стен, кровли (крыльца),

крылец. Монтаж полов

(фанерное основание),

замена нижних венцов,

наружная облицовка

здания (частичное

утепление и

ветровлагозащита),

шпаклевание внутренних

стен, обливка здания

сайдингом, облицовка

гипсокартоном и

отделка окон. Сделаны

двери, пожарная

сигнализация и

электрика. В отношении

капитального ремонта

Нейского

краеведческого музея 17

-25 февраля 2025 года

состоялись конкурсные

процедуры, по итогам

которых определен

подрядчик - ИП

Полищук С.В., г.

Кострома. Контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

здания музея заключен

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/45465029-2d08-4993-878a-db614a5de6f4?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=1JaZkdCi1I50nXFtHYr66lh%2B5Fc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

10 марта 2025 года. 11

июля 2025 года работы

завершены.

Подтверждающие

документы размещены

на ЕИС «Закупки»:

https://zakupki.gov.ru/epz

/contract/contractCard/

document-info.html?

reestrNumber=34406008

38225000001

Выполнены фасадные

работы (облицовка

блок-хаусом), монтаж

перегородок,

выравнивание пола,

оштукатуривание и

покраска стен, замена

электической проводки,

монтаж потолков

армстронг, замена

дверей, утсановка

оконных откосов внутри

здания, ремонт тамбура

и мансарды, работы на

отмостке. 28 августа

2025 года состоялось

открытие обновленного

музея. Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/45465029-2d08-4993-878a-db614a5de6f4?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=1JaZkdCi1I50nXFtHYr66lh%2B5Fc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1. "Об

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 29.12.2025г.

№5714-04, приложен

файл.

С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями)

заключены соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

муниципальных

образований)

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/24/2025

10:52:49 AM

№ 34522000

-1-2025-003

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/24/2025

10:52:49 AM №

34522000-1-2025-003"

Соглашение от

24.01.2025г. №34522000

-1-2025-003, приложен

файл.

31.12.2025 24.01.2025

1.4.K.1

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/45465029-2d08-4993-878a-db614a5de6f4?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=1JaZkdCi1I50nXFtHYr66lh%2B5Fc%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40397483535&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40403640235&inlineExtensions=pdf


44

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/24/2025

2:22:38 PM

№ 34524000

-1-2025-002

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/24/2025

2:22:38 PM № 34524000-

1-2025-002" Соглашение

от 24.01.2025г. №

34524000-1-2025-002,

приложен файл.

Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

ЕИС

"Закупки"

Иное

Контракт на

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Нейского

краеведческ

ого музея

Выполнено. В

отношении капитального

ремонта Межевского

краеведческого музея 16

января 2025 года

объявлена закупка, 27

января 2025 года

процедура завершена,

определена подрядная

организация ООО

"Сфера", г. Владимир.

Контракт заключен 10

февраля 2025 года.

Планируемая дата

начала работ на объекте

- 10 мая. Прогнозная

дата окончания работ - 1

сентября 2025 года. В

31.03.2025 21.03.2025

1.4.K.2

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40403640235&inlineExtensions=pdf
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3440600838225000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отношении капитального

ремонта Нейского

краеведческого музея 17

-25 февраля 2025 года

состоялись конкурсные

процедуры, по итогам

которых определен

подрядчик - ИП

Полищук С.В., г.

Кострома. Заключен

контракт на выполнение

работ на объекте, сроки

исполнения работы: 10

марта-31 июля 2025

года. Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на выполнение работ по

капитальному ремонту

Нейского

краеведческого музея"

Иное

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"НЕЙСКИЙ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

МУЗЕЙ" НЕЙСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ от

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3440600838225000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

10.03.2025г. №

01413000285250000030

001, указана ссылка.

Иное

Контракт на

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

Межевского

краеведческ

ого музея

2. "Контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

здания Межевского

краеведческого музея"

Иное

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

МЕЖЕВСКОЙ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

МУЗЕЙ МЕЖЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ от

10.02.2025г. №

0841600004525000001,

указана ссылка.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное Акты

выполненны

х работ по

капитальны

м ремонтам

музеев

Выполнено. В

реализации результата

участвовали два

муниципальных

краеведческих музея: -

МБУ Межевской

краеведческий музей,

31.12.2025 25.12.2025

1.4.K.3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3440600838225000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3441800128625000001&contractInfoId=97957447
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/6cf15871-26a1-4210-849a-206395b1e1a1?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=aVZR85VgZ62ezFTsPBb2mXXLoSI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальный ремонт

завершен. - МБУ

"Нейский краеведческий

музей", капитальный

ремонт завершен. Акты

выполненных работ

прилагаются.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

выполненных работ по

капитальным ремонтам

музеев" Иное

Администрация

Нейского

муниципального округа,

администрация

Межевского

муниципального округа

от 01.11.2025г. №б/н,

приложен файл.

Иное Об

исполнении

КТ

2. "Об исполнении КТ"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 24.12.2025г.

№5630-04, приложен

файл.

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

Красовская

Татьяна

Леонидовна

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

Выполнено. 24 января

2025 года заключены

соглашения: № 34524000

28.02.2025 27.02.2025

1.4.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/6cf15871-26a1-4210-849a-206395b1e1a1?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=aVZR85VgZ62ezFTsPBb2mXXLoSI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c42daf1f-8a02-45b3-81e6-8bfd5d865837?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=rbyYdWEdAoAIh3v3M3FLuQZUo9M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f5a2b17-c75b-485e-848f-2817a9ad48d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZNfrhYWwcwCEStHb%2BeDaLl%2FKtwM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

предоставле

нии в 2025

году из

областного

бюджета

бюджету

Межевского

муниципаль

ного округа

Костромско

й области

субсидии на

модернизаци

ю

региональны

х и

муниципаль

ных музеев в

в рамках

регионально

го проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры

(Костромска

я область)»

-1-2025-002 о

предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Нейского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на

модернизацию

региональных и

муниципальных музеев в

в рамках регионального

проекта «Семейные

ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)»; № 34522000-

1-2025-003 о

предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Межевского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на

модернизацию

региональных и

муниципальных музеев в

в рамках регионального

проекта «Семейные

ценности и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f5a2b17-c75b-485e-848f-2817a9ad48d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZNfrhYWwcwCEStHb%2BeDaLl%2FKtwM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструктура

культуры (Костромская

область)»

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Межевского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на

модернизацию

региональных и

муниципальных музеев в

в рамках регионального

проекта «Семейные

ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)»" Соглашение

Департамент культуры

Костромской области,

Администрация

межевского

муниципального округа

Костромской области от

24.01.2025г. №34522000

-1-2025-003, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f5a2b17-c75b-485e-848f-2817a9ad48d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZNfrhYWwcwCEStHb%2BeDaLl%2FKtwM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии в 2025

году из

областного

бюджета

бюджету

Нейского

муниципаль

ного округа

Костромско

й области

субсидии на

модернизаци

ю

региональны

х и

муниципаль

ных музеев в

в рамках

регионально

го проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры

(Костромска

2. "Соглашение о

предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Нейского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на

модернизацию

региональных и

муниципальных музеев в

в рамках регионального

проекта «Семейные

ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)»" Соглашение

Департамент культуры

Костромской области,

Администрация

Нейского

муниципального округа

Костромской области от

24.01.2025г. №34524000

-1-2025-002, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f5a2b17-c75b-485e-848f-2817a9ad48d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZNfrhYWwcwCEStHb%2BeDaLl%2FKtwM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a59b016b-b1cc-4ad4-8634-b440cf50141e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IVF5UPKusA5JmoYaxA0VSgrfmJY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я область)»

Техническая готовность

объекта, %

Комисарова

Надежда

Николаевна

-

заместитель

начальника

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное

Информация

о

достижении

контрольной

точки

Выполнено. В

отношении капитального

ремонта Межевского

краеведческого музея 10

февраля 2025 года

заключен контракт с

подрядной организацией

ООО "Сфера", г.

Вологда. Строительная

готовность объекта –

57%. В отношении

капитального ремонта

Нейского

краеведческого работы

завершены на 100%.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении контрольной

точки" Иное

департамент культуры

Костромской области от

30.09.2025г. №4210-04,

приложен файл.

30.09.2025 30.09.2025

1.4.K.5

Обеспечен мониторинг

реализации результата

Комисарова

Надежда

Николаевна

-

заместитель

Ведомствен

ный учет

Иное

Информация

об

исполнении

КТ

Выполнено. 24 января

2025 года

департаментом

культуры Костромской

области и

30.06.2025 30.06.2025

1.4.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a59b016b-b1cc-4ad4-8634-b440cf50141e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IVF5UPKusA5JmoYaxA0VSgrfmJY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06bdee5b-ee29-4360-ace2-43e241f39cfb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KUpTrCeilIeEMPRkCwoXPdr73ME%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1bb8f5ba-78da-4494-8f18-9775887abc09?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X5A32ckjcqtP3U9pSrnZb2o3nx8%3D


52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

отдела

администрациями

муниципальных

образований

Костромской области

заключены соглашения:

№ 34524000-1-2025-002

о предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Нейского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на

модернизацию

региональных и

муниципальных музеев в

рамках регионального

проекта «Семейные

ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)»; № 34522000-

1-2025-003 о

предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Межевского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на

модернизацию
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53

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональных и

муниципальных музеев в

рамках регионального

проекта «Семейные

ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)». Проведен

мониторинг реализации

результата в I-II

кварталах 2025 года. В

отношении капитального

ремонта Межевского

краеведческого музея 10

февраля 2025 года

заключен контракт с

подрядной организацией

ООО "Сфера", г.

Вологда. Произведен

демонтаж электрики,

полов, внутренних

дверей, наружной

отделки, внутренней

отделки стен, кровли

(крыльца), крылец.

Частично смонтированы

полы, сделана наружная

облицовка здания,

произведена смена

венцов. Промежуточная

строительная готовность
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта – 25%. Работы

ведутся в графике, риски

отсутствуют. В

отношении капитального

ремонта Нейского

краеведческого музея 17

-25 февраля 2025 года

состоялись конкурсные

процедуры, по итогам

которых определен

подрядчик - ИП

Полищук С.В., г.

Кострома. Контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

здания музея заключен

10 марта 2025 года,

работы на объекте,

производятся в графике,

промежуточная

строительная готовность

объекта – 90%. В

настоящее время

закончен внутренний

ремонт помещений

музея, на

заключительном этапе

монтаж утепления и

блок-хауса. Риски

неисполнения результата

отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении КТ" Иное

департамент культуры

Костромской области от

30.06.2025г. №2766-04,

приложен файл.

Проведена модернизация

музеев, находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2026

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

результата

В работе.24 января 2025

года департаментом

культуры Костромской

области и

администрациями

муниципальных

образований

Костромской области

заключены соглашения:

№ 34524000-1-2025-002

о предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Нейского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на

модернизацию

региональных и

муниципальных музеев в

рамках регионального

проекта «Семейные

31.12.2026 31.12.2026

2Единица 0 221.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)»; № 34522000-

1-2025-003 о

предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Межевского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на

модернизацию

региональных и

муниципальных музеев в

рамках регионального

проекта «Семейные

ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)». В отношении

капитального ремонта

Межевского

краеведческого музея 10

февраля 2025 года

заключен контракт с

подрядной организацией

ООО "Сфера", г.

Вологда. Работы

завершены,

подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/4c0f5d2b-6d9b-484d-9778-253db07f7375?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=0eBqV7s31rjAGXwJv0KjURZ5ors%3D


57

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы размещены

на ЕИС «Закупки»:

https://zakupki.gov.ru/epz

/contract/contractCard/

document-info.html?

reestrNumber=34418001

28625000001

Произведены: демонтаж

электрики, полов,

внутренних дверей,

наружной отделки,

внутренней отделки

стен, кровли (крыльца),

крылец. Монтаж полов

(фанерное основание),

замена нижних венцов,

наружная облицовка

здания (частичное

утепление и

ветровлагозащита),

шпаклевание внутренних

стен, обливка здания

сайдингом, облицовка

гипсокартоном и

отделка окон. Сделаны

двери, пожарная

сигнализация и

электрика. В отношении

капитального ремонта

Нейского

краеведческого музея 17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-25 февраля 2025 года

состоялись конкурсные

процедуры, по итогам

которых определен

подрядчик - ИП

Полищук С.В., г.

Кострома. Контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

здания музея заключен

10 марта 2025 года. 11

июля 2025 года работы

завершены.

Подтверждающие

документы размещены

на ЕИС «Закупки»:

https://zakupki.gov.ru/epz

/contract/contractCard/

document-info.html?

reestrNumber=34406008

38225000001

Выполнены фасадные

работы (облицовка

блок-хаусом), монтаж

перегородок,

выравнивание пола,

оштукатуривание и

покраска стен, замена

электической проводки,

монтаж потолков

армстронг, замена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дверей, утсановка

оконных откосов внутри

здания, ремонт тамбура

и мансарды, работы на

отмостке. 28 августа

2025 года состоялось

открытие обновленного

музея. Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 29.12.2024г.

№5714-04, приложен

файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

ЕИС

"Закупки"

Иное

Контракт на

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Нейского

краеведческ

ого музея

Выполнено. В

отношении капитального

ремонта Межевского

краеведческого музея 16

января 2025 года

объявлена закупка, 27

января 2025 года

процедура завершена,

определена подрядная

организация ООО

"Сфера", г. Владимир.

Контракт заключен 10

февраля 2025 года.

31.03.2026 21.03.2025

1.5.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Планируемая дата

начала работ на объекте

- 10 мая. Прогнозная

дата окончания работ - 1

сентября 2025 года. В

отношении капитального

ремонта Нейского

краеведческого музея 17

-25 февраля 2025 года

состоялись конкурсные

процедуры, по итогам

которых определен

подрядчик - ИП

Полищук С.В., г.

Кострома. Заключен

контракт на выполнение

работ на объекте, сроки

исполнения работы: 10

марта-31 июля 2025

года. Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на выполнение работ по

капитальному ремонту

Нейского

краеведческого музея"

Иное

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"НЕЙСКИЙ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3440600838225000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МУЗЕЙ" НЕЙСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ от

10.03.2025г. №

01413000285250000030

001, указана ссылка.

Иное

Контракт на

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Межевского

краеведческ

ого музея

2. "Контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

Межевского

краеведческого музея"

Иное

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

МЕЖЕВСКОЙ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

МУЗЕЙ МЕЖЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ от

10.02.2025г. №

0841600004525000001,

указана ссылка.

Технически оснащены

региональные и

Назина

Марина

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

Выполнено.Министерств

ом культуры Российской

31.12.2025 29.12.2025

7Единица 5 771.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальные музеи

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2025

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

результата

Федерации

запланировано

выделение средств на

техническое оснащение в

2025 году

регионального и

муниципального музеев

(Письмо Минкультуры

РФ №7014-05-7@ от 6

декабря 2024 года): 1.

МКУ «Нейский

краеведческий музей»

Нейского

муниципального округа;

2. ОГБУК «Костромской

государственный

историко-

архитектурный и

художественный

музей-заповедник».

Заключены соглашения о

реализации результата с

Нейским

муниципальным

округом Костромской

области за №34524000-1

-2025-003 от 27 января

2025 года, ОГБУК

"Костромской

государственный

историко-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c900c237-5d5c-410e-b731-71b60c5c3598?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=u%2F2xUNrKxo3yt%2BgwaCynXmh9bG0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

архитектурный и

художественный музей-

заповедник за № 20-2025

-014995 от 27 января

2025 года. Перечень

оборудования для

технического оснащения

музеев согласован с

Министерством

культуры Российской

Федерации (Письмо

Минкультуры РФ №708-

05-7@ от 24 февраля

2025 года), перечень

закупаемого

оборудования на

средства, сложившиеся в

результате экономии по

торгам, также

согласованы.

Мониторинг исполнения

результата проводится

на еженедельной основе,

данные направляются в

Министерство культуры

Российской Федерации

также еженедельно. В

отношении оснащения

Нейского

краеведческого музея

заключены контракты и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c900c237-5d5c-410e-b731-71b60c5c3598?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=u%2F2xUNrKxo3yt%2BgwaCynXmh9bG0%3D


64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

договоры на полную

сумму субсидии: 5

466,77 тыс. руб.

Закуплены: стеллажи,

прибор «ТКА

хранитель»,

компьютерное

оборудование, трековое

освещение,

интерактивный стол,

интерактивные киоски,

интерактивная панель,

модули пожаротушения,

сплит-системы,

фотоаппарат, шкафы,

картотека, выставочное

оборудование,

мольберты, ролапы,

стойки,

громкоговорители,

металлодетектор,

напольные перекидные

системы, подъемник

лестничный, инвалидная

коляска, пожарная

сигнализация с

установкой. Всего

заключено 18

контрактов/договоров,

из них 18 исполнены. 28

августа 2025 года
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65

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

состоялось открытие

обновленного музея. В

части оснащения

Костромского музея-

заповедника заключен 21

контракт/ договор

(средства

законтрактованы

полностью, 14 453,60

тыс. руб.).

Оборудование: шкафы,

витрины, стеллажи,

сенсорное оборудование

(информационный

столы, киоски,

прозрачные мониторы),

компьютеры, ноутбуки,

проекторы, телевизоры,

системы направленного

звука, светодиодный

уличный пилон,

музейные наушники,

голографические

вентиляторы поступило

и используется в работе.

Плановое значение

мероприятия

(результата) на 2025 год

достигнуто.

Предоставлена

информация : 7 из 7.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 29.12.2025г.

№5714-04, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

КТ

Выполнено.

Мероприятия результата

реализованы на базе:

МБУ «Нейский

краеведческий музей»,

ОГБУК «Костромской

государственный

историко-

архитектурный и

художественный

музей-заповедник». В

Нейский краеведческий

музей закуплены:

стеллажи, прибор «ТКА

хранитель»,

компьютерное

оборудование, трековое

освещение,

интерактивный стол,

интерактивные киоски,

интерактивная панель,

модули пожаротушения,

30.12.2025 25.12.2025

1.6.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сплит-системы,

фотоаппарат, шкафы,

картотека, выставочное

оборудование,

мольберты, ролапы,

стойки,

громкоговорители,

металлодетектор,

напольные перекидные

системы, подъемник

лестничный, инвалидная

коляска, пожарная

сигнализация с

установкой. Всего

заключено 18

контрактов/договоров,

из них 18 исполнены. 28

августа 2025 года

состоялось открытие

обновленного музея. В

части оснащения

Костромского музея-

заповедника заключен 21

контракт/ договор.

Оборудование: шкафы,

витрины, стеллажи,

сенсорное оборудование

(информационный

столы, киоски,

прозрачные мониторы),

компьютеры, ноутбуки,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекторыв, телевизоры,

системы направленного

звука, светодиодный

уличный пилон,

музейные наушники,

голографические

вентиляторы.

Оборудование на оба

объекта поступило в

полном объеме на всю

сумму субсидии и

используется в работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении КТ" Иное

департамент культуры

Костромской области от

24.12.2025г. №5630-04,

приложен файл.

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии в 2025

году из

областного

бюджета

бюджету

Нейского

муниципаль

Выполнено.

Министерством

культуры Российской

Федерации

запланировано

выделение средств на

техническое оснащение в

2025 году

регионального и

муниципального музеев

(Письмо Минкультуры

30.04.2025 29.04.2025

1.6.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экономическ

ого развития

отрасли

ного округа

Костромско

й области

субсидии на

техническое

оснащение

региональны

х и

муниципаль

ных музеев в

рамках

регионально

го проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры

(Костромска

я область)»

государстве

нной

программы

Костромско

й области

«Развитие

культуры

Костромско

й области»

РФ №7014-05-7@ от 6

декабря 2024 года): 1.

МКУ «Нейский

краеведческий музей»

Нейского

муниципального округа;

2. ОГБУК «Костромской

государственный

историко-

архитектурный и

художественный

музей-заповедник».

Заключены соглашения о

реализации результата с

Нейским

муниципальным

округом Костромской

области за №34524000-1

-2025-003 от 27 января

2025 года, ОГБУК

"Костромской

государственный

историко-

архитектурный и

художественный музей-

заповедник за № 20-2025

-014995 от 27 января

2025 года.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8168e16-b192-4699-9eaa-ed5695307494?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pJcmJ%2FRrCslURZvG3BnZomAVNTU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Нейского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на техническое

оснащение

региональных и

муниципальных музеев в

рамках регионального

проекта «Семейные

ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)»

государственной

программы

Костромской области

«Развитие культуры

Костромской области»"

Соглашение

Департамент культуры,

Администрация

Нейского

муниципального округа

от 27.01.2025г. №

34524000-1-2025-003,

приложен файл.

Соглашение 2. "Соглашение о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии

областному

бюджетному

или

автономном

у

учреждению

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

предоставлении

областному

бюджетному или

автономному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации" Соглашение

Департамент культуры

Костромской области,

ОГБУК

"КОСТРОМСКОЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ИСТОРИКОАРХИТЕКТ

УРНЫЙ И

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

МУЗЕЙ-

ЗАПОВЕДНИК" от

11.02.2025г. № 20-2025-

083269, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

контрольной

точки

Выполнено.

Департаментом

культуры Костромской

области проведен

мониторинг исполнения

результата. В 2025 году

в достижении результата

участвуют: 1. МКУ

30.09.2025 30.09.2025

1.6.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Нейский краеведческий

музей» Нейского

муниципального округа;

2. ОГБУК «Костромской

государственный

историко-

архитектурный и

художественный

музей-заповедник».

Заключены соглашения о

реализации результата с

Нейским

муниципальным

округом Костромской

области за №34524000-1

-2025-003 от 27 января

2025 года, ОГБУК

"Костромской

государственный

историко-

архитектурный и

художественный музей-

заповедник за № 20-2025

-014995 от 27 января

2025 года. Перечень

оборудования для

технического оснащения

музеев согласован с

Министерством

культуры Российской

Федерации (Письмо

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0dd84384-3f87-476d-b84d-fbfef8bef7d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tqDC%2By6YQvlBO3rZuPyYTzJK78Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минкультуры РФ №708-

05-7@ от 24 февраля

2025 года), перечень

закупаемого

оборудования на

средства, сложившиеся в

результате экономии по

торгам, также

согласованы.

Мониторинг исполнения

результата проводится

на еженедельной основе,

данные направляются в

Министерство культуры

Российской Федерации

также еженедельно. В

отношении оснащения

Нейского

краеведческого музея

заключены контракты и

договоры на полную

сумму субсидии: 5

466,77 тыс. руб.

Закуплены: стеллажи,

прибор «ТКА

хранитель»,

компьютерное

оборудование, трековое

освещение,

интерактивный стол,

интерактивные киоски,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0dd84384-3f87-476d-b84d-fbfef8bef7d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tqDC%2By6YQvlBO3rZuPyYTzJK78Q%3D


74

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

интерактивная панель,

модули пожаротушения,

сплит-системы,

фотоаппарат, шкафы,

картотека, выставочное

оборудование,

мольберты, ролапы,

стойки,

громкоговорители,

металлодетектор,

напольные перекидные

системы, подъемник

лестничный, инвалидная

коляска, пожарная

сигнализация с

установкой. Всего

заключено 18

контрактов/договоров,

из них 18 исполнены. 28

августа 2025 года

состоялось открытие

обновленного музея. В

части оснащения

Костромского музея-

заповедника заключен 21

контракт/ договор

(средства

законтрактованы

полностью, 14 453,60

тыс. руб.). По 20

контрактам/договорам

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0dd84384-3f87-476d-b84d-fbfef8bef7d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tqDC%2By6YQvlBO3rZuPyYTzJK78Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудование

поступило. По 1

контракту на поставку

стеллажа складского

металлического

устраняются недостатки.

Прогнозный срок

завершения работ по

достижению результата

на 2025 год – 10 октября

2025 года.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении контрольной

точки" Иное

департамент культуры

Костромской области от

30.09.2025г. №4210-04,

приложен файл.

Произведена оплата

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

КТ

Выполнено. В 2025 году

технически оснащены 2

музея. Оплата

произведена в полном

объеме. Платежные

поручения,

подтверждающие факт

оплаты, прилагаются

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении КТ" Иное

30.11.2025 21.11.2025

1.6.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0dd84384-3f87-476d-b84d-fbfef8bef7d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tqDC%2By6YQvlBO3rZuPyYTzJK78Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экономическ

ого развития

отрасли

департамент культуры

Костромской области от

20.11.2025г. №5025-04,

приложен файл.

Иное

Платежные

поручения

2. "Платежные

поручения" Иное

департамент культуры

Костромской области от

30.10.2025г. №б/н,

приложен файл.

Использование экономии

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

КТ

Выполнено. Кассовое

освоение в рамках

результата составило

100%. Экономия не

сложилась

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении КТ" Иное

департамент культуры

Костромской области от

20.11.2025г. №5025-04,

приложен файл.

30.11.2025 21.11.2025

1.6.K.5

Заключены договоры и

контракты на

техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

ЕИС

"Закупки"

Иное

Контракты и

договоры на

техническое

оснащение

Выполнено.

Министерством

культуры Российской

Федерации

запланировано

30.06.2025 30.06.2025

1.6.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Нейского

краеведческ

ого музея

выделение средств на

техническое оснащение в

2025 году

регионального и

муниципального музеев

(Письмо Минкультуры

РФ №7014-05-7@ от 6

декабря 2024 года): 1.

МКУ «Нейский

краеведческий музей»

Нейского

муниципального округа;

2. ОГБУК «Костромской

государственный

историко-

архитектурный и

художественный

музей-заповедник».

Перечни оборудования

для технического

оснащения музеев

согласованы с

Министерством

культуры Российской

Федерации. В отношении

оснащения Нейского

краеведческого музея

заключены контракты и

договоры на сумму 5

466,77 тыс. руб.

Закуплены: стеллажи,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b42e1418-b09f-4b6d-aabe-2545f1bf24ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Zw3QqP4p%2BpxM0tWUh17y%2FEV9KTw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

прибор «ТКА

хранитель»,

компьютерное

оборудование, трековое

освещение,

интерактивный стол,

интерактивные киоски,

интерактивная панель,

модули пожаротушения,

сплит-системы,

фотоаппарат,шкафы,

картотека, выставочное

оборудование,

мальберты, ролапы,

стойки,

громкоговорители,

металлодетектор,

напольные перекидные

системы, подъемник

лестничный, инвалидная

коляска, пожарная

сигнализация с

установкой. Всего

заключено 18

контрактов/ договоров.

В части оснащения

Костромского музея-

заповедника заключены

7 контрактов на 9302,21

тыс. руб. Закуплены:

картотечные шкафы,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b42e1418-b09f-4b6d-aabe-2545f1bf24ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Zw3QqP4p%2BpxM0tWUh17y%2FEV9KTw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

витрина музейная,

стеллаж складской,

мультимедийное

оборудование,

персональные

компьютеры.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракты и договоры

на техническое

оснащение Нейского

краеведческого музея"

Иное Администрация

Нейского

муниципального округа

Костромской области от

30.06.2025г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Контракты и

договоры на

техническое

оснащение

Костромског

о музея-

заповедника

2. "Контракты и

договоры на техническое

оснащение

Костромского музея-

заповедника" Иное

Администрация

Костромского музея-

заповедника от

30.06.2025г. №б/н,

приложен файл.

Иное 3. "Информация об
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информация

об

исполнении

КТ

исполнении КТ" Иное

департамент культуры

Костромской области от

30.06.2025г. №2766-04,

приложен файл.

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 14,0000 Дата:

31.12.2025

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

результата

Выполнено.По итогам

конкурсных процедур

определены 3

библиотеки,

модернизируемые по

библиотечному

стандарту в 2025 году. В

соответствии с письмом

Министерства культуры

Российской Федерации

№17180-01.1-55@ЖА от

13 ноября 2024 года

Костромской области

выделены денежные

средств на

переоснащение по

модельному стандарту

учреждений: 1.

Муниципальное

учреждение

«Межпоселенческая

библиотека им.

М.Я.Диева»

муниципального района

город Нерехта и

31.12.2025 29.12.2025

14Единица 11 14141.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Нерехтский район

Костромской области; 2.

Центральная библиотека

Муниципального

бюджетного учреждения

«Централизованная

библиотечная система»

Мантуровского

муниципального округа

Костромской области; 3.

Антроповская

центральная библиотека

им. М.С. Малинина

Муниципального

бюджетного учреждения

Централизованная

библиотечная система

Антроповского

муниципального района

Костромской области.

Соглашения о

реализации мероприятия

между департаментом

культуры и

муниципальными

образованиями

заключены за номерами:

34502000-1-2025-005 от

04.02.2025

(Антроповский

муниципальный округ,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

34520000-1-2025-005 от

30.01.2025

(Мантуровский

муниципальный округ),

34626000-1-2025-005 от

30.01.2025

(муниципальный район

город Нерехта и

Нерехтский район).

Произведен текущий

ремонт всех библиотек.

Заключены и исполнены

контракты и договоры на

поставку мебели,

компьютерного

оборудования,

интерактивного

оборудования,

оргтехники,

компьютерного и

периферийного

оборудования, книг,

программного

обеспечения и др.. Часть

средств направлена на

повышение

квалификации

сотрудников

библиотечных

учреждений. Открытие

модернизированных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/dc6ad1dc-fa90-41c8-8207-12db5c8bad10?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=M%2Fq5itdfjl77tywo6h80zCOvTWw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

библиотек в г.

Мантурово состоялось 1

сентября 2025 года, в г.

Нерехте 19 сентября

2025 года, в п.

Антропово – 16 октября

2025 года.

Предоставлена

информация : 14 из 14.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 29.12.2025г.

№5714-04, приложен

файл.

Утверждены правила

предоставления и

распределения

межбюджетных

трансфертов из

регионального бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

Справочно-

информацио

нные

системы

Иное Об

исполнении

КТ

Выполнено. Порядок

предоставления и

распределения субсидий

из областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области на

создание модельных

муниципальных

библиотек регулируется

Приложением №6

Постановления

31.12.2025 25.12.2025

1.7.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/dc6ad1dc-fa90-41c8-8207-12db5c8bad10?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=M%2Fq5itdfjl77tywo6h80zCOvTWw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/1d78f056-daf1-416b-ae40-a9f80af3cc7d?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=bJSPFxUbAZAFG3dfFJMscGCH2Kc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отрасли

администрации

Костромской области №

318-а от 31 июля 2023

года "Об утверждении

государственной

программы

Костромской области

"Развитие культуры

Костромской области".

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении КТ" Иное

Департамент культуры

Костромской области от

24.12.2025г. №5630-04,

приложен файл.

Постановлен

ие

Постановлен

ие

администрац

ии

Костромско

й области

"Об

утверждении

государстве

нной

программы

Костромско

2. "Постановление

администрации

Костромской области

"Об утверждении

государственной

программы

Костромской области

"Развитие культуры

Костромской области""

Постановление

администрации

Костромской области от

31.07.2023г. №318-а,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/1d78f056-daf1-416b-ae40-a9f80af3cc7d?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=bJSPFxUbAZAFG3dfFJMscGCH2Kc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/409a3fa4-1bf8-4de9-b6cf-f19e08417677?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=%2B6Kf%2BcO3zsl8PhQ4eljTYWtjsto%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

"Развитие

культуры

Костромско

й области"

 

Услуга оказана (работы

выполнены)

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

КТ

Выполнено.

Мероприятия результата

реализованы на базе

учреждений: -

Муниципальное

учреждение

«Межпоселенческая

библиотека им.

М.Я.Диева»

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район

Костромской области; -

Центральная библиотека

Муниципального

бюджетного учреждения

«Централизованная

библиотечная система»

Мантуровского

муниципального округа

Костромской области; -

Антроповская

центральная библиотека

им. М.С. Малинина

Муниципального

бюджетного учреждения

31.12.2025 26.12.2025

1.7.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/409a3fa4-1bf8-4de9-b6cf-f19e08417677?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=%2B6Kf%2BcO3zsl8PhQ4eljTYWtjsto%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8e03c02d-1433-4b65-8b2b-ac461d4eeaf4?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=GszEVQQcMnoaVVKrNGL2J95wHeE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Централизованная

библиотечная система

Антроповского

муниципального района

Костромской области.

Произведен текущий

ремонт всех библиотек.

Заключены и исполнены

контракты и договоры на

поставку мебели,

компьютерного

оборудования,

интерактивного

оборудования,

оргтехники,

компьютерного и

периферийного

оборудования, книг,

программного

обеспечения и др.. Часть

средств направлена на

повышение

квалификации

сотрудников

библиотечных

учреждений. Открытие

модернизированных

библиотек в г.

Мантурово состоялось 1

сентября 2025 года, в г.

Нерехте 19 сентября

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8e03c02d-1433-4b65-8b2b-ac461d4eeaf4?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=GszEVQQcMnoaVVKrNGL2J95wHeE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2025 года, в п.

Антропово – 16 октября

2025 года.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении КТ" Иное

департамент культуры

Костромской области от

24.12.2025г. №5630-04,

приложен файл.

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии в 2025

году из

областного

бюджета

бюджету

Мантуровск

ого

муниципаль

ного округа

Костромско

й области

субсидии на

создание

модельных

муниципаль

ных

Выполнено. По итогам

конкурсных процедур

определены 3

библиотеки, которые

будут модернизированы

по библиотечному

стандарту. В

соответствии с письмом

Министерства культуры

Российской Федерации

№17180-01.1-55@ЖА от

13 ноября 2024 года

Костромской области

планируется выделение

денежных средств на

переоснащение по

модельному стандарту

учреждений: 1.

Муниципальное

учреждение

30.04.2025 29.04.2025

1.7.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8e03c02d-1433-4b65-8b2b-ac461d4eeaf4?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=GszEVQQcMnoaVVKrNGL2J95wHeE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9fa3d797-2fc1-4a55-a5c0-49e89af2b77e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=udScSnKeS5zIysuyr9QnIq99zUc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

библиотек в

рамках

регионально

го проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры

(Костромска

я область)»

государстве

нной

программы

Костромско

й области

«Развитие

культуры

Костромско

й области»

«Межпоселенческая

библиотека им.

М.Я.Диева»

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район

Костромской области; 2.

Центральная библиотека

Муниципального

бюджетного учреждения

«Централизованная

библиотечная система»

Мантуровского

муниципального округа

Костромской области; 3.

Антроповская

центральная библиотека

им. М.С. Малинина

Муниципального

бюджетного учреждения

Централизованная

библиотечная система

Антроповского

муниципального района

Костромской области.

Соглашения о

реализации мероприятия

между департаментом

культуры и

муниципальными

образованиями

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9fa3d797-2fc1-4a55-a5c0-49e89af2b77e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=udScSnKeS5zIysuyr9QnIq99zUc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключены за номерами:

34502000-1-2025-005 от

04.02.2025

(Антроповский

муниципальный округ,

34520000-1-2025-005 от

30.01.2025

(Мантуровский

муниципальный округ),

34626000-1-2025-005 от

30.01.2025

(муниципальный район

город Нерехта и

Нерехтский район).

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Мантуровского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на создание

модельных

муниципальных

библиотек в рамках

регионального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9fa3d797-2fc1-4a55-a5c0-49e89af2b77e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=udScSnKeS5zIysuyr9QnIq99zUc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

область)»

государственной

программы

Костромской области

«Развитие культуры

Костромской области»"

Соглашение департамент

культуры Костромской

области, администрация

Мантуровского

муниципального округа

от 30.01.2025г. №

34520000-1-2025-005,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии в 2025

году из

областного

бюджета

бюджету

Антроповско

го

муниципаль

ного округа

Костромско

й области

субсидии на

2. "Соглашение о

предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Антроповского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на создание

модельных

муниципальных

библиотек в рамках

регионального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)»

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9fa3d797-2fc1-4a55-a5c0-49e89af2b77e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=udScSnKeS5zIysuyr9QnIq99zUc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bb3ad245-502b-462c-92eb-c5e333bc7c67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iokZHGKH%2ByxXBBdKilSxGFnHAi8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

создание

модельных

муниципаль

ных

библиотек в

рамках

регионально

го проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры

(Костромска

я область)»

государстве

нной

программы

Костромско

й области

«Развитие

культуры

Костромско

й области»

государственной

программы

Костромской области

«Развитие культуры

Костромской области»"

Соглашение департамент

культуры Костромской

области, администрация

Антроповского

муниципального округа

от 04.02.2025г. №

34502000-1-2025-005,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии в 2025

году из

областного

3. "Соглашение о

предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bb3ad245-502b-462c-92eb-c5e333bc7c67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iokZHGKH%2ByxXBBdKilSxGFnHAi8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджета

бюджету

муниципаль

ного района

город

Нерехта и

Нерехтский

район

Костромско

й области

субсидии на

создание

модельных

муниципаль

ных

библиотек в

рамках

регионально

го проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры

(Костромска

я область)»

государстве

нной

программы

Костромско

й области

Костромской области

субсидии на создание

модельных

муниципальных

библиотек в рамках

регионального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)»

государственной

программы

Костромской области

«Развитие культуры

Костромской области»"

Соглашение департамент

культуры Костромской

области, администрация

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район от

30.01.2025г. №34626000

-1-2025-005, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b682f26c-8fc7-4fa9-96a4-52516bbe8c7d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YtpvhmccwZWxHHTYSoCe%2FI%2BG6qw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Развитие

культуры

Костромско

й области»

Заключены договоры и

контракты

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное

Информация

об

исполнении

контрольной

точки

Выполнено. По итогам

конкурсных процедур

определены 3

библиотеки, которые

будут модернизированы

по библиотечному

стандарту. В

соответствии с письмом

Министерства культуры

Российской Федерации

№17180-01.1-55@ЖА от

13 ноября 2024 года

Костромской области

планируется выделение

денежных средств на

переоснащение по

модельному стандарту

учреждений: 1.

Муниципальное

учреждение

«Межпоселенческая

библиотека им.

М.Я.Диева»

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район

Костромской области –

30.06.2025 30.06.2025

1.7.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b682f26c-8fc7-4fa9-96a4-52516bbe8c7d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YtpvhmccwZWxHHTYSoCe%2FI%2BG6qw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

законтрактовано 14,85

млн. руб. из средств

федерального бюджета;

2. Центральная

библиотека

Муниципального

бюджетного учреждения

«Централизованная

библиотечная система»

Мантуровского

муниципального округа

Костромской области –

законтрактовано 14,51

млн. руб. из средств

федерального бюджета;

3. Антроповская

центральная библиотека

им. М.С. Малинина

Муниципального

бюджетного учреждения

Централизованная

библиотечная система

Антроповского

муниципального района

Костромской области - –

законтрактовано 14,61

млн. руб. из средств

федерального бюджета.

Заключены контракты на

выполнение ремонта

зданий всех библиотек,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f733b2b1-c5e6-447b-b944-291cd6bdc388?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mFG3CiV60zGrjiJO4sSi4QkCYlg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подлежащих

модернизации в 2025

году. Заключены

контракты и договоры на

поставку мебели,

компьютерного

оборудования,

интерактивного

оборудования,

оргтехники,

компьютерного и

периферийного

оборудования, книг,

программного

обеспечения и др.. Часть

средств направлена на

повышение

квалификации

сотрудников

библиотечных

учреждений.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении контрольной

точки" Иное

департамент культуры

Костромской области от

30.06.2025г. №2766-04,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f733b2b1-c5e6-447b-b944-291cd6bdc388?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mFG3CiV60zGrjiJO4sSi4QkCYlg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечен мониторинг

реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

об

исполнении

контрольной

точки

Выполнено.

Ведомственный

проектный офис по

реализации на

территории

Костромской области

региональных проектов,

ведомственных проектов

и мероприятий в сфере

культуры направляет в

Ваш адрес отчет об

исполнении контрольной

точки «Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата» результата

«Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту»

(Код 30) регионального

проекта «Семейные

ценности и

инфраструктура

культуры» по состоянию

на 27 августа 2025 года.

Мониторинг исполнения

результата производится

на еженедельной основе.

Результаты мониторинга

30.08.2025 27.08.2025

1.7.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c97a47b9-66f9-49e1-9b6c-3826153bdd37?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bTfQ8r4qeD9e7vP58q99XxX60r0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направляются в

федеральный

ведомственный

проектный офис. По

итогам конкурсных

процедур определены 3

библиотеки,

модернизируемые по

библиотечному

стандарту в 2025 году. В

соответствии с письмом

Министерства культуры

Российской Федерации

№17180-01.1-55@ЖА от

13 ноября 2024 года

Костромской области

выделены денежные

средств на

переоснащение по

модельному стандарту

учреждений: 1.

Муниципальное

учреждение

«Межпоселенческая

библиотека им.

М.Я.Диева»

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район

Костромской области; 2.

Центральная библиотека
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Муниципального

бюджетного учреждения

«Централизованная

библиотечная система»

Мантуровского

муниципального округа

Костромской области; 3.

Антроповская

центральная библиотека

им. М.С. Малинина

Муниципального

бюджетного учреждения

Централизованная

библиотечная система

Антроповского

муниципального района

Костромской области.

Соглашения о

реализации мероприятия

между департаментом

культуры и

муниципальными

образованиями

заключены за номерами:

34502000-1-2025-005 от

04.02.2025

(Антроповский

муниципальный округ,

34520000-1-2025-005 от

30.01.2025

(Мантуровский
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальный округ),

34626000-1-2025-005 от

30.01.2025

(муниципальный район

город Нерехта и

Нерехтский район).

Произведен текущий

ремонт всех библиотек.

Заключены контракты и

договоры на поставку

мебели, компьютерного

оборудования,

интерактивного

оборудования,

оргтехники,

компьютерного и

периферийного

оборудования, книг,

программного

обеспечения и др.. Часть

средств направлена на

повышение

квалификации

сотрудников

библиотечных

учреждений. Открытие

модернизированной

библиотеки в г.

Мантурово состоится 1

сентября 2025 года.

Открытие библиотек в г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Нерехте, п. Антропово

намечено на сентябрь

2025 года.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении контрольной

точки" Иное

департамент культуры

Костромской области от

27.08.2025г. №3708-04,

приложен файл.

Произведена оплата

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

КТ

Выполнено. В 2025 году

по модельному

стандарту переоснащены

3 библиотеки. Работы

выполнены в полном

объеме, все

оборудование закуплено

и оплачено. Платежные

поручения прилагаются

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении КТ" Иное

департамент культуры

Костромской области от

20.11.2025г. №5025-04,

приложен файл.

30.11.2025 21.11.2025

1.7.K.6

Иное 2. "Платежные

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c97a47b9-66f9-49e1-9b6c-3826153bdd37?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bTfQ8r4qeD9e7vP58q99XxX60r0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9765693f-d423-4987-9d7a-7769e8cb5cf0?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=leTMI4GgF45qiBqpzomrJFPRjto%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/d2c44974-037c-4fdf-b903-bddbb75530f5?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=KZgjChVhO30vwAfBAbWcwfg0lDM%3D


101

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежные

поручения

поручения" Иное

департамент культуры

Костромской области от

10.11.2025г. №б/н,

приложен файл.

Информация о

сложившейся экономии

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

КТ

Выполнено. Кассовое

исполнение результата

составило 100%.

Экономия не сложилась

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении КТ" Иное

департамент культуры

Костромской области от

20.11.2025г. №5025-04,

приложен файл.

30.11.2025 21.11.2025

1.7.K.7

Оснащены

образовательные

организации в сфере

культуры (детские

школы искусств и

училища)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 14,0000 Дата:

31.12.2025

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

результата

Выполнено.Распоряжени

ем департамента

культуры Костромской

области от 13.12.2024 №

193-р «Об итогах

конкурсного отбора

муниципальных

образований

Костромской области на

предоставление в 2025,

2027 годах субсидий из

областного бюджета

бюджетам

31.12.2025 29.12.2025

14Единица 9 14141.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальных

образований

Костромской области в

целях софинансирования

расходных обязательств

муниципальных

образований

Костромской области,

связанных с реализацией

мероприятий

муниципальных

программ,

предусматривающих

поддержку отрасли

культуры по

направлению

«Приобретение

музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов для детских

школ искусств, училищ

(колледжей) искусств,

находящихся в ведении

органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации или

муниципальных

образований в сфере

культуры»» определены
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

5 победителей в 2025

году. Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями: №

34518000-1-2025-018 от

31.03.2025

(Макарьевский

муниципальный округ);

№ 34626000-1-2025-018

от 02.04.2025

(муниципальный район

город Нерехта и

Нерехтский район); №

34536000-1-2025-015 от

09.04.2025

(Поназыревский

муниципальный округ);

№ 34540000-1-2025-011

от 02.04.2025

(Солигаличский

муниципальный округ);

№ 34701000-1-2025-029

от 09.04.2025 (городской

округ город Кострома).

С Министерством

культуры РФ согласован

перечень приобретаемых

инструментов,

оборудования, учебных

материалов. Заключены
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракты/договоры в

отношении детских школ

искусств: г. Костромы –

поставлены баян,

аккордеон, флейта,

труба, тромбон, тено-

горн, туба, рояль; г.

Солигалича – МФУ,

музыкальные центры,

оборудования для

хореографии (зеркала,

вешалки для костюмов

на колесах), учебные

материалы – печатные

издания, музыкальные

инструменты и

комплектующие к

музыкальным

инструментам,

натюрмортный фонд для

художественной

деятельности,

оборудование для

художественной

деятельности,

танцевальное напольное

покрытие; пгт.

Поназырево –

законтрактовано

приобретение

оснащения:

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/78e6532b-4576-4c3b-98be-d0cf2dd0c863?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ZnJwElbGFekAydKGWjvDL5ekhLM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акустические баяны,

телевизор, принтер,

акустический рояль,

акустическое пианино,

учебная мебель

(ученические столы и

стулья, шкафы, доска

аудиторная), стулья для

зала, звуковое

оборудование,

методическая и нотная

литература; г. Макарьева

– поступили: хоровой

станок стационарный,

пианино, баян,

аккордеон, аккордеон,

домры, учебные

материалы,

интерактивная доска,

проектор, ноутбук,

крепление. Нерехтской

детской музыкальной

школы законтрактовано

приобретение баяна,

пианино, саксофона,

флейты, оргтехники. В

учреждения

дополнительного

образования детей

музыкальные

инструменты и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/78e6532b-4576-4c3b-98be-d0cf2dd0c863?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ZnJwElbGFekAydKGWjvDL5ekhLM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудование поступили

в полном объеме.

Плановое значение

мероприятия

(результата) на 2025 год

достигнуто.

Предоставлена

информация : 14 из 14.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 29.12.2025г.

№5714-04, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

КТ

Выполнено. Заключены

контракты/договоры в

отношении детских школ

искусств: г. Костромы –

поставлены баян,

аккордеон, флейта,

труба, тромбон, тено-

горн, туба, рояль; г.

Солигалича – МФУ,

музыкальные центры,

оборудования для

хореографии (зеркала,

вешалки для костюмов

на колесах), учебные

31.12.2025 27.12.2025

1.8.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/78e6532b-4576-4c3b-98be-d0cf2dd0c863?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ZnJwElbGFekAydKGWjvDL5ekhLM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материалы – печатные

издания, музыкальные

инструменты и

комплектующие к

музыкальным

инструментам,

натюрмортный фонд для

художественной

деятельности,

оборудование для

художественной

деятельности,

танцевальное напольное

покрытие; пгт.

Поназырево –

законтрактовано

приобретение

оснащения:

акустические баяны,

телевизор, принтер,

акустический рояль,

акустическое пианино,

учебная мебель

(ученические столы и

стулья, шкафы, доска

аудиторная), стулья для

зала, звуковое

оборудование,

методическая и нотная

литература; г. Макарьева

– поступили: хоровой

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/83a3330b-6d5a-4ae6-8932-8e9eea92d7fb?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=I3WGWqD03%2BkmVhiaq4Ug3SF2zCg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

станок стационарный,

пианино, баян,

аккордеон, аккордеон,

домры, учебные

материалы,

интерактивная доска,

проектор, ноутбук,

крепление. Нерехтской

детской музыкальной

школы законтрактовано

приобретение баяна,

пианино, саксофона,

флейты, оргтехники. В

учреждения

дополнительного

образования детей

музыкальные

инструменты и

оборудование поступили

в полном объеме.

Плановое значение

мероприятия

(результата) на 2025 год

достигнуто.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении КТ" Иное

департамент культуры

Костромской области от

24.12.2025г. №5630-04,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашения

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету на

поддержку

отрасли

культуры

(оснащение

образователь

ных

учреждений

в сфере

культуры

(детские

школы

искусств по

видам

искусств и

училищ)

музыкальны

ми

инструмента

Выполнено.

Распоряжением

департамента культуры

Костромской области от

13.12.2024 №193-р «Об

итогах конкурсного

отбора муниципальных

образований

Костромской области на

предоставление в 2025,

2027 годах субсидий из

областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области в

целях софинансирования

расходных обязательств

муниципальных

образований

Костромской области,

связанных с реализацией

мероприятий

муниципальных

программ,

предусматривающих

поддержку отрасли

культуры по

направлению

«Приобретение

30.04.2025 29.04.2025

1.8.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ми,

оборудовани

ем и

учебными

материалами

)

музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов для детских

школ искусств, училищ

(колледжей) искусств,

находящихся в ведении

органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации или

муниципальных

образований в сфере

культуры»» определены

5 победителей в 2025

году. Заключены

соглашения о

предоставлении

субсидий

муниципалитетам:

34518000-1-2025-018 от

31.03.2025

(Макарьевский округ),

34626000-1-2025-018 от

02.04.2025

(муниципальный район

город Нерехта и

Нерехтский район),

34536000-1-2025-015 от

09.04.2025

(Поназыревский округ),

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f4c2a21-f9c4-4f16-9eaf-2374d6c8fcd7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IfJ3vUgq2G73zpPCgXk7B1CP9LA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

4540000-1-2025-011 от

02.04.2025

(Солигаличский округ),

34701000-1-2025-029 от

09.04.2025 (г. Кострома)

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашения о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету на поддержку

отрасли культуры

(оснащение

образовательных

учреждений в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами)"

Соглашение департамент

культуры Костромской

области, администрации

муниципальных

образований

Костромской области от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f4c2a21-f9c4-4f16-9eaf-2374d6c8fcd7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IfJ3vUgq2G73zpPCgXk7B1CP9LA%3D


112

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.04.2025г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

контрольной

точки

Выполнено.

Департаментом

культуры Костромской

области проведен

мониторинг исполнения

результата.

Распоряжением

департамента культуры

Костромской области от

13.12.2024 №193-р «Об

итогах конкурсного

отбора муниципальных

образований

Костромской области на

предоставление в 2025,

2027 годах субсидий из

областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области в

целях софинансирования

расходных обязательств

муниципальных

образований

Костромской области,

связанных с реализацией

мероприятий

30.09.2025 30.09.2025

1.8.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальных

программ,

предусматривающих

поддержку отрасли

культуры по

направлению

«Приобретение

музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов для детских

школ искусств, училищ

(колледжей) искусств,

находящихся в ведении

органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации или

муниципальных

образований в сфере

культуры»» определены

5 победителей в 2025

году. Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями: №

34518000-1-2025-018 от

31.03.2025

(Макарьевский

муниципальный округ);

№ 34626000-1-2025-018
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 02.04.2025

(муниципальный район

город Нерехта и

Нерехтский район); №

34536000-1-2025-015 от

09.04.2025

(Поназыревский

муниципальный округ);

№ 34540000-1-2025-011

от 02.04.2025

(Солигаличский

муниципальный округ);

№ 34701000-1-2025-029

от 09.04.2025 (городской

округ город Кострома).

С Министерством

культуры РФ согласован

перечень приобретаемых

инструментов,

оборудования, учебных

материалов. Заключены

контракты/договоры в

отношении детских школ

искусств: г. Костромы –

поставлены баян,

аккордеон, флейта,

труба, тромбон, тено-

горн, туба, рояль; г.

Солигалича – МФУ,

музыкальные центры,

оборудования для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хореографии (зеркала,

вешалки для костюмов

на колесах), учебные

материалы – печатные

издания, музыкальные

инструменты и

комплектующие к

музыкальным

инструментам,

натюрмортный фонд для

художественной

деятельности,

оборудование для

художественной

деятельности,

танцевальное напольное

покрытие; пгт.

Поназырево –

законтрактовано

приобретение

оснащения:

акустические баяны,

телевизор, принтер,

акустический рояль,

акустическое пианино,

учебная мебель

(ученические столы и

стулья, шкафы, доска

аудиторная), стулья для

зала, звуковое

оборудование,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

методическая и нотная

литература; г. Макарьева

– поступили: хоровой

станок стационарный,

пианино, баян,

аккордеон, аккордеон,

домры, учебные

материалы,

интерактивная доска,

проектор, ноутбук,

крепление. Нерехтской

детской музыкальной

школы законтрактовано

приобретение баяна,

пианино, саксофона,

флейты, оргтехники. В

учреждения

дополнительного

образования детей

Макарьева, Солигалича

музыкальные

инструменты и

оборудование поступили

в полном объеме, в

ДМШ № 1 города

Костромы завершена

поставка музыкальных

инструментов,

ожидается поставка

оборудования и

интерактивных пособий.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Завершение поставок

оборудования и

музыкальных

инструментов в

Нерехтскую ДМШ и

Поназыревскую ДШИ

ожидается до конца

октября.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении контрольной

точки" Иное

департамент культуры

Костромской области от

30.09.2025г. №4210-04,

приложен файл.

Оплата произведена

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

КТ

Выполнено. В 2025 году

5 ДШИ Костромской

области оснащены

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами.

Оборудование

поступило и оплачено в

полном объеме.

Платежные поручения

прилагаются

Подтверждающие

документы: 1. "Об

30.11.2025 21.11.2025

1.8.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнении КТ" Иное

департамент культуры

Костромской области от

20.11.2025г. №5025-04,

приложен файл.

Иное

Платежные

поручения

2. "Платежные

поручения" Иное

департамент культуры

Костромской области от

30.10.2025г. №б/н,

приложен файл.

Использование экономии

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

КТ

Выполнено. Кассовое

исполнение результата

составило 100%.

Экономия не сложилась

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении КТ" Иное

департамент культуры

Костромской области от

20.11.2025г. №5025-04,

приложен файл.

30.11.2025 21.11.2025

1.8.K.5

Проведен конкурс по

выбору исполнителя

работ

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Ведомствен

ный учет

Иное

Контракты и

договоры на

оснащение

Выполнено. По итогам

конкурсных процедур

определены 3

библиотеки, которые

30.06.2025 30.06.2025

1.8.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начальник

отдела

образователь

ных

организаций

музыкальны

ми

инструмента

ми,

оборудовани

ем,

учебными

материалами

будут модернизированы

по библиотечному

стандарту. В

соответствии с письмом

Министерства культуры

Российской Федерации

№17180-01.1-55@ЖА от

13 ноября 2024 года

Костромской области

планируется выделение

денежных средств на

переоснащение по

модельному стандарту

учреждений: 1.

Муниципальное

учреждение

«Межпоселенческая

библиотека им.

М.Я.Диева»

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район

Костромской области –

законтрактовано 14,85

млн. руб. из средств

федерального бюджета;

2. Центральная

библиотека

Муниципального

бюджетного учреждения

«Централизованная

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e2e5ebc9-297a-46f4-929b-c2244ff97e6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bezjnz7xzjCGZRzKMfGiB%2Fdpm0Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

библиотечная система»

Мантуровского

муниципального округа

Костромской области –

законтрактовано 14,51

млн. руб. из средств

федерального бюджета;

3. Антроповская

центральная библиотека

им. М.С. Малинина

Муниципального

бюджетного учреждения

Централизованная

библиотечная система

Антроповского

муниципального района

Костромской области - –

законтрактовано 14,61

млн. руб. из средств

федерального бюджета.

Заключены контракты на

выполнение ремонта

зданий всех библиотек,

подлежащих

модернизации в 2025

году. Заключены

контракты и договоры на

поставку мебели,

компьютерного

оборудования,

интерактивного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e2e5ebc9-297a-46f4-929b-c2244ff97e6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bezjnz7xzjCGZRzKMfGiB%2Fdpm0Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудования,

оргтехники,

компьютерного и

периферийного

оборудования, книг,

программного

обеспечения и др.. Часть

средств направлена на

повышение

квалификации

сотрудников

библиотечных

учреждений.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракты и договоры

на оснащение

образовательных

организаций

музыкальными

инструментами,

оборудованием,

учебными материалами"

Иное Администрации

муниципальный

образований

Костромской области от

27.06.2025г. №б/н,

приложен файл.

Иное 2. "Информация об

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e2e5ebc9-297a-46f4-929b-c2244ff97e6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bezjnz7xzjCGZRzKMfGiB%2Fdpm0Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b93cf4a8-938a-40f8-ba25-3038bcc5b2e2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7tVsr5EiIDVDEBn3jwB9J0Iggos%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информация

об

исполнении

контрольной

точки

исполнении контрольной

точки" Иное

департамент культуры

Костромской области от

30.06.2025г. №2766-04,

приложен файл.

2.

Задача. Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных ценностей

Приобретены с

использованием

Пушкинской карты

билеты на посещение

мероприятий

(нарастающий итог)

Значение: 210 038,0000

Дата: 31.12.2025

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

результата

Выполнено.Результат

введен на региональном

уровне решением

ведомственного

проектного офиса,

протокол №1 от 3

февраля 2025 года.

Плановое значение

результата – 210038

единиц посещений

мероприятий в

Костромской области с

использованием

Пушкинской карты

Базовое значение

(количество посещений в

2024 году) – 129132

единиц. Количество

таких посещений за

январь-ноябрь 2025 года

составило 102067 (ед.).

Итого – 231199 (ед.)

31.12.2025 29.12.2025

231199Единица 129132 2311992100382.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b93cf4a8-938a-40f8-ba25-3038bcc5b2e2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7tVsr5EiIDVDEBn3jwB9J0Iggos%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/944f4aa5-858a-477c-acdd-7f7b61a3cc67?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=FXK99MJPI6mPizCEld1VsfPY6qU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

посещений. Таким

образом, плановое

значение результата

достигнуто. Статистика

по количеству

посещений мероприятий

с использованием

Пушкинской карты

доводится до региона

письмом Министерства

культуры РФ в середине

месяца, следующего за

отчетным,

статистические данные

посещений за год будут

известны в середине

января 2026 года.

Предоставлена

информация : 231199 из

210038.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 29.12.2025г.

№5714-04, приложен

файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

Рыжова

Ольга

Ведомствен

ный учет

Иное

Подтвержда

Выполнено. Утвержден

приказ департамента

28.02.2025 28.02.2025

2.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/944f4aa5-858a-477c-acdd-7f7b61a3cc67?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=FXK99MJPI6mPizCEld1VsfPY6qU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Александров

на -

Начальник

отдела

ющие

документы

культуры Костромской

области от 28.07.2021 №

112 "Об организации

деятельности

экспертного совета по

реализации программы

"Пушкинская карта" в

Костромской области".

Порядок и условия

реализации программы

социальной поддержки

молодежи в возрасте от

14 до 22 лет для

повышения доступности

организаций культуры

"Пушкинская карта"

утвержден

Постановлением

Правительства РФ от 8

сентября 2021 г. N 1521

"О социальной

поддержке молодежи в

возрасте от 14 до 22 лет

для повышения

доступности

организаций культуры"

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

документы" Иное

Департамент культуры

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1685fef-2085-4f4a-baaa-0491d7dbb9a0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U3FOuPFVxdUdTsUWih%2F8p73a0Ig%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области от

28.02.2025г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

КТ

Выполнено. По

результатам

проведенного

внутреннего

мониторинга

установлено: результат

исполнен в полном

объеме. Плановое

значение результата

210038 единиц

посещений мероприятий

в Костромской области с

использованием

Пушкинской карты

Базовое значение

(количество посещений в

2024 году) – 129132

единиц. Количество

таких посещений за

январь-ноябрь 2025 года

составило 102067 (ед.).

Итого – 231199 (ед.)

посещений. Таким

образом, плановое

значение результата

достигнуто. Статистика

по количеству

31.12.2025 26.12.2025

2.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1685fef-2085-4f4a-baaa-0491d7dbb9a0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U3FOuPFVxdUdTsUWih%2F8p73a0Ig%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

посещений мероприятий

с использованием

Пушкинской карты

доводится до региона

письмом Министерства

культуры РФ в середине

месяца, следующего за

отчетным,

статистические данные

посещений за год будут

известны в середине

января 2026 года.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении КТ" Иное

департамент культуры

Костромской области от

24.12.2025г. №5630-04,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения результата в

1 квартале 2025 года

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное

Информация

об

исполнении

КТ в 1

квартале

Выполнено. Мониторинг

исполнения результата

проводится на

ежемесячной основе.

Базовое значение

результата - 129132 (ед.)

посещений мероприятий

в Костромской области с

использованием

Пушкинской карты

(количество посещений в

30.04.2025 29.04.2025

2.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9ed36e43-e05f-4cd5-bee6-35fc0be4fdda?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=4lGGEVPZ5XuZ8KCJAUaN%2FGjVtkA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2024 году). Количество

таких посещений за

январь-март (1 квартал)

2025 года составило

43825 (ед.), из них в

марте – 14298 (ед.)

Итого – 172957 (ед.)

посещений.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении КТ в 1

квартале" Иное

департамент культуры

Костромской области от

29.04.2025г. №1945-04,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения результата

во 2 квартале 2025 года

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное

Информацио

нное письмо

об

исполнении

контрольной

точки

Выполнено. Проведен

мониторинг исполнения

результата. Численность

организаций региона,

предоставляющих

молодежи возможность

посещения мероприятий

по «Пушкинской карте»

сегодня составляет 116

единиц, в том числе: 12

областных

государственных

учреждений культуры и

30.07.2025 29.07.2025

2.1.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e933d713-e9bf-441e-81a5-78b765e54f16?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TJUgIT%2FT1jQgmEsS6gKcv6R6w38%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/16c59438-798e-4a28-8327-9b7c2acbabdf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Tb6oJ42aBXvAtaZ8BKuGRyy9RO0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования, 100

муниципальных, 3

негосударственных

организации, 1

федеральное учреждение

культуры. В программе

работают учреждения

культуры всех типов, за

исключением зоопарков,

парков и цирка, что

предусмотрено

правилами программы.

Работа организаций

культуры по

«Пушкинской карте»

обеспечена во всех

муниципальных

образованиях области.

Базовое значение

результата - 129132 (ед.)

посещений мероприятий

в Костромской области с

использованием

Пушкинской карты

(количество посещений в

2024 году). Количество

таких посещений за

январь-июнь (I-II

квартал) 2025 года

составило 66173 (ед.), из

них в июне – 3736 (ед.)

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/16c59438-798e-4a28-8327-9b7c2acbabdf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Tb6oJ42aBXvAtaZ8BKuGRyy9RO0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Итого – 195305 (ед.)

посещений.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо об исполнении

контрольной точки"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 29.07.2025г.

№3226-04, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения результата за

3 квартал 2025 года

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

контрольной

точки

Выполнено. Проведен

мониторинг исполнения

результата в 1-3

квартале 2025 года.

Базовое значение

результата - 129132 (ед.)

посещений мероприятий

в Костромской области с

использованием

Пушкинской карты

(количество посещений в

2024 году). Количество

таких посещений за

январь-сентябрь 2025

года составило 74908

(ед.), из них в сентябре –

5051 (ед.) Итого –

204040 (ед.) посещений.

30.10.2025 24.10.2025

2.1.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/16c59438-798e-4a28-8327-9b7c2acbabdf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Tb6oJ42aBXvAtaZ8BKuGRyy9RO0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f12f6f0d-1b9b-4bfe-ad23-83156cb35cbe?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=CHXvc1V3pSTIbBi%2BKtyUe%2FpkBS4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении контрольной

точки" Иное

департамент культуры

Костромской области от

24.10.2025г. №4606-04,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения результата за

4 квартал 2025 года

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

КТ

Выполнено. По

результатам

проведенного

внутреннего

мониторинга

установлено: результат

исполнен в полном

объеме. Плановое

значение результата

210038 единиц

посещений мероприятий

в Костромской области с

использованием

Пушкинской карты

Базовое значение

(количество посещений в

2024 году) – 129132

единиц. Количество

таких посещений за

январь-ноябрь 2025 года

составило 102067 (ед.).

Итого – 231199 (ед.)

31.12.2025 26.12.2025

2.1.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f12f6f0d-1b9b-4bfe-ad23-83156cb35cbe?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=CHXvc1V3pSTIbBi%2BKtyUe%2FpkBS4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/d0002ec1-0143-4b64-8bee-10cb3c87d3cb?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=dw9D3I97OJNpeCt671fcdetcKRY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

посещений. Таким

образом, плановое

значение результата

достигнуто. Статистика

по количеству

посещений мероприятий

с использованием

Пушкинской карты

доводится до региона

письмом Министерства

культуры РФ в середине

месяца, следующего за

отчетным,

статистические данные

посещений за год будут

известны в середине

января 2026 года.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении КТ" Иное

департамент культуры

Костромской области от

24.12.2025г. №5630-04,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/d0002ec1-0143-4b64-8bee-10cb3c87d3cb?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=dw9D3I97OJNpeCt671fcdetcKRY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1

0,000,00

(12) Проведено строительство и

модернизация региональных и

муниципальных детских школ

искусств, код направления

расходов:55193, 551920

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

14 797,0014 797,00

(13) Проведена модернизация

учреждений культурно-

досугового типа в населенных

1.2 14 797,00 100,0014 797,0014 797,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

пунктах с численностью до 500

тыс. чел., код направления

расходов:551300

14 797,0014 797,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 14 797,00 Отклонения отсутствуют.100,0014 797,0014 797,00

14 649,0014 649,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

14 649,00 Отклонения отсутствуют.100,0014 649,0014 649,00

14 649,0014 649,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

14 649,00 100,0014 649,0014 649,00

14 797,0014 797,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

14 797,00 Отклонения отсутствуют.100,0014 797,0014 797,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

3 208,893 208,89

(16) Проведена модернизация

региональных и муниципальных

библиотек, код направления

расходов:534800

1.3 3 208,89 100,003 208,893 208,89

3 208,893 208,89

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 3 208,89 Отклонения отсутствуют.100,003 208,893 208,89

3 176,803 176,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

3 176,80 Отклонения отсутствуют.100,003 176,803 176,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 176,803 176,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

3 176,80 100,003 176,803 176,80

3 208,893 208,89

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

3 208,89 Отклонения отсутствуют.100,003 208,893 208,89

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

13 336,7413 336,74

(18) Проведена модернизация

музеев, находящихся в

региональной и муниципальной

собственности, код направления

расходов:559700

1.4 13 336,74 100,0013 336,7413 336,74

13 336,7413 336,74

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 13 336,74 Отклонения отсутствуют.100,0013 336,7413 336,74

12 573,3012 573,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

12 573,30 Отклонения отсутствуют.100,0012 573,3012 573,30

12 573,3012 573,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

12 573,30 100,0012 573,3012 573,30

13 336,7413 336,74

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

13 336,74 Отклонения отсутствуют.100,0013 336,7413 336,74

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

19 920,3719 920,37

(22) Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи, код направления

расходов:559000

1.5 19 920,37 100,0019 920,3719 920,37

19 920,3719 920,37

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 19 920,37 Отклонения отсутствуют.100,0019 920,3719 920,37

19 865,7019 865,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

19 865,70 Отклонения отсутствуют.100,0019 865,7019 865,70

5 412,105 412,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

5 412,10 100,005 412,105 412,10

5 466,775 466,77

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

5 466,77 Отклонения отсутствуют.100,005 466,775 466,77

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

45 456,0045 456,00

(30) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту, код

направления расходов:545400

1.6 45 456,00 100,0045 456,0045 456,00

45 456,0045 456,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 45 456,00 Отклонения отсутствуют.100,0045 456,0045 456,00

45 000,0045 000,00бюджет субъекта Российской1.6.1. 45 000,00 100,0045 000,0045 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 Отклонения отсутствуют.

45 000,0045 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

45 000,00 100,0045 000,0045 000,00

45 456,0045 456,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

45 456,00 Отклонения отсутствуют.100,0045 456,0045 456,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

18 790,9118 790,91

(34) Оснащены образовательные

организации в сфере культуры

(детские школы искусств и

училища) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами, код

направления расходов:551910

1.7 18 790,91 100,0018 790,9118 790,91

18 790,9118 790,91

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 18 790,91 Отклонения отсутствуют.100,0018 790,9118 790,91

18 603,0018 603,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

18 603,00 Отклонения отсутствуют.100,0018 603,0018 603,00

18 603,0018 603,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

18 603,00 100,0018 603,0018 603,00

18 790,9118 790,91бюджеты муниципальных1.7.1. 18 790,91 Отклонения отсутствуют.100,0018 790,9118 790,91
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

115 509,91115 509,91 115 509,91 100,00115 509,91115 509,91

115 509,91115 509,91 115 509,91 100,00115 509,91115 509,91

113 867,80113 867,80 113 867,80 100,00113 867,80113 867,80

99 414,20 99 414,20 100,0099 414,2099 414,20

101 056,31101 056,31 101 056,31 100,00101 056,31101 056,31

0,000,00 0,00 0,000,000,00

99 414,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1.1.

Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 649,0014 649,0014 649,009 781,309 781,30

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 649,0014 649,0014 649,009 781,177 757,33

0,00

0,00

1.2.

Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием  и учебными материалами

План

0,00 0,00 3 720,60 4 253,90 11 331,10 11 331,10 18 603,0018 603,0018 603,0018 603,0018 603,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 4 253,89 11 331,09 11 331,09 18 603,0018 603,0018 603,0018 276,9518 273,91

0,00

0,00

1.3.

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

План

0,00 14 453,60 19 865,70 19 865,70 19 865,70 19 865,70 19 865,7019 865,7019 865,7019 865,7019 865,70

Факт/прогноз

0,00 14 453,60 14 768,83 15 577,14 17 660,23 19 865,70 19 865,7019 865,7019 865,7019 865,7019 865,70

0,00

0,00

1.4.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 2 549,57 5 477,76 26 099,46 45 000,00 45 000,00 45 000,0045 000,0045 000,0045 000,0045 000,00

Факт/прогноз

0,00 1 022,76 1 200,95 20 769,45 38 607,35 43 650,37 45 000,0045 000,0045 000,0045 000,0044 692,73

0,00

0,00

1.5.

Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,80 3 176,803 176,803 176,803 176,803 176,80

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,803 176,803 176,803 176,803 176,80

0,00

0,00

1.6.

Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.7.

Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

0,00 12 573,30 12 573,30 12 573,30 12 573,30 12 573,30 12 573,3012 573,3012 573,3012 573,3012 573,30

Факт/прогноз

0,00 12 573,30 12 573,30 12 573,30 12 573,30 12 573,30 12 573,3012 573,3012 573,3012 573,3012 573,30

0,00

0,00


