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Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 8, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 22, из

них:

- 13 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

80837.12 тыс. руб., 70.37 %

В рамках проекта в 2025 году реализуется 7 результатов и 2 показателя.

Результат «Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств» (Код 12)

Базовое значение результата – 18 единиц, достигнуто в рамках национального проекта "Культура" в 2019-2024 годах.

Контрольная точка о проведении мониторинга реализации мероприятия за 1 квартал 2025 года «подтянута» из паспорта федерального проекта.

Запросом на изменение Я5-44-2025/005 достижение единиц результата на 2025 год исключено.

Результат «Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.» (Код 13)

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации № 18027-01.1-55@-ВО от 26 ноября 2024 года запланировано выделение средств федерального

бюджета в целях капитального ремонта Шангского сельского дома культуры Шарьинского муниципального района Костромской области. Объект двухгодичный (2025-2026 гг.)

С администрацией Шарьинского муниципального района Костромской области заключено соглашение о реализации результата за № 34648000-1-2025-001 от 24 января 2025 года.

Заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания Шангского сельского дома культуры, подрядная организация - ООО "Галс". Завезены строительные

материалы. Произведены демонтаж кровли, демонтаж перекрытий, вычинка стен, демонтаж внутренней отделки (стены, перегородки), изготовление металлоконструкций

балок-перекрытий. Промежуточная строительная готовность  по объекту составляет 3%. Риски неисполнения отсутствуют.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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Результат «Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек» (Код 16)

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации № 18027-01.1-55@-ВО от 26 ноября 2024 года запланировано выделение средств федерального

бюджета по капитальному ремонту МУК «Библиотечно-информационный центр» городского округа город Галич.

В связи с участием МУК «Библиотечно-информационный центр» городского округа город Галич в реализации проекта «Комплексное развитие опорного населенного пункта г.Галич

Костромской области» в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в

2025 году согласована замена объекта на   МБУК "Павинская центральная библиотека" в с. Павино".

21 марта 2025 года приняты изменения в закон о бюджете Костромской области, позволяющие заключение соглашения с Павинским муниципальным округом о реализации

результата. С муниципальным образованием заключено соглашение № 34532000-1-2025-015 от 31.03.2025. 17 апреля 2025 года объявлен аукцион на проведение работ по

капитальному ремонту со сроком окончания подачи заявок 25 апреля.

Контакт № 0341300118625000002 на выполнение работ по капитальному ремонту здания заключен 12 мая 2025 года с ООО "Арарат", п. Поназырево Костромской области.

Произведена закупка материалов. Риски неисполнения отсутствуют.

Результат «Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности» (Код 18)

24 января 2025 года департаментом культуры Костромской области и администрациями муниципальных образований Костромской области заключены соглашения:

№ 34524000-1-2025-002 о предоставлении в 2025 году из областного бюджета бюджету Нейского муниципального округа Костромской области субсидии на модернизацию

региональных и муниципальных музеев в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Костромская область)»;

№ 34522000-1-2025-003 о предоставлении в 2025 году из областного бюджета бюджету Межевского муниципального округа Костромской области субсидии на модернизацию

региональных и муниципальных музеев в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Костромская область)».

Проведен мониторинг реализации результата в I-II кварталах 2025 года.

В отношении капитального ремонта Межевского краеведческого музея 10 февраля 2025 года заключен контракт с подрядной организацией ООО "Сфера", г. Вологда. Проведены

подготовительные работы: разборка покрытия полов, демонтаж деревянного настила полов, демонтаж крыльца центрального входа, частичный демонтаж фасада здания.

Строительная готовность объекта – 13%. Работы ведутся в графике, риски отсутствуют.

В отношении капитального ремонта Межевского краеведческого музея 10 февраля 2025 года заключен контракт с подрядной организацией ООО "Сфера", г. Вологда. Произведен

демонтаж электрики, полов, внутренних дверей, наружной отделки, внутренней отделки стен, кровли (крыльца), крылец. Частично смонтированы полы, сделана наружная

облицовка здания, произведена смена венцов. Промежуточная строительная готовность объекта – 25%. Работы ведутся в графике, риски отсутствуют.

В отношении капитального ремонта Нейского краеведческого музея 17-25 февраля 2025 года состоялись конкурсные процедуры, по итогам которых определен подрядчик - ИП

Полищук С.В., г. Кострома. Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания музея заключен 10 марта 2025 года, работы на объекте, производятся в графике,

промежуточная строительная готовность объекта – 90%.

В настоящее время закончен внутренний ремонт помещений музея, на заключительном этапе монтаж утепления и блок-хауса. Риски неисполнения результата отсутствуют.

Результат «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» (Код 30)

По итогам конкурсных процедур определены 3 библиотеки, которые будут модернизированы по библиотечному стандарту. В соответствии с письмом Министерства культуры

Российской Федерации №17180-01.1-55@ЖА от 13 ноября 2024 года  Костромской области планируется выделение денежных средств на переоснащение по модельному стандарту

учреждений:

1. Муниципальное учреждение «Межпоселенческая библиотека им. М.Я.Диева» муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области;

2. Центральная библиотека Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Мантуровского муниципального округа Костромской области;

3. Антроповская центральная библиотека им. М.С. Малинина Муниципального бюджетного учреждения Централизованная библиотечная система Антроповского муниципального

района Костромской области.

Соглашения о реализации мероприятия между департаментом культуры и  муниципальными образованиями заключены за номерами: 34502000-1-2025-005 от 04.02.2025

(Антроповский муниципальный округ, 34520000-1-2025-005 от 30.01.2025 (Мантуровский муниципальный округ), 34626000-1-2025-005 от 30.01.2025 (муниципальный район город

Нерехта и Нерехтский район).

Заключены контракты на выполнение ремонта зданий всех библиотек, подлежащих модернизации в 2025 году. Заключены контракты и договоры на поставку мебели,

компьютерного оборудования, интерактивного оборудования, оргтехники, компьютерного и периферийного оборудования, книг, программного обеспечения и др.. Часть средств

направлена на повышение квалификации сотрудников библиотечных учреждений.

Открытие модернизированных библиотек ожидается в срок до 1 сентября 2025 года.

Результат «Технически оснащены региональные и муниципальные музеи» (Код 22)
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Министерством культуры Российской Федерации запланировано выделение средств на техническое оснащение в 2025 году  регионального и муниципального музеев (Письмо

Минкультуры РФ №7014-05-7@ от 6 декабря 2024 года):

1. МКУ «Нейский краеведческий музей» Нейского муниципального округа;

2. ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».

Заключены соглашения о реализации результата с Нейским муниципальным округом Костромской области за №34524000-1-2025-003 от 27 января 2025 года, ОГБУК

"Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник за № 20-2025-014995 от 27 января 2025 года.

Перечень оборудования для технического оснащения музеев согласован с Министерством культуры Российской Федерации (Письмо Минкультуры РФ №708-05-7@ от 24 февраля

2025 года), перечень закупаемого оборудования на средства, сложившиеся в результате экономии по торгам, также согласованы. Мониторинг исполнения результата проводится

на еженедельной основе, данные направляются в Министерство культуры Российской Федерации также еженедельно.

По состоянию на 30 июня 2025 года в отношении оснащения Нейского краеведческого музея заключены контракты и договоры на полную сумму субсидии: 5 466,77 тыс. руб.

Закуплены: стеллажи, прибор «ТКА хранитель», компьютерное оборудование, трековое освещение, интерактивный стол, интерактивные киоски, интерактивная панель, модули

пожаротушения, сплит-системы, фотоаппарат,шкафы, картотека, выставочное оборудование, мальберты, ролапы, стойки, громкоговорители, металлодетектор, напольные

перекидные системы, подъемник лестничный, инвалидная коляска, пожарная сигнализация с установкой.

В части оснащения Костромского музея-заповедника заключены 7 контрактов на 9302,21 тыс. руб. Закуплены: картотечные шкафы, витрина музейная, стеллаж складской,

мультимедийное оборудование, персональные компьютеры.

Результат «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием  и учебными

материалами» (Код 34)

Распоряжением департамента культуры Костромской области от 13.12.2024 №193-р «Об итогах конкурсного отбора муниципальных образований Костромской области на

предоставление в 2025, 2027 годах субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области в целях софинансирования расходных

обязательств муниципальных образований Костромской области, связанных с реализацией мероприятий муниципальных программ, предусматривающих поддержку отрасли

культуры по направлению «Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств, училищ (колледжей) искусств, находящихся

в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в сфере культуры»» определены 5 победителей в 2025 году.

Заключены соглашения с муниципальными образованиями: № 34518000-1-2025-018 от 31.03.2025 (Макарьевский муниципальный округ); № 34626000-1-2025-018 от 02.04.2025

(муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район); № 34536000-1-2025-015 от 09.04.2025 (Поназыревский муниципальный округ); № 34540000-1-2025-011 от 02.04.2025

(Солигаличский муниципальный округ); № 34701000-1-2025-029 от 09.04.2025 (городской округ город Кострома).

С Министерством культуры РФ согласован перечень приобретаемых инструментов, оборудования, учебных материалов.

Заключены контракты/договоры в отношении детских школ искусств: г. Костромы – поставлены баян, аккордеон, флейта, труба, тромбон, тено-горн, туба, планируется

поставка рояля; г. Солигалича – законтрактована МФУ, музыкальных центров, оборудования для хореографии (зеркала, вешалки для костюмов на колесах), учебных материалов –

печатные издания, оборудование для хореографии, музыкальные инструменты и комплектующие к музыкальным инструментам, натюрмортный фонд для художественной

деятельности, оборудование для художественной деятельности, танцевальное напольное покрытие; пгт. Поназырево – законтрактовано приобретение оснащения:  акустические

баяны, телевизор, принтер, акустический рояль, акустическое пианино, учебная мебель (ученические столы и стулья, шкафы, доска аудиторная), стулья для зала, звуковое

оборудование, методическая и нотная литература; г. Макарьева – законтрактовано приобретение оснащения: хоровой станок стационарный, пианино, баян, аккордеон,

аккордеон, домры, учебные материалы, интерактивная доска, проектор, ноутбук, крепление. В отношении Нерехтской детской музыкальной школы законтрактовано

приобретение баяна, пианино, саксофона, флейты, оргтехники.

Результат «Приобретены с использованием Пушкинской карты билеты на посещение мероприятий (нарастающий итог)» (Код 38)

Результат введен на региональном уровне решением ведомственного проектного офиса, протокол №1 от 3 февраля 2025 года.

Базовое значение результата  - 129132 (ед.) посещений мероприятий в Костромской области с использованием Пушкинской карты (количество посещений в 2024 году).

Количество таких посещений за январь-май 2025 года составило 62437 (ед.), из них в мае – 7643 (ед.) Итого – 191569 (ед.) посещений.

Статистика по количеству посещений мероприятий с использованием Пушкинской карты доводится до региона письмом Министерства культуры РФ в середине месяца,

следующего за отчетным, статистические данные посещений по программе за июнь будут известны в середине июля и будут приведены в отчете за август 2025 года.

Показатель 1. «Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного  творчества»

По результатам мониторинга за июнь 2025 года по данным государственной статистики уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных

организаций культуры, искусства и народного творчества на территории Костромской области составляет 93,4 %. Значение показателя исчисляется по итогам года,

предполагается разная динамика показателя в течение отчетных месяцев.
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Показатель 2. «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году»

Значение показателя рассчитывается от числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году. Согласно данных федеральной информационной системы АИС

«Статистика», в 2023 году число посещений организаций культуры составило 16 834,165 тыс. ед.

Согласно данных той же информационной системы за 6 месяцев 2025 года число посещений учреждений культуры составило 9 906,771 тыс. ед., что составляет 58,8% к уровню

годового показателя за 2023 год.

В отчете о ходе реализации регпроекта во 2 квартале подтягивается информация о неисполнении контрольных точек. При этом на отчетный период КТ исполнены. 4 июля 2025

года составлено обращение в службу технической поддержки за № 4128856.

Ответ службы техподдержки: «По удаленной КТ имеется статус "Сведения не представлены", так как не заполнена дата исполнения, в связи с чем в отчете отображена

красная индикация».

Скриншот обращения прилагается к отчету в прикрепленных документах.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1

ПроцентФП

Уровень удовлетворенности

граждан работой государственных

и муниципальных организаций

культуры, искусства и народного

творчества, возрастающий

По результатам мониторинга за

июнь 2025 года по данным

государственной статистики

уровень удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных организаций

культуры, искусства и

народного творчества на

территории Костромской

области составляет 93,4 %.

Значение показателя

исчисляется по итогам года,

предполагается разная динамика

показателя в течение отчетных

месяцев. Подтверждающие

документы: 1. "Информация о

промежуточном исполнении

показателя" Иное департамент

культ уры Костромской области

от 02.07.2025г. №2804-04,

приложен файл.

47.7 26

АИС

"Статистика"

44.793.41.1.

Задача. Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей

2

ПроцентФП

Увеличение числа посещений

организаций культуры по

отношению к 2023 году,

возрастающий

Значение показателя

рассчитывается от числа

посещений организаций

культуры по отношению к 2023

году. Согласно данных

федеральной информационной

100 10 11058.82.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/018c3fe2-3777-484e-95d2-5a65d87d9c30?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jBPaqFB%2F12kXGYPyLUvRgBZtPO0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2246d8cd-8c1c-46c5-8af9-8f64faf8e6bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gUcf5D0yFHdvMVzFjEQnlYZlQ4k%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

системы АИС «Статистика», в

2023 году число посещений

организаций культуры

составило 16 834,165 тыс. ед.

Согласно данных той же

информационной системы за 6

месяцев 2025 года число

посещений учреждений

культуры составило 9 906,771

тыс. ед., что составляет 58,8% к

уровню годового показателя за

2023 год. Подтверждающие

документы: 1. "Информация о

промежуточном исполнении

показателя" Иное департамент

культуры Костромской области

от 02.07.2025г. №2804-04,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2246d8cd-8c1c-46c5-8af9-8f64faf8e6bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gUcf5D0yFHdvMVzFjEQnlYZlQ4k%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1

Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного  творчества

1.1

План

Факт/прогноз

44,7000

20,00000,0000 0,0000 0,0000 23,0000 26,0000 29,0000 33,0000 36,0000 39,0000

44,7000

95,80000,0000 85,3000 97,1000 93,6000 93,4000 29,0000 33,0000 36,0000 39,0000

ФП Процент 44,7000

44,7000

Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей

2

Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году

2.1

План

Факт/прогноз

110,0000

3,00000,0000 1,0000 2,0000 5,0000 10,0000 20,0000 30,0000 50,0000 90,0000

110,0000

46,50000,0000 17,0600 26,8000 34,6000 58,8000 20,0000 30,0000 50,0000 90,0000

ФП Процент 110,0000

110,0000



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

Проведено

строительство и

модернизация

региональных и

муниципальных детских

школ искусств Значение:

18,0000 Дата: 31.12.2025

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное

Информация

об

исполнении

результата

В работе.Базовое

значение результата – 18

единиц, достигнуто в

рамках национального

проекта "Культура" в

2019-2024 годах.

Контрольная точка о

проведении мониторинга

реализации мероприятия

за 1 квартал 2025 года

«подтянута» из паспорта

федерального проекта.

Запросом на изменение

Я5-44-2025/005

достижение единиц

результата на 2025 год

исключено.

Предоставлена

информация : 18 из 18.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

31.12.2025 31.12.2025

18Единица 18 18181.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b0e7cacd-475f-4c18-8616-9f2beaa52954?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DG4AIXzcA%2FSceOc3nAeEIdn%2Fsx4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области от 02.07.2025г.

№2804-04, приложен

файл.

Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

ЕИС

"Закупки"

 Исключен на основании

ЗИ №Я5-44-2025/005 от

20.06.2025.

30.06.2025

1.1.K.1

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

за I полугодие 2025 года

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Иное

Информация

об

исполнении

КТ

Выполнено. Мониторинг

реализации мероприятия

за I полугодие 2025 года

проведен. Соглашение о

реализации проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры» предполагает

достижение в 2025 году

18 единиц по результату

«Проведено

строительство и

модернизация

региональных и

муниципальных детских

школ искусств».

Значение результата

достигнуто в 2024 году в

рамках проекта

«Культурная среда». В

2025 году реализация

30.06.2025 30.06.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b0e7cacd-475f-4c18-8616-9f2beaa52954?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DG4AIXzcA%2FSceOc3nAeEIdn%2Fsx4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2739907d-dc17-4a26-ab4b-e6227226bcc0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sBdXmWimsu32n1ihAcVSYbqmDqU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятия не

производится.

Контрольная точка

подтянута из паспорта

одноименного

федерального проекта.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении КТ" Иное

департамент культуры

Костромской области от

30.06.2025г. №2774-04,

приложен файл.

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры

(Костромска

я область)»

Выполнено. Базовое

значение результата – 18

единиц, достигнуто в

рамках национального

проекта "Культура" в

2019-2024 годах.

Дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)» на территории

Костромской области от

30.05.2025 16.05.2025

1.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2739907d-dc17-4a26-ab4b-e6227226bcc0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sBdXmWimsu32n1ihAcVSYbqmDqU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21455d4a-7874-48ef-b44d-4021d9f5592c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ee14zwPXRmJdhxBbIUnk7pqv13A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на

территории

Костромско

й области

29 апреля 2025 года №

054-2024-Я50044-1/1

закреплено значение

результата на 2025 год

по Костромской области,

равное 18 единицам. В

настоящее время

Мероприятие

(результат) не

реализуется. Запрос на

изменение паспорта

регионального проекта

будет сформирован

после применения ЕЗИ

паспорта

соответствующего

федерального проекта.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)» на территории

Костромской области"

Соглашение

Министерство культуры

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21455d4a-7874-48ef-b44d-4021d9f5592c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ee14zwPXRmJdhxBbIUnk7pqv13A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации,

департамент культуры

Костромской области от

29.04.2025г. №054-2024-

Я50044-1/1, приложен

файл.

Проведена модернизация

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500

тыс. чел. Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2026

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное

Информация

о

промежуточ

ном

исполнении

результата

В работе.В соответствии

с письмом Министерства

культуры Российской

Федерации № 18027-

01.1-55@-ВО от 26

ноября 2024 года

запланировано

выделение средств

федерального бюджета в

целях капитального

ремонта Шангского

сельского дома

культуры Шарьинского

муниципального района

Костромской области.

Объект двухгодичный

(2025-2026 гг.) С

администрацией

Шарьинского

муниципального района

Костромской области

заключено соглашение о

реализации результата за

№ 34648000-1-2025-001

31.12.2026 30.09.2025

0Единица 0 021.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21455d4a-7874-48ef-b44d-4021d9f5592c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ee14zwPXRmJdhxBbIUnk7pqv13A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a4e3428-37c2-475d-8c13-a48971fdf834?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ztIQj5gB3OJ9ZV%2Fc0nstMYzC7R8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 24 января 2025 года.

Заключен контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

здания Шангского

сельского дома

культуры, подрядная

организация - ООО

"Галс". Завезены

строительные

материалы. Произведены

демонтаж кровли,

демонтаж перекрытий,

вычинка стен, демонтаж

внутренней отделки

(стены, перегородки),

изготовление

металлоконструкций

балок-перекрытий.

Промежуточная

строительная готовность

по объекту составляет

3%. Риски неисполнения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

промежуточном

исполнении результата"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a4e3428-37c2-475d-8c13-a48971fdf834?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ztIQj5gB3OJ9ZV%2Fc0nstMYzC7R8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное департамент

культуры Костромской

области от 02.07.2025г.

№2804-04, приложен

файл.

Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

ЕИС

"Закупки"

Иное

Контракт на

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Шангского

СДК

Выполнено. 24 марта

2025 года

администрацией

Шарьинского

муниципального района

заключен контракт №1 с

ООО "Галс"

(идентификационный

код закупки:

25344300010424407010

0100040024120243).

Предмет контракта:

выполнению работ по

капитальному ремонту

здания Дома культуры в

с. Николо-Шанга,

расположенного по

адресу: Костромская

обл., Шарьинский район,

с. Николо-Шанга, ул.

Молодежная, д.25.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на выполнение работ по

капитальному ремонту

30.05.2025 04.05.2025

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a4e3428-37c2-475d-8c13-a48971fdf834?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ztIQj5gB3OJ9ZV%2Fc0nstMYzC7R8%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3443000104225000002&contractInfoId=99083433
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Шангского СДК" Иное

Администрация

Шарьинского

муниципального района,

ООО "Галс" от

24.03.2025г. №1, указана

ссылка.

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Соглашение

о

предоставле

нии в 2025-

2026 годах

субсидии на

развитие

сети

учреждений

культурно-

досугового

типа из

областного

бюджета

бюджету

Шарьинског

о

муниципаль

ного района

Костромско

й области в

целях

Выполнено. В 2025-

2026 году в рамках

результата

предусмотрен

капитальный ремонт

здания Шангского

сельского дома

культуры Шарьинского

муниципального района.

Соглашение о

предоставлении в 2025-

2026 годах субсидии на

развитие сети

учреждений культурно-

досугового типа из

областного бюджета

бюджету Шарьинского

муниципального района

Костромской области в

целях достижения

результатов

регионального проекта

«Семейные ценности и

30.04.2025 28.04.2025

1.2.K.2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3443000104225000002&contractInfoId=99083433
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48c090a9-f2b4-411a-b300-f7937ea57ebb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V6QVSqKiTTW0K1VhpoXgZtaX8PU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достижения

результатов

регионально

го проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры

(Костромска

я область)»

инфраструктура

культуры (Костромская

область)» заключено 24

января 2025 года за №

34648000-1-2025-001

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении в 2025-

2026 годах субсидии на

развитие сети

учреждений культурно-

досугового типа из

областного бюджета

бюджету Шарьинского

муниципального района

Костромской области в

целях достижения

результатов

регионального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)»" Иное

департамент культуры

Костромской области,

администрация

Шарьинского

муниципального района

от 24.01.2025г. №

34648000-1-2025-001,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48c090a9-f2b4-411a-b300-f7937ea57ebb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V6QVSqKiTTW0K1VhpoXgZtaX8PU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Промежуточная

техническая готовность

объекта

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное

Информация

об

исполнении

КТ на

02.07.2025

В работе. В соответствии

с письмом Министерства

культуры Российской

Федерации № 18027-

01.1-55@-ВО от 26

ноября 2024 года

запланировано

выделение средств

федерального бюджета в

целях капитального

ремонта Шангского

сельского дома

культуры Шарьинского

муниципального района

Костромской области.

Объект двухгодичный

(2025-2026 гг.) С

администрацией

Шарьинского

муниципального района

Костромской области

заключено соглашение о

реализации результата за

№ 34648000-1-2025-001

от 24 января 2025 года.

Заключен контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

здания Шангского

30.09.2025 30.09.2025

1.2.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48c090a9-f2b4-411a-b300-f7937ea57ebb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V6QVSqKiTTW0K1VhpoXgZtaX8PU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b3d9ad7-1fbf-4719-a045-fa42b0cc9498?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vURDf9GGs4F2fvoA21%2BJ1lKxcH8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сельского дома

культуры, подрядная

организация - ООО

"Галс". Завезены

строительные

материалы. Произведены

демонтаж кровли,

демонтаж перекрытий,

вычинка стен, демонтаж

внутренней отделки

(стены, перегородки),

изготовление

металлоконструкций

балок-перекрытий.

Промежуточная

строительная готовность

по объекту составляет

3%. Риски неисполнения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении КТ на

02.07.2025" Иное

департамент культуры

Костромской области от

02.07.2025г. №2804-04,

приложен файл.

Проведена модернизация

региональных и

Назина

Марина

Ведомствен

ный учет

Иное

Информация

В работе.В соответствии

с письмом Министерства

31.12.2026 31.12.2026

0Единица 0 011.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b3d9ad7-1fbf-4719-a045-fa42b0cc9498?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vURDf9GGs4F2fvoA21%2BJ1lKxcH8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/036c8d48-d93f-4aec-ba8d-513d4df26131?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UtsDj5r%2FFDGtEkrqq4ZKbLydJ3c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальных

библиотек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2026

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

о

промежуточ

ном

исполнении

результата

культуры Российской

Федерации № 18027-

01.1-55@-ВО от 26

ноября 2024 года

запланировано

выделение средств

федерального бюджета

по капитальному

ремонту МУК

«Библиотечно-

информационный центр»

городского округа город

Галич. В связи с

участием МУК

«Библиотечно-

информационный центр»

городского округа город

Галич в реализации

проекта «Комплексное

развитие опорного

населенного пункта

г.Галич Костромской

области» в рамках

федерального проекта

«Современный облик

сельских территорий»

государственной

программы

«Комплексное развитие

сельских территорий» в

2025 году согласована
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

замена объекта на МБУК

"Павинская центральная

библиотека" в с.

Павино". 21 марта 2025

года приняты изменения

в закон о бюджете

Костромской области,

позволяющие

заключение соглашения

с Павинским

муниципальным

округом о реализации

результата. С

муниципальным

образованием заключено

соглашение № 34532000

-1-2025-015 от

31.03.2025. 17 апреля

2025 года объявлен

аукцион на проведение

работ по капитальному

ремонту со сроком

окончания подачи заявок

25 апреля. Контакт №

0341300118625000002

на выполнение работ по

капитальному ремонту

здания заключен 12 мая

2025 года с ООО

"Арарат", п. Поназырево

Костромской области.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена закупка

материалов. Риски

неисполнения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

промежуточном

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 02.07.2025г.

№2804-04, приложен

файл.

Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

ЕИС

"Закупки"

В работе.

30.07.2025 30.07.2025

1.3.K.1

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Выполнено. 10 февраля

2025 года № 2122-01.1-

55@-ВО произошла

замена объектов с БИЦ

г. Галича на  МБУК

"Павинская центральная

библиотека" в с.

Павино". 21 марта 2025

приняты изменения в

30.04.2025 28.04.2025

1.3.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

Федерации

местному

бюджету на

модернизаци

ю

региональны

х и

муниципаль

ных

библиотек

закон о бюджете

Костромской области,

связанные с

преобразованием

Павинского

муниципального района

в Павинский

муниципальный округ.

Заключение соглашения

с Павинским округом

состоялось 31 марта

2025 года за № 34532000

-1-2025-015

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету на

модернизацию

региональных и

муниципальных

библиотек " Иное

департамент культуры

Костромской области,

администрация

Павинского

муниципального округа

от 31.03.2025г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

34532000-1-2025-015,

приложен файл.

Промежуточная

техническая готовность

объекта

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.09.2025 30.09.2025

1.3.K.3

Проведена модернизация

музеев, находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2025

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное

Информация

о

промежуточ

ном

исполнении

результата

В работе.24 января 2025

года департаментом

культуры Костромской

области и

администрациями

муниципальных

образований

Костромской области

заключены соглашения:

№ 34524000-1-2025-002

о предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Нейского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на

модернизацию

региональных и

муниципальных музеев в

рамках регионального

проекта «Семейные

ценности и

31.12.2025 31.12.2025

2Единица 0 021.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструктура

культуры (Костромская

область)»; № 34522000-

1-2025-003 о

предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Межевского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на

модернизацию

региональных и

муниципальных музеев в

рамках регионального

проекта «Семейные

ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)». Проведен

мониторинг реализации

результата в I-II

кварталах 2025 года. В

отношении капитального

ремонта Межевского

краеведческого музея 10

февраля 2025 года

заключен контракт с

подрядной организацией

ООО "Сфера", г.

Вологда. Проведены
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовительные

работы: разборка

покрытия полов,

демонтаж деревянного

настила полов, демонтаж

крыльца центрального

входа, частичный

демонтаж фасада здания.

Строительная

готовность объекта –

13%. Работы ведутся в

графике, риски

отсутствуют. В

отношении капитального

ремонта Межевского

краеведческого музея 10

февраля 2025 года

заключен контракт с

подрядной организацией

ООО "Сфера", г.

Вологда. Произведен

демонтаж электрики,

полов, внутренних

дверей, наружной

отделки, внутренней

отделки стен, кровли

(крыльца), крылец.

Частично смонтированы

полы, сделана наружная

облицовка здания,

произведена смена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

венцов. Промежуточная

строительная готовность

объекта – 25%. Работы

ведутся в графике, риски

отсутствуют. В

отношении капитального

ремонта Нейского

краеведческого музея 17

-25 февраля 2025 года

состоялись конкурсные

процедуры, по итогам

которых определен

подрядчик - ИП

Полищук С.В., г.

Кострома. Контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

здания музея заключен

10 марта 2025 года,

работы на объекте,

производятся в графике,

промежуточная

строительная готовность

объекта – 90%. В

настоящее время

закончен внутренний

ремонт помещений

музея, на

заключительном этапе

монтаж утепления и

блок-хауса. Риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

неисполнения результата

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

промежуточном

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 02.07.2025г.

№2804-04, приложен

файл.

Техническая готовность

объекта, %

Комисарова

Надежда

Николаевна

-

заместитель

начальника

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.09.2025 30.09.2025

1.4.K.1

Обеспечен мониторинг

реализации результата

Комисарова

Надежда

Николаевна

-

заместитель

начальника

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное

Информация

об

исполнении

КТ

Выполнено. 24 января

2025 года

департаментом

культуры Костромской

области и

администрациями

муниципальных

образований

Костромской области

30.06.2025 30.06.2025

1.4.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключены соглашения:

№ 34524000-1-2025-002

о предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Нейского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на

модернизацию

региональных и

муниципальных музеев в

рамках регионального

проекта «Семейные

ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)»; № 34522000-

1-2025-003 о

предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Межевского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на

модернизацию

региональных и

муниципальных музеев в

рамках регионального

проекта «Семейные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)». Проведен

мониторинг реализации

результата в I-II

кварталах 2025 года. В

отношении капитального

ремонта Межевского

краеведческого музея 10

февраля 2025 года

заключен контракт с

подрядной организацией

ООО "Сфера", г.

Вологда. Произведен

демонтаж электрики,

полов, внутренних

дверей, наружной

отделки, внутренней

отделки стен, кровли

(крыльца), крылец.

Частично смонтированы

полы, сделана наружная

облицовка здания,

произведена смена

венцов. Промежуточная

строительная готовность

объекта – 25%. Работы

ведутся в графике, риски

отсутствуют. В

отношении капитального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ремонта Нейского

краеведческого музея 17

-25 февраля 2025 года

состоялись конкурсные

процедуры, по итогам

которых определен

подрядчик - ИП

Полищук С.В., г.

Кострома. Контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

здания музея заключен

10 марта 2025 года,

работы на объекте,

производятся в графике,

промежуточная

строительная готовность

объекта – 90%. В

настоящее время

закончен внутренний

ремонт помещений

музея, на

заключительном этапе

монтаж утепления и

блок-хауса. Риски

неисполнения результата

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении КТ" Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент культуры

Костромской области от

30.06.2025г. №2766-04,

приложен файл.

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2025

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное

Информация

о

промежуточ

ном

исполнении

результата

В работе.Министерством

культуры Российской

Федерации

запланировано

выделение средств на

техническое оснащение в

2025 году

регионального и

муниципального музеев

(Письмо Минкультуры

РФ №7014-05-7@ от 6

декабря 2024 года): 1.

МКУ «Нейский

краеведческий музей»

Нейского

муниципального округа;

2. ОГБУК «Костромской

государственный

историко-

архитектурный и

художественный

музей-заповедник».

Заключены соглашения о

реализации результата с

Нейским

муниципальным

31.12.2025 31.12.2025

7Единица 5 571.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округом Костромской

области за №34524000-1

-2025-003 от 27 января

2025 года, ОГБУК

"Костромской

государственный

историко-

архитектурный и

художественный музей-

заповедник за № 20-2025

-014995 от 27 января

2025 года. Перечень

оборудования для

технического оснащения

музеев согласован с

Министерством

культуры Российской

Федерации (Письмо

Минкультуры РФ №708-

05-7@ от 24 февраля

2025 года), перечень

закупаемого

оборудования на

средства, сложившиеся в

результате экономии по

торгам, также

согласованы.

Мониторинг исполнения

результата проводится

на еженедельной основе,

данные направляются в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерство культуры

Российской Федерации

также еженедельно. По

состоянию на 30 июня

2025 года в отношении

оснащения Нейского

краеведческого музея

заключены контракты и

договоры на полную

сумму субсидии: 5

466,77 тыс. руб.

Закуплены: стеллажи,

прибор «ТКА

хранитель»,

компьютерное

оборудование, трековое

освещение,

интерактивный стол,

интерактивные киоски,

интерактивная панель,

модули пожаротушения,

сплит-системы,

фотоаппарат,шкафы,

картотека, выставочное

оборудование,

мальберты, ролапы,

стойки,

громкоговорители,

металлодетектор,

напольные перекидные

системы, подъемник
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лестничный, инвалидная

коляска, пожарная

сигнализация с

установкой. В части

оснащения

Костромского музея-

заповедника заключены

7 контрактов на 9302,21

тыс. руб. Закуплены:

картотечные шкафы,

витрина музейная,

стеллаж складской,

мультимедийное

оборудование,

персональные

компьютеры.

Предоставлена

информация : 5 из 7.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

промежуточном

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 02.07.2025г.

№2804-04, приложен

файл.

С муниципальными

образованиями

Красовская

Татьяна

ГИИС

"Электронн

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Министерством

30.04.2025 29.04.2025

1.5.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

ый бюджет"

о

предоставле

нии в 2025

году из

областного

бюджета

бюджету

Нейского

муниципаль

ного округа

Костромско

й области

субсидии на

техническое

оснащение

региональны

х и

муниципаль

ных музеев в

рамках

регионально

го проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры

(Костромска

я область)»

государстве

нной

культуры Российской

Федерации

запланировано

выделение средств на

техническое оснащение в

2025 году

регионального и

муниципального музеев

(Письмо Минкультуры

РФ №7014-05-7@ от 6

декабря 2024 года): 1.

МКУ «Нейский

краеведческий музей»

Нейского

муниципального округа;

2. ОГБУК «Костромской

государственный

историко-

архитектурный и

художественный

музей-заповедник».

Заключены соглашения о

реализации результата с

Нейским

муниципальным

округом Костромской

области за №34524000-1

-2025-003 от 27 января

2025 года, ОГБУК

"Костромской

государственный

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8168e16-b192-4699-9eaa-ed5695307494?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pJcmJ%2FRrCslURZvG3BnZomAVNTU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программы

Костромско

й области

«Развитие

культуры

Костромско

й области»

историко-

архитектурный и

художественный музей-

заповедник за № 20-2025

-014995 от 27 января

2025 года.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Нейского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на техническое

оснащение

региональных и

муниципальных музеев в

рамках регионального

проекта «Семейные

ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)»

государственной

программы

Костромской области

«Развитие культуры

Костромской области»"

Соглашение

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8168e16-b192-4699-9eaa-ed5695307494?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pJcmJ%2FRrCslURZvG3BnZomAVNTU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент культуры,

Администрация

Нейского

муниципального округа

от 27.01.2025г. №

34524000-1-2025-003,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

областному

бюджетному

или

автономном

у

учреждению

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

2. "Соглашение о

предоставлении

областному

бюджетному или

автономному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации" Соглашение

Департамент культуры

Костромской области,

ОГБУК

"КОСТРОМСКОЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ИСТОРИКОАРХИТЕКТ

УРНЫЙ И

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

МУЗЕЙ-

ЗАПОВЕДНИК" от

11.02.2025г. № 20-2025-

083269, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Обеспечен мониторинг

реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.09.2025 30.09.2025

1.5.K.2

Заключены договоры и

контракты на

техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

ЕИС

"Закупки"

Иное

Контракты и

договоры на

техническое

оснащение

Нейского

краеведческ

ого музея

Выполнено.

Министерством

культуры Российской

Федерации

запланировано

выделение средств на

техническое оснащение в

2025 году

регионального и

муниципального музеев

(Письмо Минкультуры

РФ №7014-05-7@ от 6

декабря 2024 года): 1.

МКУ «Нейский

краеведческий музей»

Нейского

муниципального округа;

2. ОГБУК «Костромской

государственный

историко-

архитектурный и

художественный

музей-заповедник».

Перечни оборудования

для технического

30.06.2025 30.06.2025

1.5.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащения музеев

согласованы с

Министерством

культуры Российской

Федерации. В отношении

оснащения Нейского

краеведческого музея

заключены контракты и

договоры на сумму 5

466,77 тыс. руб.

Закуплены: стеллажи,

прибор «ТКА

хранитель»,

компьютерное

оборудование, трековое

освещение,

интерактивный стол,

интерактивные киоски,

интерактивная панель,

модули пожаротушения,

сплит-системы,

фотоаппарат,шкафы,

картотека, выставочное

оборудование,

мальберты, ролапы,

стойки,

громкоговорители,

металлодетектор,

напольные перекидные

системы, подъемник

лестничный, инвалидная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коляска, пожарная

сигнализация с

установкой. Всего

заключено 18

контрактов/ договоров.

В части оснащения

Костромского музея-

заповедника заключены

7 контрактов на 9302,21

тыс. руб. Закуплены:

картотечные шкафы,

витрина музейная,

стеллаж складской,

мультимедийное

оборудование,

персональные

компьютеры.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракты и договоры

на техническое

оснащение Нейского

краеведческого музея"

Иное Администрация

Нейского

муниципального округа

Костромской области от

30.06.2025г. №б/н,

приложен файл.

Иное 2. "Контракты и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Контракты и

договоры на

техническое

оснащение

Костромског

о музея-

заповедника

договоры на техническое

оснащение

Костромского музея-

заповедника" Иное

Администрация

Костромского музея-

заповедника от

30.06.2025г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информация

об

исполнении

КТ

3. "Информация об

исполнении КТ" Иное

департамент культуры

Костромской области от

30.06.2025г. №2766-04,

приложен файл.

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 14,0000 Дата:

31.12.2025

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное

Информация

о

промежуточ

ном

исполнении

результата

В работе.По итогам

конкурсных процедур

определены 3

библиотеки, которые

будут модернизированы

по библиотечному

стандарту. В

соответствии с письмом

Министерства культуры

Российской Федерации

№17180-01.1-55@ЖА от

13 ноября 2024 года

Костромской области

планируется выделение

31.12.2025 30.08.2025

14Единица 11 11141.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

денежных средств на

переоснащение по

модельному стандарту

учреждений: 1.

Муниципальное

учреждение

«Межпоселенческая

библиотека им.

М.Я.Диева»

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район

Костромской области; 2.

Центральная библиотека

Муниципального

бюджетного учреждения

«Централизованная

библиотечная система»

Мантуровского

муниципального округа

Костромской области; 3.

Антроповская

центральная библиотека

им. М.С. Малинина

Муниципального

бюджетного учреждения

Централизованная

библиотечная система

Антроповского

муниципального района

Костромской области.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашения о

реализации мероприятия

между департаментом

культуры и

муниципальными

образованиями

заключены за номерами:

34502000-1-2025-005 от

04.02.2025

(Антроповский

муниципальный округ,

34520000-1-2025-005 от

30.01.2025

(Мантуровский

муниципальный округ),

34626000-1-2025-005 от

30.01.2025

(муниципальный район

город Нерехта и

Нерехтский район).

Заключены контракты на

выполнение ремонта

зданий всех библиотек,

подлежащих

модернизации в 2025

году. Заключены

контракты и договоры на

поставку мебели,

компьютерного

оборудования,

интерактивного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудования,

оргтехники,

компьютерного и

периферийного

оборудования, книг,

программного

обеспечения и др.. Часть

средств направлена на

повышение

квалификации

сотрудников

библиотечных

учреждений. Открытие

модернизированных

библиотек ожидается в

срок до 1 сентября 2025

года. Предоставлена

информация : 11 из 14.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

промежуточном

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 02.07.2025г.

№2804-04, приложен

файл.

С муниципальными

образованиями

Красовская

Татьяна

ГИИС

"Электронн

Соглашение

Соглашение

Выполнено. По итогам

конкурсных процедур

30.04.2025 29.04.2025

1.6.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

ый бюджет"

о

предоставле

нии в 2025

году из

областного

бюджета

бюджету

Мантуровск

ого

муниципаль

ного округа

Костромско

й области

субсидии на

создание

модельных

муниципаль

ных

библиотек в

рамках

регионально

го проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры

(Костромска

я область)»

государстве

нной

определены 3

библиотеки, которые

будут модернизированы

по библиотечному

стандарту. В

соответствии с письмом

Министерства культуры

Российской Федерации

№17180-01.1-55@ЖА от

13 ноября 2024 года

Костромской области

планируется выделение

денежных средств на

переоснащение по

модельному стандарту

учреждений: 1.

Муниципальное

учреждение

«Межпоселенческая

библиотека им.

М.Я.Диева»

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район

Костромской области; 2.

Центральная библиотека

Муниципального

бюджетного учреждения

«Централизованная

библиотечная система»

Мантуровского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программы

Костромско

й области

«Развитие

культуры

Костромско

й области»

муниципального округа

Костромской области; 3.

Антроповская

центральная библиотека

им. М.С. Малинина

Муниципального

бюджетного учреждения

Централизованная

библиотечная система

Антроповского

муниципального района

Костромской области.

Соглашения о

реализации мероприятия

между департаментом

культуры и

муниципальными

образованиями

заключены за номерами:

34502000-1-2025-005 от

04.02.2025

(Антроповский

муниципальный округ,

34520000-1-2025-005 от

30.01.2025

(Мантуровский

муниципальный округ),

34626000-1-2025-005 от

30.01.2025

(муниципальный район

город Нерехта и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Нерехтский район).

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Мантуровского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на создание

модельных

муниципальных

библиотек в рамках

регионального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)»

государственной

программы

Костромской области

«Развитие культуры

Костромской области»"

Соглашение департамент

культуры Костромской

области, администрация

Мантуровского

муниципального округа

от 30.01.2025г. №

34520000-1-2025-005,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии в 2025

году из

областного

бюджета

бюджету

Антроповско

го

муниципаль

ного округа

Костромско

й области

субсидии на

создание

модельных

муниципаль

ных

библиотек в

рамках

регионально

го проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры

2. "Соглашение о

предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Антроповского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на создание

модельных

муниципальных

библиотек в рамках

регионального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)»

государственной

программы

Костромской области

«Развитие культуры

Костромской области»"

Соглашение департамент

культуры Костромской

области, администрация

Антроповского

муниципального округа

от 04.02.2025г. №

34502000-1-2025-005,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(Костромска

я область)»

государстве

нной

программы

Костромско

й области

«Развитие

культуры

Костромско

й области»

 

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии в 2025

году из

областного

бюджета

бюджету

муниципаль

ного района

город

Нерехта и

Нерехтский

район

Костромско

й области

субсидии на

создание

модельных

3. "Соглашение о

предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район

Костромской области

субсидии на создание

модельных

муниципальных

библиотек в рамках

регионального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)»

государственной

программы

Костромской области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ных

библиотек в

рамках

регионально

го проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры

(Костромска

я область)»

государстве

нной

программы

Костромско

й области

«Развитие

культуры

Костромско

й области»

«Развитие культуры

Костромской области»"

Соглашение департамент

культуры Костромской

области, администрация

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район от

30.01.2025г. №34626000

-1-2025-005, приложен

файл.

Заключены договоры и

контракты

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное

Информация

об

исполнении

контрольной

точки

Выполнено. По итогам

конкурсных процедур

определены 3

библиотеки, которые

будут модернизированы

по библиотечному

стандарту. В

соответствии с письмом

Министерства культуры

30.06.2025 30.06.2025

1.6.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

№17180-01.1-55@ЖА от

13 ноября 2024 года

Костромской области

планируется выделение

денежных средств на

переоснащение по

модельному стандарту

учреждений: 1.

Муниципальное

учреждение

«Межпоселенческая

библиотека им.

М.Я.Диева»

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район

Костромской области –

законтрактовано 14,85

млн. руб. из средств

федерального бюджета;

2. Центральная

библиотека

Муниципального

бюджетного учреждения

«Централизованная

библиотечная система»

Мантуровского

муниципального округа

Костромской области –

законтрактовано 14,51

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f733b2b1-c5e6-447b-b944-291cd6bdc388?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mFG3CiV60zGrjiJO4sSi4QkCYlg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

млн. руб. из средств

федерального бюджета;

3. Антроповская

центральная библиотека

им. М.С. Малинина

Муниципального

бюджетного учреждения

Централизованная

библиотечная система

Антроповского

муниципального района

Костромской области - –

законтрактовано 14,61

млн. руб. из средств

федерального бюджета.

Заключены контракты на

выполнение ремонта

зданий всех библиотек,

подлежащих

модернизации в 2025

году. Заключены

контракты и договоры на

поставку мебели,

компьютерного

оборудования,

интерактивного

оборудования,

оргтехники,

компьютерного и

периферийного

оборудования, книг,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f733b2b1-c5e6-447b-b944-291cd6bdc388?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mFG3CiV60zGrjiJO4sSi4QkCYlg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программного

обеспечения и др.. Часть

средств направлена на

повышение

квалификации

сотрудников

библиотечных

учреждений.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении контрольной

точки" Иное

департамент культуры

Костромской области от

30.06.2025г. №2766-04,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

о

промежуточ

ном

исполнении

КТ

В работе. Мониторинг

реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата проводится

на еженедельной основе.

Собранные данные о

контрактации,

закупаемом

оборудовании,

заключенных контрактах

направляются

федеральному куратору.

30.08.2025 30.08.2025

1.6.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

По состоянию на 01

июля 2025 года

заключены контракты на

выполнение ремонта

зданий всех библиотек,

подлежащих

модернизации в 2025

году. На стадии

заключения контракты и

договоры на поставку

мебели, компьютерного

оборудования,

интерактивного

оборудования,

оргтехники и книг. Часть

средств направлена на

повышение

квалификации

сотрудников

библиотечных

учреждений. В

настоящее время

заключено 87

контрактов на общую

сумму 41,57 млн. руб., в

том числе:

Антроповской

библиотекой заключено

19 из 22 планируемых

контрактов/договоров,

законтрактовано 82,29%

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5583c24d-a493-4825-86b7-a335b88e5928?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QhvDIudj7DmYt15GLBXFf02QW4A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

средств федерального

бюджета; Мантуровской

ЦБС 30 из 31

контракта/договора,

законтрактовано 97,71%

средств федерального

бюджета; библиотекой

города Нерехты

заключено 39 из 39

планируемых

контрактов/договоров,

законтрактовано 100 %

средств федерального

бюджета.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

промежуточном

исполнении КТ" Иное

департамент культуры

Костромской области от

02.07.2025г. №2804-04,

приложен файл.

Оснащены

образовательные

организации в сфере

культуры (детские

школы искусств и

училища)

музыкальными

Назина

Марина

Александров

на -

директор

департамент

а культуры

Ведомствен

ный учет

Иное

Информация

о

промежуточ

ном

исполнении

результата

В работе.Распоряжением

департамента культуры

Костромской области от

13.12.2024 №193-р «Об

итогах конкурсного

отбора муниципальных

образований

31.12.2025 31.12.2025

14Единица 9 9141.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 14,0000 Дата:

31.12.2025

Костромско

й области

Костромской области на

предоставление в 2025,

2027 годах субсидий из

областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области в

целях софинансирования

расходных обязательств

муниципальных

образований

Костромской области,

связанных с реализацией

мероприятий

муниципальных

программ,

предусматривающих

поддержку отрасли

культуры по

направлению

«Приобретение

музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов для детских

школ искусств, училищ

(колледжей) искусств,

находящихся в ведении

органов

государственной власти
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектов Российской

Федерации или

муниципальных

образований в сфере

культуры»» определены

5 победителей в 2025

году. Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями: №

34518000-1-2025-018 от

31.03.2025

(Макарьевский

муниципальный округ);

№ 34626000-1-2025-018

от 02.04.2025

(муниципальный район

город Нерехта и

Нерехтский район); №

34536000-1-2025-015 от

09.04.2025

(Поназыревский

муниципальный округ);

№ 34540000-1-2025-011

от 02.04.2025

(Солигаличский

муниципальный округ);

№ 34701000-1-2025-029

от 09.04.2025 (городской

округ город Кострома).

С Министерством
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры РФ согласован

перечень приобретаемых

инструментов,

оборудования, учебных

материалов. Заключены

контракты/договоры в

отношении детских школ

искусств: г. Костромы –

поставлены баян,

аккордеон, флейта,

труба, тромбон, тено-

горн, туба, планируется

поставка рояля; г.

Солигалича –

законтрактована МФУ,

музыкальных центров,

оборудования для

хореографии (зеркала,

вешалки для костюмов

на колесах), учебных

материалов – печатные

издания, оборудование

для хореографии,

музыкальные

инструменты и

комплектующие к

музыкальным

инструментам,

натюрмортный фонд для

художественной

деятельности,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудование для

художественной

деятельности,

танцевальное напольное

покрытие; пгт.

Поназырево –

законтрактовано

приобретение

оснащения:

акустические баяны,

телевизор, принтер,

акустический рояль,

акустическое пианино,

учебная мебель

(ученические столы и

стулья, шкафы, доска

аудиторная), стулья для

зала, звуковое

оборудование,

методическая и нотная

литература; г. Макарьева

– законтрактовано

приобретение

оснащения: хоровой

станок стационарный,

пианино, баян,

аккордеон, аккордеон,

домры, учебные

материалы,

интерактивная доска,

проектор, ноутбук,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

крепление. В отношении

Нерехтской детской

музыкальной школы

законтрактовано

приобретение баяна,

пианино, саксофона,

флейты, оргтехники.

Предоставлена

информация : 9 из 14.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

промежуточном

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 02.07.2025г.

№2804-04, приложен

файл.

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашения

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

Выполнено.

Распоряжением

департамента культуры

Костромской области от

13.12.2024 №193-р «Об

итогах конкурсного

отбора муниципальных

образований

Костромской области на

предоставление в 2025,

2027 годах субсидий из

30.04.2025 29.04.2025

1.7.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экономическ

ого развития

отрасли

бюджету на

поддержку

отрасли

культуры

(оснащение

образователь

ных

учреждений

в сфере

культуры

(детские

школы

искусств по

видам

искусств и

училищ)

музыкальны

ми

инструмента

ми,

оборудовани

ем и

учебными

материалами

)

областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

Костромской области в

целях софинансирования

расходных обязательств

муниципальных

образований

Костромской области,

связанных с реализацией

мероприятий

муниципальных

программ,

предусматривающих

поддержку отрасли

культуры по

направлению

«Приобретение

музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов для детских

школ искусств, училищ

(колледжей) искусств,

находящихся в ведении

органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации или

муниципальных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образований в сфере

культуры»» определены

5 победителей в 2025

году. Заключены

соглашения о

предоставлении

субсидий

муниципалитетам:

34518000-1-2025-018 от

31.03.2025

(Макарьевский округ),

34626000-1-2025-018 от

02.04.2025

(муниципальный район

город Нерехта и

Нерехтский район),

34536000-1-2025-015 от

09.04.2025

(Поназыревский округ),

4540000-1-2025-011 от

02.04.2025

(Солигаличский округ),

34701000-1-2025-029 от

09.04.2025 (г. Кострома)

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашения о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджету на поддержку

отрасли культуры

(оснащение

образовательных

учреждений в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами)"

Соглашение департамент

культуры Костромской

области, администрации

муниципальных

образований

Костромской области от

01.04.2025г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

регионального проекта в

части исполнения

результата

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.09.2025 30.09.2025

1.7.K.2

Заключены договоры и

контракты на оснащение

образовательных

Рыжова

Ольга

Александро

Ведомствен

ный учет

Иное

Контракты и

договоры на

Выполнено. По итогам

конкурсных процедур

определены 3

30.06.2025 30.06.2025

1.7.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций в сфере

культуры

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

вна -

Начальник

отдела

оснащение

образователь

ных

организаций

музыкальны

ми

инструмента

ми,

оборудовани

ем,

учебными

материалами

библиотеки, которые

будут модернизированы

по библиотечному

стандарту. В

соответствии с письмом

Министерства культуры

Российской Федерации

№17180-01.1-55@ЖА от

13 ноября 2024 года

Костромской области

планируется выделение

денежных средств на

переоснащение по

модельному стандарту

учреждений: 1.

Муниципальное

учреждение

«Межпоселенческая

библиотека им.

М.Я.Диева»

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район

Костромской области –

законтрактовано 14,85

млн. руб. из средств

федерального бюджета;

2. Центральная

библиотека

Муниципального

бюджетного учреждения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e2e5ebc9-297a-46f4-929b-c2244ff97e6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bezjnz7xzjCGZRzKMfGiB%2Fdpm0Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Централизованная

библиотечная система»

Мантуровского

муниципального округа

Костромской области –

законтрактовано 14,51

млн. руб. из средств

федерального бюджета;

3. Антроповская

центральная библиотека

им. М.С. Малинина

Муниципального

бюджетного учреждения

Централизованная

библиотечная система

Антроповского

муниципального района

Костромской области - –

законтрактовано 14,61

млн. руб. из средств

федерального бюджета.

Заключены контракты на

выполнение ремонта

зданий всех библиотек,

подлежащих

модернизации в 2025

году. Заключены

контракты и договоры на

поставку мебели,

компьютерного

оборудования,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e2e5ebc9-297a-46f4-929b-c2244ff97e6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bezjnz7xzjCGZRzKMfGiB%2Fdpm0Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

интерактивного

оборудования,

оргтехники,

компьютерного и

периферийного

оборудования, книг,

программного

обеспечения и др.. Часть

средств направлена на

повышение

квалификации

сотрудников

библиотечных

учреждений.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракты и договоры

на оснащение

образовательных

организаций

музыкальными

инструментами,

оборудованием,

учебными материалами"

Иное Администрации

муниципальный

образований

Костромской области от

27.06.2025г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e2e5ebc9-297a-46f4-929b-c2244ff97e6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bezjnz7xzjCGZRzKMfGiB%2Fdpm0Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b93cf4a8-938a-40f8-ba25-3038bcc5b2e2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7tVsr5EiIDVDEBn3jwB9J0Iggos%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Информация

об

исполнении

контрольной

точки

2. "Информация об

исполнении контрольной

точки" Иное

департамент культуры

Костромской области от

30.06.2025г. №2766-04,

приложен файл.

2.

Задача. Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных ценностей

Приобретены с

использованием

Пушкинской карты

билеты на посещение

мероприятий

(нарастающий итог)

Значение: 219 524,0000

Дата: 31.12.2025

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное

Информация

о

промежуточ

ном

исполнении

результата

В работе.Результат

введен на региональном

уровне решением

ведомственного

проектного офиса,

протокол №1 от 3

февраля 2025 года.

Базовое значение

результата - 129132 (ед.)

посещений мероприятий

в Костромской области с

использованием

Пушкинской карты

(количество посещений в

2024 году). Количество

таких посещений за

январь-май 2025 года

составило 62437 (ед.), из

них в мае – 7643 (ед.)

Итого – 191569 (ед.)

посещений. Статистика

31.12.2025 31.12.2025

219524Единица 129132 1915692195242.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b93cf4a8-938a-40f8-ba25-3038bcc5b2e2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7tVsr5EiIDVDEBn3jwB9J0Iggos%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4a3c8c53-b6e1-4e2e-b5ee-c4e0c95a53d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OWTDAWxKSbKaFyMqDqNjcDF%2BXRA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по количеству

посещений мероприятий

с использованием

Пушкинской карты

доводится до региона

письмом Министерства

культуры РФ в середине

месяца, следующего за

отчетным,

статистические данные

посещений по

программе за июнь

будут известны в

середине июля и будут

приведены в отчете за

август 2025 года.

Предоставлена

информация : 191569 из

219524.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

промежуточном

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 02.07.2025г.

№2804-04, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

Рыжова Ведомствен

Иное Выполнено. Мониторинг

30.04.2025 29.04.2025

2.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4a3c8c53-b6e1-4e2e-b5ee-c4e0c95a53d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OWTDAWxKSbKaFyMqDqNjcDF%2BXRA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения результата в

1 квартале 2025 года

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

ный учет

Информация

об

исполнении

КТ в 1

квартале

исполнения результата

проводится на

ежемесячной основе.

Базовое значение

результата - 129132 (ед.)

посещений мероприятий

в Костромской области с

использованием

Пушкинской карты

(количество посещений в

2024 году). Количество

таких посещений за

январь-март (1 квартал)

2025 года составило

43825 (ед.), из них в

марте – 14298 (ед.)

Итого – 172957 (ед.)

посещений.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении КТ в 1

квартале" Иное

департамент культуры

Костромской области от

29.04.2025г. №1945-04,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения результата

во 2 квартале 2025 года

Рыжова

Ольга

Александро

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.07.2025 30.07.2025

2.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e933d713-e9bf-441e-81a5-78b765e54f16?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TJUgIT%2FT1jQgmEsS6gKcv6R6w38%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вна -

Начальник

отдела
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1

0,000,00

(12) Проведено строительство и

модернизация региональных и

муниципальных детских школ

искусств, код направления

расходов:55193, 551920

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

14 797,0014 797,00

(13) Проведена модернизация

учреждений культурно-

досугового типа в населенных

1.2 14 797,00 0,000,0014 797,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

пунктах с численностью до 500

тыс. чел., код направления

расходов:551300

14 797,0014 797,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 14 797,00

В соответствии с требованиями

финансового органа

помесячный план  формируется

по предельным объемам

финансирования, поэтому

кассовое исполнение плана

будет достигнуто в будущие

отчетные периоды.

0,000,0014 797,00

14 649,0014 649,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

14 649,00

В соответствии с требованиями

финансового органа

помесячный план  формируется

по предельным объемам

финансирования, поэтому

кассовое исполнение плана

будет достигнуто в будущие

отчетные периоды.

0,000,0014 649,00

14 649,0014 649,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

14 649,00 0,000,0014 649,00

14 797,0014 797,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

14 797,00

В соответствии с требованиями

финансового органа

помесячный план  формируется

по предельным объемам

финансирования,

0,000,0014 797,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

поэтому  кассовое исполнение

плана будет достигнуто в

будущие отчетные периоды.

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

3 208,893 208,89

(16) Проведена модернизация

региональных и муниципальных

библиотек, код направления

расходов:534800

1.3 3 208,89 0,000,003 208,89

3 208,893 208,89

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 3 208,89

В соответствии с требованиями

финансового органа

помесячный план  формируется

по предельным объемам

финансирования. На отчетную

дату ПОФы по

соответствующему

направлению расходов

финансовым органом не

доведены, поэтому план=0.

Доведение будет осуществлено

в будущие отчетные периоды.

0,000,003 208,89

3 176,803 176,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

3 176,80

В соответствии с требованиями

финансового органа

помесячный план  формируется

по предельным объемам

финансирования. На отчетную

дату ПОФы по

0,000,003 176,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

соответствующему

направлению расходов

финансовым органом не

доведены, поэтому план=0.

Доведение будет осуществлено

в будущие отчетные периоды.

3 176,803 176,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

3 176,80 0,000,003 176,80

3 208,893 208,89

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

3 208,89

В соответствии с требованиями

финансового органа

помесячный план  формируется

по предельным объемам

финансирования. На отчетную

дату ПОФы по

соответствующему

направлению расходов

финансовым органом не

доведены, поэтому план=0.

Доведение будет осуществлено

в будущие отчетные периоды.

0,000,003 208,89

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

12 700,3812 700,38

(18) Проведена модернизация

музеев, находящихся в

региональной и муниципальной

собственности, код направления

1.4 12 700,38 100,0012 700,3812 700,38
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

расходов:559700

12 700,3812 700,38

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 12 700,38 Отклонения отсутствуют.100,0012 700,3812 700,38

12 573,3012 573,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

12 573,30 Отклонения отсутствуют.100,0012 573,3012 573,30

12 573,3012 573,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

12 573,30 100,0012 573,3012 573,30

12 700,3812 700,38

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

12 700,38 Отклонения отсутствуют.100,0012 700,3812 700,38

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

19 920,3719 920,37

(22) Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи, код направления

расходов:559000

1.5 19 920,37 88,8217 692,6219 920,37

19 920,3719 920,37

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 19 920,37

Кассовое исполнение плана

будет достигнуто в будущие

отчетные периоды.

88,8217 692,6219 920,37

19 865,7019 865,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

19 865,70

Кассовое исполнение плана

будет достигнуто в будущие

отчетные периоды.

88,9017 660,2319 865,70

5 412,105 412,10межбюджетные трансферты1.5.1. 5 412,10 59,253 206,635 412,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

5 466,775 466,77

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

5 466,77

Кассовое исполнение плана

будет достигнуто в будущие

отчетные периоды.

59,253 239,025 466,77

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

45 456,0045 456,00

(30) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту, код

направления расходов:545400

1.6 45 456,00 85,7938 998,5745 456,00

45 456,0045 456,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 45 456,00 Отклонения отсутствуют.85,7938 998,5745 456,00

45 000,0045 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

45 000,00 Отклонения отсутствуют.85,7938 607,3545 000,00

45 000,0045 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

45 000,00 85,7938 607,3545 000,00

45 456,0045 456,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

45 456,00 Отклонения отсутствуют.85,7938 998,5745 456,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

18 790,9118 790,91

(34) Оснащены образовательные

организации в сфере культуры

(детские школы искусств и

училища) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами, код

направления расходов:551910

1.7 18 790,91 60,9111 445,5518 790,91

18 790,9118 790,91

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 18 790,91

Кассовое исполнение плана

будет достигнуто в будущие

отчетные периоды.

60,9111 445,5518 790,91

18 603,0018 603,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

18 603,00

Кассовое исполнение плана

будет достигнуто в будущие

отчетные периоды.

60,9111 331,0918 603,00

18 603,0018 603,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

18 603,00 60,9111 331,0918 603,00

18 790,9118 790,91

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

18 790,91

Кассовое исполнение плана

будет достигнуто в будущие

отчетные периоды.

60,9111 445,5518 790,91

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

114 873,55114 873,55 114 873,55 70,3780 837,12114 873,55

114 873,55114 873,55 114 873,55 70,3780 837,12114 873,55

113 867,80113 867,80 113 867,80 70,4180 171,97113 867,80

99 414,20 99 414,20 66,1165 718,3799 414,20

100 419,95100 419,95 100 419,95 66,1166 383,52100 419,95

0,000,00 0,00 0,000,000,00

99 414,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1.1.

Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности

План

0,00 12 573,30 12 573,30 12 573,30 12 573,30 12 573,30 12 573,3012 573,3012 573,3012 573,3012 573,30

Факт/прогноз

0,00 12 573,30 12 573,30 12 573,30 12 573,30 12 573,30 12 573,3012 573,3012 573,3012 573,3012 573,30

0,00

0,00

1.3.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 2 549,57 5 477,76 26 099,46 26 099,46 26 099,46 45 000,0026 099,4626 099,4626 099,4626 099,46

Факт/прогноз

0,00 1 022,76 1 200,95 20 769,45 38 607,35 38 607,35 38 607,3538 607,3538 607,3538 607,3538 607,35

0,00

0,00

1.4.

Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием  и учебными материалами

План

0,00 0,00 3 720,60 18 603,00 18 603,00 18 603,00 18 603,0018 603,0018 603,0018 603,0018 603,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 4 253,89 11 331,09 18 603,00 18 603,0018 603,0018 603,0018 603,0018 603,00

0,00

0,00

1.5.

Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,800,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,800,000,000,000,00

0,00

0,00

1.6.

Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.

План

0,00 0,00 0,00 1 943,87 1 943,87 1 943,87 14 649,001 943,871 943,871 943,871 943,87

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 943,87 14 649,001 943,871 943,871 943,871 943,87

0,00

0,00

1.7.

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

0,00 14 453,60 19 865,70 19 865,70 19 865,70 19 865,70 19 865,7019 865,7019 865,7019 865,7019 865,70

Факт/прогноз

0,00 14 453,60 14 768,83 15 577,14 17 660,23 19 865,70 19 865,7019 865,7019 865,7019 865,7019 865,70

0,00

0,00


