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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2026 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 11, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 38, из

них:

- 16 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

14087.82 тыс. руб., 8.70 %

Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 году предполагает реализацию показателей и результатов:

Показатель 1. «Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного  творчества», фактически

достигнутое значение в марте 2026 года – 97,8%

Показатель 2. «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году», фактически достигнутое значение в марте 2026 года – 29,7%.

Результат «Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.» (Код 13).  В рамках результата производится

капитальный ремонт МУ "ДК Шангского Сельского Поселения" Шарьинского муниципального округа (объект двухгодичный, реализуется в 2025-2026 годах), Корежского сельского

дома культуры - филиала МУК "Буйский районный дом культуры "Камертон" Буйского округа. Работы ведутся в графике, риски неисполнения результата отсутствуют.

Результат «Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек» (Код 16).  В рамках результата капитально ремонтируется здание МБУК "Павинская

центральная библиотека" в с. Павино". Объект двухгодичный, ремонт реализуется в 2025-2026 годах. Работы ведутся в графике, риски неисполнения результата отсутствуют

Результат «Технически оснащены региональные и муниципальные музеи» (Код 22) в 2026 году реализуется в учреждениях:

1. Галичский краеведческий музей – филиал ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»;

2. Кологривский краеведческий музей имени Г.А.Ладыженского – филиал ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

заповедник»;

3. МБУК «Парфеньевский краеведческий музей» Парфеньевского муниципального округа Костромской области;

4. МБУК «Чухломский краеведческий музей имени А.Ф.Писемского» Чухломского МР Костромской области.

Технически оснащен Парфеньевский музей. Исполнение будет показано в отчете за апрель, после оплаты.

Результат «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» (Код 30) в 2026 году реализуется в учреждениях:

1. Детско-юношеская библиотека муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Централизованная библиотечная система»,

2. Буйская межпоселенческая библиотека им. В.И. Куликова Муниципального учреждения культуры «Буйская межпоселенческая библиотека»,

3. Центральная библиотека с детским отделом Муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованная библиотечная система Судиславского муниципального

района Костромской области.

Результат «Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы» (Код 35) в 2026

году реализуется   в следующих учреждениях:

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр народной культуры» Мантуровского муниципального округа Костромской области;

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое клубнобиблиотечное объединение» Красносельского муниципального района Костромской области

Здемировский сельский Дом культуры;

3. Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Ритм»;

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-концертный центр «Ветлужский» городского округа город Шарья Костромской области»;

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа город Волгореченск Костромской области «Волгореченский городской культурный центр «Энергетик»;

6. Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Областной Дом народного творчества» (город Кострома) имени народного артиста СССР, Героя Труда

Российской Федерации Иосифа Давыдовича Кобзона.

Результат «Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы» (Код 36) в 2026 году

реализуется в учреждениях:

1. Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костромская областная универсальная научная библиотека»;

2. Областное государственное казенное учреждение культуры «Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению».

В учреждениях ведутся подготовительные работы к заключению контрактов и договоров.

Результат «Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры» (Код 37) в 2026 году реализуется в учреждениях:

1. Городская детская библиотека муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Мантуровского муниципального округа;

2. Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник;

3. Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр русского художественного искусства».

Учреждениями-участниками результатов по техническому оснащению ведутся работы по заключению контрактов и договоров, по согласованным перечням закупаемого

оборудования.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1

Процент

НП, Указ

309

Уровень удовлетворенности

граждан работой государственных

и муниципальных организаций

культуры, искусства и народного

творчества, возрастающий

По данным государственной

статистики уровень

удовлетворенности граждан

работой государственных и

муниципальных организаций

культуры, искусства и

народного творчества на

территории Костромской

области составляет 98,3% в

январе, 98,6% в феврале, 97,8% в

марте. Значение показателя

исчисляется по итогам года,

предполагается разная динамика

показателя в течение отчетных

месяцев. Подтверждающие

документы: 1. "Об исполнении

показателя " Иное департамент

культуры Костромской области

от 02.04.2026г. №1635-04,

приложен файл.

47.7 32

АИС

"Статистика"

74.597.81.1.

Задача. Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей

2

ПроцентФП

Увеличение числа посещений

организаций культуры по

отношению к 2023 году,

возрастающий

Значение показателя

рассчитывается от числа

посещений организаций

культуры по отношению к 2023

году. Согласно данным

федеральной информационной

системы АИС «Статистика»,

взятым по методике расчета

100 10 11529.72.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/945b9f05-f1fd-49bf-b7ea-8c7f3830c8e6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=vzD3i%2BCG8Hflkb4kTcFgAd2PflY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5cc3bca7-1b5f-4253-8447-251c171a48c1?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=1BhZshLXwZqw4%2BvM5xBquLCtjvk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

показателя, в 2023 году число

посещений организаций

культуры составило 16 244,265

тыс. ед. Согласно данным той

же информационной системы за

январь-март 2026 года число

посещений учреждений

культуры составило 4 823,602

тыс. ед., что составляет 29,7% к

уровню годового показателя за

2023 год. Подтверждающие

документы: 1. "Об исполнении

показателя" Иное Департамент

культуры Кострмоской области

от 02.04.2026г. №1635-04,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5cc3bca7-1b5f-4253-8447-251c171a48c1?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=1BhZshLXwZqw4%2BvM5xBquLCtjvk%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2026 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1

Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества

1.1

План

Факт/прогноз

74,5000

32,00005,0000 32,0000 32,0000 32,0000 39,0000 46,0000 53,0000 60,0000 67,0000

74,5000

32,000098,3000 98,6000 97,8000 32,0000 39,0000 46,0000 53,0000 60,0000 67,0000

ФП Процент 74,5000

74,5000

Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей

2

Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году

2.1

План

Факт/прогноз

115,0000

15,00001,0000 5,0000 10,0000 25,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 90,0000

115,0000

29,70009,0500 20,4900 29,7000 29,7000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 90,0000

ФП Процент 115,0000

115,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

Осуществлено

строительство

(реконструкция)

региональных и

муниципальных детских

школ искусств Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2030

Назина

Марина

Александров

на -

ДИРЕКТОР

Ведомствен

ный учет

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры

(Костромска

я область)»

на

территории

Костромско

й области

В работе.Плановое

значение результата на

2026 год

дополнительным

нефинансовым

соглашением №054-2024

-Я50044-1/4 от 23

декабря 2025 года

исключено.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)» на территории

Костромской области"

Иное Минкультуры

России, депкультуры

31.12.2030 31.12.2030

0Единица 0 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f09a0be7-1d72-4676-ab45-dfc416886610?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Jt65QgKkgIeiwtDtKBbvryzX2PI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области от

23.12.2025г. № 054-2024

-Я50044-1/4, приложен

файл.

Иное Об

исполнении

результата

2. "Об исполнении

результата" Иное

Департамент культуры

Костромской области от

02.04.2026г. №1625-04,

приложен файл.

Проведена модернизация

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500

тыс. чел. Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2026

Назина

Марина

Александров

на -

ДИРЕКТОР

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

результата

В работе.В рамках

результата производится

капитальный ремонт МУ

"ДК Шангского

Сельского Поселения"

Шарьинского

муниципального округа

(объект двухгодичный,

реализуется в 2025-2026

годах), Корежского

сельского дома

культуры - филиала

МУК "Буйский

районный дом культуры

"Камертон" Буйского

округа. 27 декабря 2025

года между

Минкультуры России и

администрацией

31.12.2026 31.12.2026

2Единица 0 021.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f09a0be7-1d72-4676-ab45-dfc416886610?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Jt65QgKkgIeiwtDtKBbvryzX2PI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9fe092c9-937d-41c5-b406-5ea1ff19dbdf?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=uVGHhVCwF9cYt72DWIBmE%2FKG5rs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5e642279-c585-49e4-942e-7ea6da6e5676?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=7Nz91kNhEBUr%2BLrps3pVtOb97iM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области

заключено Соглашение

№ 054-09-2026-658 о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации.

Департаментом

культуры Костромской

области заключено

соглашение с

администрацией

Шарьинского

муниципального округа

№ 34548000-1-2026-004

от 30.01.2026, с

администрацией

Буйского

муниципального округа

№34504000-1-2026-005

от 30.01.2026. В части,

касающейся Шангского

дома культуры заключен

контракт на выполнение

работ по капитальному

ремонту здания

Шангского сельского

дома культуры,

подрядная организация -

ООО "Галс".

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5e642279-c585-49e4-942e-7ea6da6e5676?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=7Nz91kNhEBUr%2BLrps3pVtOb97iM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведены:

демонтажные работы,

ремонт фасада с заменой

выпадающих участков

внешних стен, ремонт

кровли здания,

утепление фундамента

здания, заливка пола,

поставлены

вентиляционные шахты,

утеплен чердак,

проведены работы по

замене окон и дверей в

доме культуры. В

настоящее время ведутся

электромонтажные и

отделочные работы.

Техническая готовность

объекта – 47%. По

объекту капитального

ремонта Корежского

сельского дома

культуры: 18 февраля

2026 года размещен

открытый конкурс на

проведение

капитального ремонта

объекта со сроком

подачи заявок до 6 марта

2026 года. 12 марта

размещен итоговый

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5e642279-c585-49e4-942e-7ea6da6e5676?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=7Nz91kNhEBUr%2BLrps3pVtOb97iM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

протокол, победитель -

ООО «СМП 2010», г.

Ярославль. 23 марта

заключен контракт на

капитальный ремонт

здания Корежского СДК.

В настоящее время на

объекте ведутся

демонтажные работы.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 02.04.2026г.

№1625-04, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

за I полугодие 2026 года

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.06.2026 30.06.2026

1.2.K.1

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Об

исполнении

контрольной

точки

Выполнено. 27 декабря

2025 года между

Минкультуры России и

администрацией

Костромской области

заключено Соглашение

30.03.2026 27.03.2026

1.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5e642279-c585-49e4-942e-7ea6da6e5676?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=7Nz91kNhEBUr%2BLrps3pVtOb97iM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f80791f2-0d01-4fdb-8a68-f11eb6ebd21d?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=QyL%2Bbg9K8iOFW6RrVA35jCYMpsk%3D


12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образований

межбюджетных

трансфертов

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

№ 054-09-2026-658 о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации.

Департаментом

культуры Костромской

области заключено

соглашение с

администрацией

Шарьинского

муниципального округа

№ 34548000-1-2026-004

от 30.01.2026, с

администрацией

Буйского

муниципального округа

№ 34504000-1-2026-005

от 30.01.2026 о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении контрольной

точки" Иное

департамент культуры

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f80791f2-0d01-4fdb-8a68-f11eb6ebd21d?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=QyL%2Bbg9K8iOFW6RrVA35jCYMpsk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области от

27.03.2026г. №1514-04,

приложен файл.

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету на

модернизаци

ю

муниципаль

ных

учреждений

культуры

2. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету на

модернизацию

муниципальных

учреждений культуры"

Соглашение

депкультуры

Костромской области,

администрация Буйского

муниципального округа

Костромской области от

30.01.2026г. №34504000

-1-2026-005, приложен

файл.

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

3. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету на

модернизацию

муниципальных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f80791f2-0d01-4fdb-8a68-f11eb6ebd21d?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=QyL%2Bbg9K8iOFW6RrVA35jCYMpsk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/119f0831-3c65-4a61-a3be-d58f4c209c33?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Xa%2B4dxecK8BMIXgqjyFzXH%2FnEYM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9b4b7aef-ad2a-425b-96e9-bb2920bf13fa?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=FisO%2BmYINIw5u0r3DMON1EHK%2FdQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

местному

бюджету на

модернизаци

ю

муниципаль

ных

учреждений

культуры

учреждений культуры"

Соглашение

депкультуры

Костромской области,

администрация

Шарьинского

муниципального округа

Костромской области от

30.01.2026г. №34548000

-1-2026-004, приложен

файл.

Проведен конкурс по

выбору исполнителя

работ

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

ЕИС

"Закупки"

В работе.

30.04.2026 30.04.2026

1.2.K.3

Обеспечен

промежуточный

мониторинг исполнения

мероприятия

(результата)

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.06.2026 30.06.2026

1.2.K.4

Проведена модернизация

региональных и

муниципальных

библиотек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2026

Назина

Марина

Александров

на -

ДИРЕКТОР

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

результата

В работе.В рамках

результата капитально

ремонтируется здание

МБУК "Павинская

центральная

библиотека" в с.

Павино". Объект

двухгодичный, ремонт

реализуется в 2025-2026

31.12.2026 31.12.2026

1Единица 0 011.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9b4b7aef-ad2a-425b-96e9-bb2920bf13fa?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=FisO%2BmYINIw5u0r3DMON1EHK%2FdQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/efa63470-b385-47ce-9dec-8c8343e394f3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=YlV8ZhTXPbWluAFqtZXXYEvT5DA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

годах. 27 декабря 2025

года между

Минкультуры России и

администрацией

Костромской области

заключено Соглашение

№ 054-09-2026-658 о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации.

Департаментом

культуры Костромской

области заключено

соглашение с

администрацией

Павинского

муниципального округа

№ 34532000-1-2026-004

от 02.02.2026. Контакт

№

0341300118625000002

на выполнение работ по

капитальному ремонту

здания заключен 12 мая

2025 года с ООО

"Арарат", п. Поназырево

Костромской области.

На исполнение в 2025

году был намечен и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/efa63470-b385-47ce-9dec-8c8343e394f3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=YlV8ZhTXPbWluAFqtZXXYEvT5DA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнен 1 этап из 2.

Техническая готовность

объекта – 41%. В

настоящее время

завершены работы по

кровле, а также замене

чердачных перекрытий,

утеплению чердачного

помещения, монтажу

элементов каркаса

пристройки, в здании

демонтированы полы и

перегородки, по

необходимости

увеличены и заложены

проемы, вставлены

пластиковые окна.

Работы ведутся в

графике. Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 02.04.2026г.

№1625-04, приложен

файл.

Утверждено

распределение

Красовская

Татьяна

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.04.2026 30.04.2026

1.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/efa63470-b385-47ce-9dec-8c8343e394f3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=YlV8ZhTXPbWluAFqtZXXYEvT5DA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Назина

Марина

Александров

на -

ДИРЕКТОР

Иное

Заключение

экспертизы

Выполнено.

Положительное

заключение

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение

экспертизы" Иное ГАУ

КО «Государственная

экспертиза Костромской

области» от 30.01.2025г.

№44-1-1-2-003627-2025,

приложен файл.

30.01.2026 30.01.2026

1.3.K.2

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

Выполнено. 27 декабря

2025 года заключено C

оглашение № 054-09-

2026-658 о

предоставлении

субсидии из

31.01.2026 30.01.2026

1.3.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/def035fb-fc22-4620-8037-cb6fe5f3bfd6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=M5GgzSQsDNr8WQR2xMAydRs3wfc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0d2e8582-27ea-4dfe-9a4d-80ac8e50ce6a?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=I4O7kRpbffWcBJrk16mjnTz%2Bt8Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Исключен на основании

ЗИ №Я5-44-2026/002 от

31.01.2026.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Минкультуры России,

администрация

Костромской области от

27.12.2025г. №054-09-

2026-658, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

за I квартал 2026 года

Назина

Марина

Александров

на -

ДИРЕКТОР

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

контрольной

точки

Выполнено.

Осуществлен

мониторинг исполнения

результата. Капитально

ремонтируется здание

МБУК "Павинская

центральная

библиотека" в с.

Павино". Объект

30.03.2026 27.03.2026

1.3.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0d2e8582-27ea-4dfe-9a4d-80ac8e50ce6a?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=I4O7kRpbffWcBJrk16mjnTz%2Bt8Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f79ca4a6-7ea0-4f68-8d13-dac2bfb88de5?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=tQ2EWu4mcedMq7ByPeuGiHKd2Lc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

двухгодичный, ремонт

реализуется в 2025-2026

годах. 27 декабря 2025

года между

Минкультуры России и

администрацией

Костромской области

заключено Соглашение

№ 054-09-2026-658 о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации.

Департаментом

культуры Костромской

области заключено

соглашение с

администрацией

Павинского

муниципального округа

№ 34532000-1-2026-004

от 02.02.2026. Контакт

№

0341300118625000002

на выполнение работ по

капитальному ремонту

здания заключен 12 мая

2025 года с ООО

"Арарат", п. Поназырево

Костромской области.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f79ca4a6-7ea0-4f68-8d13-dac2bfb88de5?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=tQ2EWu4mcedMq7ByPeuGiHKd2Lc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Работы ведутся в

графике, рисков

исполнения контракта

нет. На исполнение в

2025 году был намечен и

выполнен 1 этап из 2.

Техническая готовность

объекта – 21%. По

состоянию на 27 марта

2026 года в здании

демонтированы полы и

перегородки, по

необходимости

увеличены и заложены

проемы, вставлены

пластиковые окна.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении контрольной

точки" Иное

департамент культуры

Костромской области от

27.03.2026г. №1514-04,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.05.2026 30.05.2026

1.3.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f79ca4a6-7ea0-4f68-8d13-dac2bfb88de5?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=tQ2EWu4mcedMq7ByPeuGiHKd2Lc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

30.04.2026 30.04.2026

1.3.K.6

Обеспечен

промежуточный

мониторинг исполнения

мероприятия

(результата)

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.06.2026 30.06.2026

1.3.K.7

Проведена модернизация

музеев, находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2026

Назина

Марина

Александров

на -

ДИРЕКТОР

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

результата

В работе.Плановое

значение результата 2

единицы достигнуто в

2025 году. Согласно

действующему

нефинансовому

соглашению №054-2024-

Я50044-1/4 от 23

декабря 2025 года, в

2026 году плановое

значение результата

равно фактическому.

31.12.2026 31.12.2026

2Единица 0 221.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/6abad3e2-5cb2-44b1-806d-d3c623466b77?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=xvVDkLfVQyRj7hCdEvj1dhOgrPk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 02.04.2026г.

№1625-04, приложен

файл.

Предоставлена

отчетность,

предусмотренная

соглашениями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

муниципальных

образований).

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

Выполнено. В ГИИС

"Электронный бюджет

сформированы и

подписаны отчеты

(исполнение результата в

2025 году): - о расходах,

в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия; - о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

28.02.2026 25.02.2026

1.4.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/6abad3e2-5cb2-44b1-806d-d3c623466b77?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=xvVDkLfVQyRj7hCdEvj1dhOgrPk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7e9edfc1-f835-4be8-b988-c400361dcd7c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=WgzwlRdoJjCfUFPuJrYwwKlOsh4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения " Отчет

департамент культуры

Костромской области от

11.02.2026г. №б/н,

приложен файл.

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

2. "Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

департамент культуры

Костромской области от

13.02.2026г. №б/н,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями)

заключены соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Выполнено. 27 декабря

2025 года заключено C

оглашение № 054-09-

2026-658 о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Подтверждающие

документы: 1.

31.01.2026 30.01.2026

1.4.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7e9edfc1-f835-4be8-b988-c400361dcd7c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=WgzwlRdoJjCfUFPuJrYwwKlOsh4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/89c7ae30-c842-4478-b51e-72686c2a9a89?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=7xMVfe1r%2F7N%2BmJrxr95uV%2Brpr0s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/98b3eb06-d816-4a08-9dd1-caf6d9c64592?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=6YejzPI4njtDI%2F09bR%2BtWywasls%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

муниципальных

образований)

экономическ

ого развития

отрасли

Федерации

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Минкультуры России,

Администрация

Костромской области от

27.12.2025г. №054-09-

2026-658 , приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

за I полугодие 2026 года

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.06.2026 30.06.2026

1.4.K.3

Обеспечен мониторинг

реализации результата в

1 квартале 2026 года

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

контрольной

точки

Выполнено.

Осуществлен

мониторинг исполнения

результата. 2 единицы

результата достигнуты в

2025 году. В 2026 году

плановое значение

результата равно

фактическому. 24 января

2025 года

департаментом

культуры Костромской

30.03.2026 27.03.2026

1.4.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/98b3eb06-d816-4a08-9dd1-caf6d9c64592?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=6YejzPI4njtDI%2F09bR%2BtWywasls%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/37ed81ac-20ab-45cd-9001-d944a15db1d4?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ibmMMRSlGtcQ8Uy1dJ5kjwDMJa0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области и

администрациями

муниципальных

образований

Костромской области

заключены соглашения:

№ 34524000-1-2025-002

о предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Нейского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на

модернизацию

региональных и

муниципальных музеев в

рамках регионального

проекта «Семейные

ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)»; № 34522000-

1-2025-003 о

предоставлении в 2025

году из областного

бюджета бюджету

Межевского

муниципального округа

Костромской области

субсидии на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/37ed81ac-20ab-45cd-9001-d944a15db1d4?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ibmMMRSlGtcQ8Uy1dJ5kjwDMJa0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

модернизацию

региональных и

муниципальных музеев в

рамках регионального

проекта «Семейные

ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)». В отношении

капитального ремонта

Межевского

краеведческого музея 10

февраля 2025 года

заключен контракт с

подрядной организацией

ООО "Сфера", г.

Вологда. Работы

завершены,

подтверждающие

документы размещены

на ЕИС «Закупки»:

https://zakupki.gov.ru/epz

/contract/contractCard/

document-info.html?

reestrNumber=34418001

28625000001

Произведены: демонтаж

электрики, полов,

внутренних дверей,

наружной отделки,

внутренней отделки

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/37ed81ac-20ab-45cd-9001-d944a15db1d4?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ibmMMRSlGtcQ8Uy1dJ5kjwDMJa0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стен, кровли (крыльца),

крылец. Монтаж полов

(фанерное основание),

замена нижних венцов,

наружная облицовка

здания (частичное

утепление и

ветровлагозащита),

шпаклевание внутренних

стен, обливка здания

сайдингом, облицовка

гипсокартоном и

отделка окон. Сделаны

двери, пожарная

сигнализация и

электрика. В отношении

капитального ремонта

Нейского

краеведческого музея 17

-25 февраля 2025 года

состоялись конкурсные

процедуры, по итогам

которых определен

подрядчик - ИП

Полищук С.В., г.

Кострома. Контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

здания музея заключен

10 марта 2025 года. 11

июля 2025 года работы

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/37ed81ac-20ab-45cd-9001-d944a15db1d4?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ibmMMRSlGtcQ8Uy1dJ5kjwDMJa0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

завершены.

Подтверждающие

документы размещены

на ЕИС «Закупки»:

https://zakupki.gov.ru/epz

/contract/contractCard/

document-info.html?

reestrNumber=34406008

38225000001

Выполнены фасадные

работы (облицовка

блок-хаусом), монтаж

перегородок,

выравнивание пола,

оштукатуривание и

покраска стен, замена

электической проводки,

монтаж потолков

армстронг, замена

дверей, утсановка

оконных откосов внутри

здания, ремонт тамбура

и мансарды, работы на

отмостке. Оба музея

открыты в 2025 году, в

настоящее время

функционируют в

штатном режиме.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении контрольной

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/37ed81ac-20ab-45cd-9001-d944a15db1d4?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ibmMMRSlGtcQ8Uy1dJ5kjwDMJa0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

точки" Иное

департамент культуры

Костромской области от

27.03.2026г. №1514-04,

приложен файл.

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Значение: 11,0000 Дата:

31.12.2026

Назина

Марина

Александров

на -

ДИРЕКТОР

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

результата

В работе.28 декабря

2025 года Минкультуры

России и Администрация

Костромской области

подписали Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

№ 054-09-2026-936. В

2026 году будут

технически оснащены: 1.

Галичский

краеведческий музей –

филиал ОГБУК

«Костромской

государственный

историко-

архитектурный и

художественный

музей-заповедник»; 2.

Кологривский

краеведческий музей

имени

31.12.2026 31.12.2026

11Единица 5 7111.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Г.А.Ладыженского –

филиал ОГБУК

«Костромской

государственный

историко-

архитектурный и

художественный

музей-заповедник»; 3.

МБУК «Парфеньевский

краеведческий музей»

Парфеньевского

муниципального округа

Костромской области; 4.

МБУК «Чухломский

краеведческий музей

имени А.Ф.Писемского»

Чухломского МР

Костромской области. В

Парфеньевском

краеведческом музее все

средства

законтрактованы.

11.02.2026 и 12.02.2026

заключены 4 прямых

контракта с

поставщиками на общую

сумму 1874,5 тыс.руб:

выставочные виртины,

подиумы, интерактивное

оборудование,

металлические

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/6d670e5d-5310-4c9f-b296-1b47f9f9d9c8?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=NlQw0waIx6Cb5g16qfPNJKwBZQU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стеллажи, трековые

светильники, системы

подвесы, модули

пристенные.

Оборудование

поставлено и

установлено. В части

оснащения

Кологривского музея:

размещен открытий

конкурс в электронной

форме на сумму 6030,85

тысяч рублей по закупке

витрин музейных. В

целях оснащения

Галичского музея

размещены открытые

конкурсы в электронной

форме на сумму 5 031,85

тысяч рублей по закупке

витрин музейных. Для

оснащения Чухломского

музея в системе ЕИС

Закупки размещены

документы по

интерактивному

оборудованию, аукцион

на сумму 903,97

тыс.руб., 24.03.2026

заканчивается прием

заявок по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

интерактивному

оборудованию от

поставщиков. Торги по

интерактивному

оборудованию

состоялись, оформляется

документация и

готовятся документы по

участию в аукционе по

музейному и фондовому

оборудованию.

Предоставлена

информация : 7 из 11.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 02.04.2026г.

№1652-04, приложен

файл.

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

30.04.2026 30.04.2026

1.5.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

Заключены договоры и

контракты на

техническое оснащение

музеев

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.06.2026 30.06.2026

1.5.K.2

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 17,0000 Дата:

31.12.2026

Назина

Марина

Александров

на -

ДИРЕКТОР

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

результата

В работе.28 декабря

2025 года Минкультуры

России и Администрация

Костромской области

подписали Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

№ 054-09-2026-687

Субсидия

предоставляется в 2026

году из федерального

бюджета бюджету

Костромской области на

создание модельных

муниципальных

библиотек

(переоснащение

муниципальных

31.12.2026 31.12.2026

17Единица 11 14171.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

библиотек по

модельному стандарту)

в следующих

библиотеках: 1. Детско-

юношеская библиотека

муниципального

бюджетного учреждения

города Костромы

«Централизованная

библиотечная система»,

2. Буйская

межпоселенческая

библиотека им. В.И.

Куликова

Муниципального

учреждения культуры

«Буйская

межпоселенческая

библиотека», 3.

Центральная библиотека

с детским отделом

Муниципального

бюджетного учреждения

культуры

Централизованная

библиотечная система

Судиславского

муниципального района

Костромской области. В

ЦБС г. Костромы

объявлены 4 аукциона, 3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

из них проведены, торги

завершатся 3 апреля

2026 года. В том числе,

заключен контракт на

проведение текущего

ремонта. Заключено 7 из

10 запланированных

прямых контрактов,

работу по заключению

контрактов планируется

завершить в апреле. ЦБС

Судиславского округа

проведен аукцион на

выполнение ремонтных

работ, заключены

контракты на

приобретение книг,

мебели, обучение

сотрудников. Работу по

заключению контрактов

планируется завершить в

апреле. В части,

касающейся, Буйской

межпоселенческой

библиотеки, состоялся

аукцион на проведение

текущего ремонта

здания. Заключен

контракт, на объекте

ведутся демонтажные

работы. Заключено 8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

договоров на поставку

оборудования, мебели,

интерактивное

оборудование, книги.

Предоставлена

информация : 14 из 17.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 02.04.2026г.

№1625-04, приложен

файл.

Предоставлена

отчетность,

предусмотренная

соглашениями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

муниципальных

образований).

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено. В ГИИС

"Электронный бюджет

сформированы и

подписаны отчеты

(исполнение результата в

2025 году): - о расходах,

в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия; - о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

28.02.2026 25.02.2026

1.6.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достижения

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

департамент культуры

Костромской области от

13.01.2026г. №б/н,

приложен файл.

Отчет Отчет

о о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

2. "Отчет о о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

департамент культуры

Костромской области от

05.02.2026г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

за I полугодие 2026 года

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.06.2026 30.06.2026

1.6.K.2

С муниципальными

Красовская ГИИС

В работе.

1.6.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b4c65b61-653a-4ad6-9dbf-23f896001a65?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=kyJEnTemwCGW0Sego9eGZw%2FX35o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/67614a9c-aef2-4f32-99fd-1d0f276913c5?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=6nlWeEwb%2BjRj3eoIt4idYCeeFac%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

"Электронн

ый бюджет"

 

30.04.2026 30.04.2026

Заключены договоры и

контракты

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.06.2026 30.06.2026

1.6.K.4

Оснащены

образовательные

организации в сфере

культуры (детские

школы искусств и

училища)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 14,0000 Дата:

31.12.2026

Назина

Марина

Александров

на -

ДИРЕКТОР

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

результата

В работе.Плановое

значение результата 14

единиц достигнуто в

2025 году. Согласно

действующему

нефинансовому

соглашению №054-2024-

Я50044-1/4 от 23

декабря 2025 года, в

2026 году плановое

значение результата

равно фактическому.

Предоставлена

31.12.2026 31.12.2026

14Единица 9 14141.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/202674fd-9c9a-416f-aabb-31412e0dfeda?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=nhiHMoy1R1N%2FWTLquMFjiFwh5vw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 14 из 14.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 02.04.2026г.

№1625-04, приложен

файл.

Предоставлена

отчетность,

предусмотренная

соглашениями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

муниципальных

образований).

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

Выполнено. 13 января

2026 года сформирован

отдет о расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия (исполнение

результата в 2025 году).

11 февраля 2026 года в

ГИИС "Электронный

бюджет" сформирован

отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения (исполнение

результата в 2025 году)

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

28.02.2026 25.02.2026

1.7.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/202674fd-9c9a-416f-aabb-31412e0dfeda?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=nhiHMoy1R1N%2FWTLquMFjiFwh5vw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9ddae6d3-9c5a-4edd-8034-a6bc552371b6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=fA%2BM6S5x8OXakfn%2F0f8okeyrpV4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

департамент культуры

Костромской области от

11.02.2026г. №б/н,

приложен файл.

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

2. "Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

департамент культуры

Костромской области от

13.01.2026г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

за I полугодие 2026 года

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.06.2026 30.06.2026

1.7.K.2

Обеспечен мониторинг

исполнения результата в

1 квартале 2026 года

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Об

исполнении

контрольной

точки

Выполнено.

Осуществлен

мониторинг исполнения

результата. 14 единиц

результата достигнуты в

30.03.2026 27.03.2026

1.7.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9ddae6d3-9c5a-4edd-8034-a6bc552371b6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=fA%2BM6S5x8OXakfn%2F0f8okeyrpV4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/2f69473b-6b45-44ca-8031-57313066c04e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=KGyXbL%2B%2BFxgyEI2a6S8GrZ0qhaw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/563d84eb-de59-43e5-8fdd-f93b3544185b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=d%2BbvPqUZdQVum32l2nL8LAaxql0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

2019-2025 годах. В 2026

году плановое значение

результата равно

фактическому. В рамках

национального проекта

«Культура» (базовое

значение результата, 9

единиц) оснащены: 1.

Кологривская детская

школа искусств (2019

год); 2. Костромской

областной музыкальный

колледж (2019 год); 3.

Детская музыкальная

школа города Буя (2019

год); 4. Детская

музыкальная школа №3

города Костромы (2021

год); 5. Буйский

областной колледж

искусств (2021 год); 6.

Островская детская

школа искусств (2021

год); 7. Кадыйская

детская школа искусств

(2023 год); 8. Детская

школа искусств № 4

города Костромы (2023

год); 9. Костромской

областной колледж

культуры (2023 год). В

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/563d84eb-de59-43e5-8fdd-f93b3544185b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=d%2BbvPqUZdQVum32l2nL8LAaxql0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рамках национального

проекта «Семья»

оснащены: 1. Детская

музыкальная школа № 1

им. М.М. Ипполитова-

Иванова г. Костромы; 2.

Макарьевская детская

музыкальная школа; 3.

Нерехтская детская

музыкальная школа; 4.

Солигаличская детская

школа искусств; 5.

Поназыревская детская

школа искусств. В

учреждения

дополнительного

образования детей

музыкальные

инструменты и

оборудование поступили

в полном объеме. В

настоящее время

оснащение активно

используется в

образовательной

деятельности

учреждений.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении контрольной

точки" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/563d84eb-de59-43e5-8fdd-f93b3544185b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=d%2BbvPqUZdQVum32l2nL8LAaxql0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент культуры

Костромской области от

27.03.2026г. №1514-04,

приложен файл.

Поощрены дома

культуры по итогам

проведения ежегодного

Всероссийского

конкурса среди домов

культуры для выявления

лучших практик работы

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2026

Назина

Марина

Александров

на -

ДИРЕКТОР

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

результата

В работе.28 декабря

2025 года Минкультуры

России и Администрация

Костромской области

подписали Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

№ 054-09-2026-1074. В

целях реализации

результата заключены

финансовые соглашения:

№ 054-09-2026-1074 от

28.12.2025, № 054-2024-

Я50044-1/4 от

23.12.2025, №34516000-

1-2026-007 от

05.02.2026, №34520000-

1-2026-013 от

11.02.2026, №34708000-

1-2026-004 от

05.02.2026, №34730000-

1-2026-004 от

02.02.2026, №34706000-

31.12.2026 31.12.2026

6Единица 0 061.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/563d84eb-de59-43e5-8fdd-f93b3544185b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=d%2BbvPqUZdQVum32l2nL8LAaxql0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1-2026-003 от

02.02.2026. Субсидия

предоставляется в 2026

году из федерального

бюджета бюджету

Костромской области на

модернизацию

учреждений культуры,

включая создание

детских культурно-

просветительских

центров на базе

учреждений культуры, в

целях реализации

национального проекта

"Семья" (по

мероприятию

"Поощрены дома

культуры по итогам

проведения ежегодного

Всероссийского

конкурса среди домов

культуры для выявления

лучших практик

работы") в следующих

учреждениях: 1.

Муниципальное

бюджетное учреждение

«Центр народной

культуры»

Мантуровского

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/ba49a916-4e1c-4c1e-98c5-0f6add3731a2?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ZdLWN7byRY5U8fEr7wua%2FoTE4BQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципального округа

Костромской области; 2.

Муниципальное

бюджетное учреждение

культуры

«Межпоселенческое

клубнобиблиотечное

объединение»

Красносельского

муниципального района

Костромской области

Здемировский сельский

Дом культуры; 3.

Муниципальное

учреждение культуры

«Центр культуры и

досуга «Ритм»; 4.

Муниципальное

бюджетное учреждение

культуры «Культурно-

концертный центр

«Ветлужский»

городского округа город

Шарья Костромской

области»; 5.

Муниципальное

бюджетное учреждение

культуры городского

округа город

Волгореченск

Костромской области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Волгореченский

городской культурный

центр «Энергетик»; 6.

Областное

государственное

бюджетное учреждение

культуры «Областной

Дом народного

творчества» (город

Кострома) имени

народного артиста

СССР, Героя Труда

Российской Федерации

Иосифа Давыдовича

Кобзона. Ведутся работы

по заключению

контрактов и договоров.

В части касающейся

Здемировского

сельского дома

культуры, состоялся

аукцион и заключен

контракт на проведение

текущего ремонта.

Заключен контракт на

закупку оборудования,

подводятся итоги

второго аукциона. При

создании детского

культурно-

просветительского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центра в Культурно-

концертном центре

«Ветлужский»

обеспечена полная

контрактация на

выполнение текущего

ремонта, приобретение

мебели, оргтехники,

зеркал, оборудования.

Также законтрактованы

все средства для

создания детского

культурно-

просветительного центра

в Центре культуры и

досуга «Ритм г. Галича:

приобретение мебели,

светового и иного

оборудования,

повышение

квалификации

сотрудников. Ведутся

работы по заключению

контрактов и договоров

в других учреждениях,

участвующих в

реализации мероприятия.

Предоставлена

информация : 0 из 6.

Подтверждающие

документы: 1. "Об
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнении результата"

Иное Департамент

культуры Костромской

области от 02.04.2025г.

№1625-04, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

за I полугодие 2026 года

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.06.2026 30.06.2026

1.8.K.1

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

30.04.2026 30.04.2026

1.8.K.2

Заключены соглашения о

предоставлении

бюджету Костромской

области межбюджетных

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

Выполнено. 28 декабря

2025 года заключено C

оглашение № 054-09-

2026-1074 о

31.01.2026 30.01.2026

1.8.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации "

Соглашение

Минкультуры России,

Администрация

Костромской области от

28.12.2025г. №054-09-

2026-1074, приложен

файл.

Проведен конкурс по

выбору исполнителя

работ

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.06.2026 30.06.2026

1.8.K.4

Поощрены библиотеки

по итогам проведения

ежегодного

Всероссийского

Назина

Марина

Александров

на -

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

результата

В работе.28 декабря

2025 года Минкультуры

России и Администрация

Костромской области

31.12.2026 31.12.2026

2Единица 0 021.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

конкурса среди

библиотек для

выявления лучших

практик работы

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2026

ДИРЕКТОР

подписали Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

№ 054-09-2026-1074.

Реквизиты финансового

соглашения: № 054-09-

2026-1074 от 28.12.2025.

Субсидия

предоставляется в 2026

году из федерального

бюджета бюджету

Костромской области на

модернизацию

учреждений культуры,

включая создание

детских культурно-

просветительских

центров на базе

учреждений культуры, в

целях реализации

национального проекта

"Семья" (по

мероприятию

"Поощрены библиотеки

по итогам проведения

ежегодного

Всероссийского

конкурса среди
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

библиотек для

выявления лучших

практик работы") в

следующих

учреждениях: 1.

Областное

государственное

бюджетное учреждение

культуры «Костромская

областная универсальная

научная библиотека»; 2.

Областное

государственное

казенное учреждение

культуры «Библиотека-

центр культурно-

просветительной и

информационной работы

инвалидов по зрению». В

учреждениях ведутся

подготовительные

работы к заключению

контрактов и договоров.

В ОГБУК «Костромская

областная научная

библиотека» торги не

объявлены по причине

отсутствия

утвержденных порядков

расходования средств по

данному направлению,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8f4d1483-9dc4-41b4-9995-8bfee4cc50c9?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=b0TmJsfr%2Bv9pdF%2B68v%2FhWz6jpxw%3D


52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

внесенных в

постановление

администрации

Костромской области

"Об утверждении

государственной

программы

Костромской области

"Развитие культуры

Костромской области".

Проект НПА находится

на согласовании в

администрации области

в соответствии с

установленным

порядком, планируемый

срок принятия акта – 6

апреля 2026 года.

ОГКУК культуры

«Библиотека-центр

культурно-

просветительной и

информационной работы

инвалидов по зрению»

заключено 6 из 15

планируемых к

заключению

контрактов/договоров,

закуплено компьютерное

и световое

оборудование. План

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8f4d1483-9dc4-41b4-9995-8bfee4cc50c9?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=b0TmJsfr%2Bv9pdF%2B68v%2FhWz6jpxw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

завершения работ по

контрактации – апрель

2026 года. Результат

содержит контрольную

точку с

автоисполнением о

включении закупки в

план закупок,

документы подтянуты из

ЕИС "Закупки"

Предоставлена

информация : 0 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 02.04.2026г.

№1625-04, приложен

файл.

Закупка включена в план

закупок

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

ведомственн

ый учет

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 13.01.2026г.

№202603412000206001,

указана ссылка.

30.03.2026 30.03.2026

1.9.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8f4d1483-9dc4-41b4-9995-8bfee4cc50c9?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=b0TmJsfr%2Bv9pdF%2B68v%2FhWz6jpxw%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202603412000206001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

экономическ

ого развития

отрасли

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

13.01.2026г. №

202603412000206001,

указана ссылка.

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

за I полугодие 2026 года

Фитасова

Вера

Сергеевна -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.06.2026 30.06.2026

1.9.K.2

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

30.04.2026 30.04.2026

1.9.K.3

Заключены соглашения о

предоставлении

бюджету Костромской

Красовская

Татьяна

Леонидовна

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Cоглашение

о

Выполнено. 28 декабря

2025 года заключено C

оглашение № 054-09-

30.01.2026 30.01.2026

1.9.K.4

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202603412000206001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202603412000206001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/83ae79a0-6463-401b-870f-091ae6b681da?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=uvbrEpLhn1FjPnWBm8PzgRA58DE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области межбюджетных

трансфертов

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

2026-1074 о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации "

Соглашение

Минкультуры России,

Администрация

Костромской области от

28.12.2025г. №054-09-

2026-1074, приложен

файл.

Созданы детские

культурно-

просветительские

центры на базе

учреждений культуры

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2026

Назина

Марина

Александров

на -

ДИРЕКТОР

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

результата

В работе.28 декабря

2025 года Минкультуры

России и Администрация

Костромской области

подписали Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

31.12.2026 31.12.2026

3Единица 0 031.10

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/83ae79a0-6463-401b-870f-091ae6b681da?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=uvbrEpLhn1FjPnWBm8PzgRA58DE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/16ae6b11-440e-4481-8b63-a9faa5a8389e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=tZJyGfp%2BaWR595S83cwozRPwsRI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

№ 054-09-2026-1074. В

целях реализации

результата заключены

финансовые соглашения:

№ 054-09-2026-1074 от

28.12.2025, №34520000-

1-2026-005 от

11.02.2026, Субсидия

предоставляется в 2026

году из федерального

бюджета бюджету

Костромской области на

модернизацию

учреждений культуры,

включая создание

детских культурно-

просветительских

центров на базе

учреждений культуры, в

целях реализации

национального проекта

"Семья" (по

мероприятию "Созданы

детские культурно-

просветительские

центры на базе

учреждений культуры")

в следующих

учреждениях: 1.

Городская детская

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/16ae6b11-440e-4481-8b63-a9faa5a8389e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=tZJyGfp%2BaWR595S83cwozRPwsRI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

библиотека

муниципального

бюджетного учреждения

«Централизованная

библиотечная система»

Мантуровского

муниципального округа;

2. Областное

государственное

бюджетное учреждение

культуры «Костромской

государственный

историко-

архитектурный и

художественный музей-

заповедник; 3.

Областное

государственное

бюджетное учреждение

культуры «Центр

русского

художественного

искусства». В областных

организациях торги не

объявлены по причине

отсутствия

утвержденных порядков

расходования средств по

данному направлению,

внесенных в

постановление

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/16ae6b11-440e-4481-8b63-a9faa5a8389e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=tZJyGfp%2BaWR595S83cwozRPwsRI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

администрации

Костромской области

"Об утверждении

государственной

программы

Костромской области

"Развитие культуры

Костромской области".

Проект НПА находится

на согласовании в

администрации области

в соответствии с

установленным

порядком, планируемый

срок принятия акта – 6

апреля 2026 года. ЦБС

Мантуровского округа

заключен контракт на

проведение текущего

ремонта, полная

контрактация ожидается

в срок до 15 апреля 2026

года (закупка

оборудования,

литературы, мебели,

повышение

квалификации.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/16ae6b11-440e-4481-8b63-a9faa5a8389e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=tZJyGfp%2BaWR595S83cwozRPwsRI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнении результата"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 02.04.2026г.

№1625-04, приложен

файл.

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

30.04.2026 30.04.2026

1.10.K.

1

Заключены контракты и

договоры

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.06.2026 30.06.2026

1.10.K.

2

Заключены соглашения о

предоставлении

бюджету Костромской

области межбюджетных

Красовская

Татьяна

Леонидовна

-

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

Выполнено. 28 декабря

2025 года заключено C

оглашение № 054-09-

2026-1074 о

30.01.2026 30.01.2026

1.10.K.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/16ae6b11-440e-4481-8b63-a9faa5a8389e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=tZJyGfp%2BaWR595S83cwozRPwsRI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8373d9db-c874-44cc-9014-6f1ced4cc759?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ok%2FGKmgzSmac5koI50Bi9OfvgVc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

заместитель

начальника

отдела

финансового

обеспечения

и

экономическ

ого развития

отрасли

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации "

Соглашение

Минкультуры России,

Администрация

Костромской области от

28.12.2025г. №054-09-

2026-1074, приложен

файл.

Проведена модернизация

региональных и

муниципальных детских

школ искусств Значение:

18,0000 Дата: 31.12.2026

Назина

Марина

Александров

на -

ДИРЕКТОР

Ведомствен

ный учет

Иное

департамент

культуры

Костромско

й области

В работе.В 2019-2024

году в рамках

национального проекта

«Культура» были

капитально

отремонтированы 19

зданий 17 детских школ

искусств. 1. Детская

школа искусств

Пыщугского округа –

31.12.2026 31.12.2026

18Единица 18 18181.11

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8373d9db-c874-44cc-9014-6f1ced4cc759?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ok%2FGKmgzSmac5koI50Bi9OfvgVc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/572092e6-9f2a-42c5-aa65-b62dc35aef4a?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=DkJ9m8p%2BqMsbPh%2FWNAgREKi148c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2020 год; 2. Детская

художественная школа

города Шарьи – 2020

год; 3. Антроповская

детская школа искусств

– 2020 год; 4. Детская

музыкальная школа № 9

г. Костромы – 2021 год;

5. Сухоноговская

детская школа искусств

Костромского района –

2021 год; 6. Детская

школа искусств города

Волгореченска (2

здания) – 2021 год; 7.

Детская музыкальная

школа города Буя – 2021

год; 8. Детская

художественная школа

им. Н.Н. Купреянова

города Костромы – 2021

год; 9. Детская

художественная школа

им. Н.П. Якушева города

Буя – 2021 год; 10.

Вохомская детская

школа искусств (2

здания) – 2021 год; 11.

Детская школа искусств

п. Чистые Боры

Буйского района – 2021

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/572092e6-9f2a-42c5-aa65-b62dc35aef4a?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=DkJ9m8p%2BqMsbPh%2FWNAgREKi148c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

год; 12. Павинская

детская школа искусств

– 2021 год; 13.

Кологривская детская

школа искусств – 2021

год; 14. Детская школа

искусств № 4 города

Костромы – 2022 год;

15. Космынинская

детская школа искусств

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район –

2022 год; 16. Никольская

детская школа искусств

Костромского района –

2023 год; 17.

Поназыревская детская

школа искусств – 2024

год. В соответствии с

соглашением между

Министерством

культуры Российской

Федерации и

департаментом

культуры Костромской

области, базовое

значение результата и

плановое значение

результата на 2026 год

составляют 18 единиц

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/572092e6-9f2a-42c5-aa65-b62dc35aef4a?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=DkJ9m8p%2BqMsbPh%2FWNAgREKi148c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнено).

Капитально

отремонтированные

объекту функционируют

в штатном режиме.

Предоставлена

информация : 18 из 18.

Подтверждающие

документы: 1.

"департамент культуры

Костромской области"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 02.04.2026г.

№1625-04, приложен

файл.

Обеспечено проведение

мониторинга исполнения

результата в 1 квартале

2026 года

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное Об

исполнении

контрольной

точки

Выполнено. В 2019-2025

году в рамках

национального проекта

«Культура» были

капитально

отремонтированы 19

зданий 17 детских школ

искусств. На данные

цели привлечено 106,2

млн. руб. из средств

федерального и

областного бюджетов. 1.

Детская школа искусств

Пыщугского округа –

30.03.2026 27.03.2026

1.11.K.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/572092e6-9f2a-42c5-aa65-b62dc35aef4a?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=DkJ9m8p%2BqMsbPh%2FWNAgREKi148c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/11c4503a-2a3f-463f-8a49-5c3b901d54f0?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Nm2%2FvLc%2F4RVGMtnNDuewNUsdR14%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2020 год; 2. Детская

художественная школа

города Шарьи – 2020

год; 3. Антроповская

детская школа искусств

– 2020 год; 4. Детская

музыкальная школа № 9

г. Костромы – 2021 год;

5. Сухоноговская

детская школа искусств

Костромского района –

2021 год; 6. Детская

школа искусств города

Волгореченска (2

здания) – 2021 год; 7.

Детская музыкальная

школа города Буя – 2021

год; 8. Детская

художественная школа

им. Н.Н. Купреянова

города Костромы – 2021

год; 9. Детская

художественная школа

им. Н.П. Якушева города

Буя – 2021 год; 10.

Вохомская детская

школа искусств (2

здания) – 2021 год; 11.

Детская школа искусств

п. Чистые Боры

Буйского района – 2021

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/11c4503a-2a3f-463f-8a49-5c3b901d54f0?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Nm2%2FvLc%2F4RVGMtnNDuewNUsdR14%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

год; 12. Павинская

детская школа искусств

– 2021 год; 13.

Кологривская детская

школа искусств – 2021

год; 14. Детская школа

искусств № 4 города

Костромы – 2022 год;

15. Космынинская

детская школа искусств

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район –

2022 год; 16. Никольская

детская школа искусств

Костромского района –

2023 год; 17.

Поназыревская детская

школа искусств – 2024

год. В соответствии с

соглашением между

Министерством

культуры Российской

Федерации и

департаментом

культуры Костромской

области, базовое

значение результата и

плановое значение

результата на 2026 год

составляют 18 единиц

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/11c4503a-2a3f-463f-8a49-5c3b901d54f0?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Nm2%2FvLc%2F4RVGMtnNDuewNUsdR14%3D


66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнено).

Капитально

отремонтированные

объекты

функционируют в

штатном режиме.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении контрольной

точки" Иное

департамент культуры

Костромской области от

27.03.2026г. №1504-04,

приложен файл.

Обеспечено проведение

мониторинга исполнения

результата во 2 квартале

2026 года

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.06.2026 30.06.2026

1.11.K.

2

Заключено

нефинансовое

соглашение о реализации

результата в 2026 году

Рыжова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Об

исполнении

контрольной

точки

Выполнено. 23 декабря

2025 года между

Министерством

культуры Российской

Федерации и

департаментом

культуры Костромской

области заключено

дополнительное

соглашение 054-2024-

30.03.2026 30.03.2026

1.11.K.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/11c4503a-2a3f-463f-8a49-5c3b901d54f0?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Nm2%2FvLc%2F4RVGMtnNDuewNUsdR14%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/115e6e67-7bdd-4d6e-a25f-6311633a3f76?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=6HgP1%2FAWdBY%2BckBJz4nDQPsA%2BQQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Я50044-1/4 к

соглашению о

реализации

регионального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры «Костромская

область) на территории

Костромской области».

В соответствии с

приложением 2

соглашения плановое

значение результата

«Проведена

модернизация

региональных и

муниципальных детских

школ искусств» в 2026

году равно

фактическому, 18

единиц.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении контрольной

точки" Иное

департамент культуры

Костромской области от

27.03.2026г. №1514-04,

приложен файл.

Соглашение 2. "Дополнительное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/115e6e67-7bdd-4d6e-a25f-6311633a3f76?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=6HgP1%2FAWdBY%2BckBJz4nDQPsA%2BQQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/367feb6f-fa1b-4ae4-9b04-88b41681d936?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=frHmLBGL0PRbfZ%2BCcJyCaRETD9A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры

(Костромска

я область)»

на

территории

Костромско

й области

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры (Костромская

область)» на территории

Костромской области"

Соглашение

Минкультуры РФ,

Депкультуры

Костромской области от

23.12.2025г. №054-2024-

Я50044-1/4, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/367feb6f-fa1b-4ae4-9b04-88b41681d936?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=frHmLBGL0PRbfZ%2BCcJyCaRETD9A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1

0,000,00

(12) Осуществлено строительство

(реконструкция) региональных и

муниципальных детских школ

искусств, код направления

расходов:55134, 55135, 55193,

551920

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

55 354,8655 354,86

(13) Проведена модернизация

учреждений культурно-

1.2 55 354,86 8,234 553,8655 354,86
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

досугового типа в населенных

пунктах с численностью до 500

тыс. чел., код направления

расходов:551330

55 354,8655 354,86

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 55 354,86

Не освоенные предельные

объемы финансирования,

предусмотренные на март

2026г., будут освоены во 2

квартале 2026 года.

8,234 553,8655 354,86

54 801,3054 801,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

54 801,30

Не освоенные предельные

объемы финансирования,

предусмотренные на март

2026г., будут освоены во 2

квартале 2026 года.

8,234 508,3254 801,30

54 801,3054 801,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

54 801,30 8,234 508,3254 801,30

55 354,8655 354,86

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

55 354,86

Не освоенные предельные

объемы финансирования,

предусмотренные на март

2026г., будут освоены во 2

квартале 2026 года.

8,234 553,8655 354,86

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

14 216,1014 216,10

(16) Проведена модернизация

региональных и муниципальных

1.3 14 216,10 39,375 596,5314 216,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

библиотек, код направления

расходов:55131, 534800

14 216,1014 216,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 14 216,10 отклонение отсутствует39,375 596,5314 216,10

14 073,7014 073,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

14 073,70 отклонение отсутствует39,375 540,4714 073,70

14 073,7014 073,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

14 073,70 39,375 540,4714 073,70

14 216,1014 216,10

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

14 216,10 отклонение отсутствует39,375 596,5314 216,10

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(18) Проведена модернизация

музеев, находящихся в

региональной и муниципальной

собственности, код направления

расходов:55132, 559700

1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00межбюджетные трансферты1.4.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

18 047,0318 047,03

(22) Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи, код направления

расходов:559000

1.5 18 047,03 10,391 874,5018 047,03

18 047,0318 047,03

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 18 047,03 отклонение отсутствует10,391 874,5018 047,03

18 007,3018 007,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

18 007,30 отклонение отсутствует10,311 855,6718 007,30

3 916,303 916,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

3 916,30 47,381 855,673 916,30

3 956,033 956,03

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

3 956,03 отклонение отсутствует47,381 874,503 956,03

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

38 383,8538 383,85

(30) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту, код

направления расходов:545400

1.6 38 383,85 5,372 062,9338 383,85

38 383,8538 383,85

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 38 383,85

Не освоенные предельные

объемы финансирования,

предусмотренные на март

2026г., будут освоены во 2

квартале 2026 года.

5,372 062,9338 383,85

38 000,0038 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

38 000,00

Не освоенные предельные

объемы финансирования,

предусмотренные на март

2026г., будут освоены во 2

квартале 2026 года.

5,372 042,3038 000,00

38 000,0038 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

38 000,00 5,372 042,3038 000,00

38 383,8538 383,85

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

38 383,85

Не освоенные предельные

объемы финансирования,

предусмотренные на март

2026г., будут освоены во 2

квартале 2026 года.

5,372 062,9338 383,85

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(34) Оснащены образовательные

организации в сфере культуры

1.7 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(детские школы искусств и

училища) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами, код

направления расходов:551910

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

18 335,3318 335,33

(35) Поощрены дома культуры по

итогам проведения ежегодного

Всероссийского конкурса среди

домов культуры для выявления

лучших практик работы, код

направления расходов:534930

1.8 15 304,93 0,000,0018 335,33

18 335,3318 335,33

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 15 304,93

Не освоенные предельные

объемы финансирования,

предусмотренные на февраль-

0,000,0018 335,33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

март 2026г., будут освоены во 2

квартале 2026 года.

18 182,0018 182,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

15 151,60

Не освоенные предельные

объемы финансирования,

предусмотренные на февраль-

март 2026г., будут освоены во 2

квартале 2026 года.

0,000,0018 182,00

15 151,6015 151,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

15 151,60 0,000,0015 151,60

15 304,9315 304,93

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

15 304,93

Не освоенные предельные

объемы финансирования,

предусмотренные на февраль-

март 2026г., будут освоены во 2

квартале 2026 года.

0,000,0015 304,93

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00

5 959,605 959,60

(36) Поощрены библиотеки по

итогам проведения ежегодного

Всероссийского конкурса среди

библиотек для выявления лучших

практик работы, код направления

расходов:534920

1.9 649,44 0,000,005 959,60

5 959,605 959,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.9.1 649,44

Не освоенные предельные

объемы финансирования,

предусмотренные на февраль-

0,000,005 959,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

март 2026г., будут освоены во 2

квартале 2026 года.

5 959,605 959,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.9.1.

1

649,44

Не освоенные предельные

объемы финансирования,

предусмотренные на февраль-

март 2026г., будут освоены во 2

квартале 2026 года.

0,000,005 959,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.9.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.9.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.9.4 0,00 0,000,000,00

11 553,9811 553,98

(37) Созданы детские культурно-

просветительские центры на базе

учреждений культуры, код

направления расходов:534910

1.10 3 877,18 0,000,0011 553,98

11 553,9811 553,98

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.10.1 3 877,18

Предельные объемы

финансирования,

предусмотренные на март

2026г., будут освоены во 2

квартале 2026 года.

0,000,0011 553,98

11 515,2011 515,20бюджет субъекта Российской1.10.1 3 838,40 Предельные объемы0,000,0011 515,20



77

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации.1

финансирования,

предусмотренные на март

2026г., будут освоены во 2

квартале 2026 года.

3 838,403 838,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.10.1

.2

3 838,40 0,000,003 838,40

3 877,183 877,18

бюджеты муниципальных

образований

1.10.1

.3

3 877,18

Предельные объемы

финансирования,

предусмотренные на март

2026г., будут освоены во 2

квартале 2026 года.

0,000,003 877,18

0,000,00внебюджетные источники1.10.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(39) Проведена модернизация

региональных и муниципальных

детских школ искусств, код

направления расходов:551340

1.11 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.11.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.11.1

.1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.11.1

.2

0,00 0,000,000,00



78

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.11.1

.3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.11.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

161 850,75161 850,75 145 833,39 8,7014 087,82161 850,75

161 850,75161 850,75 145 833,39 8,7014 087,82161 850,75

160 539,10160 539,10 144 521,74 8,6913 946,76160 539,10

129 781,30 129 781,30 10,7513 946,76129 781,30

131 092,95131 092,95 131 092,95 10,7514 087,82131 092,95

0,000,00 0,00 0,000,000,00

129 781,30
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2026 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1.1.

Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием  и учебными материалами

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы

План

3 030,41 7 575,91 7 575,91 7 575,91 7 575,91 14 545,17 18 182,0018 182,0018 182,0018 182,0014 545,17

Факт/прогноз

0,00 0,00 7 575,91 7 575,91 7 575,91 14 545,17 18 182,0018 182,0018 182,0018 182,0014 545,17

0,00

0,00

1.3.

Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры

План

0,00 1 151,45 1 151,45 1 151,45 1 151,45 2 979,75 11 515,203 838,403 838,403 838,402 979,75

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 151,45 1 151,45 1 151,45 2 979,75 11 515,203 838,403 838,403 838,402 979,75

0,00

0,00

1.4.

Осуществлено строительство (реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.5.

Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 3 978,70 4 316,68 14 073,7014 073,7014 073,7012 725,7111 995,90

Факт/прогноз

0,00 5 540,47 5 540,47 5 540,47 5 540,47 5 540,47 14 073,7014 073,7014 073,7012 725,7111 995,90

0,00

0,00

1.6.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 7 600,00 15 200,00 15 200,00 22 800,00 30 400,00 38 000,0038 000,0038 000,0038 000,0030 400,00

Факт/прогноз

0,00 2 042,30 15 200,00 15 200,00 22 800,00 30 400,00 38 000,0038 000,0038 000,0038 000,0030 400,00

0,00

0,00

1.7.

Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2026 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

0,00 5 109,08 5 109,08 12 663,67 12 663,67 12 663,67 54 801,3043 469,9543 469,9512 663,6712 663,67

Факт/прогноз

0,00 4 508,32 5 109,08 12 663,67 12 663,67 12 663,67 54 801,3043 469,9543 469,9512 663,6712 663,67

0,00

0,00

1.8.

Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы

План

2 979,73 2 979,80 2 979,80 2 979,80 2 979,80 4 273,74 5 959,605 959,605 959,605 959,604 273,74

Факт/прогноз

0,00 0,00 2 979,80 2 979,80 2 979,80 4 273,74 5 959,605 959,605 959,605 959,604 273,74

0,00

0,00

1.9.

Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.10.

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

План

0,00 0,00 1 174,85 1 174,85 1 174,85 2 349,60 18 007,303 916,293 916,293 916,292 349,60

Факт/прогноз

0,00 1 855,67 1 855,67 1 855,67 1 855,67 2 349,60 18 007,303 916,293 916,293 916,292 349,60

0,00

0,00

1.11.

Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


