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" ( A1-34 ) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

131 248,90

В 2022 году выполнены следующие показатели и результаты:

1)Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности (выполнены работы):

- Строительство объекта Шолоховского Дома Культуры, Красносельский район (объект реализуется в 2021 -2022 году)

- Капитальный ремонт Кужбальского Сельского Дома Культуры Кужбальского сельского поседения.

В 2022 - 2023 году планируется построить (реконструировать) и (или) капитально отремонтировать культурно-досуговые учреждения в сельской местности:

1).Районный Дом Культуры отделение МК МСКО Вохомского МР КО (Техническая готовность объекта составляет 39,1% (выполняются отделочные работы

 на 1 этаже, выполняется устройство лестницы и подвального помещения)

Продолжаются работы на объекте

- Капитальный ремонт Муниципального казённое учреждение культуры Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального района Шунгенский

культурно-досуговый центр (Техническая готовность по данным исполнителя составляет 95% (будут проведены работы на фасаде здания)

2).Реконструкция объектов ДШИ (выполнены работы):

- Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Космынинская детская школа искусств муниципального района город Нерехта и Нерехтский

район»



Общий статус реализации

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Детская школа искусств № 4»

3).Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

В 2022 году начались работы по капитальному ремонту здания ОГБУК "Костромской областной театр кукол” (техничкая готовность по данным исполнителя

7% - возведены ограждения, произведена уборка мусора)

4). Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

В августе 2022 года закончен ремонт  библиотеки по модельному стандарту:

-  Детская библиотека Муниципального учреждения культуры Муниципальная библиотечная система Сусанинского муниципального района Костромской области 

(закончен ремонт здания, ожидается получение подтверждающих документов)

В 2022 октябре  году  будут открыты общедоступные библиотеки в Костромской области:

- Центральная районная библиотека Муниципального казенного учреждения культуры Центральная районная библиотека Пыщугского муниципального района

Костромской области

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная городская библиотека городского округа город Буй»

Утверждение отчета в ГИИС "Электронный бюджет" предусмотрено на 5 рабочий день месяца, следующего за отчетным (13.01.2023 года), размещение отчета

на официальном сайте департамента культуры Костромской области будет произведено после утверждения отчета в ГИИС "Электронный бюджет"
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Автоматическое создание отчета в системе,

Причина риска: В системе ГИИС

Электронный бюджет отчет автоматически

формируется и открывается для направления

на согласование на 5 рабочий день ,

Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 13.01.2023г.

Предлагаемые решения:

1. Подождать автоматического утверждения

отчета, срок исполнения 13.01.2023;

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы

искусств по видам искусств

12.01.2023

2

Автоматическое создание отчетов, Причина

риска: В системе ГИИС Электронный

бюджет отчет автоматически формируется и

открывается для направления на

согласование на 5 рабочий день ,

Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 13.01.2023г.

Предлагаемые решения:

1. Дождаться автоматического

формирования отчетов системой, срок

исполнения 13.01.2023;

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы

искусств по видам искусств

12.01.2023

3

Отставание от графика выполнения работ,

Причина риска: Вынесение замечаний

организацией строительного контроля ,

Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 01.02.2023г.

Предлагаемые решения:

1. Устранить замечания СТ, срок

исполнения 01.02.2023;

Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые организации в

сельской местности

12.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Методика

расчета показателя "

Иное Минкульутры РФ

от 27.12.2021г. №Р 1859,

приложен файл. 2.

"Утверждение базового

знания ДШИ" Иное

Минкультуры РФ от

22.02.2022г. №790-06-1,

приложен файл. 3. "Отчет

по ДШИ в 2021 году"

Иное департамент

культуры Костромской

области от 29.12.2021г. №

4982-04 , приложен файл.

4. "Архив документов

КДУ 2019 - 2020 год"

Иное Депкульутры КО от

31.12.2020г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Архив документов КДУ

2021 год" Иное

Депкульутры КО от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Итоговые документы

2022 года" Иное

департамент культуры

Костромской области от

1.1. 18 30 АИС Статистика 323032
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

В 2018г. построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности: 1). Минский

Дом культуры в

Костромском районе 2).

Гнездниковский Дом

культуры

Солигаличского района,

3). Зебляковский Дом

культуры Шарьинского

района (в рамках

федеральной

программы) 4). Николо-

Шагинского Дом

культуры Шарьинского

района (в рамках

федеральной

программы) В 2019 году

построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности: 1) МУК

«Cельский клубный

филиал РЦКД села

Пыщуг село
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Верхнеспасское»

Пыщугского

муниципального района;

2) МКУК Сущевский

КДЦ отдел культурно-

массовой работы п.

Шувалово Костромского

муниципального района;

3) МКУК КДЦ

Бакшеевского сельского

поселения п. Зарубино

Костромского

муниципального района;

4) МКУК КДЦ

Бакшеевского сельского

поселения, отдел

культурно- массовой

работы п. Паточный

завод Костромского

муниципального района;

5)МУК

«Межпоселенческий

районный центр

культуры и досуга»

Октябрьского

муниципального района.

В 2020 построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности: 1). )

Григорцевский дом

культуры Пригородного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

сельского поселения

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район

Костромской области.2).

МКУК Дом культуры

Середняковского

сельского поселения

Костромского

муниципального района

Костромской области 3.)

МКУК «Дом культуры»

Кузьмищенского

сельского поселения

Костромского

муниципального района

Костромской области 4)

МУК Межпоселенческое

культурно-досуговое

объединение

муниципального района

город Нея и Нейский

район Костромской

области Номженский

сельский Дом культуры В

2021 построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности: 1).

Сандогорский сельский

Дом культуры

Костромского района
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Костромской области

(заменена система

электропроводки)

Базовое значение ДШИ

установленное

Минкультуры РФ для

Костромской области 7

объектов (зданий) В 2021

году Реконструированы

и (или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств: 1). МБУДО

"Детская художественная

школа им. И.П. Якушева

(техническая готовность

объекта 100%) 2). МБУДО

ДШИ № 9 г. Кострома 3).

МБУДО Вохомская

детская школа искусств г.

Вохма 4). МБУДО

«Павинская детская

школа искусств» 5). В

МБУДО "Детская школа

искусств городского

поселения поселок

Чистые Боры Буйского

муниципального района"

6). В МБУДО

"Кологривская детская

школа искусств 7). В

МБУДО города

Костромы ДШИ № 2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Нарастающий итог 2021

года по показателю : 28

объектов В 2022 году

завершен капитальный

ремонт КДУ: 1). Дом

Культуры с. Кужбал,

Нейского района; 2).

Шолоховский СДК

(МБУК КДЦ) В 2022 году

завершен капитальный

ремонт ДШИ: 1).

Муниципальное

бюджетное учреждение

дополнительного

образования города

Костромы «Детская

школа искусств № 4» 2).

Муниципальное казенное

учреждение

дополнительного

образования

"Космынинская детская

школа искусств

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район" В

2022 -2023 году

планируется построить

(реконструировать) и

(или) капитально

отремонтировать

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности: - Районный

Дом Культуры отделение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

МК МСКО Вохомского

МР КО (реализация в 2022

- 2023 году). С

отставанием от графика

заканчивается

капитальный ремонт

(техническая готовность

95% - устраняются

замечания организации

строительного контроля)

- Муниципальное

казённое учреждение

культуры Шунгенского

сельского поселения

Костромского

муниципального района

Шунгенский культурно-

досуговый центр;

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

модельным

библиотекам" Иное

ОГБУК ОУНБ от

20.10.2022г. №10/481,

приложен файл. 2.

"Платежные поручения

по муниципальным

библиотекам 2022 год "

Иное УФК по

Костромской области от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Решение по МБ" Иное

Минкультуры РФ от

15.09.2021г. №9, приложен

1.2. 4 13 АИС Статистика 131313
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

файл. 4. "Копии итоговых

актов (для объектов в

которых действовала

итоговая комиссия)"

Иное Департамент

культуры Костромской

области от 01.11.2022г. №

б/н, приложен файл. 5.

"Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Иное Минкультуры РФ

от 25.12.2021г. № 054-17-

2022-083, приложен файл.

6. "Отчет о выполнении

результата "Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами"

регионального проекта

Костромской области

"Культурная среда" за

период с 2018 по 2021

год" Иное департамент
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

культуры Костромской

области от 30.03.2021г. №

ПО-0440, приложен файл.

7. "Методика расчета

показателей " Иное

Минкульутры РФ от

15.09.2021г. №Р-1859,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

В базовое значение (4 ед.

на 2018 г.) вошли

следующие детские

школы искусств по видам

искусств (училища),

оснащенные

музыкальными

инструментами: 1.

МКУДО «Завражная

детская музыкальная

школа Кадыйского

муниципального

района»; 2. МКОДО

«Сусанинская школа

искусств Сусанинского

района Костромской

области; 3. МБУДО

«Детская музыкальная

школа городского округа

город Шарья

Костромской области»;

4. МБУДО «Ветлужская

детская музыкальная

школа имени

композитора Чистякова

В.П.» городского округа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

город Шарья

Костромской области. В

2019 году были

оснащены: 1. МБУДО

«Детская музыкальная

школа» городского

округа город Буй; 2.

МОУДО «Кологривская

детская школа искусств»;

3. ОГБПОУ

«Костромской областной

музыкальный колледж».

В 2020 году оснащение

музыкальными

инструментами в рамках

достижения результата

не производилось . По

итогу 2021 года

закончено оснащение

музыкальными

инструментами,

учебными изданиями и

принадлежностями: 1).

МБУ ДПО «Детская

музыкальная школа № 3 г.

Костромы» 2). ОГБ ПОУ

«Буйский областной

колледж искусств» 3).

МКУДО «Островская

детская школа искусств»

В 2022 году оснащены

библиотеки по

модельному стандарту: -

Центральная районная

библиотека
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Муниципального

казенного учреждения

культуры Центральная

районная библиотека

Пыщугского

муниципального района

Костромской области; -

Муниципальное казенное

учреждение культуры

«Центральная городская

библиотека городского

округа город Буй»; -

Детская библиотека МУК

"Муниципальная

библиотечная система"

Сусанинского

муниципального района
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.1

План

Факт/прогноз

13,00

12,0012,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

13,00

10,0010,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 11,00 13,00

ФП Единица 13,00

13,00

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.2

План

Факт/прогноз

30,00

18,0018,00 18,00 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00 20,00 20,00

32,00

28,0021,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 29,00 29,00 29,00

ФП Единица 21,00

31,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

организации в сельской

местности Значение:

14,0000 Дата: 31.12.2022

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информацио

нные

системы

Министерст

ва культуры

Российской

Федерации

Иное Архив

документов

КДУ 2019 -

2020 год,

Иное

Итоговые

документы

2022 года,

Иное Архив

документов

КДУ 2021

год

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Итоговые документы

2022 года" Иное

департамент культуры

Костромской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Архив документов КДУ

2021 год" Иное

Департамент культуры

Костромской области от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Архив документов КДУ

2019 - 2020 год" Иное

Депкульутры

Костромской области от

31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Отставание от графика

выполнения работ,

Причина риска:

3 2

31.12.2022 01.02.2023

16Единица 9 1514
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вынесение замечаний

организацией

строительного контроля

, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2023г. Принятые

меры: 1. Устранить

замечания СТ, срок

исполнения 01.02.2023.

В 2019 году построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности: 1) МУК

«Cельский клубный

филиал РЦКД села

Пыщуг село

Верхнеспасское»

Пыщугского

муниципального района;

2) МКУК Сущевский

КДЦ отдел культурно-

массовой работы п.

Шувалово Костромского

муниципального района;

3) МКУК КДЦ

Бакшеевского сельского

поселения п. Зарубино

Костромского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципального района;

4) МКУК КДЦ

Бакшеевского сельского

поселения, отдел

культурно- массовой

работы п. Паточный

завод Костромского

муниципального района;

5)МУК

«Межпоселенческий

районный центр

культуры и досуга»

Октябрьского

муниципального района.

В 2020 построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности: 1). )

Григорцевский дом

культуры Пригородного

сельского поселения

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район

Костромской области.

2). МКУК Дом культуры

Середняковского

сельского поселения

Костромского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципального района

Костромской области 3.)

МКУК «Дом культуры»

Кузьмищенского

сельского поселения

Костромского

муниципального района

Костромской области 4)

МУК Межпоселенческое

культурно-досуговое

объединение

муниципального района

город Нея и Нейский

район Костромской

области Номженский

сельский Дом культуры

В 2021 построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности: 1).

Сандогорский сельский

Дом культуры

Костромского района

Костромской области

(заменена система

электропроводки) В

2022 году завершен

капитальный ремонт: 1).

Капитальный ремонт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Кужбальский сельский

дом культуры 2).

Шолоховского Дома

Культуры,

Красносельский район

(КДЦ Красносельского

МО) В 2022 году

планируется построить

(реконструировать) и

(или) капитально

отремонтировать

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности: 1).

Муниципальное

казённое учреждение

культуры Шунгенского

сельского поселения

Костромского

муниципального района

Шунгенский культурно-

досуговый центр

(Техническая готовность

по данным исполнителя

составляет 95 %

(выполняются работы по

устранению замечаний

организации

строительного контроля)

В 2022 - 2023 году

планируется построить

(реконструировать) и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(или) капитально

отремонтировать

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности: 1).Районный

Дом Культуры

отделение МК МСКО

Вохомского МР КО

(Техническая готовность

объекта составляет 39,1

% (выполняются

отделочные работы на 1

этаже) Просрочка 32

дня. Предоставлена

информация : 15 из 14.

1.1.

1

Промежуточная

техническая готовность

объекта по данным

исполнителя

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

Иное

Вохомский

ДК, Иное

Шунгенский

ДК, Иное

Шолоховски

й ДК, Иное

Кужбальски

й ДК

Выполнено. Просрочка

211 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Кужбальский ДК" Иное

Администрация

Нейского

муниципального округа

от 19.05.2022г. №1074,

приложен файл. 2.

"Шунгенский ДК" Иное

ОГБУК УАЗАКО от

23.09.2022г. №613,

приложен файл. 3.

"Шолоховский ДК"

01.06.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное Отдел культуры,

туризма, спорта и

молодежи

администрации

Красносельского

муниципального района

от 28.10.2022г. №311,

приложен файл. 4.

"Вохомский ДК" Иное

ООО Артель от

28.12.2022г. №

2812/1/22, приложен

файл. Риск снят:

Невозможность

закрытия контрольной

точки в месяце

следующем за отчетным,

Причина риска: В связи с

особенностью системы

ГИИС Электронный

бюджет КТ, после

заполнения КТ в декабре

месяце системой

выставляются риски за

ноябрь, закрытие КТ

планово будет в декабре

месяце, КТ фактически

исполнена, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

02.12.2022г. Принятые

меры: 1. Закрытть КТ в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

декабре 2022, срок

исполнения 02.12.2022.

Отклонения отсутствуют

промежуточные работы

запланированные в 2022

году выполнены

1.1.

2

В Министерство культуры

Российской Федерации

направлен комплект

документов,

подтверждающих

завершение работ по

объекту

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

Иное

Письмо

департамент

а культуры

Костромско

й области в

МК РФ,

Иное

Итоговые

документы

Кужбальски

й СДК 2022,

Иное

Письмо в

Минкульут

РФ Шунга,

Иное

Итоговые

документы

2022 года

Шолоховски

й СДК, Иное

Справка от

технической

готовности

В работе. Просрочка 53

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Итоговые документы

Кужбальский СДК 2022"

Иное Администрация

Нейского

муниципального района

от 01.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Письмо департамента

культуры Костромской

области в МК РФ" Иное

департамент культуры

Костромской области от

30.11.2022г. №5421-04,

приложен файл. 3.

"Письмо в Минкульут

РФ Шунга" Иное

департамент культуры

Костромской области от

28.12.2022г. №5871-04,

приложен файл, указана

ссылка. 4. "Итоговые

документы 2022 года

10.12.2022 01.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Шунгенског

о ДК

Шолоховский СДК"

Иное Администрация

Красносельского МО от

30.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Справка от технической

готовности Шунгенского

ДК" Иное Управление

административными

зданиями города

Костромы от

26.12.2022г. №811,

приложен файл.

Существует риск:

Отставание от графика

выполнения работ,

Причина риска:

Вынесение замечаний

организацией

строительного контроля

, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2023г. Принятые

меры: 1. Устранить

замечания СТ, срок

исполнения 01.02.2023.

Техническая готовность

Шунгенского ДК

составляет 95 % ведутся

работы по устранению

замечаний
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительного контроля

1.1.

3

Закончены основные

работы на объекте (для

объектов построенных

объектов) и (или)

окончены работы (для

объектов реконструкции и

капитального ремонта)

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

Иное

Итоговые

документы

2022 года

Шолоховски

й СДК, Иное

Итоговые

документы

Кужбалский

СДК 2022,

Иное

Вохомский

ДК, Иное

Шунгенский

ДК

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Итоговые документы

Кужбалский СДК 2022"

Иное Администрация

Нейского

муниципального района

от 01.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Итоговые документы

2022 года Шолоховский

СДК" Иное

Администрация

Красносельского МО от

30.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Вохомский ДК" Иное

ООО Артель от

28.12.2022г. №

2812/1/22, приложен

файл. 4. "Шунгенский

ДК" Иное ОГБУК

УАЗАКО от 23.09.2022г.

№613, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

30.12.2022 29.12.2022

1.1.

4

Техническая готовность

объекта, %

Назина

Марина

Александро

Информация

департамент

Иное

Вохомский

ДК, Иное

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

30.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вна  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

а культуры

Костромско

й области

Шунгенский

ДК, Иное

Шолоховски

й ДК, Иное

Кужбальски

й ДК

"Вохомский ДК" Иное

ООО Артель от

28.12.2022г. №

2812/1/22, приложен

файл. 2. "Шунгенский

ДК" Иное ОГБУК

УАЗАКО от 23.09.2022г.

№613, приложен файл. 3.

"Шолоховский ДК"

Иное Отдел культуры,

туризма, спорта и

молодежи

администрации

Красносельского

муниципального района

от 28.10.2022г. №311,

приложен файл. 4.

"Кужбальский ДК" Иное

Администрация

Нейского

муниципального округа

от 01.11.2022г. №б/н,

приложен файл. В 2022

году завершен

капитальный ремонт: 1).

Дом Культуры с.

Кужбал, Нейского

района; 2). Шолоховский

СДК (МБУК КДЦ) 3).

Шунгенский СДК

(ведутся работы по

подготовке к приемке
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта техническая

готовность 95 %

(устраняются замечания

строительного контроля)

4). Вохомский СДК (в

2022 году техническая

готовность 39,1 % в 2023

году работы будут

продолжены)

1.2

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

организации в сельской

местности Значение:

16,0000 Дата: 31.12.2023

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информацио

нные

системы

Министерст

ва культуры

Российской

Федерации

Иное Архив

документов

КДУ 2021

год, Иное

Итоговые

документы

2022 года,

Иное Архив

документов

КДУ 2019 -

2020 год

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Архив

документов КДУ 2021

год" Иное Департамент

культуры Костромской

области от 31.12.2021г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Итоговые документы

2022 года" Иное

департамент культуры

Костромской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Архив документов КДУ

2019 - 2020 год" Иное

Депкульутры

Костромской области от

31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

1 0

31.12.2023 31.12.2023

16Единица 9 1516
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отклонения отсутствуют

В 2019 году построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности: 1) МУК

«Cельский клубный

филиал РЦКД села

Пыщуг село

Верхнеспасское»

Пыщугского

муниципального района;

2) МКУК Сущевский

КДЦ отдел культурно-

массовой работы п.

Шувалово Костромского

муниципального района;

3) МКУК КДЦ

Бакшеевского сельского

поселения п. Зарубино

Костромского

муниципального района;

4) МКУК КДЦ

Бакшеевского сельского

поселения, отдел

культурно- массовой

работы п. Паточный

завод Костромского

муниципального района;

5)МУК
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Межпоселенческий

районный центр

культуры и досуга»

Октябрьского

муниципального района.

В 2020 построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности: 1). )

Григорцевский дом

культуры Пригородного

сельского поселения

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район

Костромской области.

2). МКУК Дом культуры

Середняковского

сельского поселения

Костромского

муниципального района

Костромской области 3.)

МКУК «Дом культуры»

Кузьмищенского

сельского поселения

Костромского

муниципального района

Костромской области 4)

МУК Межпоселенческое
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культурно-досуговое

объединение

муниципального района

город Нея и Нейский

район Костромской

области Номженский

сельский Дом культуры

В 2021 построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности: 1).

Сандогорский сельский

Дом культуры

Костромского района

Костромской области

(заменена система

электропроводки) В

2022 году завершен

капитальный ремонт: 1).

Капитальный ремонт

Кужбальский сельский

дом культуры 2).

Шолоховского Дома

Культуры,

Красносельский район

(КДЦ Красносельского

МО) В 2022 году

планируется построить

(реконструировать) и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(или) капитально

отремонтировать

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности: 1).

Муниципальное

казённое учреждение

культуры Шунгенского

сельского поселения

Костромского

муниципального района

Шунгенский культурно-

досуговый центр

(Техническая готовность

по данным исполнителя

составляет 95 %

(выполняются работы по

устранению замечаний

организации

строительного контроля)

В 2022 - 2023 году

планируется построить

(реконструировать) и

(или) капитально

отремонтировать

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности: 1).Районный

Дом Культуры

отделение МК МСКО

Вохомского МР КО

(Техническая готовность
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта составляет 39,1

% (выполняются

отделочные работы на 1

этаже) Предоставлена

информация : 15 из 16.

1.2.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

 

30.01.2023 30.01.2023

1.2.

2

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Зайковская

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела

бухгалтерск

ого учета,

отчетности,

финансовой

деятельност

и и

внутреннего

контроля

Информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

 

01.02.2023 01.02.2023

1.3

Построены центры

культурного развития в

Назина

Марина

Информацио

нные

Информация по

значению результата:

31.12.2023 31.12.2023

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2023

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

системы

Министерст

ва культуры

Российской

Федерации

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.3.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

В работе. Отклонения

отсутствуют. В работе

01.03.2023 01.03.2023

1.3.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

В работе. Отклонения

отсутствуют. В работе.

30.01.2023 30.01.2023

1.3.

3

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

Информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

В работе. Отклонения

отсутствуют. В работе.

01.02.2023 01.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а культуры

Костромско

й области

1.3.

4

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Зайковская

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела

бухгалтерск

ого учета,

отчетности,

финансовой

деятельност

и и

внутреннего

контроля

Информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

В работе. Отклонения

отсутствуют. В работе.

01.02.2023 01.02.2023

1.4

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2023

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информацио

нные

системы

Министерст

ва культуры

Российской

Федерации

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 7.

31.12.2023 31.12.2023

7Единица 0 07

1.4.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Зайковская

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела

Информация

департамент

а культуры

Костромско

В работе. Отклонения

отсутствуют. В работе.

01.02.2023 01.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

бухгалтерск

ого учета,

отчетности,

финансовой

деятельност

и и

внутреннего

контроля

й области

1.5

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2022

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информацио

нные

системы

Министерст

ва культуры

Российской

Федерации

Иное

Страница

ЕИС

"НОВАЯ

БИБЛИОТЕ

КА РФ"

(результаты

2021 - 2022

года)

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Страница ЕИС

"НОВАЯ

БИБЛИОТЕКА РФ"

(результаты 2021 - 2022

года)" Иное

Минкультуры РФ от

31.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

В 2020 - 2021 году по

результату конкурсного

отбора переоснащены по

модельному стандарту:

1). МУК «Библиотечно-

информационный центр»

города Галича

Костромской области.

2).Библиотека-филиал

№ 6 МУК г. Костромы

"Централизованная

31.12.2022 03.10.2022

7Единица 0 77
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

библиотечная система".

3). Муниципальное

бюджетное учреждение

культуры

"Централизованная

библиотечная система

городского округа город

Шарья Костромской

области" 4).Библиотека

г.п.п. Чистые Боры -

филиал Муниципального

учреждения культуры

«Буйская

межпоселенческая

библиотека» В августе

2022 года закончен

ремонт библиотеки по

модельному стандарту: -

Детская библиотека

Муниципального

учреждения культуры

Муниципальная

библиотечная система

Сусанинского

муниципального района

Костромской области

(закончен ремонт здания,

ожидается получение

подтверждающих

документов) В 2022

октябре году будут

открыты общедоступные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

библиотеки в

Костромской области: -

Центральная районная

библиотека

Муниципального

казенного учреждения

культуры Центральная

районная библиотека

Пыщугского

муниципального района

Костромской области -

Муниципальное

казенное учреждение

культуры «Центральная

городская библиотека

городского округа город

Буй» Предоставлена

информация : 7 из 7.

1.5.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 9 месяцев

текущего года

Зайковская

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела

бухгалтерск

ого учета,

отчетности,

финансовой

деятельност

и и

внутреннего

Информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

Иное Отчет

об освоении

средств

субсидий на

поддержку

отрасли

культуры в

рамках НП

Культура за

9 месяцев

2022 года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

освоении средств

субсидий на поддержку

отрасли культуры в

рамках НП Культура за

9 месяцев 2022 года "

Иное Департамент

культуры Костромской

области от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

15.10.2022 01.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контроля

Отклонения отсутствуют

1.5.

2

Открытие модельных

муниципальных

библиотек

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

Иное

Информация

о

выполнении,

Иное Копии

итоговых

актов (для

объектов в

которых

действовала

итоговая

комиссия),

Иное Отчет

по

модельным

библиотекам

, Иное

Фотоматери

алы 2022 год

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Копии

итоговых актов (для

объектов в которых

действовала итоговая

комиссия)" Иное

Департамент культуры

Костромской области от

01.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет по модельным

библиотекам" Иное

ОГБУК ОУНБ от

20.10.2022г. №10/481,

приложен файл. 3.

"Информация о

выполнении" Иное

ОГБУК ОУНБ от

01.09.2022г. №448,

приложен файл. 4.

"Фотоматериалы 2022

год" Иное ОГБУК

ОУНБ от 30.09.2022г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

03.10.2022 03.10.2022

1.5.

3

Достижение 100%

кассового исполнения

Зайковская

Наталья

Николаевна

Информация

департамент

Иное Отчет

по

модельным

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

03.10.2022 01.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- Начальник

отдела

бухгалтерск

ого учета,

отчетности,

финансовой

деятельност

и и

внутреннего

контроля

а культуры

Костромско

й области

библиотекам

модельным

библиотекам" Иное

ОГБУК ОУНБ от

20.10.2022г. №10/481,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.6

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2023

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информацио

нные

системы

Министерст

ва культуры

Российской

Федерации

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют. В работе.

Предоставлена

информация : 7 из 7.

31.12.2023 31.12.2023

7Единица 0 77

1.6.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

В работе. Отклонения

отсутствуют. В работе.

01.03.2023 01.03.2023

1.7

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

Назина

Марина

Александро

Информацио

нные

системы

Иное

Итоговые

документы

Информация по

значению результата:

В

2 0

31.12.2022 13.01.2023

16Единица 7 1616
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение:

16,0000 Дата: 31.12.2022

вна  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Министерст

ва культуры

Российской

Федерации

2022 года ,

Иное Отчет

по ДШИ в

2021 году

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Итоговые документы

2022 года " Иное

департамент культуры

Костромской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет по ДШИ в 2021

году" Иное департамент

культуры Костромской

области от 29.12.2021г.

№4982-04 , приложен

файл. Существуют

риски: Автоматическое

создание отчета в

системе, Причина риска:

В системе ГИИС

Электронный бюджет

отчет автоматически

формируется и

открывается для

направления на

согласование на 5

рабочий день ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

13.01.2023г. Принятые

меры: 1. Подождать

автоматического

утверждения отчета,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

срок исполнения

13.01.2023.

Автоматическое

создание отчетов,

Причина риска: В

системе ГИИС

Электронный бюджет

отчет автоматически

формируется и

открывается для

направления на

согласование на 5

рабочий день ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

13.01.2023г. Принятые

меры: 1. Дождаться

автоматического

формирования отчетов

системой, срок

исполнения 13.01.2023.

В 2021 году

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по

видам искусств: 1).

МБУДО "Детская

художественная школа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

им. И.П. Якушева

(техническая готовность

объекта 100%); 2).

МБУДО ДШИ № 9 г.

Кострома; 3). МБУДО

Вохомская детская

школа искусств г.

Вохма; 4). МБУДО

«Павинская детская

школа искусств»; 5). В

МБУДО "Детская школа

искусств городского

поселения поселок

Чистые Боры Буйского

муниципального

района"; 6). В МБУДО

"Кологривская детская

школа искусств; 7). В

МБУДО города

Костромы ДШИ № 2. В

2022 году

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по

видам искусств: 1).

Муниципальное

казённое учреждение

дополнительного

образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Космынинская детская

школа искусств

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район» 2).

Муниципальное

бюджетное учреждение

дополнительного

образования города

Костромы «Детская

школа искусств № 4»

(ДШИ № 4 г. Костромы)

Просрочка 13 дней.

Предоставлена

информация : 16 из 16.

1.7.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 9 месяцев

текущего года

Зайковская

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела

бухгалтерск

ого учета,

отчетности,

финансовой

деятельност

и и

внутреннего

контроля

Информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

Иное Отчет

об освоении

средств

субсидий на

поддержку

отрасли

культуры в

рамках НП

Культура за

9 месяцев

2022 года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

освоении средств

субсидий на поддержку

отрасли культуры в

рамках НП Культура за

9 месяцев 2022 года "

Иное Департамент

культуры Костромской

области от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отклнения отсутствуют

15.10.2022 01.10.2022

1.7.

На официальном сайте

Назина Информаци

В работе. Просрочка 14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

департамента культуры

Костромской области

размещен годовой отчет о

реализации регионального

проекта

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

я

департамент

а культуры

Костромско

й области

дней. Существует риск:

Автоматическое

создание отчета в

системе, Причина риска:

В системе ГИИС

Электронный бюджет

отчет автоматически

формируется и

открывается для

направления на

согласование на 5

рабочий день ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

13.01.2023г. Принятые

меры: 1. Подождать

автоматического

утверждения отчета,

срок исполнения

13.01.2023. Отклонения

отсутствуют

30.12.2022 13.01.2023

1.7.

3

Завершены основные

строительно-монтажные

работы на объектах,

которые планируется

закончить в 2022 году

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

Иное

Итоговые

документы

ДШИ 4,

Иное

Итоговые

документы

Нерехтская

ДШИ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Итоговые документы

ДШИ 4" Иное МБУК

Костромаоблстройзаказ

чик от 29.12.2022г. №

б/н, приложен файл. 2.

"Итоговые документы

30.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Нерехтская ДШИ" Иное

Администрация

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтского

муниципального района

от 14.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.7.

4

Утвержден отчет о

реализации регионального

проекта

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

В работе. Просрочка 14

дней. Существует риск:

Автоматическое

создание отчетов,

Причина риска: В

системе ГИИС

Электронный бюджет

отчет автоматически

формируется и

открывается для

направления на

согласование на 5

рабочий день ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

13.01.2023г. Принятые

меры: 1. Дождаться

автоматического

формирования отчетов

системой, срок

исполнения 13.01.2023.

30.12.2022 13.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отклонения отсутствуют

1.8

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение:

19,0000 Дата: 31.12.2023

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информацио

нные

системы

Министерст

ва культуры

Российской

Федерации

Иное Отчет

по ДШИ в

2021 году,

Иное

Итоговые

документы

2022 года

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

ДШИ в 2021 году" Иное

департамент культуры

Костромской от

29.12.2021г. №4982-04 ,

приложен файл. 2.

"Итоговые документы

2022 года " Иное

департамент культуры

Костромской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. В 2021

году Реконструированы

и (или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по

видам искусств: 1).

МБУДО "Детская

художественная школа

им. И.П. Якушева

(техническая готовность

объекта 100%); 2).

МБУДО ДШИ № 9 г.

Кострома; 3). МБУДО

31.12.2023 31.12.2023

19Единица 7 1619
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вохомская детская

школа искусств г.

Вохма; 4). МБУДО

«Павинская детская

школа искусств»; 5). В

МБУДО "Детская школа

искусств городского

поселения поселок

Чистые Боры Буйского

муниципального

района"; 6). В МБУДО

"Кологривская детская

школа искусств; 7). В

МБУДО города

Костромы ДШИ № 2. В

2022 году

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по

видам искусств: 1).

Муниципальное

казённое учреждение

дополнительного

образования

«Космынинская детская

школа искусств

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район» 2).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Муниципальное

бюджетное учреждение

дополнительного

образования города

Костромы «Детская

школа искусств № 4»

(ДШИ № 4 г. Костромы)

Предоставлена

информация : 16 из 19.

1.8.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Зайковская

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела

бухгалтерск

ого учета,

отчетности,

финансовой

деятельност

и и

внутреннего

контроля

Информация

Министерст

ва культуры

Российской

Федерации

В работе. Отклонения

отсутствуют. В работе.

01.03.2023 01.03.2023

1.9

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и театры

кукол Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

Информацио

нные

системы

Министерст

ва культуры

Российской

Федерации

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1 0

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

1.9.

1

Промежуточная

техническая готовность

объекта

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.06.2023 01.06.2023

1.10

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и театры

кукол Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2022

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информацио

нные

системы

Министерст

ва культуры

Российской

Федерации

Иное О

технической

готовности

по объекту

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

технической готовности

по объекту" Иное ОГБУ

Управление

капитального

строительства

Костромской области от

31.10.2022г. №2562,

приложен файл.

Государственный

контракт заключен

30.09.2022 года,

техническая готовность

объекта по данным

исполнителя составляет

7 % Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 30.12.2022

0Единица 0 00

1.10

.1

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информация

департамент

а культуры

Костромско

й облсти
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Промежуточная

техническая готовность

объекта

Иное О

технической

готовности

по объекту

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

технической готовности

по объекту" Иное ОГБУ

Управление

капитального

строительства

Костромской области от

31.10.2022г. №2562,

приложен файл. На

отчетную дату по

данным исполнителя

техническая готовность

объекта составила 10 %

01.07.2022 31.10.2022

1.10

.2

Произведена частичная

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

Иное

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Иное УФК по

Костромской области от

30.09.2022г. №360594,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Сумма оплаты

составила: Тридцать

девять миллионов сто

пятьдесят три тысячи

семьсот рублей 00

копеек

31.10.2022 01.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.10

.3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Зайковская

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела

бухгалтерск

ого учета,

отчетности,

финансовой

деятельност

и и

внутреннего

контроля

Информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

Иное Отчет

об освоении

средств

субсидий на

поддержку

отрасли

культуры в

рамках НП

Культура за

9 месяцев

2022 года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

освоении средств

субсидий на поддержку

отрасли культуры в

рамках НП Культура за

9 месяцев 2022 года "

Иное Департамент

культуры Костромской

области от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.10.2022 01.10.2022

1.11

Технически оснащены

муниципальные музеи

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2023

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 3.

31.12.2023 31.12.2023

3Единица 0 03

1.11

.1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Зайковская

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела

бухгалтерск

ого учета,

отчетности,

финансовой

Информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

В работе. Отклонения

отсутствуют. В работе.

30.01.2023 30.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

деятельност

и и

внутреннего

контроля

1.12

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2023

Назина

Марина

Александров

на  -

директор

департамент

а культуры

Костромско

й области

Информацио

нные

системы

Министерст

ва культуры

Костромско

й области

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют. В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 9.

31.12.2023 31.12.2023

9Единица 7 09

1.12

.1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Зайковская

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела

бухгалтерск

ого учета,

отчетности,

финансовой

деятельност

и и

внутреннего

контроля

Информация

департамент

а культуры

Костромско

й области

В работе. Отклонения

отсутствуют. В работе.

30.01.2023 30.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

46 256,7746 269,18

(01) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые

организации в сельской местности

0

1.1 46 256,77 100,0046 256,7746 256,77

46 256,7746 269,18

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 46 256,77

отклонение на сумму 12,4 тыс.

руб. по своду бюджетов МО

связано с ошибочно

заполненными данными

паспорта(5.1) сумма должна

быть 46 256,77 вместо 46 269,18

100,0046 256,7746 256,77

40 817,1040 817,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

40 817,10 отклонения отсутствуют100,0040 817,1040 817,10

40 817,1040 817,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

40 817,10 100,0040 817,1040 817,10

46 256,7746 269,18

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

46 256,77

отклонение на сумму 12,4 тыс.

руб. по своду бюджетов МО

связано с ошибочно

100,0046 256,7746 256,77
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

заполненными данными

паспорта(5.1) сумма должна

быть 46 256,77 вместо 46 269,18

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

25 000,0025 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.2 25 000,00 100,0025 000,0025 000,00

25 000,0025 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 25 000,00 отклонение отсутствует100,0025 000,0025 000,00

25 000,0025 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

25 000,00 отклонение отсутствует100,0025 000,0025 000,00

25 000,0025 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

25 000,00 100,0025 000,0025 000,00

25 000,0025 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

25 000,00 отклонение отсутствует100,0025 000,0025 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

20 838,4320 838,43

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

1.3 20 838,43 100,0020 838,4320 838,43
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

20 838,4320 838,43

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 20 838,43 отклонение отсутствует100,0020 838,4320 838,43

20 124,9020 124,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

20 124,90 отклонение отсутствует100,0020 124,9020 124,90

20 124,9020 124,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

20 124,90 100,0020 124,9020 124,90

20 838,4320 838,43

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

20 838,43 отклонение отсутствует100,0020 838,4320 838,43

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

39 153,7039 153,70

(17) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры юного

зрителя и театры кукол0

1.4 39 153,70 100,0039 153,7039 153,70

39 153,7039 153,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 39 153,70 100,0039 153,7039 153,70

39 153,7039 153,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

39 153,70 100,0039 153,7039 153,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

131 248,90131 261,31 131 248,90 100,00131 248,90131 248,90

131 248,90131 261,31 131 248,90 100,00131 248,90131 248,90

125 095,70125 095,70 125 095,70 100,00125 095,70125 095,70

85 942,00 85 942,00 100,0085 942,0085 942,00

92 095,2092 107,61 92 095,20 100,0092 095,2092 095,20

0,000,00 0,00 0,000,000,00

85 942,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 124,900,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 228,69 20 124,9017 643,4017 414,8617 414,8615 134,82

0,00

0,00

1.4.

Технически оснащены муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.5.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 1 263,09 6 242,58 11 744,13 16 136,34 17 287,87 25 000,0025 000,0025 000,0025 000,0019 860,27

0,00

0,00

1.6.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.7.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 153,700,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 153,7039 153,7039 153,7039 153,700,00

0,00

0,00

1.8.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 817,100,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 2 777,84 4 360,71 40 817,1025 406,2414 413,889 713,536 426,56

0,00

0,00


